GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SP0-49-2025

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacién se realiza con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento Interno de Contratacion de Gestion Energética S.A. E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.° 014 del cinco (05) de octubre de 2006; en consonancia con lo indicado
en el Manual de Procedimientos, Politicas y Normas: Numeral 2. y el Manual de Procedimientos M-
002-034-DAL SECCION Il articulo 31 literal B. Solicitud Publica de Ofertas.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contratacion se estima en mas de 15.400
SMLMV, y fue aprobado por la Junta Directiva de la empresa en sesién ordinaria N.° 382 realizada
el dia 30 de abril de 2025, conforme constancia secretarial N.°145 del 10 de junio de 2025.

De otro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contratacion, que
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. — GENSA S.A. E.S.P. suscribié con el IPSE, el contrato
Interadministrativo No. 170-2025, cuyo objeto es REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y
GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL
DE DIFERENTES MUNICIPIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

2.CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA
L Actividad: 110-MAN-00984-2025
Plan Anual de Adquisiciones Cédigo UNSPSC: 81101700

Publicacion — Aviso  de | \/ndcais (26) de junio de 2025

Convocatoria

Apertura Veintiséis (26) de junio de 2025

rf:r%%i - c‘?g . derechos  de | | stael primero (01) de julio de 2025

Visita Técnica Obligatoria Primero (01) de julio de 2025 VER NUMERAL 8.3.
Fecha: Dos (02) de julio de 2025
Hora: 8:00 a.m.

Reunioén Aclaratoria Obligatoria | Lugar: GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera
23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre
LUKER Sala de Reuniones piso 4.

Las consultas sobre el Pliego de Condiciones podran efectuarse
hasta el dia siete (07) de julio de 2025. Las consultadas deberan
realizarse por escrito de la siguiente forma: 1. A las oficinas de
GENSA S.A. E.S.P., ubicadas en Manizales (Caldas) en la
Carrera 23 N.° 64B-33 o a través de correo electrénico a las
Fecha maxima para presentar | siguientes direcciones:

inquietudes, objeciones o
comentarios respecto de la | Parte técnica al Ing. Julidn Santiago Mejia Zuluaga al correo
invitacion electrénico julian.mejia@gensa.com.co; las consultas de
ambito juridico seran dirigidas a la abogada Manuela Pelaez
Osorio al correo electrénico; manuela.pelaez@gensa.com.co

Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos
suspensivos sobre el plazo de presentacion de las ofertas.

Respuesta a las observaciones GENSA S.A. E.S.P. realizara las aclaraciones o modificaciones

)C/:/gn'\gi?: cii(i)fri‘c;a;ciones al Pliego de que considere necesarias hasta el diez (10) de julio de 2025.




ACTIVIDAD FECHA Y HORA

Toda modificacion se hara mediante ADENDAS numeradas, las
cuales seran publicadas y formaran parte integral de la solicitud
publica de ofertas.

Para el presente proceso se aceptara Unicamente [a
presentacion de propuestas FISICAS, las cuales deberan ser
entregadas en el Area de Contratacion de las instalaciones de
GENSA S.A. E.S.P. ubicadas en la ciudad de Manizales
(Caldas) en la siguiente direccion:

Carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI
Torre GENSA - piso 8. Teléfonos 606 87 562 62 Ext 224,

LAS PROPUESTAS SERAN RECIBIDAS HASTA EL DIA
CATORCE (14) DE JULIO DE 2025 A LAS 9:00 A.M.

Fecha méxima para presentar | se RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL
propuestas TIEMPO SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LOS
DOCUMENTOS, ya que quien radica la oferta se debera
presentar en la porteria de GENSA S.A. E.S.P., esperar la
autorizacion de ingreso al edificio, hacer fila para acceder al
ascensor y hacer uso de pasillos y de puertas de control de
ingreso biomeétrico para acceder al SITIO ESPECIFICO de
entrega de la oferta.

Es preciso resaltar que las propuestas deberan ser presentadas
en ORIGINAL y COPIA, todos los documentos deberan estar
debidamente foliados y en el orden establecido en el pliego de
condiciones.

Se estima el proceso de evaluacion entre el catorce (14) de julio
Proceso de evaluacion y el veintiuno (21) de julio de 2025. En tanto se estima
necesario, el presente plazo podra ser prorrogado.

GENSA S.A. E.S.P. publicara el informe de evaluacion y dara
traslado a los interesados por el término de un (1) dia
calendario, a fin de que se presenten las observaciones y
consideraciones a que haya lugar.

Publicacion de Informe de
Evaluacién y Traslado

Las observaciones deberan ser enviadas al correo electronico:
manuela.pelaez@gensa.com.co

GENSA S.A. E.S.P. através de la pagina web de la entidad dara
respuesta a las inquietudes presentadas y confirmara o
corregira el informe de evaluacién. En caso de no presentarse
observaciones el informe adquirira firmeza vencido el traslado.

Respuesta a observaciones e
informe de evaluacion y
firmeza

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. esta interesada en recibir ofertas para
contratar todas las actividades tendientes a realizar la instalaciéon e implementacién de soluciones
individuales solares fotovoltaicas, de acuerdo con la ejecucién del proyecto “IMPLEMENTACION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA A
COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE DIFERENTES MUNICIPIOS UBICADOS EN EL
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las
actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operaciéon comercial
de las mismas, en concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras.

Para cumplir con el objeto de esta solicitud publica de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la
presentacion de ofertas técnicas y econémicas en los términos del presente documento.

La oferta debera ceiiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los proyectos, y
deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, las
Normas IPSE, las Guias Ambientales para el sector eléctrico, ademas de las normas y leyes de
seguridad industrial y salud ocupacional para el territorio nacional.

4.ALCANCE

Implementacion de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades
rurales y dispersas de la ZNI en los Municipios de Corinto, Jambalé, Toribio, Caloto, Totor6 y Silvia
en el departamento del Cauca, garantizando el suministro, transporte, instalacion, implementacion,
puesta a punto, pruebas, con las caracteristicas técnicas conforme a los anexos técnicos contenidos
en las formulaciones de los proyectos.

Para lo anterior, se debera cumplir con las caracteristicas técnicas conforme al Anexo Técnico
referenciado, garantizando el correcto suministro, transporte, instalacién, implementacion, puesta a
punto y pruebas, de la infraestructura energética a implementar

En desarrollo del objeto del contrato, EL CONTRATISTA debera ejecutar las actividades previas y

de instalacién de las soluciones solares fotovoltaicas individuales. Para lo cual debera realizar, entre
otras, las siguientes actividades para cada una de las viviendas:

Suministro, transporte e instalacion de juego de paneles solares;

[ ]

¢ Suministro, transporte e instalacion de baterias;

e Suministro, transporte e instalacion de reguladores MPPT (Controlador),

e Suministro, transporte e instalacion de inversores;

o Disefio, suministro, transporte e instalacion de pedestal, poste y soporte para juego de
paneles solares, mencionados en el numeral 1;

e Suministro, transporte e instalacion del sistema para puesta a tierra;
Suministro, transporte e instalacion de materiales eléctricos de interconexién, accesorios y
protecciones eléctricas SFV. Cables tipo solar,

e Suministro, transporte e instalacion de instalaciones internas;

¢ Suministro, transporte e instalaciéon de medicién prepago;

¢« Almacenamiento de los materiales y equipos;

e Pruebas individuales y de conjunto, y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos
y cableados necesarios para este tipo de obras;

e Verificacién, georreferenciacion y registro de usuarios fuera del proyecto;

e Certificacion RETIE, donde esté definida y sea aplicable;

¢ Socializacién del proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto;

e Capacitacién a los usuarios beneficiados del proyecto de mejoramiento, en temas asociados

a la prestacion del servicio, eficiencia energética y el uso racional de la energia eléctrica. Los
usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas de la energia, ii)
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Mujer, energia y paz, iii) Comunidades energéticas (destinado a toda la poblacion y sus
lideres), durante al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques;
e Capacitacion al usuario del servicio, asesorfa, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética u operador que
designe el IPSE;
e Poner a disposicién del usuario del servicio, GENSA S.A. ES.P. y del IPSE, una linea
telefonica (celular) habilitada para la atencion remota de emergencias 7X24, hasta suscribir
el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica;
e Una vez se construya y energice la infraestructura eléctrica producto del cumplimiento del
objeto del contrato, se debe suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica.

Estas actividades se desarrollaran en las siguientes comunidades de los Municipios de Corinto,
Jambalé, Toribio, Caloto, Totoré y Silvia en el departamento del Cauca:

Departamento

Municipio

Comunidad

Usuarios

CAUCA

CALOTO
(42 Usuarios)

Resguardo Huellas Vereda Campo Alegre

Resguardo Huellas Vereda El Nilo

Resguardo Huellas Vereda El Socorro

Resguardo Huellas Vereda Huellas

Resguardo Huellas Vereda Loma Pelada

Resguardo Huellas Vereda Los Chorros

Resguardo Huellas Vereda Vista Hermosa

Resguardo Lépez Adentro Vereda Guabito

Resguardo L.6pez Adentro Vereda Lopez Adentro

MO

Resguardo Lopez Adentro Vereda San Nicolas Caicedo

Resguardo Lopez Adentro Vereda Tierrero

CORINTO
(303 Usuarios)

Buena Vista

(o]

Chicarronal

El Barranco

w

El Boquerén

El Crucero

El Descanso

El Jagual

o

E! Pedregal

WlalWwlw A WN A~

La Capilla

La Cima

La Cominera

alala
NN

La Cristalina

La Esmeralda

La Esther

La Heroica

La Laguna

La Maria

Las Cruces

Las Guacas

I

Las Violetas

Los Andes

Media Naranja

N[O ||| W|IN

Miravalle

N
N




Municipio

Comunidad

Usuarios

Departamento

Palonegro

3

Pan de Azicar

4

Pueblo Nuevo

7

Quebraditas

16

San Luis Abajo

11

San Luis Arriba

15

San Pablo

4

San Pedro

18

San Rafael

1

Santa Elena

9

Siberia

1

Yarumales

23

JAMBALO
(126 Usuarios)

Bateas

4

Borondillo

N
(8]

Campo Alegre

E! Carrazal

El Chimicueto

N

El Epiro

El Maco

El Picacho

El Tablon

El Trapiche

El Voladero

Guayope

Ipicueto

La Esperanza

La Laguna

La Marquesa

La Mina

La Odisea

La Palma

Loma Gorda

Loma Gruesa

Loma Pueblito

Loma Redonda

Nueva Jerusalén

Paletdn

Porvenir

Solapa

Valles Hondos

Vitoello

Zumbico

SILVIA
(57usuarios)

| Agoyan

Asnenga

Belén

Bella Vista

Buena Vista

Cerro Gordo
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(150 Usuarios)

Puente Quemado Resguardo Indigena de San Francisco

o

San Julian Resguardo Indigena de Toribio

Santa Rita Resguardo Indigena de San Francisco

Santo Domingo Resguardo indigena de Tacueyo

Departamento | Municipio Comunidad Usuarios
El Cofre 2
La Aguada 13
Miraflores 2
Nazareth 1
Pitayo Centro 3
San antonio 1
Santa Lucia 1
Toguengo 12
Tulcan 4
Aguablanca Resguardo Indigena de Toribio 16
Alto De La Cruz Resguardo indigena de Tacueyo 2
Belén Resguardo Indigena de Toribio 3
Betulia Resguardo Indigena de San Francisco 4
El Flayo Resguardo Indigena de San Francisco 14
El Tablazo Resguardo Indigena de Toribio 2
La Calera Resguardo indigena de Tacueyo 7
La Susana Resguardo indigena de Tacueyo 1
La Tolda Resguardo indigena de Tacueyo 3
Loma Linda Resguardo Indigena de Toribio 2
Manzano Resguardo Indigena de Toribio 1

TORIBIO Potrerito Resguardo Indigena de Toribio 5
2
2
5
1
1

Sestadero Resguardo Indigena de Toribio

NN

Tacueyo Resguardo indigena de Tacueyo

Vichiqui Resguardo Indigena de Toribio

[{e]

La Calera

La Despensa

Puente Quemado

San Julian

Santo Domingo

TOTORO
(76 Usuarios)

Alto Moreno - Resguardo de Polindara

Alto San Juan — Resguardo Indigena de Quintana

o

Bella vista — Resguardo Indigena de Paniquita

Betania — Resguardo Indigena de Totoro

Calbache

Calvache

El Baho — Resguardo Indigena de Polindara

El Cofre — Resguardo Indigena de Totord
El Hatico

Guayaquil — Resguardo Indigena de Quintana

La Palizada — Resguardo Indigena de Totord

La Pefia — Resguardo Indigena de Totor6

La Primavera — Resguardo Indigena de Paniquita

La Uni6én — Resguardo Indigena de Polindara

Las Juntas
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Departamento | Municipio Comunidad Usuarios
: Loma del Medio — Resguardo Indigena de Totoro

Los lirios — Resguardo Indigena de Totord

Salado Blanco — Resguardo Indigena de Totoré

San Antonio — Resguardo Indigena de Paniquita

San Miguel — Resguardo Indigena de Totoré

Santa Teresa — Resguardo indigena de Quintana

Zabaleta — Resguardo Indigena de Totord

Total usuarios

NN IOINN OG-

5.TIPO DE CONTRATO: OBRA

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la ejecucion de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
de las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en la Ley 64 de 1978, la Ley 51 de
1986, la Ley 19 de 1990, la Ley 842 de 2003 y la Resolucion 180398 de 2004, expedida por el
Ministerio de Minas y Energia.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacién ambiental vigente, normas contenidas en el
codigo de recursos naturales renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
($21.991.438.612), Incluido IVA, segln los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos
por el area de presupuesto de GENSA S.A. E.S.P., vigencia 2025; asi:

Ndmero de

CDP Valor Concepto

Implementacién de las Soluciones Individuales Solares
Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades rurales y
1729 $8.659.180.974,00 dispersas de la ZNI en el Municipio de Corinto,
departamento del Cauca segun contrato IPSE-170-2025.

Implementacion de las Soluciones Individuales Solares
Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades rurales y
1730 $3.712.763.824,00 dispersas de la ZNI en el Municipio de Jambalo,
departamento del Cauca segun contrato IPSE-170-2025.

Implementacion de las Soluciones Individuales Solares
Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades rurales y
LI $4.406.686.584,00 dispersas de la ZNI en el Municipio de Toribio,
departamento del Cauca segun contrato IPSE-170-2025.




Implementacion de las Soluciones Individuales Solares
Fotovoltaicas —~ SISFV en las comunidades rurales y
dispersas de la ZNI en el Municipio de Caloto departamento
del Cauca segun contrato [PSE-170-2025.

Implementacion de las Soluciones Individuales Solares
Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades rurales y

1732 $ 1.249.516.902,00

158 $ 2252:0:03956,00 dispersas de la ZN! en el Municipio de Totoré en el
departamento del Cauca segun contrato IPSE-170-2025.
Implementacion de las Soluciones Individuales Solares

1734 $ 1.710.319.342,00 Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades rurales y

dispersas de la ZNI en el Municipio de Silvia en el
departamento del Cauca segun contrato IPSE-170-2025.

Los recursos en mencion estan discriminados de la siguiente manera, y por lo tanto en la oferta
presentada por el oferente, cada alcance no podra superar el recurso disponible para cada municipio,
va que, de ser asi, la oferta sera RECHAZADA:

MUNICIPIO PRESUPUESTO
CALOTO $ 1.249.516.902
CORINTO $ 8.659.180.974
JAMBALO $3.712.763.824
SILVIA $1.710.319.342
TORIBIO $ 4.406.686.584
TOTORO $2.252.970.986
TOTAL $21.991.438.612

NOTA: ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA OFERTA NO PUEDE EXCEDERSE EL
VALOR ASIGNADO DENTRO DE LOS CDP’s, NI EL TOTAL DE PRESUPUESTO DISPONIBLE,
SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen del Contrato Interadministrativo 170-2025 IPSE-GENSA, segun
Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el area de presupuesto de GENSA S.A.

E.S.P.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacién del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Publica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por lo
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados al Contrato Interadministrativo 170-2025

IPSE-GENSA.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el IPSE, es necesario de algun tipo de
actuacion de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas oportunas previa solicitud; el
contratista, debido a su no actuacién, exonera a GENSA S.A. E.S.P. por el no cumplimiento oportuno
de sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén en curso.



Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por ia
Divisién de PAC de la Direccion de Crédito Plblico del Ministerio de Hacienda; situacion que declara
conocer el oferente y posible contratista, exonerando con ello de toda responsabilidad a GENSA S.A.
E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad con el paragrafo del articulo quinto del Reglamento Interno de Contratacion y en
razon a que GENSA S.A. E.S.P., no es el formulador del proyecto, el estudio de mercado tratandose
de contratos o convenios interadministrativos o la ejecucion de proyectos con recursos de terceros,
es aquel efectuado por la entidad viabilizadora.

7.0BLIGACIONES
7.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todas las actividades necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual
el CONTRATISTA debera realizar entre otras actividades las siguientes:

a) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, conforme la convocatoria y la oferta
presentadas documentos que haran parte integral del contrato;

b) Constituir las pdlizas pactadas en el contrato;

¢) Entregar oportunamente a GENSA S.A. E.S.P. los documentos de ejecucion del contrato,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion de este;

d) Acatar las recomendaciones que, durante el desarrollo del contrato y acorde con su
naturaleza, imparta el supervisor de este;

e) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del
contrato;

f) Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en la
ejecucion del contrato;

g) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro;

h) De conformidad con lo establecido por la Ley 789 de 2002 y demdas normas que-lo
reglamente, modifiquen o sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales;

i) Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda;

j) Suministrar a GENSA S.A. E.S.P. toda la informacién que le sea solicitada por el Supervisor
y que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae;

k) Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o
presencial y asistir a las visitas de campo que sean requeridas por GENSA S.A. E.S.P. y/o
el IPSE, para revisar el estado de ejecucion del contrato, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones. Es necesario que de cada reunion o visita se suscriba un
acta firmada por las partes;

1) Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales que
no pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por
todos los perjuicios que se causen, cumpliendo con la legislacion nacional vigente;

m) Allegar informes parciales que le sean requeridos por el Supervisor, en los tiempos
indicados, con la informacién solicitada y los soportes que corresponda;

n) Remitir los informes periddicos conforme lo estipulado en este documento, el cual debe
contener los siguientes capitulos como minimo: *Téchnico, con las caracteristicas técnicas de
los materiales y equipos comprados e instalados, con el cronograma de ejecucion de
actividades con su respectivo avance y los pormenores de la ejecucion; *Financiero, con el
avance de la ejecucion financiera del contrato. *Contractual, con la actualizacién de cada
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7.2,

0)

P)

q)

una de las polizas suscritas, las cuales amparan la ejecucion del contrato; *Capitulo
ambiental con el avance en las gestiones y avales ambientales y sociales desarrollados
durante el contrato, en caso de requerirse con los pormenores de esta actividad; *Capitulo
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el detalle de charlas, capacitaciones y cumplimiento
normativo, conclusiones y recomendaciones;

Presentar un informe final de los proyectos con el detalle del resumen de las actividades
finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes mensuales y las evidencias de
la puesta en operacion del mismo, Bitacora de obra, asi como la ejecucién de las
capacitaciones, con el registro fotografico del estado final de cada una de las actividades
realizadas para visualizacién de la labor ejecutada, incluyendo: certificacion de conformidad
RETIE en los componentes de generacion, transformacion, distribucion y uso final para la
infraestructura implementada segun aplique, actas de entrega al IPSE, manuales de
usuarios, manuales de mantenimiento de equipos, certificados de garantia, certificados de
calibracion de medidores en caso de requerirse, cartillas y soportes que acrediten la
ejecucion de las capacitaciones, entre otras. Este informe debe ser remitido a GENSA S.A.
E.S.P., como requisito previo para la suscripcién del Acta de Recibo de infraestructura de
cada proyecto, en copia magnética en los formatos segun aplique por el tipo de documento
(Word, Excel, PDF, DWG, etc.). Ademas, deberéa remitir los documentos originales en fisico
de las certificaciones RETIE, manuales, catalogos, certificados de garantia;

Realizar la correspondiente actividad de socializacién y divulgacion de los proyectos con la
comunidad, donde se informara de las actividades a realizar durante la ejecucion de los
mismos y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacion, debera levantarse
un acta que consigne las actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacién
brindada, preguntas y respuestas. La misma debera ser firmada por los representantes y
lideres de la comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria
y entregar el registro fotogréfico correspondiente;

Aplicar la normatividad actual vigente exigible para este tipo de solucion energética en los
aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la
ejecucion del contrato;

Garantizar la implementacién del proyecto cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos
vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, codigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de construccion y demas
normatividad aplicable;

Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicién final de
los Residuos Peligrosos — RESPEL, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos —
RAESS, los Residuos Especiales y los Residuos de Construccion y Demolicion — RCD, del
proyecto, con base en la normatividad ambiental vigente y demas informacién que sea
aportada por el IPSE;

Realizar la actualizaciéon del esquema sostenibilidad empresarial para el AOM;

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse;

No utilizar el presente contrato con fines politicos o proselitistas.

Todas las demas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la ley y en las
condiciones generales de Contratacion.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

a)

b)

Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizacién de los equipos de llegarse
a requerir;

Debera dar prioridad a la compra de los equipos en el territorio nacional y la empresa local,
en el marco de la politica de reindustrializacion del gobierno nacional. Solo en caso de que
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)
k)
1)

m)

n)
o)

p)

qa)

no sea posible obtener los equipos con estas caracteristicas, se acudira a otras fuentes para
su compra;

Disposicion de los materiales en los centros de acopio, de acuerdo con las areas de
ejecucion de los proyectos;

Ejecucion de trabajos y capacitacion al personal del operador designado por el IPSE para
realizar las tareas de Administracion, Operacion y Mantenimiento (AOM);

Capacitacion a los usuarios;

Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de los contratistas a la interventoria;
Actas de recibo de entregas parciales y final de inventarios entre el contratista y la
interventoria, las cuales deben remitirse a GENSA S.A. ES.P.;

Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura para la
Administracion, Operacién y Mantenimiento, previa autorizacion del IPSE;

Garantizar la entrega fisica de los bienes eléctricos a la comunidad energética u operador
gue designe el IPSE para el AOM;

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
operador del AOM,;

Desarrollo del componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Anexos
Técnicos;

Suscribir con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento
de cualquier tipo de obligacion contraida (Mano de Obra, hospedajes, alimentacion, insumos,
etc.);

Atender los requerimientos que surjan del seguimiento, monitoreo, control y cierre del
contrato gque suscriba para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual;
Suscribir Actas de liquidacion;

Para el desarrolio del proyecto se deberan aplicar todas las actividades y entregables,
indicados y presentados por El IPSE, los cuales se encuentran en los anexos técnicos que
hacen parte integral del contrato interadministrativo y/o los que se definan en la etapa de
ejecucion del contrato a suscribir;

El cronograma sera de obligatorio cumplimiento, por lo cual EL CONTRATISTA, debera
adelantar todas las acciones y procedimientos administrativos, financieros, técnicos,
juridicos, contractuales, ambientales y sociales, entre otros, que aseguren su cumplimiento.
EL CONTRATISTA debera presentar un cronograma y plan de trabajo para el desarrollo de .
los proyectos correspondientes a los Anexos Técnicos. No obstante, las partes podran
convenir modificar el cronograma, previa justificacion del CONTRATISTA, y avalada por la
interventoria para su posterior tramite ante el IPSE, la cual debera ser solicitada con al
menos un (1.5) mes y medio de anticipacién a su vencimiento, anexando el nuevo
cronograma propuesto, con el concepto de la interventoria, con los soportes
correspondientes. PARAGRAFO: En los casos de necesidad del servicio, urgencia e
imprevistos, las partes podran acordar modificaciones contractuales antes del mes previo al
vencimiento del cronograma;

EL CONTRATISTA, adelantara las actividades de replanteo teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos (eléctrico, civil, ambiental y social) en paralelo con el inicio de las
actividades de obra, con el fin de optimizar la ejecucién y conforme la disponibilidad de
materiales y equipos;

EL CONTRATISTA, en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la ejecucion
del contrato, debera realizar todas las actividades y tramites necesarios que garantice el
cumplimiento del objeto contractual. Nota: En el Plan de Trabajo EL CONTRATISTA debera
indicar el lugar preliminar donde quedaran ubicados los centros de acopio de equipos y
materiales para la ejecucion del contrato. Este lugar podra ser susceptible de modificacién
por circunstancias que ocurran una vez suscrito el contrato de obra, lo cual debera ser
informado al IPSE por parte de GENSA S.A. E.S.P;
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s)

t)

u)

v)

w)

X)

y)

z)

El valor de los pagos a realizar correspondera a lo precisado en el numeral 17 del presente
documento, todos los pagos seran efectuados siempre que se verifique y acredite avance
en su ejecucién contractual, en esta medida no habra pagos sin la verificacion del avance
de ejecucién certificado por la interventoria, aval de GENSA S.A. E.S.P. y no objecion de la
supervisién designada por el IPSE para el contrato interadministrativo;
El CONTRATISTA, verificara la correcta aplicacion de impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada pago que realice
en el desarrollo del contrato a suscribir; cuando a ello hubiere lugar, asi como la verificacion
del traslado de las deducciones y el reporte de informacién a las entidades que lo requieran;
EL CONTRATISTA, sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada
pago,
Realizar las actividades de localizacién prevista, reconocimiento y replanteo del proyecto
(técnico, social y ambiental), en el cual deberé estar aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., para la respectiva presentacion ante el IPSE quien efectuaré la
revision y aprobacién final. En caso de que, durante la ejecucion del proyecto, surjan
cambios de usuarios, EL CONTRATISTA, debera tener en cuenta los criterios de validacion
de usuarios que remita el IPSE para tal fin. De igual manera se debera informar a GENSA
S.A E.S.P. de las variaciones en las cantidades de materiales, equipos, y/o modificacion en
el trazado de las redes, entre otros, para remitir esta informacién al Supervisor designado
por el IPSE para su revision y aprobacion.
Realizar las reuniones de socializacién y suscribir actas de las mismas, tantas como sean
necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, con la comunidad y sus
representantes, la Alcaldia, la Personeria, GENSA S.A. ES.P. y el IPSE, si asi lo requiere
el IPSE. En estas reuniones se debera realizar: 1. Presentacion del proyecto, alcance y
cronograma de trabajos. 2.Presentacion de los instrumentos de gestion ambiental y social
del proyecto. 3.Informar sobre los beneficios y limitaciones del proyecto, y los costos a cargo
de los usuarios. 4.Constitucién de servidumbres y/o permisos de paso, si son requeridas.
5.Gestion de licencias y/o permisos ambientales, si son requeridos. 6.Ejecucion de medidas
ambientales y sociales. 7.Politicas de contratacién de mano de obra calificada y no
calificada, si aplica. 8.Contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver
solicitudes en general, o quejas sobre el desarrolio de los trabajos. Los acercamientos con
las comunidades tienen como propdsito lograr la comunicaciéon con las comunidades
beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.
Permitir a GENSA S.A. E.S.P. y al IPSE, o a quien designen, la permanente inspeccion del
contrato, su documentacién y avance.
EL CONTRATISTA, debera garantizar el cumplimiento de la implementacion de la
infraestructura eléctrica, civil, comunicaciones y medicion para el cumplimiento del objeto
contractual: 1. Realizar el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de toda la
infraestructura eléctrica y civil, de comunicaciones y medicién en los casos que aplique, para
el proyecto definido en los Anexos Técnicos, asi como las capacitaciones definidas en este
y en el presente contrato. 2.Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo
todos los requisitos legales y técnicos vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE, codigo de medida y las normas de construccion
y proceso de gestion para conexion del operador de Red territorial y demas que le apliquen.
Realizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de las capacitaciones llevadas a cabo.
EL CONTRATISTA, debera brindar capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato,
a los usuarios del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética u operador que
designe el IPSE. Adicionalmente debera poner a disposicion del usuario del servicio de
GENSA S.A. E.S.P. y del IPSE, una linea telefénica (celular) habilitada para la atencién
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remota de emergencias 24x7, durante el periodo de tiempo sefialado previamente como
plazo de acompafiamiento.

aa) Realizar las capacitaciones con metodologia presencial con el apoyo de auditorio y ayudas
audiovisuales (videos animados, video beam, tablero, esferos, libretas y/o cuadernos, entre
otros). Papeleria y elementos de oficina (Fungibles):

bb) EL CONTRATISTA, debera constituir las garantias sefialadas en el numeral 18, garantias,
del presente documento;

cc) Coordinar con GENSA S.A. E.S.P., la elaboraciéon y suscripcion de las actas de inicio,
suspension, reinicio, recibo técnico y liquidacion del contrato que suscriba con GENSA S.A.
E.S.P.

dd) Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacion
irregular en la ejecucion de las actividades del contrato.

ee) Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos.

ff) Garantizar la utilizacion de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hacen parte integral del contrato a
suscribir;

gg) EL CONTRATISTA. debera brindar asesoria al ente territorial y/o comunidad durante el
proceso de ejecucion del contrato. De la misma forma se debera realizar una capacitacion
precitada a las comunidades, se debera realizar también, una capacitacién a las
comunidades beneficiarias en el manejo 6ptimo y eficiente de la infraestructura instalada y
el Uso Racional de la Energia — URE;

hh) El contratista debera remitir a la interventoria y al supervisor de GENSA S.A. E.S.P. los
informes sobre el avance del proyecto con corte al dia veinticinco (25) del mes en curso,
dentro de los primeros quince (5) dias calendario de cada mes o en el momento que sea
requerido, el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo: a) Aspectos
Generales del Contrato; 1. Contratista; 2. Fecha de inicio; 3. Fecha de finalizacion; 4.Valor
del contrato; 5. Alcance; 6. Anticipo, en caso de que aplique; 7.Modificaciones (Adiciones,
prorrogas, suspensiones); 8.Garantias. b) Avances de la etapa de ejecucion, teniendo en
cuenta todas las obligaciones de EL CONTRATISTA, aqui descritas, identificando para cada
una de las actividades aquellas criticas y las acciones implementadas para subsanarlas. c)
Ejecucién del proyecto: 1. Descripcion de las actividades realizadas para la éjecucion de la
Interventoria y del suministro, en caso de ser procedente, y de los trabajos y capacitaciones .
y sus porcentajes de avance con relacion a los respectivos cronogramas, sefialando los
inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos para la
adecuada ejecucion del proyecto. 2.Informe de energizacion de instalaciones terminadas o
entrega operativa, segun corresponda. 3.Copia de la bitacora de la obra del mes a que se
hace referencia. 4.Informe de la gestion ambiental y social adelantada en el periodo
comentado, adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que
considere pertinentes o que le sean solicitados por la Supervision. 5.Registro fotografico de
avance de trabajos del proyecto. 6.Aspectos relevantes en relacién a la ejecucion del
contrato de interventoria. 7.Actas de arribo de materiales. d) Aspectos Financieros: 1.
Valores girados; 2. Fechas; 3. Recursos disponibles o Porcentaje de giro;

ii) Atender los requerimientos que efectue la autoridad ambiental y las visitas de evaluacion,
seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.
Diligenciar las actas de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la
ejecucion del proyecto de que trata el Contrato, con el Interventor, GENSA S.A. E.S.P,, la
cual debera incluir el inventario detallado de los activos construidos, especificando como
minimo: 1. Vereda, Georreferenciacion (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-
84) listado de serial de equipos instalados 0 medidor instalado, segun aplique. 2.Protocolo
de pruebas suscrita entre el contratista de implementacion y la interventoria. 3.Acta de
capacitacion al personal del operador de AOM, suscrita entre el contratista de
implementacion o capacitacion, la interventoria y el operador. 4.Certificacion RETIE por parte
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i

del contratista de todos los equipos e instalaciones ejecutadas para el proyecto. 5.Protocolo
de calibracion de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en los casos que
aplique. 6.Registro fotografico. 7.Planos “As Built’ de la infraestructura instalada. 8.Inventario
de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto del Anexo Técnico,
asi como al replanteo realizado. 9.Manual de operacioén. Suscribir el Acta de entrega del
inventario detallado de los activos instalados, equipos, cantidades y costos, debidamente
identificados con el numero del contrato, con el IPSE y el usuario del servicio.

Suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica. Con la entrega de la
infraestructura, garantizar a GENSA S.A. E.S.P. de forma eficiente la viabilidad de la
Administracion, Operacion y Mantenimiento (AOM) de los bienes eléctricos de la entidad y
la sostenibilidad del sistema de prestacion del servicio en las Zonas no Interconectadas del
pais, teniendo en cuenta la informacién contenida en el Anexo técnico y los aspectos
relevantes encontrados durante la ejecucion del contrato;

kk) Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega a la

I

COMUNIDAD ENERGETICA constituida o el encargado del AOM designado por el IPSE.
Suscribir con GENSA S.A. E.S.P, el Acta de Liquidacién del Contrato en los términos
establecidos.

Remitir a GENSA S.A. E.S.P. para poder solicitar al IPSE, el visto bueno para el material
audiovisual tanto magnético como fisico, a emplear en las capacitaciones a los nuevos
usuarios.

mm) Gestionar y coadyuvar a GENSA S.A. E.S.P. y al IPSE y demas actores, en los

tramites para la consecucién de los permisos y licencias que, conforme a la normativa
vigente a nivel nacional y territorial, requieran los proyectos contenidos en el alcance del
objeto.

7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

7.3.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA, implementara las medidas ambientales disefiadas en el Plan de Manejo
Ambiental o el Plan de Gestién Ambiental, para lo cual el IPSE aportara el documento.

Dentro del alcance del Plan de Manejo Ambiental que debe realizar y ejecutar el contratista, cabe
anotar entre otros los siguientes temas:

a)
b)
c)
d)

e)

Manejo del suelo, agua y aire,

Evitar la destruccion innecesaria de la vegetacion natural;

Evitar la destruccion innecesaria de la vegetacién y el agotamiento de cuerpos de agua;

El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el
fin de evitar la contaminacién de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
s6lidos deberan ser llevados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con
los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas;

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza;

En ningun caso podra tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacién de
un terreno el Contratista debe asegurarse de que la destruccion 6 tala de vegetacion sea
minima y necesaria para realizar el trabajo;

Manejo adecuado de los residuos de tala y roceria, los que no deben llegar directamente a
los cursos de agua;
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)

k)

1)

m)

n)

w)

X)

En las operaciones de explanacion y movimiento de tierras, el Contratista debera tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el
area circundante y contaminacion de los cursos de agua. El Contratista debe tener un plan
previo para la disposicién de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la
restauracion del paisaje (revegetalizacién, movimientos de tierra correctivos, etc.),
En el caso de que un emisor final de cunetas 6 carcamos de una obra confluya directamente
a un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacién de los sedimentos y
de ser necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al
rio;
Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales
naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse
construyendo las estructuras de disipacion de energia que se requieran;
Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan
construido pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua
abandonado deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el Contratante bajo
la direccion del interventor;
Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago 6 laguna, excepto
en las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del area'y
al final de la utilizacién, ejecutar las obras necesarias para la recuperacién del area afectada.
Las zonas de préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico. El Contratista debera
tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos 6 concreto fresco y en
general residuos sélidos no tengan como receptor final lechos de cursos de agua;
El material superficial, resultante de las operaciones de descapote 6 de apertura de accesos
provisionales, debera ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior
utilizacion para la restauracion de las areas u obras futuras si fuere en caso;
No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las
aguas;
Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;
No cazar, ni utilizar trampas 6 armas para tal fin; no extraer especies de fauna 6 flora de sus
habitats, ni comercializar con estos recursos; ’ ’
Disponer los residuos solidos de forma ambientaimente apropiada,
Utilizar las tecnologias de construccion mas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;
Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales 6 de la nacion. En caso de dafio, pagar, reponer ¢ restituir a enter de quien sufra
el dafio;
Atender junto con la interventoria las visitas que efectue la autoridad ambiental en desarrollo
del contrato y acatara las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de
Corporacion para el desarrollo del proyecto;
EL CONTRATISTA elaborara y entregara a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacion el plan
para el manejo y disposicion final de los Residuos Peligrosos - RESPEL, los Residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos - RAEES, los Residuos Especiales y los Residuos de
Construccion y Demolicion - RCD, del proyecto, que se generen con la operacién del
sistema, producto de la reposicién y/o mantenimiento que se deba efectuar en la
infraestructura por parte del Operador de los mismos;
EL CONTRATISTA, realizara durante las actividades de ejecucion del proyecto, en caso de
generarse RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo empaque que haya
entrado en contacto con estas sustancias y/o demas residuos clasificados como peligrosos
en la norma 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como la generacién de RAEES (Dec. 284 de
2018) y generacion de Residuos Especiales y los RCD se informe a GENSA S.A. E.S.P,, de
manera que este pueda reportarlo al IPSE en sus informes de avance y final, garantizar que
se retiren estos elementos de |la zona de trabajo y realizar la disposicion final de los mismos,
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de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable. Al finalizar el contrato debera
entregar a GENSA S.A. E.S.P. certificado de disposicion final por parte del gestor autorizado,
para que este pueda ser remitido al IPSE;

y) EL CONTRATISTA, realizara el levantamiento de la informacién primaria, la matriz de
andlisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523
de 2012, a fin de tenerla en cuenta en la implementacion de la solucién energética y allegaria
a GENSA S.A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe
de ejecucién que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la
identificacion de las amenazas;

z) EI CONTRATISTA debera disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de bitacora.
En la misma se incluiran todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro de
las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevara la firma de éste y del contratista
en constancia de su revisiéon y acatamiento. En caso de haber diferencias respecto a las
instrucciones impartidas, el contratista podra rechazar la firma y oficiara al interventor, con
copia al Coordinador de GENSA S.A. E.S.P., solicitando claridad de algtn aspecto;

aa) EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que considere
pertinentes.

7.3.2. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL

El objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energética,
a las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacion del territorio, mediante el proceso de socializacién y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentara un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con analisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacién que dé cuenta de actividades para la apropiacién social de la infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacién del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional
de la energia.

En la implementacién se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:
Ajuste, identificacion y caracterizacion de actores

En la etapa previa de inicio de la implementacion, se actualizara la caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social, con
base en la identificacion de actores realizada en la estructuracién o formulacién, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacién entre actores. Este capitulo
hara especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema
de sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energético a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializara el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos
domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacién y capacitacion se abordara la
tematica.

16



Socializacion y formacion

En la implementacion, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacion del proyecto,
se requiere fortalecer [as capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energética, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestién Social presenta los momentos que
se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacion.

EL CONTRATISTA se compromete a instalar una VALLA INFORMATIVA sobre cada uno de los
proyectos con el disefio de informacion que para tal efecto GENSA S.A. E.S.P. le suministre, una
por cada municipio, en un sitio visible en el area del proyecto, previa concertacién con las autoridades
municipales o comunidades beneficiadas. El costo de la elaboracion, suministro e instalacion de la
valla se debera estimar dentro de los costos de la Administracion de la oferta. En esta, se le deben
dar los respectivos créditos al IPSE, de acuerdo con el modelo que suministre el Instituto.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacién relacionada con el proyecto, a través de
medios de comunicacion, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de
peridédico y cualquier otro medio sin autorizacién previa del IPSE la cual debera gestionarse a través
de GENSA S.A. E.S.P. De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este
tramite ante el IPSE, el visto bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico, a
emplear en las capacitaciones a los nuevos usuarios.

7.3.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumplira con las obligaciones de SST del personal que
contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento
al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

1. EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente a la INTERVENTORIA para su revision y
validacién, y posterior presentacion de este tltimo a GENSA S.A. E.S.P. las constancias de
afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pensién) y para fiscales, mediante la .
presentacion- de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segun
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, GENSA S.A.
E.S.P. y el IPSE puede solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento
del articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resoluciéon 312 de
2019 del Ministerio de Trabajo. Ademas, para el caso especifico de la ARL, el contratista
tiene que presentar una certificacion de afiliacion, dada por esta, donde se incluyan todas y
cada una de las personas adscritas al contrato, la cual debe tener una vigencia no mayor a
quince dias calendario;

2. Presentar a LA INTERVENTORIA para su revisién y validacion y posterior presentacion de
este Ultimo a GENSA S.A. E.S.P. para aprobacion la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles y acciones de mitigacion. Para que esta sea presentada al supervisor
del contrato por parte del IPSE, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente
SST del IPSE;

3. EL CONTRATISTA entregara a la interventoria y a GENSA S.A. E.S.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccion personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extinciéon y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en desarrollo del objeto del
contrato, para que estos sean aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A.
E.S.P,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

EL CONTRATISTA debera ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para
los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion
(tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades,
para el personal que se desplace a las zonas de los proyectos;
EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los exdmenes meédicos ocupacionales
del personal designado al proyecto segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de
2015;
EL CONTRATISTA brindara capacitacién en los riesgos presentes en las actividades que se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para realizar seguimiento
al mismo;
Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias
peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - segin Matriz de Peligros), enviar
el respectivo certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, disponer de los elementos de proteccion contra caidas y el respectivo permiso de
trabajo dandole cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 1409 del 2012 Reglamento
de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los
lineamientos para trabajos en espacios confinados como lo indica la Resolucion 0491 del
2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo;
EL CONTRATISTA atendera las recomendaciones lo contenido en el Manual del Viajero
como herramienta de prevencion de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las
localidades de las ZNI, documento suministrado por él IPSE;
En caso de presentarse un accidente de trabajo EL CONTRATISTA realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que
sera reportada en los informes presentados;
EL CONTRATISTA debera disponer todo lo referente a gestion de emergencias (equipos de
extincién necesarios, sefializacion de prohibicion, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido;
EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de
emergencias en caso de presentarse una evacuacion en sus instalaciones o en las entidades
en las que se encuentre dentro del desarrollo del alcance del proyecto;
EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema
de Gestion de Seguridad en el trabajo,
EL CONTRATISTA debera presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos
controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avalada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida para
su revisioén y aprobacion por parte del apoyo del componente SST del IPSE;
EL CONTRATISTA enviara las respectivas evidencias sobre las medidas accion y
prevencién implementadas para la mitigacion y exposicion frente al COVID-19 y su
respectivo protocolo de bioseguridad segun Resolucion 666 del 2020, en los informes
enviados periédicamente. Igualmente, la actualizacion de los documentos que hacen parte
del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo con la inclusion del riesgo de
COVID-19 (Matriz legal, matriz de riesgos y peligros, reglamento de higiene y seguridad
industrial, matriz de elementos de proteccién personal, manual de emergencias Yy
contingencias);
Para dar cumplimiento al Instructivo para Control y Seguimiento a Contratistas del IPSE
(IPSE-SGSST-104), EL CONTRATISTA, presentara de manera mensual a GENSA S.A.
E.S.P., con el visto bueno del interventor, el desarrollo de los compromisos adquiridos en
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la lista de chequeo IPSE-SG-SST-F17
especifica para el contrato interadministrativo IPSE-GENSA 170-2025, Cuadro de peligros y
riesgos IPSE 2025, Base Personal Contratista 2025 y el Manual del Viajero IPSE 2025, los
cuales deberan ser presentados en un documento siguiendo la guia para la inclusion de las
obligaciones de SST en los informes mensuales denominada “Modelo informe mensual de
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cumplimiento componente SG-SST”. Dichos documentos haran parte integral del contrato a
suscribir.

8.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas los siguientes documentos, dependiendo de si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios:

8.1. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar la presente Solicitud Plblica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS COP ($ 21.991.439) COP los cuales deberan consignarse a favor de GENSA S.A.
E.S.P. en la cuenta de Ahorros No. 084600029767 del Banco Davivienda a nombre de GENSA S.A.
E.S.P. - PLIEGOS indicando el nombre del proyecto, nombre de quien consigna y nombre del
oferente, ademas del NIT. Esta consignacion debe realizarse antes de la fecha y hora sefialada para
la visita técnica obligatoria.

El comprobante de consignacién debe ser enviado via emaill a la direccion

carlos.quintero@gensa.com.co y veronica.perez@gensa.com.co documento esencial, que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y debera adjuntarse a la misma en el orden indicado,

so pena de rechazar la oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta sera rechazada.
8.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podran participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
que en esta seccidn se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser .un
Consorcio. ' !

Las personas naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas que participen en la presente solicitud
publica de ofertas deberan tener experiencia registrada, antes de la fecha de cierre de esta solicitud
publica de ofertas, en el RUP expedido por la Camara de Comercio de su lugar de domicilio. Las
certificaciones que presente el oferente como experiencia especifica deberan estar registradas,
como minimo, en los siguientes codigos clase del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas — UNSPSC de 2013

CODIGO CLASE | NOMBRE CLASE

261318 Equipo de control de produccién de energia
721515 Servicios de Sistemas eléctricos

811017 Ingenieria Eléctrica y Electrénica

261315 Centrales eléctricas

391211 Centros de control y distribucién y accesorios
391217 Ferreteria eléctrica y suministros

391213 Cuadro registros y menaje para electricidad
261116 Generadores de potencia

391210 Equipamiento para distribucién y conversion de alimentacion
261216 Cables eléctricos y accesorios

432018 Dispositivos de almacenamiento (ejem. disco duro)
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432019 Accesorios de dispositivos de almacenamiento (ejem. disco duro)
432328 Software de administracion de redes de comunicaciones
432329 Software para trabajo en redes de comunicaciones

811115  Ingenieria de software o hardware

En caso de Consorcios sus integrantes deberan cumplir en conjunto con la totalidad de las
actividades requeridas. Asi mismo, el nimero de integrantes que conformen ia modalidad de
asociacion, no debera superar el nimero de tres (3).

No seran aceptables para analisis, aquellas propuestas de personas juridicas, naturales, o
Consorcios que estén conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso
en contra de GENSA S.A. E.S.P., o hagan parte de una reclamacion en proceso en contra de esta,
o a quienes se les haya liquidado unilateralmente un contrato por parte de la entidad.

Para participar en la presente solicitud de ofertas el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcion de proveedores ingresando a la pagina www.gensa.com.co,
en el link Proveedores, luego clic en el link gestion de proveedores; alli encontraran los documentos
de interés que les servira como instructivo para la inscripcion y en donde se citan todos los
documentos que debe tener a la mano para una adecuada inscripcién, se debe adjuntar, a la oferta,
la constancia de que el proponente realizo el proceso de inscripcion satisfactoriamente.

En caso de Consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcion
y adjuntar, a la oferta, la constancia de que cada integrante realizd el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

La no presentacién de la constancia en mencién es CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA.

8.3. VISITA TECNICA OBLIGATORIA- CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. - (NO SUBSANABLE —~ HABILITANTE)

Se realizara una visita de caracter obligatorio, soportada por el acta que se elaborara en el sitio y
firmada por los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia PRIMERO (01) DE JULIO DE 2025 segun
lo consignado en el siguiente cuadro:

Municipio Lugar especifico Hora
Vivienda del Usuario ID 105 Héctor Fabian
; Mesa, ubicado en la Vereda La Cristalina con ]
Corinto (Cauca) las coordenadas Latitud: 3 106022 Longitud; | 00 &M
-76,205773.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada no se le expedira la certificacion
correspondiente. La hora en mencién se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

A la visita obligatoria debe asistir el oferente, si es persona natural, o el representante legal de la
persona juridica o asociacion en consorcio. También podra asistir un ingeniero electricista
debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su matricula profesional, con autorizaciéon
escrita y en original del oferente o representante legal de la sociedad o del consorcio.
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Para el caso de asociacion en consorcio, quien asista a la visita deberd aportar, en original, el
documento de conformacién con lo solicitado en el Capitulo de Documentos juridicos, “Documento
de conformacién de consorcio”, para la expedicion de la certificacion de visita.

Si al momento de la presentacién de la oferta, los datos correspondientes a los integrantes del
consorcio o su representante, no coinciden con los entregados en la visita obligatoria, LA OFERTA
SERA RECHAZADA.

El representante legal y/o el ingeniero que realizard la visita técnica deben demostrar que se
encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para lo cual debe presentar la certificacion de afiliacion expedida
por la ARL respectiva con una antelacion no superior a quince dias calendario.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., las cuales son requisitos No Subsanables para considerar y
evaluar la oferta, donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucién de los trabajos, las
certificaciones serdn expedidas a un ingeniero electricista debidamente matriculado, con
autorizacion escrita y en original del representante legal del oferente.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacion sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el Pliego de condiciones e informarse cabalmente
de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera las actividades y los plazos. Sera
de exclusiva responsabilidad del oferente las interpretaciones y deducciones que haga de las
estipulaciones contenidas en el Pliego.

La presentacion de la oferta sera evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. ESP, las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o
dudoso. ' '

Los gastos de transporte, alimentacion, alojamiento y demés costos que ocasione la visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademas deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

De la visita técnica obligatoria se levantara un acta la cual debera ser firmada por los asistentes.

8.4. REUNION ACLARATORIA — OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones se celebrara en la sede
de GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Torre LUKER piso 4, una reunion aclaratoria al pliego de condiciones, haciendo énfasis en
la actividad de escuelas de transicién energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes
que hayan realizado y obtenido la certificacion de la visita obligatoria.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada o no presente la certificacion de la visita
obligatoria, no se le expedira la certificacion de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta la certificacion de asistencia expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., la cual es un requisito No Subsanable para considerar y evaluar

la oferta.
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A la reunion aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
l]a persona juridica y/o asociacién en consorcio y/o cualquier persona con autorizacion escrita en
representacion de estos.

Como resultado de lo debatido en la reunién y cuando lo considere conveniente, GENSAS.A. ES.P,,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.

8.5. CAPACIDAD JURIDICA
8.5.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta debera ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N.° 1. y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compariia o por quien acredite estar
legalmente autorizado para ello. Ademés, el oferente debera especificar el numero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Sin embargo, cuando el representante legal, segln sea el caso, no fuere ingeniero electricista
matriculado, la oferta para ser considerada debera estar abonada por un ingeniero electricista. Para
el efecto se debera anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual sera revisada como
un documento técnico economico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.

8.5.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacién del oferente.

8.5.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

El oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una comparia de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.

El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:

COBERTURA VALOR ASEGURADO VIGENCIA

Garantia de | Para la generalidad de los oferentes por un | Por el término de sesenta (60)
Seriedad de la | valor igual al diez por ciento (10%) del valor de | dias calendario contados a
Oferta la oferta partir del dia fijado para el

En caso de oferentes que sean MiPymes y/o | cierre de la convocatoria
emprendimientos de mujeres de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al
Decreto 1860 de 2021 el 8% del valor de la
oferta.
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Constituyendo y presentando la péliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato
A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion
A presentar las garantias exigidas para la ejecucion del contrato suscrito

8.5.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente debera aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilio social o su equivalente, expedido con
fecha no mayor aun (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segun la naturaleza juridica legal del proponente.

Cuando el Representante Legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del érgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de la oferta. (Subsanable siempre y cuando la
autorizacién aportada tenga fecha de emision anterior al cierre).

En el caso de los consorcios, el representante de cada una de las personas juridicas que los integren,
debera contar con dicha autorizacién de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la oferta, al
igual que el representante del consorcio debera tenerla hasta por el valor de la oferta.

En dicho Certificado, se debera poder establecer que la duracién de la persona juridica que presente
la oferta, sea igual o mayor a la duracién del contrato mas el tiempo que dure su liquidaciéon mas seis
(6) afios adicionales.

8.5.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste que durante los Ultimos seis (6)

meses contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitacién, el oferente ha realizado el
pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley v se encuentra
aldia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores que no ha sido sancionado. Los consorcios lo deberan aportar de cada uno
de sus integrantes.

8.5.6. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucién de
del consorcio, el cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (Subsanable en cuanto a falencias
de contenido).

a) Expresar si la participacion es a titulo de consorcio.

b) Expresar que la duracién del consorcio sera por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacion del contrato y seis (6) afios mas, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacion.
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¢) Hacer la designacion de la persona que tendra la representacién del consorcio y sus

facultades.
d) Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser

superiores a 3.

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes, si es del caso, debe cumplir ademas con
todos los requisitos consignados en el item Capacidad Juridica.

8.5.7. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en los términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022.

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultara las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios. penales v de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar que el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.S.P.. asi mismo, en la verificacién de
documentos dara cumplimiento a las normas en materia de antitramites.

8.6. DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES
8.6.1. OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)

El oferente presentara la oferta técnica, la cual debe contener y presentarse en el siguiente orden:

e Objeto;

¢ Alcance;

o Especificaciones técnicas segln el numeral 4. Alcance y subnumerales;

e Anexo 6: Caracteristicas técnicas minimas garantizadas soportado con las fichas técnicas
de los equipos propuestos, las cuales se deben adjuntar;

o El plazo de ejecucion;

e Oferta técnica en la cual se detalle la modalidad, y plazo de entrega;

Certificado de asistencia a la visita técnica obligatoria.
No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas.
8.6.2. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)
8.6.2.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. (Anexo No. 2?)
El oferente debe demostrar su experiencia general mediante la presentacion de cuatro (4)
certificaciones de contratos ejecutados durante su frayectoria, liquidados durante los ultimos cinco
(5) afios contados a partir del cierre de la presente solicitud publica de ofertas, cuyo objeto se

encuentre relacionado con el suministro e instalacion de sistema de generacion solar fotovoltaico.

La sumatoria de dichos contratos debe ser mayor o igual al 80% del presupuesto estimado para la
contratacion en SMMLV, calculados a la fecha de suscripcion.
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Los contratos deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), bajo los cédigos
UNSPSC 261116, 261315, 261318, 391210, 391211,391213, 391217,721515, 811017. NO SE
ACEPTARAN SUBCONTRATOS.

El oferente debera relacionar y diligenciar el Anexo 2a.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones sobre ejecucion y cumplimiento de estos contratos donde se indique
claramente:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de suscripcion.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacién.
Nombre y Nit del contratante

Las certificaciones deben ser expedidas por el contratante en papel membretado.

Para los consorcios, al menos uno de los integrantes debera diligenciar este formato y presentar su
respectiva documentacion.

La experiencia general de los consorcios, se establecera sumando la experiencia general de cada
uno de los miembros.

Cuando se presenten certificaciones de contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, para
los efectos de evaluacién y calificacién correspondiente, se tendra en cuenta el porcentaje de
participacion en la ejecucion del contrato del integrante del consorcio.

NOTA: Las certificaciones y contratos que aporten los oferentes deberan presentarse en original o
copia, y deberan venir acompariadas de sus respectivas actas de recibo y/o liquidacién de manera
que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor ejecutado, nombre del contratante, objeto, y debe .
estar firmada. '

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado con el
oferente, la entidad tomara el valor consignado en la certificacion.

En el caso que la certificacién aportada no contenga la informacién solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta (No subsanable).

8.6.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No. 2b)

El oferente debe demostrar su experiencia especifica mediante la presentacion de cinco (5)
certificaciones de contratos ejecutados, liquidados durante los Gltimos cinco (5) afios contados a
partir del cierre de la presente solicitud publica de ofertas, donde se puedan evidenciar o demostrar
la ejecuciodn de las siguientes actividades:

1. Entre las certificaciones aportadas se debe demostrar una capacidad instalada mayor o igual
a 650 Kw;

2. Entre las certificaciones aportadas se debera demostrar suministro e instalacion de
soluciones individuales solares fotovoltaicas con cobertura de minimo 140 usuarios y minimo
160 KW capacidad instalada;
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3. Entre las certificaciones aportadas se debera demostrar la implementacion de sistema de
generacion solar fotovoltaico o por valor igual o superior al 50% del presupuesto oficial
expresado en SMMLYV,

4. Por lo menos uno (1) de los contratos aportados se ejecuto en municipios denominados
como Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC o con Planes de Desarrollo
Territorial - PDET,;

5. Por lo menos uno (1) de los contratos aportados debe demostrar actividades de
almacenamiento de datos o procesamiento de datos.

Nota 1: Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en la
experiencia especifica, siempre y cuando, cumplan con las condiciones requeridas en este pliego.

Los contratos deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), bajo los codigos
UNSPSC 261116, 261216, 261315, 261318, 391210, 391211,391213, 391217, 432018,432019,
432328, 432329,721515, 811017, 811115 NO SE ACEPTARAN SUBCONTRATOS.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucion y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucion (Inicio y finalizacion),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacién.

Nombre y Nit del contratante

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios, cualquiera de los integrantes podra aportar la experiencia diligenciando el
Anexo 2b con la respectiva documentacion.

NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes deberan
presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor
ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificacion de cumplimiento o similar y debe estar
firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacion.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitir a GENSA S.A. ES.P. identificar
claramente la desagregacion de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacién aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta.

8.6.3. LA EVALUACION TECNICA ESTA COMPUESTA POR LO CONTENIDO EN LOS
NUMERALES PRECEDENTES; ADEMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL, SU
FORMACION ACADEMICA Y POR LOS EQUIPOS O PRODUCTOS.

8.6.3.1. Formacién académica del Equipo de Trabajo
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PERFIL MINIMO
HABILITANTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA
HABILITANTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA
FORMACION PROFESIONAL

CUMPLIMENTO

Director  de proyecto:
Ingeniero de sistemas o
telecomunicaciones con
experiencia general superior
a 10 afios, contados a partir
de la fecha de expedicién de
la tarjeta profesional

Experiencia especifica  como
director de proyectos en un
proyecto de sistema de generacién
solar fotovoltaico; que cuente con
una antigliedad minima de 10 afios
con el proponente.

Debera demostrar experiencia
como director en un (1) proyecto en
municipios denominados como
Zonas Mas Afectadas por el
Conflicto Armado - ZOMAC o con
Planes de Desarrollo Territorial -
PDET

Ingeniero de sistemas o
telecomunicaciones

Especialista en gerencia de
proyectos

CUMPLE O NO CUMPLE

Profesional social:
Profesional en psicologia o
trabajo social con

experiencia general superior
a 10 afo, contados a partir
de la fecha de expedicién de
la tarjeta profesional

Experiencia especifica: Cuenta con
experiencia en diferentes
actividades de atencién a poblacion
victima de conflicto armado y
desplazados, que cuente con una
antigiiedad minima de 5 afios

Profesional en psicologia o
trabajo social

Demostrar curso con
formacién en enfoques
seguros en entornos de campo

CUMPLE O NO CUMPLE

Profesional en salud
ocupacional: profesional en
ingenieria industrial, con
experiencia general superior
a 10 afios, contados a partir
de la fecha de expedicién de
la tarjeta profesional

Experiencia especifica: Cuenta con
experiencia como Coordinador de
sistemas de gestiéon, que cuente
con una antigliedad minima de 4
afios

Debera  demostrar experiencia
como profesional en seguridad y
salud en trabajo en un (1) proyecto
en municipios denominados como
Zonas Mas Afectadas por el
Conflicto Armado - ZOMAC o con
Planes de Desarrollo Territorial -
PDET

Profesional en ingenieria
industrial

Especialista en gerencia en
riesgos laborales, seguridad y
salud en frabajo con licencia
para la prestacién de servicios
de seguridad y salud en el
trabajo vigente

Demostrar curso con
formacion planes de
emergencia

CUMPLE O NO CUMPLE

Residente de proyecto:
Ingeniero  electricista o
electrénico, con experiencia
general superior a 10 afios,
contados a partir de la fecha
de expedicion de la tarjeta
profesional

Experiencia  especifica  como
residente de proyectos donde se
puede evidencias las siguientes
actividades:

De 5 afios en el desarrollo, disefio,
supervision y  ejecucion  de
proyectos de energia solar
fotovoltaica a escala industrial o
comercial.

De 4 afios, en Disefio y simulacion
de sistemas fotovoltaicos: manejo
avanzado de software como
PVSyst, AutoCAD, Helioscope o
similares.

Experiencia en normativas técnicas
locales e internacionales, sistemas
de interconexién, andlisis de

Ingeniero electricista o
electrénico o electromecanico
o energias renovables

CUMPLE O NO CUMPLE
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rendimiento energético y gestién de
obras.

NOTA: Cada integrante del equipo de trabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente
documentacion:

a) Carta de Manifestacion de interés en participar en el proyecto firmada en original;

b) Hoja de Vida;

c) Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);

d) Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del
contrato de obra.

8.6.3.2. Se habilitara al proponente que sea fabricante nacional, legalmente constituido, de minimo
uno de los siguientes equipos o productos requeridos en los items del anexo 3. paneles solares,
inversores, controladores, baterias de litio o envolventes (también llamados gabinetes o armarios
eléctricos) metdlicos.

Lo anterior soportado con los siguientes documentos:

a) Registro de camara de comercio vigente, cuya expedicién no sea mayor a un mes;

b) Certificado de producto vigente;

c) Un contrato que demuestre la experiencia en la fabricacién del equipo y/o producto
relacionado.

En caso de consorcios, por lo menos uno de sus integrantes debe cumplir este requisito para
asignacién de puntaje.

8.7. CAPACIDAD FINANCIERA. (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberéan presentar el estado de situacién financiera y el estado de
resultado integral consolidado con corte al afio 2024, con sus respectivas notas financieras. Los
Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
lo hubiere, dictaminados y certificados.

Asl mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esta vigente ante
la Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal. Para el caso de las personas naturales o juridicas extranjeras, la documentacion
solicitada sera equivalente conforme a las leyes del pais origen (SU BSANABLE).

Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion Financiera procedera a evaluar los aspectos
financieros. Para ello se tendran en cuenta los siguientes indicadores relacionados en el RUP, con
informacion financiera a diciembre 31 de 2024 asi:

LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 1.5
ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al sesenta por
ciento (60%)

e CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente — Pasivo Corriente) mayor o igual al cincuenta
por ciento (50%) del valor total de la oferta.

e RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta) mayor o igual
a04
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En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacion patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del afio respectivo. Los demas se calcularan
por la ponderacion del porcentaje de participacién de cada integrante.

e LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacién / Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacién) mayor o igual a 1.5 veces

e ENDEUDAMIENTO TOTAL = ((Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por
el % de conformacion / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de
conformacion) *100) menor o igual al sesenta por ciento (<=60%).

o CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria
Pasivos Corrientes de los integrantes) mayor o igual al cincuenta por ciento (>=50%) del
valor total de la oferta.

e RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total
de la propuesta) mayor o igual a 0,4 veces

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada.

La evaluacion financiera no tiene ponderacion alguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacién de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacién econémica.

Nota: Los célculos financieros entre los factores anteriormente citados se ajustaran
matematicamente a una cifra decimal por exceso o por defecto.

9.DOCUMENTOS ECONOMICOS.
9.1. OFERTA ECONOMICA. (NO SUBSANABLE).

La oferta econémica, debe incluir absolutamente todos los costos requeridos para la realizacion del -
objeto de la presente invitacién, detallando, IVA y valor total. Debe diligenciarse sin modificaciones
la tabla del ANEXO N.° 3. Oferta Econdmica, adjunta al presente pliego de condiciones.

+ El oferente no podra modificar el ANEXO N.° 3

o Elvalor de la oferta econdémica debe ser en pesos colombianos (COP).

¢ No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. No se aceptaran propuestas
en otro tipo de monedas.

NOTA: El valor total ofertado no podra exceder el presupuesto disponible en la presente invitacién

ni el valor asignado para cada uno de los proyectos.

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asighar puntuacion de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econdmica incluido IVA. El valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
ello y su respectiva correccién aritmética. Sélo se aceptara como correccién aritmética la originada

por:

* La multiplicacion de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO" del formulario.
+ Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario.
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« El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales.
. Si existe discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el formulario de

Anexo N.° 3 “Formulario de Cantidades de obra y Andlisis de Precios Unitarios”, se tendra en cuenta
el valor definido en el APU y se corregira el valor de la oferta.

Los quinientos (500) puntos seran calificados de la siguiente forma:
Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.
Se descartaran las propuestas que estén un 5% 6 mas por debajo del presupuesto estimado.

Se aplicara la siguiente férmula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

I)estimado * (Z Paprobadas)
n+1

seleccionada —

Donde:
F, leccionala i i6 3
selecciondla - \fglor de referencia para la comparacion de la propuesta mas cercana.
P ;

estimado - \falor del presupuesto estimado.

P
aprobadas - \/alor de cada una de las propuestas aprobadas.

M. Numero de propuestas a evaluar.

. . P, . .
El valor de la propuesta que se encuentre mas cercano por debajo al de ~ selecciondle gerg quien ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Una vez aplicada esta formula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que estén por
encima del Prctecciondio no obtendran puntaje.

La asignacion de los puntajes en esta evaluacion se hara de la siguiente manera:

500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir:

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.

La propuesta econémica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacion, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resultado de la evaluacion
econdémica.
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10.REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

=N

GENSA S.A. E.S.P. podra modificar el cronograma de la presente invitacion.

2. Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacién con los factores de
puntuacién.

3. Durante el proceso de evaluada, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA S.A.
E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacién necesarios para su
aclaracion. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya informacién
sea incongruente o insuficiente, la propuesta sera rechazada.

4. Modificacién de la invitacion: Se podra modificar la invitacion a través de adendas expedidas
conforme al cronograma del proceso.

5. El contrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su ejecucién se requiere el
registro presupuestal, la aprobacién de las garantias exigidas y la firma del acta de inicio. El
contratista seleccionado, dentro de los 5 dias siguientes a la suscripcién del mismo, debera
presentar los requisitos de ejecucion antes mencionados. GENSA S.A. E.S.P. aprobara las
garantias, después de ser entregadas por el contratista.

6. Aceptacion con oferta Unica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes exigidos y cumpla con los demas términos de la invitacion.

7. ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta econémica
del oferente se encuentre un error aritmético en el resultado final, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirlo, efectuando la operacion correcta, o al multiplicar el valor unitario por las
cantidades se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podra corregirlo.

8. Son inhabiles para participar en la presente invitaciéon y para celebrar contratos con GENSA

S.A. E.S.P., las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucién y las

leyes.

11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revision y evaluacién de las propuestas presentadas constara de un estudio juridico, financiero y
técnico- econémico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podran ser subsanados. Se
evallian las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.

11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizara la evaluacion de las ofertas mediante un Comité Evaluador designado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinara que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se
hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado no hayan sido subsanados oportuna o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revisién. La misma se hara a
través del area de contratacion de la empresa.

11.3. REVISION FINANICERA — HABILITANTE
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Se realizara posterior a la evaluacion juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procederd a evaluar los aspectos financieros. Para ello se tendran en cuenta los
siguientes indicadores relacionados en el RUP, con informacién financiera a diciembre 31 de 2024

11.4. REVISION TECNICA - HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con los requerimientos solicitados en el acapite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definido por GENSA S.A ESP. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por lo tanto, se descarta la oferta.

11.5. EVALUACION ECONOMICA - PUNTUABLE

Con base en las propuestas habiles (cumplen) juridica, financiera y técnicamente, se procedera a la
asignacion de puntaje tal y como se indicé previamente.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacion se pondra a disposicién de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSAS.A ESP disponga de los resultados del orden de elegibilidad de la solicitud publica de
ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este término presenten
observaciones sobre las mismas.

El informe estara disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / pablicas, y en el area de contratacion de GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de
Manizales carrera 23 No. 64B-33piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre GENSA S.A.
E.S.P. En ninglin caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, mejorar o modificar las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. resolvera las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Publica de Ofertas.

En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultado de tales observaciones esto
sea hecesario.

Por el hecho de presentacién de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S.A. E.S.P., para
que sus propuestas puedan ser consultadas por los demas proponentes. Este informe establecera el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacién técnica se hara la comparacién correspondiente mediante
la elaboracién de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido
el mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Si en la lista en mencion resultaren dos o méas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendra en

cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.
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De persistir el empate, se dirimira con la propuesta entregada primero en el tiempo, seguin registro
de GENSA S.A. E.S.P.

13.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al proponente,
no necesarios para la comparaciéon de las propuestas o determinados previamente como
subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.

En consecuencia, todos aquelios requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacién de puntaje
0 que sean definidos como subsanables en el pliego de condiciones, deberan ser solicitados por
GENSA S.A E.S.P., y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el
comité evaluador correspondiente.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la
documentacion solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, o documentos que sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcion de las solicitudes de precision que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones o precisiones addicionales. En .caso de observaciones o requerimientos o
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacion hasta antes de-la
adjudicacion del proceso. ' '

Los documentos o soportes podran ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electronico, frente a lo cual GENSA S.A E.S.P., se comunicara al correo electronico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluacién su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciara como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.

14.DECLARATORIA DE DESIERTA
La declaracién de desierta del presente proceso Unicamente procedera:

e Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva;

e Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y econémicos previstos en estos pliegos de condiciones;

s Cuando no se presente ninguna oferta.

La declaracién de desierta se hara mediante comunicacion escrita (publicada o informada) en la que
se sefialaran en forma expresa las razones que han conducido a esa decision.
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15.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una oferta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada al Pliego de
Condiciones. Se considera ajustada al Pliego de Condiciones, la oferta que cumpla con todos y cada
uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes casos:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse
o0 que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de
este Pliego de Condiciones;

Cuando no se suscriba la Carta de Presentaciéon de la Propuesta por el Representante Legal
en las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones o cuando éste no se
encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos
sociales;

Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma
Solicitud publica;

Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos solicitados en
el Pliego de Condiciones, o cuando contengan defectos insubsanables, o cuando siendo
subsanables no fueron presentados dentro del término sefialado por GENSA S.A. E.S.P.;
Cuando se compruebe inexactitud en la informacién suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de
evaluacion;

Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;
Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/o por municipios
en caso de existir esta division;

Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condicién en otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud publica;

Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre
el analisis de las ofertas;

Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion;

Cuando la propuesta econémica se encuentre en un 5 % o mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contemplados en los términos de la
convocatoria como causal de rechazo;,

Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a que hace referencia
la presente solicitud de ofertas.

16.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacién de la propuesta sera comunicada a quien ocup6 el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacion de la propuesta.

17.FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO

GENSA S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato teniendo en cuenta la presentacion oportuna de los
informes mensuales del contratista (el 25 de cada mes), el cual sera un requisito sine qua non al
momento de realizar cualquier tramite de pago.

1.PROYECTO CALOTO:
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A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 30% del valor asignado al municipio de Caloto en el
contrato, previa entrega de:

Plan de trabajo con objetivos, metas, actividades y responsables;

Cronograma;

Aprobacion de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas;

Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaido al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacion de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Caloto en el contrato, previa
entrega de:

informe de replanteo, revisado y aprobado por la interventoria;

Ordenes de compra con la correspondiente factura de compra debidamente cancelado de
materiales y equipos importados que se requieran con destino al proyecto, indicando fecha
de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. E.S.P,;

Informe de socializacién preliminar a comunidades beneficiarias del proyecto en el municipio;
Informe de avance de ejecucion del 30%, de los trabajos de implementacién del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. ES.P., con el
inventario detallado de las instalaciones realizadas. .

C)TERCER PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Caloto en el contrato, previa entrega .

de:

Acta de Arribo de materiales y equipos en los centros de acopio para la ejecucion del
proyecto, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de implementacion
avalado por GENSA S.A. E.S.P.

Informe de avance de ejecucion del 70%, de los trabajos de implementacion del proyecto,
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las cantidades de obra ejecutadas.

Informe de avance de capacitacién del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotografico, material utilizado durante la capacitacion, entre otros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor asignado al municipio de Caloto en el contrato, previa entrega

de:

Acta firmada del recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en
operacion, avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien debera remitirlas al IPSE para su
correspondiente aprobacion junto con los certificados RETIE;
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Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes (Ver
Nota 1);

Entrega del informe final y aprobacion por parte de la interventoria a GENSA S.A. E.S.P.
quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion;

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual
debera allegar actas de asistencia, material fotogréafico, material utilizado durante la
capacitacion, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla o manual de operacion al IPSE, en los
casos que aplique;

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio;
Suscripcion, en conjunto con el IPSE, del acta de entrega de la infraestructura a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida u OPERADOR para realizar la Administracion,
Operacién y Mantenimiento - AOM.

2 PROYECTO CORINTO:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO, del 30% del valor asignado al municipio de Corinto en el
contrato, previa entrega de:

Plan de trabajo con objetivos, metas, actividades y responsables;

Cronograma;

Aprobacion de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas;

Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista debera presentar paralela a la presentacién de las
pélizas, al Interventor y/o al Supervisor su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara
sujeto a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacién de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al
desembolso del pago anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Corinto en el contrato, previa
entrega de:

Informe de replanteo, revisado y aprobado por la interventoria;

Ordenes de compra con la correspondiente factura de compra debidamente cancelado de
materiales y equipos importados que se requieran con destino al proyecto, indicando fecha
de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. ES.P,;

Informe de socializacion preliminar a comunidades beneficiarias del proyecto en el municipio;
Informe de avance de ejecucién del 30%, de los trabajos de implementacion del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las instalaciones realizadas.

C) TERCER PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Corinto en el contrato, previa
entrega de:

Acta de Arribo de materiales y equipos en los centros de acopio para la ejecucion del
proyecto, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de implementacion

avalado por GENSA S.A. ES.P,;
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¢ Informe de avance de ejecucion del 70%, de los trabajos de implementacion del proyecto,
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las cantidades de obra ejecutadas;

¢ Informe de avance de capacitacion del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotografico, material utilizado durante la capacitacion, entre ofros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor asignado al municipio de Corinto en el contrato, previa entrega
de:

e Acta firmada del recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en
operacion, avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien debera remitirlas al IPSE para su
correspondiente aprobacion junto con los certificados RETIE;

o Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes (Ver
Nota 1);

¢ Entrega del informe final y aprobacion por parte de la interventoria a GENSA S.A. E.S.P.
quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion;

» Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual
debera allegar actas de asistencia, material fotografico, material utilizado durante la
capacitacion, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla 0 manual de operacién al IPSE, en los
casos que aplique;

¢ Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio;
Suscripcién, en conjunto con el IPSE, del acta de entrega de la infraestructura a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida u OPERADOR para realizar la Administracion,
Operacion y Mantenimiento — AOM.

3.PROYECTO JAMBALO:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 30% del valor asignédo al municipio de Jambalé en
el contrato, previa entrega de: ) :

Plan de trabajo con objetivos, metas, actividades y responsables;

Cronograma;

Aprobacién de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas;

Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de manera paralela a la presentacion de las
poblizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revisién y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago

anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Jambald en el contrato, previa
entrega de:

» Informe de replanteo, revisado y aprobado por la interventoria;
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Ordenes de compra con la correspondiente factura de compra debidamente cancelado de
materiales y equipos importados que se requieran con destino al proyecto, indicando fecha
de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. ES.P;

Informe de socializacién preliminar a comunidades beneficiarias del proyecto en el municipio;
Informe de avance de ejecucion del 30%, de los trabajos de implementacién del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las instalaciones realizadas.

C)TERCER PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Jambal6 en el contrato, previa
entrega de:

Acta de Arribo de materiales y equipos en los centros de acopio para la ejecucion del
proyecto, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de implementacion
avalado por GENSA S.A. E.S.P,;

Informe de avance de ejecucién del 70%, de los trabajos de implementacion del proyecto,
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las cantidades de obra ejecutadas;

Informe de avance de capacitacién del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotografico, material utilizado durante la capacitacion, entre otros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor asignado al municipio de Jambalé en el contrato, previa
entrega de:

Acta firmada del recibido a satisfaccién por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en
operacién, avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien deberd remitirlas al IPSE para su
correspondiente aprobacion junto con los certificados RETIE;

Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes (Ver
Nota 1);

Entrega del informe final y aprobacion por parte de la interventoria a GENSA S.A. E.S.P.
quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion;

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual
debera allegar actas de asistencia, material fotogréafico, material utilizado durante la
capacitacién, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla o manual de operacién al IPSE, en los
casos que aplique;

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio;
Suscripcién, en conjunto con el IPSE, del acta de entrega de la infraestructura a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida u OPERADOR para realizar la Administracion,
Operacion y Mantenimiento — AOM.

4.PROYECTO SILVIA:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO, del 30% del valor asignado al municipio de Silvia en el
contrato, previa entrega de:

Plan de trabajo con objetivos, metas, actividades y responsables;
Cronograma;
Aprobacién de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas;
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Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar, paralela a la presentacién de las pélizas, al
Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto a la revision
y aprobacién por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Silvia en el contrato, previa entrega

de:

Informe de replanteo, revisado y aprobado por la interventoria;

Ordenes de compra con la correspondiente factura de compra debidamente cancelado de
materiales y equipos importados que se requieran con destino al proyecto, indicando fecha
de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. E.S.P,;

Informe de socializacion preliminar a comunidades beneficiarias del proyecto en el municipio;
Informe de avance de ejecucion del 30%, de los trabajos de implementacion del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las instalaciones realizadas.

C)TERCER PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Silvia en el contrato, previa entrega

de:

Acta de Arribo de materiales y equipos en los centros de acopio para la ejecucion del
proyecto, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de implementacion
avalado por GENSA S.A. ES.P;

Informe de avance de ejecucién del 70%, de los trabajos de implementacion del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las cantidades de obra ejecutadas;

Informe de avance de capacitacion del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotografico, material utilizado durante la capacitacion, entre otros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor asignado al municipio de Silvia en el contrato, previa entrega

de:

Acta firmada del recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en
operacion, avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien deberad remitirlas al IPSE para su
correspondiente aprobacion junto con los certificados RETIE;

Entrega del proyecto de acta de liquidacién del contrato, con sus respectivos soportes (Ver
Nota 1);

Entrega del informe final y aprobacién por parte de la interventoria a GENSA S.A. E.S.P.
quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion;

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual
debera allegar actas de asistencia, material fotogréfico, material utilizado durante la
capacitacion, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado
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por GENSA S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla o manual de operacion al IPSE, en los
casos que aplique;

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio;
Suscripcién, en conjunto con el IPSE, del acta de entrega de la infraestructura a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida u OPERADOR para realizar la Administracion,
Operacion y Mantenimiento — AOM.

5.PROYECTO TORIBIO:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 30% del valor asignado al municipio de Toribio en el
contrato, previa entrega de:

Plan de trabajo con objetivos, metas, actividades y responsables;

Cronograma;

Aprobacién de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas;

Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencibn.

El oferente seleccionado o contratista debera presentar de manera paralela a la presentacion de las
pélizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revisién y aprobacién por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacién de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago

anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Toribio en el contrato, previa
enfrega de:

Informe de replanteo, revisado y aprobado por la interventoria;

Ordenes de compra con la correspondiente factura de compra debidamente cancelado de
materiales y equipos importados que se requieran con destino al proyecto, indicando fecha
de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. E.S.P.;

Informe de socializacion preliminar a comunidades beneficiarias del proyecto en el municipio;
Informe de avance de ejecucion del 30%, de los trabajos de implementacion del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las instalaciones realizadas.

C) TERCER PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Toribio en el contrato, previa entrega
de:

+ Acta de Arribo de materiales y equipos en los centros de acopio para la ejecucion del
proyecto, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de implementacion
avalado por GENSA S.A. E.S.P.

+ Informe de avance de ejecucién del 70%, de los trabajos de implementacion del proyecto,
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las cantidades de obra ejecutadas.

« Informe de avance de capacitacién del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotografico, material utilizado durante la capacitacién, entre otros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.
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D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor asignado al municipio de Toribio en el contrato, previa entrega
de:

e Acta firmada del recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en
operacién, avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien debera remitirlas al IPSE para su
correspondiente aprobacion junto con los certificados RETIE;

* Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes (Ver
Nota 1);

* Entrega del informe final y aprobacion por parte de la interventoria a GENSA S.A. E.S.P.
quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion,;

e Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual
debera allegar actas de asistencia, material fotografico, material utilizado durante la
capacitacion, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla o manual de operacién al IPSE, en los
casos que aplique;

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio;
Suscripcion, en conjunto con el IPSE, del acta de entrega de la infraestructura a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida u OPERADOR para realizar la Administracion,
Operacion y Mantenimiento — AOM.

6.PROYECTO TOTORO:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 30% del valor asignado al municipio de Totoré en el
contrato, previa entrega de:

Plan de trabajo con objetivos, metas, actividades y responsables;

Cronograma; )

Aprobacion de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas;,

Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencién. . ‘

El oferente seleccionado o contratista debera presentar de manera paralela a la presentacién de las
pdlizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacién por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Totoré en el contrato, previa
entrega de:

¢ Informe de replanteo, revisado y aprobado por la interventoria;

e Ordenes de compra con la correspondiente factura de compra debidamente cancelado de
materiales y equipos importados que se requieran con destino al proyecto, indicando fecha
de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. E.S.P.;

¢ Informe de socializacién preliminar a comunidades beneficiarias del proyecto en el municipio;
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Informe de avance de ejecucién del 30%, de los trabajos de implementacion del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. ES.P., con el
inventario detallado de las instalaciones realizadas.

C) TERCER PAGO. Del 30% del valor asignado al municipio de Totoré en el contrato, previa entrega

de:

Acta de Arribo de materiales y equipos en los centros de acopio para la ejecucion del
proyecto, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de implementacion
avalado por GENSA S.A. ES.P,;

Informe de avance de ejecucion del 70%, de los trabajos de implementacion del proyecto,
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las cantidades de obra ejecutadas;

Informe de avance de capacitacion del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotografico, material utilizado durante la capacitacion, entre otros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.

D)CUARTO PAGO. Del 10% del valor asignado al municipio de Totor6 en el contrato, previa entrega

de:

Acta firmada del recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en
operacién, avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien debera remitirlas al IPSE para su
correspondiente aprobacion junto con los certificados RETIE;

Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes (Ver
Nota 1);

Entrega del informe final y aprobacion por parte de la interventoria a GENSA S.A. E.S.P.
quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion;

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual
debera allegar actas de asistencia, material fotografico, material utilizado durante la
capacitacion, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla 0 manual de operacion al IPSE, en los
casos que aplique;

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio;
Suscripcién, en conjunto con el IPSE, del acta de entrega de la infraestructura a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida u OPERADOR para realizar la Administracion,
Operacion y Mantenimiento - AOM.

Nota 1: Entrega de los siguientes documentos debidamente diligenciados y firmados por EL
CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y GENSA S.A. E.S.P., segun aplique:

Relacion de pagos y Rendicion Final Cuenta;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacién cancelacién de cuenta;

Informe final CONTRATISTA;

Acta de Energizacion;

Declaracién de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si aplica;
Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;
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j) Acta de recibo de obra;

k) Acta liquidacion contrato;

[) Recursos no ejecutados, de ser el caso;

m) Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

n) Balance Financiero;

o) Certificado Parafiscales de los (ltimos 6 meses;

p) Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

q) Actas de liguidacion de lo (s) contrato (s) de suministro y paz y salvos.

Acta de Liquidacion entre EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcién del Acta de Liquidacion bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se
obligara con la suscripcion del acta de liquidacion a la firma de un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA
S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la indemnidad que se declare
en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre ofros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacién
vinculada con esta contribucién se deba cancelar. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus
integrantes debe suscribir el pagaré en mencion.

Entrega y aprobacion del informe final por parte de la interventoria y aprobacion de GENSA S.A.
E.S.P. quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion.

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacion,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P,,
junto con copia de la cartilla 0 manual de operacion al IPSE, en los casos que aplique.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el .contratista debera presentar
oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas informacién necesaria para los
pagos discriminando las actividades que la conforman. )

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Division de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S.A. E.S.P.,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacién de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S.A. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; tinicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacién anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
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a la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que
para el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El ultimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasion de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencion
en garantia el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el actade
liquidacion del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacion del contrato.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. ES.P. que
establece: “GENSA realizaré el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacién del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. E.S.P.”
17.2. PLAZO:

Se ha estimado como plazo de ejecucion del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
2025.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decision se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacién a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos™.

Nota 1: En el evento de que el contrato se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no sera computable al plazo de ejecucion del contrato.

18.GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compafiia de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

A través de la constitucion de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA, en razén de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato a

celebrar.

EL CONTRATISTA presentara las siguientes garantias entre entidades particulares y entidades
estatales, como sigue:

GARANTIA ENTRE PARTICULARES

GARANTIA DE PORCENTAJE SOBRE EL VIGENCIA
CUMPLIMIENTO VALOR DEL CONTRATO

Su vigencia serd desde la
- Por el 30% del valor del contrato | suscripcion del contrato por
Amparo de Cumplimiento incluido IVA. el término del mismo y seis
(8) meses mas.

. Su vigencia sera desde la
Amparo de Calidad y Correcto Por el 30% del valor del contrato | suscripcion del contrato por

Funcionamiento de los Bienes y | . ; : ;
Equipos suministrados incluido IVA. (e1l Zt?rr;]lwér:;sds:érglsmo y doce
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Amparo  de salarios
prestaciones sociales

y

incluido IVA.

Por el 5% del valor del contrato

Su vigencia serd desde [a
suscripcién del contrato por
el término del mismo y tres
(3) afios mas.

Calidad del servicio

Por el 30% del valor del contrato

Su vigencia sera desde la
suscripcion del contrato por

incluido IVA el término del mismo y tres
(3) affos mas.
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD CiviL | FORCENTAJE SOBRE L VIGENCIA
EXTRACONTRACTUAL

Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado GENSA S.A.
E.S.P. y como beneficiarios terceros afectados y GENSA S.A. E.S.P.

Este seguro debera cubrir los
dafos que EL
CONTRATISTA, en el
desarrollo del contrato cause a
terceros en sus personas o en
sus bienes y debera contener
los  siguientes  amparos:
Responsabilidad Civil
Cruzado; Responsabilidad
Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por
Contratistas y Subcontratistas;
Responsabilidad por bienes
bajo Cuidado, Tenencia y
Control; Responsabilidad Civil
por Gastos Médicos;
Vehiculos propios y no
propios; Propiedades
Adyacentes y/o estructuras
existentes.

500 SMLMV

Su vigencia sera desde la
suscripcion del contrato por
el término del mismo.

GARANTIA TODO RIESGO,
CONSTRUCCION Y
MONTAJE

PORCENTAJE SOBRE EL
VALOR DEL CONTRATO

VIGENCIA

Para esta garantia el asegurado sera EL CONTRATISTA y/o GENSA S.A. ES.P. ylo

SUBCONTRATISTAS

El CONTRATISTA debera
tomar una péliza de seguro
contra todo riesgo de
construccibn y  montajes,
incluidas las pruebas en frio y
en caliente que ampare los
dafios que sufran los bienes y
elementos del sistema objeto
de esta contratacion, incluidos
los actos de la naturaleza.

Por el 100% del valor del contrato

incluido IVA

Su vigencia sera desde la
suscripcion del contrato por
el término del mismo y un (1)
mes mas.
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Se excluye la cobertura para
actos malintencionados de
terceros (AMIT), sabotaje y
terrorismo.

Para esta péliza: El asegurado serd: EL CONTRATISTA y/o GENSA S.A. ES.P. ylo
Subcontratistas. Beneficiario: EL CONTRATISTA y/o GENSA S.A. E.S.P. y/o Subcontratistas.

GARANTIA ENTRE PARTICULARES
~ GARANTIA DE PORCENTAJE SOBRE EL VIGENCIA
CUMPLIMIENTO VALOR DEL CONTRATO

Su vigencia igual cinco (5)
afios, contados a partir del
recibo definitivo de la obra.

Amparo Estabilidad y calidad [ Por el 30% del valor del contrato
de la obra. incluido IVA.

Su vigencia igual al plazo de
Amparo de Calidad del|Por el 30% del valor del contrato | ejecucion del Contrato y
servicio incluido IVA hasta la liquidacion y tres (3)
afios mas.

La péliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. Se aclara
que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias solicitadas, asi como la que se
cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correra por cuenta del contratista.

Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificacién por correccion o prérrogas.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias y debera ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacién en el contrato. Las garantias que aqui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S.A. E.S.P., para lo cual efectuara una revision de los términos,
valores, condiciones generales y particulares con sujecion a la poliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccion y garantizar el cabal
cumplimiento del contrato.

19.TERMINOS DE LA SUPERVISION

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara un supervisor, quien:

Estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y sera responsable por mantener informada a GENSA S.A. E.S.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Sera el encargado de justificar ante el responsable de la contratacion la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarios, suspenderlos o, en general, gestionar y avalar los
modificatorios.

Debera advertir al responsable de la contratacion, en los términos que establezca el Reglamento de
Contratacién, sobre la terminacién del contrato, para que se tomen las medidas necesarias respecto
de un nuevo proceso de contratacion, de ser el caso.
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19.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizara visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimara diez (10) viajes a la zona o a reuniones en el IPSE durante la ejecucion de los
trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definira itinerario y aerolinea a utilizar.

20.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacién las condiciones generales de contratacion

publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com.co/homeitransparencia/contratacion/
21.ANEXOS

ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

ANEXO 2a. RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL

ANEXO 2b. RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

ANEXO 3. OFERTA ECONOMICA

ANEXO 4. MODELO DE PRESENTACION DE PARAFISCALES

ANEXO 5. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

ANEXO 6. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

ANEXO 7. MINUTA DEL CONTRATO

ANEXO 8. CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS

ANEXO 9. RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS
ENERGETICOS :

e ANEXO 10. LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION

Agradece su partici a/cii;')

CARLOS ALBERTQ MONTES HURTADO
Primer Suplente__,dqf Presidente
GENSA S,A.H,-’E.,S.E’.
/
Elaboré: Area técnica - Julian Santiago Mejia Zuluaga
Elaboré: Contratacion — Manuela Catalina Pelaez Osorio

Revisé: Lider de Proyectos del Sector Energético - Ingeniero Julio Mauricio Arce
Reviso - Aprob6: Contratacion - Andrea del Pilar Gémez Cano. mo (/O L
Aprobo electrénicamente: Gerente de Proyectos - Henry William Cruz Casas
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ANEXO N.°1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO JURAMENTO DE LA
OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E) de GENSA
GENSA S.AE.S.P.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SP0O-49-2025.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:

. Presenta su oferta Técnico - Econémica
en la cual se ofrece (n), para ejecutar la “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL
DE DIFERENTES MUNICIPIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA’, nos
comprometemos a firmar este dentro del término establecido, la presente CARTA DE
PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA, en atencion al marco del
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, de acuerdo con los pliegos contenidos
en la SPO-49-2025

Mi propuesta tiene un valor total de:
$ ) incluido

IVA, de acuerdo con el contenido del Pliego de Condiciones respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligd a cumplir sin ningun tipo de observacién, reparo, 0 consideracion,
consta de (___) folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta.

2. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totalmente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboracién suscrito en caso de
corresponder, que legalmente representa. De la misma manera, en caso de aceptacion de oferta, el
contrato sera firmado por el Representante Legal , portador de la cédula
de ciudadania No.

3 He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos Pliego, sus Adendas,
Anexos, componentes técnicos, econémicos, juridica, financiera y la informacién sobre preguntas y
respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o errénea interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

5 He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningun error u
omisién. Que toda la informacién y documentacion suministrada es veraz.

8. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacién: Objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacioén general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y
acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas publicas en pagina web de la entidad
pUblicas en la pagina web de la entidad

https:Ilgensa.com.colhomeltransgarencialcontratacionl
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7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete al oferente.

8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Sise nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios o accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracién en caso de suscribirse el mismo, no
nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses
y/o prohibicion, de las sefialadas en la Constitucién Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8°
dela Ley 80 de 1993, laiey 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacion de GENSA
S.A. E.S.P. y demas normas concordantes, que impidan la participacién del oferente en el presente
proceso de seleccién y en la celebracion y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que representd, en caso de contrato de colaboracion empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ninguin tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotrafico,
lavado de activos, ni ningun ofro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como itegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me comprometo a cumplir con
ocasién de la ejecucion del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el Gnico interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta 0 en el contrato que se celebre y que no tengo conexion alguna con otra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacién de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacion de los insumos, e igualmente
para la realizacion de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, pliego
de condiciones, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos exigidos por la entidad
como unico documento de referencia para elaboracién y calificacién de la mia.

17. Con relacion al tipo de Contrato a Celebrar, el Objeto, el Alcance, plazo, valor me comprometo
cabal y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas,
establecidas en los documentos soporte, pliego de condiciones y propios del general y especifico,
marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18. Con relacién al pliego de condiciones, anexos, componentes técnicos, especificaciones, tuve la
oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de ajuste, desde la perspectiva,
legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos asumidos, etc., que por ende una
vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo asumir el cumplimiento cabal del
pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones, en virtud a los principios de
Autonomia de la Voluntad Privada, consensualidad y contrato ley para las partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacion, condiciones generales de contratacion de
GENSA S.A.  ES.P, documentos publicados en Ila pagina Web de esta
https://gensa.com.co/homeltransparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA S.A. E.S.P., a verificar toda la
informacién incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares
correspondientes, informacion relacionada con el contenido y confirmacién de la misma.

21. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzén de correo electrénico sefialado
en esta carta de presentacion, por lo tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informaciéon que se allega al proceso de seleccién es publica, salvo las excepciones
previstas en la ley. Con la presentacion de la oferta, acepto tal condicion, renunciamos a cualquier
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reclamacioén por desconocimiento de las condiciones o de errénea interpretaciéon del Pliego de
condiciones de la Solicitud tinica de ofertas.

23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, de orden publico o
privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, economica, o de cualquier orden.

24. Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de caracter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacion
relacionada con los procesos de solicitud Unica de ofertas que adelantay la informacién institucional, la
informacién confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccion.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspensién y terminacion del proceso establecida en el presente pliego, pero una vez suscrito el
contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con diligencia
y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ningun tipo de
reproche el resultado final del proceso de evaluacion de ofertas y adjudicacion del contrato, frente a lo
cual renuncio a cualquier tipo de accién administrativa, ordinaria, de caracter indemnizatorio o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A. E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA
SA. ESP., expresamente manifiesto que por el siguiente mandato  legal:
que la presente oferta, si ____ no ___ tiene informacion
reservada. La informacién que tiene dicho caracter es la siguiente:

27. En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccion nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y lo establecido en el Pliego de
condiciones de la Solicitud ptblica de Ofertas.

28. Como proponente garantizo el resultado o fin Gltimo del proyecto a satisfaccion de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance y demés establecidos generales y especificas del pliego de
condiciones.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccion:

Teléfono:

Correo electrénico:

Ciudad
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ANEXO N.° 2a.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO
VALOR FINAL DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de terminacion de
los contratos

Firma del representante legal

C.C de

Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 2b.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de terminacion de
los contratos

Firma del representante legal

C.C de

Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.°3
OFERTA ECONOMICA

De acuerdo al objeto, al alcance y las garantias establecidas por GENSA S.A. E.S.P., oferto los
precios que se encuentran en el archivo anexo en MS Excel: "ANEXO 3"
Del cual se presenta el siguiente resumen:

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA A
COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE DIFERENTES MUNICIPIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA

CALOTO CORINTO |SILVIA TORIBIO TOTORO JAMBALO |TOTAL

No.

USUARIOS 42 303 57 150 76 126 754

TOTAL
COSTOS
DIRECTOS

ADMINISTRA
CION

IMPREVISTO
S

UTILIDAD

IVA DE
UTILIDAD
COSTO
TOTAL
PROYECTO

VALOR
COSTO !
USUARIO

Validez:
Atentamente,

Nombre y firma del Oferente
RAZON SOCIAL:

NIT:

Nombre del proponente




ANEXO N.° 4
MODELO BASE CERTIFICAClQN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. SUBSANABLE

(PERSONAS JURIDICAS)
OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, , identificado con , en mi condiciéon de Representante
Legal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en
la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , y con Tarjeta Profesional No.

de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de
(Razon social de la compafifa) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compaiiia, certifico el pago
de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compaiiia
durante los Gltimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de
la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la
compaiiia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA,
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS
ANTES MENCIONADOS (6 MESES).

Dada en ,alos ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA




ANEXO N.°5
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujecién a las
sanciones que para tal efecto establece el Cadigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
Gltimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccién.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C




ANEXO N.° 6

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS GARANTIZADAS

PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS VIVIENDA 2  Cumpl A
x (e PANEL SOLAR| | PANEL SOLAR
L ;’?g;’;fé Jambald, Silvia, | | porovoLTAICO FOTOVOLTAICO
VIVIENDA VIVIENDA
DESCRIPCION PANEL SOLAR FV PANEL SOLAR FV PANEL SOLAR FV
TIPO DE CELDA ggﬂ?CRISTALINA PERC "HALF
ALEACION DE ALUMINIO
MARES ANODIZADO
VIDRIO FRONTAL CRISTAL TEMPLADO 3,2 mm
POTENCIA PICO MINIMO 670 Wp
EFICIENCIA >20%
TOLERANCIA POSITIVA +3%
No DE CELDAS/PANEL 132 (6x22)
COEFICIENTE DE TEMPERATURA _
PARA TENSION (Voc) >=-0,35%/°C
COEFICIENTE DE TEMPERATURA _
PARA CORRIENTE (Isc) 00550
COEFICIENTE DE TEMPERATURA _
PARA POTENCIA (P) 2= 0.49¢/
TEMPERATURA DE TRABAJO -40°C hasta 85°C
CAJA DE CONEXION, CABLES 4
mm2, CONECTORES MC4 Y| |SI
PROTECCION IP65
DIODOS DE BYPASS Sl
GARANTIA DEL PRODUCTO MINIMO 12 ANOS
" >90% EN LOS 12 ANOS
GARANTIA DE POTENCIA >80% EN LOS 25 ANOS
NORMATIVIDAD Ver especificaciones técnicas.
PARA ESTRUCTURA
: PARA  ESTRUCTURA _ DE| | PARAECTRUCTURS P21 |DE “sopoRTE DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOPORTE DE LOS PANELES PANELES SOLARES FV LOS PANELES
SOLARES FV EN LA VIVIENDA SOLARES FV EN LA
EN LA VIVIENDA
VIVIENDA
ESTRUCTURA DE| | ESTRUCTURA DE
DESCRIPCION ESTRUCTURA DE SOPORTE SOPORTE SOPORTE
El poste fabricado en poliéster
reforzado con fibra de vidrio
monolitico de 4 m, 510kgf.
contiene: platina base en lamina
TIPO ASTM A36, soporte fijo para 3
paneles solares y cimentacion
Diametro 0,6m, h=1,50 m, que
cumple con lo exigido en ASCE
104; ASTM D4923.
Concreto 3000 PSI (Cemento,
Arena, Grava %")
PEDESTAL Malla _ electrosoldada  150x150 | |- -

7mm




SOPORTE SUPERIOR PANELES

La estructura de soporte de los
paneles esta fabricada de la
siguiente manera: Soporte
longitudinal: Angulo A36 50 X 50
4.5mm Soportes transversales:
Angulo A36 38 X 38 3mm - Angulo
A36 63 X 63 4.5mm - Angulo A36
76 X 76 6mm — Platina galvanizada
A36 300x300 e:9.5mm

Sujecion al poste: 2 pernos galv.
GR2 de 3/8"

GALVANIZADO EN CALIENTE

Si

CALCULO ESTRUCTURAL

Sl

NORMATIVIDAD

Ver especificaciones técnicas.

REGULADOR O| |DEL. REGULADOR O] |DEL REGULADOR O
ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTROLADOR SOLAR| | CONTROLADOR SOLAR| | CONTROLADOR
VIVIENDA VIVIENDA SOLAR VIVIENDA
DESCRIPCION CONTROLADOR CONTROLADOR CONTROLADOR
TIPO MPPT "MAXIMUM POWER POINT
TRACKER"
TENSION DE SALIDA 48 VDC
TENSION MAXIMA DE ENTRADA 150 VDC
RANGO DE TENSION DE ENTRADA 32 VDC - 130 VDC
CORRIENTE MAXIMA DE CARGA MINIMO 50 A
EFICIENCIA >= 96%
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C a 60°C
CLASE DE PROTECCION >= P21
PUERTO DE COMUNICACIONES Si
DESCONEXION Y RECONEXION sI
AUTOMATICA
DESCONEXION POR
CORTOCIRCUITO, SOBRECARGA, s
FALLA A TIERRA, BAJA TENSION Y
POLARIDAD INVERSA
DISPLAY LCD Si
GARANTIA MINIMO 2 ANOS
NORMATIVIDAD Ver especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BATERIA VIVIENDA

BATERIA VIVIENDA

BATERIA VIVIENDA

DESCRIPCION BATERIA BATERIA BATERIA

TIPO ION - LITIO (FOSFATO DE
HIERRO: LiFeP04)

AUTONOMIA 1 DIA

CAPACIDAD MINIMO 120 AH

CICLOS >=3600 AL 80%DOD

FDR(;)E;UNDIDAD DE DESCARGA| |, nc7A 80%

TENSION NOMINAL 51.2 VDC

TASA DE AUTO DESCARGA (25°C) 3% MENSUAL MAXIMO

TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C a 60°C

CLASE DE PROTECCION >= [P55

SELLADA Sl

LIBRE DE MANTENIMIENTO SI




CON BMS "BATTERY

MANAGEMENT SYSTEM" | | Si

INTEGRADO

CARCAZA PLASTICA ABS

"ACRYLONITRILE BUTADIENE | | SI

STYRENE"

TERMINALES TIPO M8 Si

APLICACION SISTEMAS SOLARES FV
GARANTIA MINIMO 5 ANOS
NORMATIVIDAD Ver especificaciones técnicas.

; DEL INVERSOR| [DEL INVERSOR
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVERSOR VIVIENDA e s
DESCRIPCION INVERSOR INVERSOR INVERSOR
TIPO "OFF-GRID"
FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA
FRECUENCIA DE SALIDA 60 HZ
TENSION DE ENTRADA 48VDC
TENSION DE SALIDA 120 VAC +- 5%
DISTORSION ARMONICA <3%
EFICIENCIA >= 90%
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA MINIMO 2000 W
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C a 60°C
CLASE PROTECCION >= |P21
DESCONEXION AL LLEGAR LA [,
BATERIA AL DOD DE DISENO
DESCONEXION POR MAL| [
FUNCIONAMIENTO
DESCONEXION POR
CORTOCIRCUITO, SOBRECARGA,
FALLA A TIERRA, | | SI
SOBRETEMPERATURA Y
POLARIDAD INVERSA
DESCONEXION AUTOMATICA POR
AUSENCIA DE CARGA Si
PUERTO DE COMUNICACIONES S
ACOPLE AL CONTROLADOR DE| [,
CARGA SOLAR
DISPLAY LCD Si
GARANTIA MINIMO 2 ANOS
NORMATIVIDAD Ver especificaciones técnicas.
GABINETE METALICO| [GABINETE METALICO| [GABINETE
ESPECIFICACIONES TECNICAS VIVIENDA VIVIENDA METALICO VIVIENDA
GABINETE
DESCRIPCION GABINETE METALICO GABINETE METALICO sy
LAMINA DE ACERO
MATERIAL GALVANIZADA EN CALIENTE
CALIBRE 16 BWG
CLASE AUTOSOPORTADO
USO INTERIOR _
ELECTROSTATICA EN POLVO
PINTURA HORNEADA COLOR GRIS
DIMENSIONES 0.84x0.,6x0 46 METROS

(ALTURAXANCHOxPROFUNDIDAD)




LATERAL MIN 120° RESPECTO A

APERTURA DE PUERTA LA SECCION HORIZONTAL DEL
ARMARIO
QUE FACILITE

AGARRADERA SUACCIONAMIENTO.
GALVANIZADASb CROMADAS,

: NIQUELADAS EN ACERO

BISAGRAS Y TORNILLOS INOXIDABLE. BRONCE O
ALUMINIO

MARQUILLADO ] EN ACRILICO

GRADO DE PROTECCION MINIMO 1P33

BARRAJE DE PUESTA A TIERRA Sl

NORMATIVIDAD

NTC4011 - NTC3940

SISTEMA DE
i SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | | SISTEMA DE PUESTA A
ESPECIFICACIONES TECNICAS e B L s PUESTA A TIERRA
GABINETE
DESCRIPCION GABINETE METALICO GABINETE METALIcO | GABINETE
METALICO
ELEGTRBE0 VARILLA DE COBRE DE 5/8"x2,4
No. ELECTRODOS 1
COBRE DESNUDO TEMPLE
CABLE DURO No. 6 AWG
UNION CABLE-ELECTRODO il EXOTERMICA 90
MEJORAMIENTO _ RESISTIVIDAD | [SUELO __ ARTIFICIAL (3|
TERRENO REQUIERE)
CAJA DE INSPECCION 30x30CM
BORNA TERMINAL BIMETALICA
CONEXION No.
6 AWG
RESISTENCIA <100
NORMATIVIDAD RETIE
MEDIDOR _ PPKW
X MEDIDOR PPKW MONOFASICO | | MEDIDOR PPKW
ESPECIFICACIONES TECNICAS N MONOFASICO BIFILAR | | MONOFASICO
IR AL i MEDIDOR PPKW MONOFASICO | | MEDIDOR pPRW | | MEDIDOR: 8- XPREW
BIFILAR MONOFASICO BIFILAR
BIFILAR
. MONOFASICO BIFILAR 1F2H
TIPO DE MEDIDOR Y CONEXION s L B,
VOLTAJE NOMINAL 120V, 220V
CORRIENTE NOMINAL - MAXIMA 5(80)A,
FRECUENCIA 50 / 60HZ
PRECISION CLASE 1
PREPAGO _ (ENERGIA O
. TIEMPO), POSPAGO
MODO DEOEERACION (ERNERGIA) / BIDIRECCIONAL
(OPCIONAL)
INSTALACION RIEL DIN
A BIDIRECCCIONAL PARA
REOTECCIONIIF ENERGIA ACTIVA
COMUNICACION ENTRE MEDIDOR | |2W: LOOP DE CORRIENTE
Y CONTROL REMOTO (CIU) AISLADO ~  POR — CABLE
(2X22AWG O MAYOR). B




PLC: COMUNICACION POR

LINEA ELECTRICA, NO
REQUIERE ALAMBRADO
2w PLC
LONGITUD: 123MM 160 MM
DIMENSIONES MEDIDOR ANCHO: SOMM 48 MM
ALTO: 59MM 98 MM
POTENCIA INVERSA
PROTECCION DE
SOBRECARGA
PROTECCIONES Y ANTIFRAUDE PROTECCION DE CERO CARGA
DETECCION DE SRE
(SIGNIFICANT REVERSE
ENERGY)
PUERTO OPTICO Sl
CONTROL REMOTO
DISPLAY LCD
PLC: 12 TECLAS QUE INCLUYEN
DIGITOS DEL 0 -9, TECLA DE
TECLADOQ RETROCESO Y ENTER.
2W: CAMPO ELECTRICO.
ALARMA SONORA BUZZER
2w PLC
LONGITUD: 119 MM 156 MM
DIMENSIONES CONTROL REMOTO | —ro~1 =4 MM 92 MM
ALTO: 21 MM 31 MM
INSTALACION EN MURO
ESTANDARES Y NORMAS
PREPAGO STS

ESTANDARES TECNICOS

IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC
62055-41, [EC 62055-51 IEC
62056-61, IEC 62056-21, IEC
62055-31, DISSCAAAQ (MC171)

INSTALACIONES
: INSTALACIONES ELECTRICAS | | INSTALACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNAS ELECTRICAS INTERNAS ﬂ'ﬁfﬁ“
INSTALACIONES INSTALACIONES
DESCRIPCION INSTALACIONES INTERNAS INSTaLAS Talas
VIVIENDA RURAL: _ 1F-3H-4
CIRCUITOS
TABLEROS DE DISTRIBUCION INSTITUCION EDUCATIVA TIPO
I: 1F-3H-4
INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS
VIVIENDA RURAL: 2 x (1 x 20 A -
PROTECCIONES A The A
INSTITUGCION EDUCATIVA TIPO
2x(1x20A-120V) -
CABLE COBRE MONOPOLAR AISLADO

THHN No. 12 AWG

SALIDAS TOMACORRIENTES

VIVIENDA RURAL: CUATRO (4)

INSTITUCION EDUCATIVA TIPO
I: CUATRO (4)

SALIDAS ILUMINACION

VIVIENDA RURAL: CUATRO (4)

INSTITUCION EDUCATIVA TIPO:
CUATRO (4)

TUBERIA EXPUESTA

METALICA GALVANIZADA EMT
F3/4"




CAJAS METALICAS | | OCTOGONALES .
GALVANIZADAS RECTANGULARES 2" x 4" -
DOBLES CON POLO A TIERRA -
TOMACORRIENTES 120V -20 A Y CON GFCI -
INTERRUPTORES SENCILLOS - 120V-20 A
CONECTORES TIPO RESORTE No. 12 AWG

EQUIPOTENCIALIZACION DE LOS
ACCESORIOS

Si

NORMATIVIDAD

RETIE

NUMERO DE HILOS

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS $ggﬁgirsc;nc.'o~£s TECNICAS
; INTERRUPTORES INTERRUPTORES INTERRUPTORES
ESPECIFICACIONES TECNICAS TERMOMAGNETICOS : TERMOMAGNETICO
TERMOMAGNETICOS
VIVIENDA, INSTITUCION S VIVIENDA,
VIVIENDA, INSTITUCION
EDUCATIVA TIPO | e ho] INSTITUCION
EDUCATIVA TIPO |
DESCRIPCION INTERRUPTOR INTERRUPTOR INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TERMOMAGNETICO TERMOMAGNETICO
: CONTRA SOBRECARGA Y
PROTECCION CORTOCIRCUITO
NUMERO DE POLOS Rgf 2
CARACTERISTICAS DE DISPARO | |[CURVA C
DC-2:25A-50A
CORRIENTE NOMINAL e e
FRECUENCIA NOMINAL C: 60 Hz
DC: 250 V
TENSION NOMINAL ok FEETTEERY
CAPACIDAD  NOMINAL  DE
CORTOCIRCUITO 6kA - DC, 10 kA -AC
TEMPO DE DISPARO A [_g4
CORTOCIRCUITO =97 se9 |
TEMPO DE DISPARO Al [_.
SOBRECARGA ot mordt
MECANICA: 20.000 VECES
No, OPERACIONES ELECTRICA: 10.000 VECES
MATERIAL CARCAZA POLIAMIDA PA6
GRADO DE PROTECCION IP20
NORMATIVIDAD RETIE
ESPECIFICACIONES TECNICAS CABLES AISLADOS DE BAJA TENSION VIVIENDA
CIRCUITO FV DE SALIDA i _
ITEM T [ DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
| MATERIAL ~ | [coBRE

19
De acuerdo con la tabla 690.31 (E)
de la NTC 2050

AISLAMIENTO

POLIETILENO RETICULADO O

_ | | DE CADENA CRUZADA (XLPE)
CALIBRE AWG 6mm2 o 10 AWG
TENSIONDE OPERACION | |600V
TEMPERATURA DE OPERACION | [90°C
RETARDANTE A LA LLAMA S

NORMATIVIDAD

UL 4703, RETIE




CIRCUITO DE SALIDA DEL CONTROLADOR Y ENTRADA AL INVERSOR

ITEM DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
MATERIAL COBRE FLEXIBLE SGT

AISLAMIENTO PVC
| CALIBRE AWG 6 AWG

TENSION DE OPERACION 600 V

TEMPERATURA DE OPERACION 60°C — 105°C

RETARDANTE A LA LLAMA S|

NORMATIVIDAD NPT 370.250/252, NPT-IEC 60228

CIRCUITO DE SALIDA DEL BANCO DE BATERIAS

ITEM DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
MATERIAL COBRE FLEXIBLE SGT

AISLAMIENTO PVC

CALIBRE AWG 6 AWG

'TENSION DE OPERACION 600 V

TEMPERATURA DE OPERACION 60°C — 105°C

RETARDANTE A LA LLAMA s

NORMATIVIDAD NPT 370.250/252, NPT-IEC 60228

CIRCUITO DE SALIDA DEL INVERSOR HACIA LA CARGA

ITEM DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
MATERIAL COBRE

'AISLAMIENTO THHN/THWN-2

CALIBRE AWG 8 AWG

TENSIONDE OPERACION | [600V

‘TEMPERATURA DE OPERACION 60°C — 90°C

RETARDANTE A LA LLAMA S

NORMATIVIDAD NTC 1332, UL83

ACOMETIDA SUBTERRANEA

ITEM DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
MATERIAL COBRE

19
NUMERO DE HILOS De acuerdo con la tabla 690.31 (E)
. de la NTC 2050
POLIETILENO RETICULADO O

AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLPE)
| CALIBRE AWG 8mm2 o 10 AWG

TENSION DE OPERACION 600 V

TEMPERATURA DE OPERACION 90°C

RETARDANTE A LA LLAMA Sl

NORMATIVIDAD UL 4703, RETIE

CIRCUITO INSTALACIONES INTERNAS

ITEM I DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
MATERIAL COBRE

AISLAMIENTO THHN/THWN-2

CALIBRE AWG 12 AWG

TENSION DE OPERACION 600 V

TEMPERATURA DE OPERACION | [60°C ~90°C

RETARDANTE A LA LLAMA s

NORMATIVIDAD NTC 1332, UL83

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA




NOMBRE

C.C.

ANEXO N.°7
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:
CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL

OBLIGACIONES

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de lo dispuesto
en la presente invitacion. Las demas estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de

contratacion httgs:Ilgensa.com.colhomeltransgarencialcontratacionl



ANEXON.°8
CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS

Que el usuario no cuente con servicio de energia

Que el usuario cuente con certificado de vivienda permanente

Que el usuario cuente con certificado de que no se encuentra ubicado en zona de riesgo
Que el usuario no se encuentre ubicado dentro de zonas catalogadas como Parque
Naturales.

PON=

De otra parte, se requiere la verificacioén de que el proyecto, con la inclusién de nuevos usuarios, no
requiera del proceso de Consulta Previa.



ANEXO N.°9

RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacion de las
acciones de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas
con los proyectos energéticos, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas
de las comunidades alrededor de los mismos.

A continuacion, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a implementar en campo
por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

1.
2.

10.

1.

Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto;

En tanto no se surta la etapa de localizacion, verificacion y replanteo de los proyectos y se
tenga el listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberan
generar expectativas sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad;

Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de
calidad y cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia eléctrica una
vez entre en servicio el proyecto;

Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad
y con el cumplimiento de la norma RETIE;

Indicar a la comunidad la importancia de colaboracién dentro del proyecto, involucrandola
para el éxito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindar
en la ejecucion de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos;
Explicar a la comunidad que durante la ejecucién del proyecto se transitara por el territorio
personal de EL CONTRATISTA, el cuat estard debidamente identificado y se realizaran
trabajos como toma de coordenadas, fotografias, se recogera informacion sobre los posibles
beneficiarios, datos socioeconémicos para encuestas y en los casos que aplique, cédulas
de ciudadania del representante legal o autoridad tradicional y se levantaran actas de -
reunién; ’

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio
personal de EL CONTRATISTA y foraneo el cual estara debidamente identificado y se
realizaran trabajos de identificacion y suscripcion de los documentos de autorizacion para el
uso de las zonas de servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la instalacion de
las redes de energia (cuando aplique),

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio
personal de EL CONTRATISTA, el cual estard debidamente identificado y se realizaran
trabajos de identificacién y suscripcién de los documentos de autorizacion para el Plan de
Aprovechamiento Forestal necesario para la instalacién de las redes de energia (cuando
aplique);

Explicar a la comunidad sobre la limitacién de instalacién para aquellas viviendas ubicadas
en Zonas de Alto Riesgo;

Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se debera manifestar por
escrito a EL CONTRATISTA;

Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que labore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio;



12. Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecucion del contrato en el
territorio, con la respectiva identificacion tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion
del proyecto y sus respectivos tiempos;

13. Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas
probables de construccién de las redes;

14. Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacién y recibo
de las instalaciones;

15. Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar
informacién mas detallada de los proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes
sobre los mismos.

PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES INSERCION EN
LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la region a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacién de orden puUblico, la situacion
sanitaria provocada por el COVID-19, las actividades econémicas de la zona de influencia, los rasgos
socioculturales mas sobresalientes, la infraestructura fisica y social existente (vias, servicios publicos
y comunales, medios de comunicacién, equipamiento municipal, salud, educacion,
economia, cultura, tradiciones, dimensién politica, etc.) presencia institucional en el érea de
influencia (cruz roja, policia nacional, notaria, registraduria, bancos, etc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacion al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacién de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informaréa el objetivo de la
visita, la agenda planeada y solicitara informacion sobre aspectos propios de la comunidad que se
deben tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacion de policia de la regién e informar el motivo de su presencia y el cronograma
de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacién en
la region.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo
dentro de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar faciimente la
organizacién a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Las reuniones se realizardn _en caso de_ser necesario agotando antes otras acciones de
comunicacion e interlocucién con la comunidad en tanto persistan las condiciones de emergencia
Sanitaria impuestas por el Gobierno Nacional y los Entes Territoriales en razén del COVID-19.

ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacion y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
y/o representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunién que se desarrollara



tomando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio del COVID-19 en
coordinacion directa con las autoridades sanitarias del Municipio y con su aprobacion
correspondiente e indicando claramente:

Motivo de la reunién;

e  Obijetivos propuestos;

Socializacion de la agenda, para delimitar la programacion de trabajo en temas debidamente
formulados;

¢ Solicitud de apoyos logisticos;

¢ Solicitar informacién a las autoridades correspondientes sobre la situacion de orden plblico
de la region y de prevencion del COVID-19 y acordar la pertinencia del desarrollo de la
reunioén;

e Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunién, los asistentes a la mismay la
logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un célculo de las personas que se
espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19.

e Convocar a la reuniéon con debida anticipacion, mediante oficio y/o utilizando los medios de
comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifoneo o mediante la colaboracion de los lideres locales. La citacion o invitacion debe
realizarse incluyendo el orden del dia o agenda proyectada, anexando los documentos que
sean necesarios leer antes de la reunidn.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacion en el sitio donde se llevara a cabo la reunién, esto con el
fin de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de
tltima hora.

Presentar ante los asistentes a la reunién, indicando claramente su nombre, objeto contractual,
relacionando el mismo con la misién y vision de la institucion que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunién que se desarrollara, teniendo en cuenta si la
misma corresponde a una reunion informativa, de socializacién, de acercamiento o de consulta
previa, entre otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunién, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de Ia metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunion y se tomara archivo fotografico.
Dicha acta debe contener como minimo:

Fecha

Lugar

Horario de inicio y terminacién
Orden del dia

Desarrollo de la reunién
Recomendaciones
Conclusiones



ANEXO N.°10 i
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION

Acta de recibo y entrega de la infraestructura

Actas de avance de instalacion

Actas de recibo individual y disefios definitivos

Garantias de los contratos de Instalacién

Informe final de EL CONTRATISTA

Relacion de instalaciones ejecutadas - Presupuesto final y balance financiero de la Etapa de
Instalacién, indicando montos a favor o en contra de las Partes que se tengan como
resultado de la ejecucion de Instalacion

Listado de usuarios beneficiados

Planos de las unidades fotovoltaicas

Certificado de cierre de la cuenta bancaria

Garantias

Certificacién pago parafiscales art 50 ley 789 de 2012

Certificacién de cumplimiento de cada una de las obligaciones

Certificacién RETIE, donde esté definida y sea aplicable

Auto certificacion RETIE donde sea aplicable

Diagrama unifilar de la instalacion

El mapa de ubicacion de los usuarios

Catalogos y garantias de los equipos suministrados



