GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SPO-141-GENSA-2025
CONDICION ESPECIAL DE CONTRATACION

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacion se realiza con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento Intemo de Contratacion de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.° 014 del cinco (05) de octubre de 2006; en consonancia con lo indicado
en el Manual de Procedimientos, Politicas y Normas: Numeral 2. y el Manual de Procedimientos M-
002-034-DAL SECCION Il articulo 31 literal B. Solicitud Publica de Ofertas.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contratacién fue aprobado por la Junta
Directiva de la empresa en sesi6n ordinaria N.° 383 realizada el dia 29 de mayo de 2025, conforme
constancia secretarial N.°140 del 29 de mayo de 2025.

De otro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contrataciéon, que
GESTION ENERGETICA S.A. ESP. - GENSA S.A. E.S.P. suscribi6 con el IPSE el contrato
Interadministrativo N.° 178-2025, cuyo objeto es: “REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y
GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS
COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO
NACIONAL”,

2.CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Actividad: 110-MAN-01013-2025
Codigo UNSPSC: 81101700

Plan Anual de Adquisiciones

Publicacién Aviso de Convocatoria 22 de septiembre de 2025.
B 22 de septiembre de 2025.
Apertura https://gensa.com.co/home/proveedores-
) _ contratistas/convocatoria/convocatoria-publica/ |
| Pago de derechos de participacion Hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2025.
Visita Técnica Obligatoria Veinticinco (25) de septiembre de 2025 VER NUMERAL 8.3.

—

Fecha: Veintiséis (26) de septiembre de 2025.

Hora: 10:00 a.m.

Reunién Aclaratoria Obligatoria Lugar. GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-
33 Edificio Centro de Negocios Siglo XX| Torre LUKER Sala de Reuniones
piso 4.

Las consultas sobre el documento de Condiciones Especiales de
Contratacion podran efectuarse hasta el dia veintinueve (29) de septiembre
de 2025. Las consultadas deberan realizarse por escrito de la siguiente
forma: 1. A las oficinas de GENSA S.A. E.S.P., ubicadas en Manizales
(Caldas) en la Carrera 23 N.° 64B-33 0 a través de correo.electrénico a las |
siguientes direcciones:

Fecha maxima para presentar inquietudes,
objeciones o comentarios respecto de la
invitacién

Parte técnica al ingeniero Julian Santiago Mejia Zuluaga al correc
electrénico julian.mejia@gensa.com.co y las consultas de ambito juridico
seran dirigidas a la abogada Manuela Pelaez Osorio al correo electrénico: |
manuela.pelaez@gensa.com.co |

Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos suspensivos sobre el
plazo de presentacién de las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. realizara las aclaraciones o modificaciones que
Respuesta a las observaciones y/o solicitud | considere necesarias hasta el dos (02) de octubre de 2025.

de modificaciones Toda modificacion se hara mediante ADENDAS numeradas, las cuales
seran publicadas y formaran parte integral de la solicitud publica de ofertas. |
Para el presente proceso se aceptara lnicamente la presentacion de
propuestas FiSICAS, las cuales deberan ser entregadas en el Area de |

Fecha maxima para presentar propuestas

A



ACTIVIDAD FECHA Y HORA

Contratacién de las instalaciones de GENSA S.A. E.S.P. ubicadas en la
| ciudad de Manizales (Caldas) en la siguiente direccién:

Carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre GENSA
- piso 8. Teléfonos 606 87 562 62 Ext 224.

LAS PROPUESTAS SERAN RECIBIDAS HASTA EL DIA SEIS (06) DE
OCTUBRE DE 2025 A LAS 2:.00 P.M.

SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL TIEMPO
SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS, ya que quien
radica la oferta se debera presentar en la porteria de GENSA S A. ESP.,
esperar la autorizacién de ingreso al edificio, hacer fila para acceder al
ascensor y hacer uso de pasillos y de puertas de control de ingreso
biométrico para acceder al SITIO ESPECIFICO de entrega de la oferta.

Es preciso resaltar que las propuestas deberan ser presentadas en
| ORIGINAL, UNA COPIA, Y COPIA EN MEDIO MAGNETICO USB, las cual
debe contener los cuadros en EXCEL (Propuesta econémica y APUs),
todos los documentos deberan estar debidamente foliados y en el orden
establecido en el presente documento.

Se estima el proceso de evaluacion entre el seis (06) de octubre y el catorce
Proceso de evaluacién (14) de octubre de 2025. En tanto se estima necesario, el presente plazo
l podra ser prorrogado.

GENSA S A E.S.P. publicara el informe de evaluacion y dard traslado a los
interesados por el término de un (1) dia calendario, a fin de que se

L . resenten las observaciones y consideraciones a que haya lugar.
Publicaciéon de Informe de Evaluacion y P 4 yalug

Traslado Las observaciones deberan ser enviadas a los correos electrénicos:

manuela.pelaez@gensa.com.co; julian.mejia@gensa.com.co y
Andrea.gomez@gensa.com.co

GENSA S.A. E.S.P. a través de la pagina web de la entidad dara respuesta
Respuesta a observaciones e informe de | a las inquietudes presentadas y confirmara o corregira el informe de
evaluacion y firmeza evaluacién. En caso de no presentarse observaciones el informe adquirira
firmeza vencido el traslado.

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. esta interesada en recibir ofertas para
contratar todas las actividades tendientes a realizar la Implementacion de las soluciones energéticas
sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV, hibridos o mejoramiento), de acuerdo con
la ejecucion del proyecto “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES
PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS
EN LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO Y HATO COROZAL EN EL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE, Y EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”, bajo
la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto
funcionamiento, la puesta en servicio y operacion comercial de las mismas, en concordancia con
las pruebas exigidas para este tipo de obras.

Para cumplir con el objeto de esta Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la
presentacion de ofertas técnicas y econémicas en los términos del presente documento.

La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los proyectos, y
deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, las
Normas IPSE, las Guias Ambientales para el sector eléctrico, ademas de las normas y leyes de
seguridad industrial y salud ocupacional para el territorio nacional.
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4.ALCANCE

Implementacion de las Soluciones energéticas sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas —
SISFV, hibridos 0 mejoramiento) en las comunidades que a continuacién se enuncian:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CASANARE __| HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO
GUAVIARE MIRAFLORES

Para lo anterior, se debera cumplir con las caracteristicas técnicas conforme al Anexo Técnico
referenciado, garantizando el correcto suministro, transporte, instalacion, implementacion, puesta a
punto y pruebas, de la infraestructura energética a implementar.

En desarrollo del objeto del contrato y de acuerdo con el tipo de proyecto, EL CONTRATISTA debera
ejecutar las actividades previas, de instalacion y puesta en operacion. Para lo cual debera realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

Suministro, transporte e instalacion de paneles solares;

Suministro, transporte e instalacion de baterias;

Suministro, transporte e instalacion de reguladores MPPT (Controlador);

Suministro, transporte e instalacion de inversores:

Disefio, suministro, transporte e instalacion de soporte para los paneles solares.
Suministro, transporte e instalacion del sistema para puesta a tierra;

Suministro, transporte e instalacion de materiales eléctricos de interconexion, accesorios y
protecciones eiéctricas SFV. Cables tipo solar;

Suministro, transporte e instalacion de instalaciones internas;

Suministro, transporte e instalacion de sistema de medicion.

Obras civiles.

Redes eléctricas.

Almacenamiento de los materiales y equipos;

Pruebas individuales y de conjunto, y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos
y cableados necesarios para este tipo de obras;

Verificacion, georreferenciacion y registro de usuarios fuera del proyecto;

Certificacion RETIE, donde esté definida y sea aplicable;

Socializacion del proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto;
Capacitacion a los usuarios beneficiados del proyecto de mejoramiento, en temas asociados
a la prestacién del servicio, eficiencia energética y el uso racional de la energia eléctrica. Los
usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas de la energia, ii)
Mujer, energia y paz, iii) Comunidades energéticas (destinado a toda la poblacién y sus
lideres), durante al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques;

Capacitacion al usuario del servicio, asesoria, acompafamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética u operador que
designe el IPSE;

Poner a disposicion del usuario del servicio, GENSA S.A. E.S.P. y del IPSE, una linea
telefonica (celular) habilitada para la atencion remota de emergencias 7X24, hasta suscribir
el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica;

Una vez se construya y energice la infraestructura eléctrica producto del cumplimiento del
objeto del contrato, se debe suscribir Acta de Recibo y Entrega de |a infraestructura eléctrica.

Estas actividades se desarrollaran en central de generacién hibrida del municipio de Miraflores,
departamento de Guaviare y en el resguardo indigena Cafio Mochuelo en las siguientes
comunidades del departamento de Casanare:



MUNICIPIO COMUNIDAD No. USUARIOS

MARDUE 24
MOCHUELO 166

HATO COROZAL MORICHITO 128
TSAMANI 104
UALAKANU 3
BETANIA 33
CALVARIO 25
GUAFILLAL 20
LA ESMERALDA 65
MANANITAS 7

PAZ DE ARIPORO VMEREY 19
QUINTO PATIO 2
SAN JOSE 83
TOPOCHALES 14
UALAKANU 14

5.TIPO DE CONTRATO: OBRA

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la ejecucion de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
De las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en la ley 64 de 1978, la ley 51 de 1986,
la ley 19 de 1990, la ley 842 de 2003 y la resolucién 180398 de 2004, expedida por el ministerio de
minas y energia.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacion ambiental vigente, normas contenidas en el
codigo de recursos naturales renovables, decreto-ley 2811 de 1974, en la ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma de VEINTICINCO MIL SESENTA Y OCHO MILLONES
TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS COP ($25.068.386.015,00), Incluido VA,
segln los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el area de presupuesto de
GENSA S.A. E.S.P,, vigencia 2025; asf:

[ Nimero CDP Valor Concepto
| l

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES
PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS

2139-2025 | §24.987.892.614,00 | oo NIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS HATO COROZAL Y
| PAZ DE ARIPORO - CASANARE.

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES
1439005 6 8049340100 | PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS

COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES -
GUAVIARE.

Los recursos en mencién estan discriminados de la siguiente manera, y por lo tanto en la oferta

presentada por el oferente, cada alcance no podré superar el recurso disponible para cada municipio,

va que, de ser asi, la oferta sera RECHAZADA:
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MUNICIPIO [ PRESUPUESTO

| PAZ DE ARIPORO Y HATO COROZAL | $ 24.987.892.614,00
MIRAFLORES H $ 80.493.401,00
TOTAL i $ 25.068.386.015,00

NOTA: ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA OFERTA NO PODRA EXCEDER EL
VALOR ASIGNADO DENTRO DE LOS CDP's, NI EL TOTAL DE PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen del Contrato Interadministrativo 178-2025 IPSE-GENSA, segun
Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el area de presupuesto de GENSA S A.
E.S.P.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacién del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Publica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por lo
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados al Contrato Interadministrativo 178-2025
IPSE-GENSA.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el IPSE, es necesario de algtn tipo de
actuacion de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas oportunas previa solicitud: el
contratista, debido a su no actuacién, exonera a GENSA S.A. E.S.P. por el no cumplimiento oportuno
de sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén en curso.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la
Division de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda: situacion que declara
conocer el oferente y posible contratista, exonerando con ello de toda responsabilidad a GENSA S A.
E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad con el paragrafo del articulo quinto del Reglamento Interno de Contratacion y en
razén a que GENSA S.A. E.S.P., no es el formulador del proyecto, el estudio de mercado tratandose
de contratos o convenios interadministrativos o la ejecucion de proyectos con recursos de terceros,
es aquel efectuado por la entidad viabilizadora.

7.0BLIGACIONES

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todas las actividades necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual,
el CONTRATISTA debera realizar entre otras actividades las siguientes:

a) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato conforme la convocatoria y la oferta
presentadas documentos que haran parte integral del contrato;

b) Constituir las pélizas pactadas en el contrato;

c) Entregar oportunamente a GENSA S.A. E.S.P. los documentos de ejecucion del contrato,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién de este;

d) Acatar las recomendaciones que, durante el desarrollo del contrato y acorde con su
naturaleza, imparta el supervisor de este;



e)
f)

9)
h)

i)

k)

m)

n)

o)

P)

Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del
contrato;

Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en la
gjecucion del contrato;

Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro;

De conformidad con lo establecido por la Ley 789 de 2002 y demas normas que lo
reglamente, modifiquen o sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales;

Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda;

Suministrar a GENSA S.A. E.S.P. toda la informacion que le sea solicitada por el Supervisor
y que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae;
Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o
presencial y asistir a las visitas de campo que sean requeridas por GENSA S.A. ES.P. ylo
el IPSE, para revisar el estado de ejecucion del contrato, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones. Es necesario que de cada reunion o visita se suscriba un
acta firmada por las partes;

Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales que
no pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por
todos los perjuicios que se causen, cumpliendo con la legislacion nacional vigente;

Allegar informes parciales que le sean requeridos por el Supervisor, en los tiempos
indicados, con la informacién solicitada y los soportes que corresponda;

Remitir los informes periédicos conforme lo estipulado en este documento, el cual debe
contener los siguientes capitulos como minimo: *Técnico, con las caracteristicas técnicas de
los materiales y equipos comprados e instalados, con el cronograma de ejecucion de
actividades con su respectivo avance y los pormenores de la ejecucion; *Financiero, con el
avance de la ejecucion financiera del contrato. *Contractual, con la actualizacion de cada
una de las pdlizas suscritas, las cuales amparan la ejecucion del contrato; *Capitulo
ambiental con el avance en las gestiones y avales ambientales y sociales desarrollados
durante el contrato, en caso de requerirse con los pormenores de esta actividad; *Capitulo
de Sequridad y Salud en el Trabajo, con el detalle de charlas, capacitaciones y cumplimiento
normativo, conclusiones y recomendaciones;

Presentar un informe final de los proyectos con el detalle del resumen de las actividades
finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes mensuales y las evidencias de
la puesta en operacién del mismo, Bitdcora de obra, asi como la ejecuciéon de las
capacitaciones, con el registro fotografico del estado final de cada una de las actividades
realizadas para visualizacién de la labor ejecutada, incluyendo: certificacion de conformidad
RETIE en los componentes de generacion, transformacion, distribucion y uso final para la
infraestructura implementada segln aplique, actas de entrega al IPSE, manuales de
usuarios, manuales de mantenimiento de equipos, certificados de garantia, certificados de
calibracién de medidores en caso de requerirse, cartillas y soportes que acrediten la
ejecucion de las capacitaciones, entre otras. Este informe debe ser remitido a GENSA S.A.
E.S.P., como requisito previo para la suscripcion del Acta de Recibo de infraestructura de
cada proyecto, en copia magnética en los formatos segun aplique por el tipo de documento
(Word, Excel, PDF, DWG, etc.). Ademas, debera remitir los documentos originales en fisico
de las certificaciones RETIE, manuales, catalogos, certificados de garantia;

Realizar la correspondiente actividad de socializacion y divulgacion de los proyectos con la
comunidad, donde se informara de las actividades a realizar durante la ejecucion de los
mismos y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacion, debera levantarse
un acta que consigne las actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacién
brindada, preguntas y respuestas. La misma deberéa ser firmada por los representantes y
lideres de la comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria
y entregar el registro fotografico correspondiente;
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q)

s)

Aplicar la normatividad actual vigente exigible para este tipo de solucion energética en los
aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la
ejecucion del contrato;

Garantizar la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos
vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, cédigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de construccién y demas
normatividad aplicable;

Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicion final de
los Residuos Peligrosos ~ RESPEL, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos —
RAESS, los Residuos Especiales y los Residuos de Construccidén y Demolicion — RCD, del
proyecto, con base en la normatividad ambiental vigente y demas informacién que sea
aportada por el IPSE;

Realizar la actualizacién del esquema sostenibilidad empresarial para el AOM;

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse;

No utilizar el presente contrato con fines politicos o proselitistas.

Todas las demas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la ley y en las
condiciones generales de Contratacion.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

a)

b)

d)

e)

f)
9)

h)
i)
)
k)

)

n)

o)

Presentar un Plan de Trabajo que minimo incluya objetivos, metas, actividades,
responsables y cronograma ajustado al plazo de ejecucion, para aprobacion de la
supervision por parte del GENSA S.A. E.S.P., dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

Replanteo Obra y presentacion de informe con sus respectivos soportes con la aprobacion
de la interventoria.

Replanteo Usuarios y presentacion de informe con sus respectivos soportes con la
aprobacién de la interventoria.

Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizacion de los equipos de llegarse
a requerir;

Debera dar prioridad a la compra de los equipos en el territorio nacional y la empresa local,
en el marco de la politica de reindustrializacion del gobierno nacional. Solo en caso de que
no sea posible obtener los equipos con estas caracteristicas, se acudira a otras fuentes para
su compra;

Disposicion de los materiales en los centros de acopio, de acuerdo con las areas de
ejecucion de los proyectos;

Ejecucion de trabajos y capacitacion al personal del operador designado por el IPSE para
realizar las tareas de Administracion, Operacién y Mantenimiento (AOM);

Capacitacion a los usuarios;

Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de los contratistas a la interventoria;
Actas de recibo de entregas parciales y final de inventarios entre el contratista y la
interventoria, las cuales deben remitirse a GENSA S.A. E.S.P,;

Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura para la
Administracion, Operacion y Mantenimiento, previa autorizacion del IPSE;

Garantizar la entrega fisica de los bienes eléctricos a la comunidad energética u operador
que designe el IPSE para el AOM;

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
operador del AOM;

Desarrolio del componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Anexos
Técnicos;

Suscribir con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento
de cualquier tipo de obligacion contraida (Mano de Obra, hospedajes, alimentacion, insumos,
etc.);
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p)

r

t)

y)

z)

Atender los requerimientos que surjan del seguimiento, monitoreo, control y cierre del
contrato que suscriba para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual;
Suscribir Actas de liquidacion;

Para el desarrollo del proyecto se deberan aplicar todas las actividades y entregables,
indicados y presentados por El IPSE, los cuales se encuentran en los anexos técnicos que
hacen parte integral del contrato interadministrativo y/o los que se definan en la etapa de
gjecucién del contrato a suscribir;

El cronograma sera de obligatorio cumplimiento, por lo cual EL CONTRATISTA, debera
adelantar todas las acciones y procedimientos administrativos, financieros, técnicos,
juridicos, contractuales, ambientales y sociales, entre otros, que aseguren su cumplimiento.
EL CONTRATISTA debera presentar un cronograma y plan de trabajo para el desarrollo de
los proyectos correspondientes a los Anexos Técnicos. No obstante, las partes podran
convenir modificar el cronograma, previa justificacion del CONTRATISTA, y avalada por la
interventoria para su posterior tramite ante el IPSE, |a cual debera ser solicitada con al menos
un (1.5) mes y medio de anticipacién a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma
propuesto, con el concepto de la interventoria, con los soportes correspondientes.
PARAGRAFO: En los casos de necesidad del servicio, urgencia e imprevistos, las partes
podran acordar modificaciones contractuales antes del mes previo al vencimiento del
cronograma,

EL CONTRATISTA, adelantara las actividades de replanteo teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos (eléctrico, civil, ambiental y social) en paralelo con el inicio de las
actividades de obra, con el fin de optimizar la ejecucion y conforme la disponibilidad de
materiales y equipos;

EL CONTRATISTA, en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la ejecucion
del contrato, debera realizar todas las actividades y trdmites necesarios que garantice el
cumplimiento del objeto contractual. Nota: En el Plan de Trabajo EL CONTRATISTA debera
indicar el lugar preliminar donde quedaran ubicados los centros de acopio de equipos y
materiales para la ejecucién del contrato. Este lugar podra ser susceptible de modificacion
por circunstancias que ocurran una vez suscrito el contrato de obra, lo cual debera ser
informado al IPSE por parte de GENSA S.A. ES.P,;

El valor de los pagos a realizar correspondera a lo precisado en el numeral 17 del presente
documento, todos los pagos serén efectuados siempre que se verifique y acredite avance en
su ejecucion contractual, en esta medida no habra pagos sin la verificacion del avance de
ejecucion certificado por la interventoria, aval de GENSA S.A. E.S.P. y no objecion de la
supervision designada por el IPSE para el contrato interadministrativo;

El CONTRATISTA, verificara la correcta aplicacién de impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada pago que realice
en el desarrollo del contrato a suscribir; cuando a ello hubiere lugar, asi como la verificacion
del traslado de las deducciones y el reporte de informacion a las entidades que lo requieran;
EL CONTRATISTA, sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada
pago;

Realizar las actividades de localizacién prevista, reconocimiento y replanteo del proyecto
(técnico, social y ambiental), en el cual debera estar aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., para la respectiva presentacion ante el IPSE quien efectuara la
revision y aprobacion final. En caso de que, durante la ejecucion del proyecto, surjan cambios
de usuarios, EL CONTRATISTA, debera tener en cuenta los criterios de validacion de
usuarios que remita el IPSE para tal fin. De igual manera se debera informar a GENSA S.A.
E.S.P. de las variaciones en las cantidades de materiales, equipos, y/o modificacion en el
trazado de las redes, entre otros, para remitir esta informacién al Supervisor designado por
el IPSE para su revisiéon y aprobacion.

Realizar las reuniones de socializacidon y suscribir actas de las mismas, tantas como sean
necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, con la comunidad y sus
representantes, la Alcaldia, la Personeria, GENSA S.A. E.S.P. y el IPSE, si asi lo requiere el
IPSE. En estas reuniones se debera realizar: 1. Presentacién del proyecto, alcance y



aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)
gg)
hh)
ii)
i)

kk)

)

cronograma de trabajos. 2.Presentacion de los instrumentos de gestion ambiental y social
del proyecto. 3.Informar sobre los beneficios y limitaciones del proyecto, y los costos a cargo
de los usuarios. 4.Constitucién de servidumbres y/o permisos de paso, si son requeridas.
5.Gestion de licencias y/o permisos ambientales, si son requeridos. 6.Ejecucion de medidas
ambientales y sociales. 7.Politicas de contratacion de mano de obra calificada y no calificada,
si aplica. 8.Contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en
general, o quejas sobre el desarrollo de los trabajos. Los acercamientos con las
comunidades tienen como propésito lograr la comunicacion con las comunidades
beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.

Permitir a GENSA S.A. E.S.P. y al IPSE, o a quien designen, la permanente inspeccion del
contrato, su documentacién y avance.

EL CONTRATISTA, debera garantizar el cumplimiento de la implementacion de la
infraestructura eléctrica, civil, comunicaciones y medicién para el cumplimiento del objeto
contractual: 1. Realizar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de toda la
infraestructura eléctrica y civil, de comunicaciones y medicién en los casos que aplique, para
el proyecto definido en los Anexos Técnicos, asi como las capacitaciones definidas en este
y en el presente contrato. 2.Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo
todos los requisitos legales y técnicos vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE, codigo de medida y las normas de construccion
y proceso de gestion para conexién del operador de Red territorial y demas que le apliquen.
Realizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de las capacitaciones llevadas a cabo.

EL CONTRATISTA, debera brindar capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato,
a los usuarios del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética u operador que
designe el IPSE. Adicionalmente debera poner a disposicion del usuario del servicio de
GENSA S.A. E.S.P. y del IPSE, una linea telefonica (celular) habilitada para la atencion
remota de emergencias 24x7, durante el periodo de tiempo sefialado previamente como
plazo de acompafiamiento.

Realizar las capacitaciones con metodologia presencial con el apoyo de auditorio y ayudas
audiovisuales (videos animados, video beam, tablero, esferos, libretas y/o cuadernos, entre
otros). Papeleria y elementos de oficina (Fungibles):

EL CONTRATISTA, debera constituir las garantias sefialadas en el numeral 18, garantias,
del presente documento;

Coordinar con GENSA S.A. E.S.P., la elaboracién y suscripcién de las actas de inicio,
suspension, reinicio, recibo técnico y liquidacion del contrato que suscriba con GENSA S.A.
E.S.P.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacion
irregular en la ejecucion de las actividades del contrato.

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos.

Garantizar la utilizacién de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hacen parte integral del contrato a
suscribir;

EL CONTRATISTA. debera brindar asesoria al ente territorial y/o comunidad durante el
proceso de ejecucion del contrato. De la misma forma se debera realizar una capacitacion
precitada a las comunidades, se debera realizar también, una capacitacion a las
comunidades beneficiarias en el manejo 6ptimo y eficiente de la infraestructura instalada y
el Uso Racional de ia Energia — URE;

El contratista debera remitir a la interventoria y al supervisor de GENSA S.A. E.S.P. los
informes sobre el avance del proyecto con corte al dia veinticinco (25) del mes en curso,
dentro de los primeros quince (5) dias calendario de cada mes o en el momento que sea
requerido, el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo: a) Aspectos
Generales del Contrato; 1. Contratista; 2. Fecha de inicio; 3. Fecha de finalizacion; 4.Valor
del contrato; 5. Alcance; 6. Anticipo, en caso de que aplique; 7.Modificaciones (Adiciones,
prorrogas, suspensiones); 8.Garantias. b) Avances de la etapa de ejecucion, teniendo en



cuenta todas las obligaciones de EL CONTRATISTA, aqui descritas, identificando para cada
una de las actividades aquellas criticas y las acciones implementadas para subsanarlas. c)
Ejecucion del proyecto: 1. Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion de la
Interventoria y del suministro, en caso de ser procedente, y de los trabajos y capacitaciones
y sus porcentajes de avance con relacion a los respectivos cronogramas, sefialando los
inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos para la
adecuada ejecucién del proyecto. 2.Informe de energizacién de instalaciones terminadas o
entrega operativa, seglin corresponda. 3.Copia de la bitacora de la obra del mes a que se
hace referencia. 4.Informe de la gestion ambiental y social adelantada en el periodo
comentado, adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que
considere pertinentes o que le sean solicitados por la Supervision. 5.Registro fotografico de
avance de trabajos del proyecto. 6.Aspectos relevantes en relacién a la ejecucion del
contrato de interventoria. 7.Actas de arribo de materiales. d) Aspectos Financieros: 1.
Valores girados; 2. Fechas; 3. Recursos disponibles o Porcentaje de giro;

mm)Atender los requerimientos que efectle la autoridad ambiental y las visitas de evaluacion,

nn)

00)
pp)

qa)

rr)

seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.
Diligenciar las actas de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la
ejecucion del proyecto de que trata el Contrato, con el Interventor, GENSA S.A. ES.P., la
cual debera incluir el inventario detallado de los activos construidos, especificando como
minimo: 1. Vereda, Georreferenciacién (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-
84) listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, segun aplique. 2.Protocolo
de pruebas suscrita entre el contratista de implementacion y la interventoria. 3.Acta de
capacitacion al personal del operador de AOM, suscrita entre el contratista de
implementacion o capacitacion, la interventoria y el operador. 4 Certificacion RETIE por parte
del contratista de todos los equipos e instalaciones ejecutadas para el proyecto. 5.Protocolo
de calibracién de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en los casos que
aplique. 6.Registro fotografico. 7.Planos “As Built” de la infraestructura instalada. 8.Inventario
de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto del Anexo Técnico,
asi como al replanteo realizado. 9.Manual de operacién. Suscribir el Acta de entrega del
inventario detallado de los activos instalados, equipos, cantidades y costos, debidamente
identificados con el nimero del contrato, con el IPSE y el usuario del servicio.

Suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica. Con la entrega de la
infraestructura, garantizar a GENSA S.A. E.S.P. de forma eficiente la viabilidad de la
Administracion, Operacién y Mantenimiento (AOM) de los bienes eléctricos de la entidad y
la sostenibilidad del sistema de prestacion del servicio en las Zonas no Interconectadas del
pais, teniendo en cuenta la informacion contenida en el Anexo técnico y los aspectos
relevantes encontrados durante la ejecucién del contrato;

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida o el encargado del AOM designado por el IPSE.
Suscribir con GENSA S.A. E.S.P., el Acta de Liquidacion del Contrato en los términos
establecidos.

Remitir a GENSA S.A. E.S.P. para poder solicitar al IPSE, el visto bueno para el material
audiovisual tanto magnético como fisico, a emplear en las capacitaciones a los nuevos
usuarios.

Gestionar y coadyuvar a GENSA S.A. E.S.P. y al IPSE y demas actores, en los tramites para
la consecucién de los permisos y licencias que, conforme a la normativa vigente a nivel
nacional y territorial, requieran los proyectos contenidos en el alcance del objeto.

7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

7.3.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA, implementara las medidas ambientales disefiadas en el Plan de Manejo
Ambiental o el Plan de Gestidon Ambiental, para lo cual el IPSE aportara el documento.



Dentro del alcance del Plan de Manejo Ambiental que debe realizar y ejecutar el contratista, cabe
anotar entre otros los siguientes temas:

a)
b)
c)
d)

e)

i)

k)

m)

n)

Manejo del suelo, agua y aire;

Evitar la destruccion innecesaria de la vegetacion natural;

Evitar la destruccién innecesaria de la vegetacion y el agotamiento de cuerpos de agua;

El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su magquinaria con el
fin de evitar la contaminacién de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
solidos deberan ser llevados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con
los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas;

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza;

En ninglin caso podra tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacion de
un terreno el Contratista debe asegurarse de que la destruccién 6 tala de vegetacion sea
minima y necesaria para realizar el trabajo;

Manejo adecuado de los residuos de tala y roceria, los que no deben llegar directamente a
los cursos de agua;

En las operaciones de exptanacion y movimiento de tierras, el Contratista debera tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el
area circundante y contaminacion de los cursos de agua. El Contratista debe tener un plan
previo para la disposicion de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la
restauracion del paisaje (revegetalizacion, movimientos de tierra correctivos, etc.);

En el caso de que un emisor final de cunetas 6 carcamos de una obra confluya directamente
a un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacion de los sedimentos y
de ser necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al
rio;

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales
naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse
construyendo las estructuras de disipacion de energia que se requieran:

Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan
construido pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua
abandonado deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el Contratante bajo
la direccion del interventor;

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago 6 laguna, excepto
en las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del area y
al final de la utilizacién, ejecutar las obras necesarias para la recuperacion del area afectada.
Las zonas de préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico. El Contratista debera
tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos 6 concreto fresco y en
general residuos so¢lidos no tengan como receptor final lechos de cursos de agua;

El material superficial, resultante de las operaciones de descapote 6 de apertura de accesos
provisionales, debera ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior
utilizacion para la restauracion de las areas u obras futuras si fuere en caso;

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las
aguas;

Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;

No cazar, ni utilizar trampas 6 armas para tal fin; no extraer especies de fauna 6 flora de sus
habitats, ni comercializar con estos recursos;

Disponer los residuos sélidos de forma ambientalmente apropiada;

Utilizar las tecnologias de construccién mas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;
Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales 6 de la nacion. En caso de dafio, pagar, reponer 6 restituir a enter de quien sufra
el dafio;



v) Atender junto con la interventoria las visitas que efectue la autoridad ambiental en desarrollo
del contrato y acatara las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de
Corporacion para el desarrollo del proyecto;

w) EL CONTRATISTA elaborara y entregara a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacion el plan
para el manejo y disposicién final de los Residuos Peligrosos - RESPEL, los Residuos de
aparatos eléctricos y electronicos - RAEES, los Residuos Especiales y los Residuos de
Construccion y Demolicién - RCD, del proyecto, que se generen con la operacion del
sistema, producto de la reposicion y/o mantenimiento que se deba efectuar en la
infraestructura por parte del Operador de los mismos;

x) EL CONTRATISTA, realizara durante las actividades de ejecucion del proyecto, en caso de
generarse RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo empaque que haya
entrado en contacto con estas sustancias y/o demas residuos clasificados como peligrosos
en la norma 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como la generacién de RAEES (Dec. 284 de
2018) y generacion de Residuos Especiales y los RCD se informe a GENSA S.A ESP., de
manera que este pueda reportarlo al IPSE en sus informes de avance y final, garantizar que
se retiren estos elementos de la zona de trabajo y realizar la disposicion final de los mismos,
de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable. Al finalizar el contrato debera
entregar a GENSA S.A. E.S.P. certificado de disposicion final por parte del gestor autorizado,
para que este pueda ser remitido al IPSE;

y) EL CONTRATISTA, realizard el levantamiento de la informacion primaria, la matriz de
analisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523
de 2012, a fin de tenerla en cuenta en la implementacion de la solucion energética y allegarla
a GENSA S.A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe
de ejecucion que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la
identificacion de las amenazas;

z) EICONTRATISTA debera disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de bitacora.

aa) En la misma se incluiran todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro de
las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevara la firma de éste y del contratista
en constancia de su revision y acatamiento. En caso de haber diferencias respecto a las
instrucciones impartidas, el contratista podra rechazar la firma y oficiara al interventor, con
copia al Coordinador de GENSA S.A. E.S.P., solicitando claridad de algun aspecto;

bb) EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que considere
pertinentes.

7.3.2. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL

El objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energética,
a las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacién del territorio, mediante el proceso de socializacion y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentard un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con analisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarroliar en la
operacién que dé cuenta de actividades para la apropiacion social de la infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacién del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional
de la energia.

En la implementacién se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:
Ajuste, identificacion y caracterizacion de actores

En la etapa previa de inicio de la implementacion, se actualizara la caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social, con
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base en la identificacién de actores realizada en la estructuracién o formulacién, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacién entre actores. Este capitulo
hara especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema
de sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energetico a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializara el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos
domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacion y capacitacion se abordara la
tematica.

Socializacion y formacién

En laimplementacién, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacién del proyecto,
se requiere fortalecer las capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energética, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestién Social presenta los momentos que
se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacion.

EL CONTRATISTA debera contar para la mano de obra no calificada, con personal preferiblemente
de la zona de influencia de las obras, para lo cual indagara con Ia primera autoridad territorial qué
personas de la regién tienen alguna preparacién, con el animo de identificar la necesidad de dar
capacitacion basica, de la misma manera, si existiere personal calificado procurara contratario, sin
que ello afecte su desempefio en la ejecucion del contrato.

Es decir, como parte de la socializacion, el contratista debe informar sobre la vinculacién de mano
de obra local y la capacitacion o fortalecimiento comunitario. Asi mismo, el contratista indagara y
coordinara con la primera autoridad territorial sobre los accesos, horarios y consideraciones de
desplazamiento y estadia al momento de realizar las labores en el territorio.

EL CONTRATISTA se compromete a instalar una VALLA INFORMATIVA sobre cada uno de los
proyectos con el disefio de informacion que para tal efecto GENSA S.A. ES.P. le suministre, una
por cada municipio, en un sitio visible en el area del proyecto, previa concertacion con las autoridades
municipales o comunidades beneficiadas. El costo de la elaboracion, suministro e instalacion de la
valla se debera estimar dentro de los costos de la Administracion de la oferta. En esta, se le deben
dar los respectivos créditos al IPSE, de acuerdo con el modelo que suministre el Instituto.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacion relacionada con el proyecto, a través de
medios de comunicacion, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de
periodico y cualquier otro medio sin autorizacién previa del IPSE la cual debera gestionarse a través
de GENSA S.A. E.S.P. De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este
tramite ante el IPSE, el visto bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico, a
emplear en las capacitaciones a los nuevos usuarios.

7.3.2. OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumplira con las obligaciones de SST del personal que
contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento
al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

a) EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente a la INTERVENTORIA para su revisién y
validacion, y posterior presentacion de este Gltimo a GENSA S.A. E.S.P. las constancias de



b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

J)

k)

afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension) y para fiscales, mediante la
presentacion de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segin
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Iguaimente, GENSA S.A.
E.S.P. y el IPSE puede solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento
del articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de [a Resolucién 312 de
2019 del Ministerio de Trabajo. Ademas, para el caso especifico de la ARL, el contratista
tiene que presentar una certificacion de afiliacion, dada por esta, donde se incluyan todas y
cada una de las personas adscritas al contrato, la cual debe tener una vigencia no mayor a
quince dias calendario;

Presentar a LA INTERVENTORIA para su revision y validacion y posterior presentacion de
este ltimo a GENSA S.A. E.S.P. para aprobacion la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles y acciones de mitigacion. Para que esta sea presentada al supervisor
del contrato por parte del IPSE, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente
SST del IPSE;

EL CONTRATISTA entregara a la interventoria y a GENSA S.A. E.S.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccion personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en desarrolio del objeto del
contrato, para que estos sean aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A.
ES.P,;

EL CONTRATISTA debera ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para
los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion
(tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades,
para el personal que se desplace a las zonas de los proyectos;

EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los examenes médicos ocupacionales
del personal designado al proyecto segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de
2015;

EL CONTRATISTA brindara capacitacion en los riesgos presentes en las actividades que se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para realizar seguimiento
al mismo;

Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias
peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - segun Matriz de Peligros), enviar
el respectivo certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, disponer de los elementos de proteccion contra caidas y el respectivo permiso de
trabajo dandole cumplimiento a lo estipulado en la Resolucién 1409 del 2012 Reglamento
de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los
lineamientos para trabajos en espacios confinados como o indica la Resolucion 0491 del
2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo;

EL CONTRATISTA atendera las recomendaciones lo contenido en el Manual del Viajero
como herramienta de prevencion de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las
localidades de las ZNI, documento suministrado por él IPSE;

En caso de presentarse un accidente de trabajo EL CONTRATISTA realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que
sera reportada en los informes presentados;

EL CONTRATISTA debera disponer todo lo referente a gestién de emergencias (equipos de
extincion necesarios, sefalizacién de prohibicion, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido;

EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de
emergencias en caso de presentarse una evacuacion en sus instalaciones o en las entidades
en las que se encuentre dentro del desarrollo del aicance del proyecto;

EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema
de Gestion de Seguridad en el trabajo;



m) EL CONTRATISTA debera presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos

n)

controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avalada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida para
Su revision y aprobacion por parte del apoyo del componente SST del IPSE;

EL CONTRATISTA enviard las respectivas evidencias sobre las medidas accion y
prevencion implementadas para la mitigacion y exposicién frente al COVID-19 y su
respectivo protocolo de bioseguridad segiin Resolucion 666 del 2020, en los informes
enviados periddicamente. Igualmente, la actualizacién de los documentos que hacen parte
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo con la inclusién del riesgo de
COVID-19 (Matriz legal, matriz de riesgos y peligros, reglamento de higiene y seguridad
industrial, matriz de elementos de proteccion personal, manual de emergencias y
contingencias);

Para dar cumplimiento al Instructivo para Control y Seguimiento a Contratistas del |PSE
(IPSE-SGSST-104), EL CONTRATISTA, presentara de manera mensual a GENSA S.A.
E.S.P., con el visto bueno del interventor, el desarrollo de los compromisos adquiridos en
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la lista de chequeo IPSE-SG-SST-F17
especifica para el contrato interadministrativo IPSE-GENSA 178-2025, Cuadro de peligros y
riesgos IPSE 2025, Base Personal Contratista 2025 y el Manual del Viajero IPSE 2025, los
cuales deberan ser presentados en un documento siguiendo la guia para la inclusion de las
obligaciones de SST en los informes mensuales denominada “Modelo informe mensual de
cumplimiento componente SG-SST”. Dichos documentos haran parte integral del contrato a
suscribir.

8.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION
8.1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a)
b)

c)

d)

f)

9)

GENSA S.A. E.S.P. podré modificar el cronograma de la presente invitacion;

Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacion con los factores de
puntuacioén;

Durante el proceso de evaluacion, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA
S.A. E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacion necesarios para
su aclaracion. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya
informacion sea incongruente o insuficiente, la propuesta sera rechazada.

Modificacion de la invitacién: Se podra modificar la invitacion a través de adendas expedidas
conforme al cronograma del proceso.

El contrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere el
registro presupuestal, la aprobacion de las garantias exigidas y la firma del acta de inicio. El
contratista seleccionado, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del mismo,
debera presentar los requisitos de ejecucion antes mencionados. GENSA S.A. E.S.P.
aprobara las garantias, después de ser entregadas por el contratista.

Aceptacion con oferta tnica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes exigidos y cumpla con los demas términos de la invitacion.
ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta econdémica
del oferente se encuentre un error aritmético en el resultado final, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirlo, efectuando la operacion correcta, o al muitiplicar el valor unitario por las
cantidades se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podréa corregirlo.

Son inhabiles para participar en la presente invitacion y para celebrar contratos con GENSA
S.A. E.S.P., las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las
leyes.
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8.2. VISITA TECNICA OBLIGATORIA- CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. - (NO SUBSANABLE ~ HABILITANTE)

Se realizara una visita de caracter obligatorio soportada por el acta que se elaborara en el sitio y
firmada por los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia indicado en el cronograma segun lo
consignado en el siguiente cuadro:

| Municipio Lugar especifico Hora
i Alcaldia Municipal de Hato Corozal -Palacio
Municipal, Secretaria de Planeacion ubicada en la | 9:00 a.m.

Calle 12 numero 8 — 13, Hato Corozal, Casanare. |

Hato Corozal
(Casanare)

Al posible oferente que se presente después de la hora sefialada, no se le expedira la certificacion
correspondiente. La hora en mencion se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

A la visita obligatoria debe asistir el oferente, si es persona natural, o el representante legal de la
persona juridica o asociacion en consorcio. También podra asistir un ingeniero electricista
debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su matricula profesional, con autorizacion
escrita y en original del oferente o representante legal de ia sociedad o del consorcio.

Para el caso de asociacién en consorcio, quien asista a la visita debera aportar, en original, el
documento de conformacion con lo solicitado en el Capitulo de Documentos juridicos, “Documento
de conformacién de consorcio”, para la expedicion de la certificacion de visita.

Si al momento de la presentacién de la oferta, los datos correspondientes a los integrantes del
CONSOICio 0 su representante no coinciden con los entregados en la visita obligatoria LA OFERTA
SERA RECHAZADA.

El representante legal y/o el ingeniero que realizara la visita técnica deben demostrar que se
encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para lo cual debe presentar la certificacion de afiliacion expedida
por la ARL respectiva con una antelacion no superior a quince dias calendario.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., las cuales son requisitos No Subsanables para considerar y
evaluar la oferta, donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucién de los trabajos, las
certificaciones seran expedidas a un ingeniero electricista debidamente matriculado, con
autorizacion escrita y en original del representante legal del oferente.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacion sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el documento contentivo de las Condiciones
Especiales de Contratacion, e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar
de alguna manera las actividades y los plazos. Seran de exclusiva responsabilidad del oferente las
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el presente documento.

La presentacién de la oferta sera evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. E.S.P., las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o
dudoso.
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Los gastos de transporte, alimentacion, alojamiento y demas costos que ocasione |a visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademéas deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

De la visita técnica obligatoria se levantara un acta la cual debera ser firmada por los asistentes.

8.3. REUNION ACLARATORIA - OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del presente documento se celebrara en la sede de
GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Torre LUKER piso 4, una reunién aclaratoria haciendo énfasis en la actividad de escuelas
de transicion energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes que hayan realizado y
obtenido la certificacion de la visita obligatoria.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada o no presente la certificacion de la visita
obligatoria no se le expedira la certificacion de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta la certificacion de asistencia expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., la cual es un requisito No Subsanable para considerar y evaluar
la oferta.

A la reunion aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
la persona juridica y/o asociacién en consorcio y/o cualquier persona con autorizacion escrita en
representacion de estos.

Como resultado de lo debatido en la reunién y cuando lo considere conveniente, GENSA S.A. ESP.,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.

8.4. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar la presente Solicitud Publica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
COP ($25.068.386,00) los cuales deberan consignarse a favor de GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta
de Ahorros No. 084600029767 del Banco Davivienda a nombre de GENSA S.A. E.S.P. - PLIEGOS
indicando el nombre del proyecto, nombre de quien consigna y nombre del oferente, ademas del
NIT. Esta consignacion debe realizarse antes de la fecha y hora sefialada para la visita técnica
obligatoria.

El comprobante de consignacion debe ser enviado via email a la direccién
carlos.quintero@gensa.com.co y veronica.perez@gensa.com.co documento esencial, que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y debera adjuntarse a la misma en el orden indicado,
80 pena de rechazar la oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta sera rechazada.

8.5. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podran participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
que en esta seccién se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser un
Consorcio.

No seran aceptables para analisis, aquellas propuestas de personas naturales, juridicas o
Consorcios que estén conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso
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en contra de GENSA S.A. E.S.P., o hagan parte de una reclamacion en proceso en contra de esta,
o a quienes se les haya liquidado unilateralmente un contrato por parte de la entidad.

Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la presentacion
de una oferta técnica y econdmica en los términos del presente documento. La oferta que se reciba
en respuesta a la presente invitacion no obliga a GENSA S.A. E.S.P. a aceptarla.

8.6. INSCRIPCCION DE PROVEEDORES

Para participar en la presente solicitud de ofertas, el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcion de proveedores ingresando a la pagina WEB DE GENSA
S.A. E.S.P. www.gensa.com.co ingresando al enlace de Proveedores y luego en el de gestion de
proveedores. Alli encontraran los documentos de interés que les serviran como instructivo para la
inscripcién y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano para una adecuada
inscripcion, se debera adjuntar a la oferta la constancia de que el proponente realizé el proceso de
satisfactoriamente.

En caso de Consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcién
y adjuntar a la oferta la constancia de que cada integrante realizd el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

9.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas los siguientes documentos, dependiendo de si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios:

9.1. CAPACIDAD JURIDICA

9.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta debera ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N.° 1.y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compaiiia o por quien acredite estar
legalmente autorizado para ello. Ademas, el oferente debera especificar el numero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Sin embargo, cuando el representante legal, segun sea el caso, no fuere ingeniero electricista
matriculado, la oferta para ser considerada debera estar abonada por un ingeniero electricista. Para
el efecto se debera anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual sera revisada como
un documento técnico econdmico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacion del oferente.

9.1.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

El oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una compafiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.
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El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:

COBERTURA VALOR ASEGURADO VIGENCIA

Garantia de | Para la generalidad de los oferentes por un valor | Por el término de sesenta (60)
Seriedad de la | igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta dias calendario contados a partir

emprendimientos de mujeres de conformidad con o | convocatoria
dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al Decreto 1860
de 2021 el 8% del valor de ia oferta.

Oferta En caso de oferentes que sean MiPymes y/o | del dia fijado para el cierre de la |

Constituyendo y presentando la péliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

¢ Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato;
e A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion;
* A presentar las garantias exigidas para la ejecucion del contrato suscrito.

9.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente debera aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilio social o su equivalente, expedido con
fecha no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segun la naturaleza juridica legal del proponente.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del érgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de Ia oferta. (Subsanable siempre y cuando la autorizacion
aportada tenga fecha de emision anterior al cierre).

En el caso de los Consorcios, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, deberd contar con dicha autorizacién de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la
oferta, al igual que el representante del Consorcio debera tenerla hasta por el valor de la oferta.

En dicho Certificado, se debera poder establecer que la duracién de la persona juridica que presente
la oferta, sea igual 0 mayor a la duracion del contrato mas el tiempo que dure su liquidacién mas seis
(6) afios adicionales.

9.1.4. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste que durante los ultimos seis (6)
meses contados a partir de [a fecha de apertura de la presente invitacion, el oferente ha realizado el
pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra
al dia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores que no ha sido sancionado. Los consorcios lo deberan aportar de cada uno
de sus integrantes.

9.1.5. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucién, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos:



e Expresar si la participacion es a titulo de consorcio;

e Expresar que la duracion del consorcio sera por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacién del contrato y seis (6) afios méas, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacion;

e Hacer la designacién de la persona que tendra la representacion del CONSOrcio y sus
facultades;

o Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser
superiores a tres (3).

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir ademés con todos los requisitos
consignados en el item Capacidad Juridica.

9.1.6. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en los términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022.

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultara las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios, penales y de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar que el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.S.P., asi mismo. en la verificacion de
documentos dara cumplimiento a las normas en materia de antitramites.

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberan presentar el estado de situacion financiera y el estado de
resultado integral consolidado con corte al afio 2024, con sus respectivas notas financieras. Los
Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
io hubiere, dictaminados y certificados.

Asi mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esta vigente ante
la Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal. Para el caso de las personas naturales o juridicas extranjeras, la documentacion
solicitada sera equivalente conforme a las leyes del pais origen (SUBSANABLE).

Para ello se calcularan (con dos decimales), los siguientes indicadores del afio 2024 de la siguiente
manera:

LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 3.0

ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al cincuenta por ciento
(50%)

CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente — Pasivo Corriente) mayor o igual al cuarenta por ciento
(40%) del valor total de la oferta presentada.

RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la oferta presentada) mayor o igual
a0,3

En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacion patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del afio respectivo. Los demas se calcularan
por la ponderacion del porcentaje de participacion de cada integrante.

3

tu energia, nuestro comoromi



LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de conformacion /
Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de conformacion) mayor o igual
a 3.0 veces

ENDEUDAMIENTO TOTAL = ((Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por el % de
conformacion / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de conformacion)
*100) menor o igual al cincuenta por ciento (<=50%).

CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria Pasivos
Corrientes de los integrantes) mayor o igual al cuarenta por ciento (>=40%) del valor total de la oferta
presentada.

RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total de la
oferta presentada) mayor o igual a 0,3 veces

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informaciéon suministrada.

La evaluacion financiera no tiene ponderacion alguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacion de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacién econémica.

Nota: Los caiculos financieros entre los factores anteriormente citados se ajustaran
matematicamente a una cifra decimal por exceso o por defecto.

9.3. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)

Las personas naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas que participen en la presente Solicitud
Publica de Ofertas deberan tener experiencia registrada en el RUP expedido por la Camara de
Comercio de su lugar de domicilio antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

Las certificaciones que presente el oferente como experiencia especifica deberan estar registradas,
como minimo, en los siguientes cédigos clase del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas — UNSPSC de 2013:

CODIGO CLASE | NOMBRE CLASE

261116 | Generadores de potencia .

261216 Cables eléctricos y accesorios ]
1261117 . Baterias, Pilas y accesorios
1261315 | Centrales eléctricas B -

391210 _ Equipamiento para distribucién y conversién de alimentacion
391213 Cuadros, registros y menaje para electricidad -
721515 | Servicios de Sistemas eléctricos

811017 - Ingenieria Eléctrica y Electrénica ]
1831018 o Servicios eléctricos ] _ |

En caso de Consorcios sus integrantes deberan cumplir en conjunto con la totalidad de las
actividades requeridas.

9.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. (Anexo No. 2?)

El oferente debe demostrar su experiencia general mediante la presentacion de maximo en tres (3)
certificaciones de contratos terminados y/o liquidados en los tltimos cinco (5) afios contados a partir
del cierre de la presente solicitud publica de ofertas, cuyo objeto se encuentre relacionado con el
suministro, construccion e instalacion de sistema de generacién de energia solar fotovoltaica en
zonas rurales de Colombia.



La sumatoria de dichos contratos debe ser mayor o igual al 100% del presupuesto estimado para la
contratacién en SMMLV, calculados a la fecha de suscripcion.

Los contratos deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), bajo los cddigos
UNSPSC 261116, 261216, 261117, 261315, 391210, 391213, 721515, 811017 y 831018. NO SE
ACEPTARAN SUBCONTRATOS.

El oferente debera relacionar y diligenciar el Anexo 2a.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones sobre ejecucion y cumplimiento de estos contratos donde se indique
claramente:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de suscripcion.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.
Nombre y Nit del contratante

Las certificaciones deben ser expedidas por el contratante en papel membretado.

Para los consorcios, al menos uno de los integrantes debera diligenciar este formato y presentar su
respectiva documentacion.

La experiencia general de los consorcios, se establecera sumando la experiencia general de cada
uno de los miembros.

Cuando se presenten certificaciones de contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, para
los efectos de evaluacion y calificacion correspondiente, se tendra en cuenta el porcentaje de
participacion en la ejecucion del contrato del integrante del consorcio.

NOTA: Las certificaciones y contratos que aporten los oferentes deberan presentarse en original o
copia, y deberéan venir acompafiadas de sus respectivas actas de recibo y/o liquidaciéon de manera
que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor ejecutado, nombre del contratante, objeto, y debe
estar firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado con el
oferente, la entidad tomara el valor consignado en la certificacion.

En el caso que la certificacién aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta (No subsanable).

9.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No. 2b)

El oferente debe demostrar su experiencia especifica maximo en dos (2) certificaciones, de contratos
terminados y/o liquidados en los Ultimos cinco (5) afios contados a partir de la fecha de apertura de
la presente solicitud publica de ofertas, donde se puedan evidenciar o demostrar la ejecucion de las
siguientes actividades:

e Entre las certificaciones aportadas se debe demostrar haber realizado la instalacion de un
sistema de generacion fotovoltaico CENTRALIZADO CON REDES DE MEDIA Y/O BAJA
TENSION.
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e Entre las certificaciones aportadas se debe demostrar haber realizado la instalacién de una
CELDA DE MEDIA TENSION que incluya CELDAS DE PROTECCION, CELDAS DE MEDIA
TENSION Y CELDAS DE SALIDA.

Nota 1: Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en la
experiencia especifica, siempre y cuando, cumplan con las condiciones requeridas.

Los contratos deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), bajo los codigos
UNSPSC 261116, 261216, 261117, 261315, 391210, 391213, 721515, 811017 y 831018. NO SE
ACEPTARAN SUBCONTRATOS.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucién y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucion (Inicio y finalizacién),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Nombre y Nit del contratante

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios, cualquiera de los integrantes podra aportar la experiencia diligenciando el
Anexo 2b con la respectiva documentacion.

NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes deberan
presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor
ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificacion de cumplimiento o similar y debe estar
firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacion.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitir a GENSA S.A. E.S.P. identificar
claramente la desagregacion de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta.

9.4. CAPACIDAD TECNICA DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

9.4.1. OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)

El oferente presentara la oferta técnica, la cual debe contener y presentarse en el siguiente orden:

Objeto;

Alcance;

Especificaciones técnicas segun el numeral 4. Alcance y subnumerales;

Anexo 6: Caracteristicas técnicas minimas garantizadas soportado con las fichas técnicas
de los equipos propuestos, las cuales se deben adjuntar, subrayando en estas las
especificaciones del equipo propuesto; El plazo de ejecucién; Oferta técnica en la cual se
detalle la modalidad, y plazo de entrega; Certificado de asistencia a la visita técnica
obligatoria.



No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas.

9.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

El oferente debera presentar las caracteristicas técnicas garantizadas solicitadas; diligenciando los
formularios de caracteristicas técnicas que se encuentran en el Anexo No. 6. (Subsanable).

LA EVALUACI(')N TE'CNICA ESTA COMPUESTA POR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL, SU
FORMACION ACADEMICA Y POR LOS EQUIPOS O PRODUCTOS

9.4.2.1. Formacion académica del Equipo de Trabajo

: EXPERIENCIA ESPECIFICA | FORMACION
! PERFIL__MIN!MO HABILITANTE HABILITANTE PROFESIONAL CUMPLIMIENTO
Director de Proyecto: Experiencia especifica Especialista  en
Ingeniero electricista, con | como director de proyecto Geeencia o
experiencia general superior a 5 | en un (1) proyecto de administracion o CUMPLE O NO
afios, contados a partir de la fecha | Construccion, Instalacion y | Gestion de CUMPLE
| de expedicion de la tarjeta | puesta en marcha de un t0s
profesional. Sistema Solar Fotovoltaico. proyectos.
Experiencia especifica en
‘ Profesional Social: mas de dos (2) proyectos
| Profesional en Trabajo Social y/o | realizando actividades de -
Antropologia y/o Psicologia con | socializacion ante N/A CUMPLE O NO
experiencia general superior a tres | comunidades, estudios ' CUMPLE
(03) afios, contados a partir de la | sociales y/o caracterizacion
| expedicion del titulo profesional. de comunidades en zonas
[ de conflicto.
Profesional Salud Ocupacional: |
Profesional en Salud Ocupacional
y/o ingenieria industrial con |
experiencia general superior o | Experiencia especifica en
igual a 5 afios, contados a partir de | méas de tres (3) proyecto de N/A. ggmgtg O NO
la fecha de expedicion de la tarjeta | infraestructura eléctrica.
profesional, con curso vigente de
| reentrenamiento en trabajo seguro
| en alturas.
Profesional Ingeniero civil:
Ingeniero Civil con experiencia | Experiencia especifica en
| general superior a 10 afios, | proyectos en estructuracion Especialista en | CUMPLE O NO
| contados a partir de la fecha de | o disefios o construccion de | estructuras. CUMPLE
expedicion de la tarjeta | infraestructura civil '
_profesional.
Residente de proyecto: Experiencia especifica
| Ingeniero electricista, electrénico, | como residente de
| zl:ctrpmepénico o} mecén_ico, con | proyectos en minimo un.§1) CUMPLE O NO
periencia general superior atres | proyecto de construccion, | N/A. CUMPLE

(3) afios, contados a partir de la
fecha de expedicion de la tarjeta
| profesional.

instalacién y puesta en
marcha de un Sistema Solar
Fotovoltaico.

NOTA: Cada integrante del equipo de trabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente

documentacién:

U enercia. nuestic

TOFOMIS




Carta de Manifestacion de interés en participar en el proyecto firmada en original;

Hoja de Vida;

Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);

Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del
contrato de obra.

10.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE (DOCUMENTOS ECONOMICOS)

10.1. OFERTA ECONOMICA (NO SUBSANABLE)

La oferta econémica debe incluir todos los costos requeridos para la realizacion del objeto de la
presente invitacion detallando IVA y valor total. Debe diligenciarse sin modificaciones la tabla del
ANEXO N.° 3. Oferta Econémica adjunta al presente documento.

e El oferente no podra modificar el ANEXO N.° 3

e Elvalor de la oferta econdmica debe ser en pesos colombianos (COP).

¢ No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. No se aceptaran propuestas
en otro tipo de monedas.

NOTA: El valor total ofertado no podra exceder el presupuesto disponible en la presente invitacion
ni el valor asignado para cada uno de los proyectos.

FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

El formulario de cantidades y precios, ANEXO 3, debidamente firmado por el oferente. Los valores
ofertados deben incluir tanto los costos directos como el AlU (No subsanable).

Sera causal de rechazo de la oferta, cualquier modificacion que el oferente efectie a este Formulario.

En este, GENSA S.A. E.S.P. define los componentes de la oferta, con el fin de que el oferente los
diligencie, especificando los precios unitarios finales, tales como materiales, transporte, alquiler de
herramientas y equipos, analisis del factor prestacional y parafiscales. Se deben diligenciar cada uno
de los items de obra a desarrollar.

Si en el Andlisis de Precios Unitarios el oferente omite materiales y/o cualquier costo requerido, se
mantendra el precio propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores. En todo caso, el
oferente garantizara la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos legales y
técnicos vigentes. Asi como, la implementacion de las buenas practicas en la construccion de las
soluciones.

Los precios unitarios contenidos en la oferta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la
ejecucion del contrato, no estaran sujetos a ajuste alguno; razon por la cual, el oferente debera prever
en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que
se presenten en [a ejecucion del contrato por cambio de afio.

El Analisis de Precios Unitarios (APU) también debe ser presentado en medio digital procesado por
computador - MS Excel.

11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revision y evaluacion de las propuestas presentadas constara de un estudio juridico, financiero y
tecnico- econdmico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podran ser subsanados. Se
evallan las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.



11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizara la evaluacion de las ofertas mediante un Comité Evaluador designado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinara que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se
hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado no hayan sido subsanados oportuna o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revisiéon. La misma se hara a
través del area de contrataciéon de la empresa.

11.3. REVISION FINANICERA — HABILITANTE

Se realizara posterior a la evaluacion juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procedera a evaluar los aspectos financieros.

11.4. REVISION TECNICA - HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con los requerimientos solicitados en el acapite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definido por GENSA S.A ESP. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por lo tanto, se descarta la oferta.

11.5. EVALUACION ECONOMICA - PUNTUABLE

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asignar puntuacion de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econémica incluido IVA. El valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
ello y su respectiva correccion aritmética. Sélo se aceptara como correccion aritmetica la originada
por:

La multiplicacion de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO” del formulario;
Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL" del formulario;

El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales;

Si existe discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el formulario
de Anexo N.° 3 “Formulario de Cantidades de obra y Analisis de Precios Unitarios”, se tendra
en cuenta el valor definido en el APU y se corregira el valor de la oferta.

Los quinientos (500) puntos seran calificados de la siguiente forma:
Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.
Se descartaran las propuestas que estén un 5% 6 mas por debajo del presupuesto estimado.

Se aplicara la siguiente formula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

PeSfimadU + (Z Paprobadas)
n+1

P =

seleccionada




Donde:
P J naa - i o 2

seteccionaa : Malor de referencia para la comparacion de la propuesta mas cercana.
P .

estimado : \/alor del presupuesto estimado.

P
aprobadas . \falor de cada una de las propuestas aprobadas.

" Numero de propuestas a evaluar.

, . . P L
El valor de la propuesta que sea igual o la mas cercana por debajo a la ~ seleccrionao ggrg quien ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Una vez aplicada esta férmula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que esten por
encima del Pctecciondio no obtendran puntaje.

La asignacion de los puntajes en esta evaluacion se hara de la siguiente manera:

500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir:

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.

La propuesta econémica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacion, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resultado de la evaluacién
econdmica.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacién se pondra a disposicion de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSAS.A.ESP disponga de los resultados del orden de elegibilidad de la solicitud publica de
ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este término presenten
observaciones sobre las mismas.

El informe estar4 disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / publicas, y en el area de contratacion de GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de
Manizales carrera 23 No. 64B-33piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre GENSA S.A.
E.S.P. En ningun caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, mejorar o modificar las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. resolvera las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Publica de Ofertas.

En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultado de tales observaciones esto
sea necesario.



Por el hecho de presentacion de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S.A. E.S.P., para
que sus propuestas puedan ser consultadas por los demas proponentes. Este informe establecerd el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuestas o determinados previamente como
subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacién de puntaje
o que sean definidos como subsanables, deberan ser solicitados por GENSA S.A E.S.P., y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el comité evaluador
correspondiente.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la
documentacion solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, o documentos que sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcion de las solicitudes de precision que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones o precisiones adicionales. En caso de observaciones o requerimientos o
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacién hasta antes de la
adjudicacion del proceso.

Los documentos o soportes podrén ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electronico, frente a lo cual GENSA S.A ES.P., se comunicara al correo electrénico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluacion su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciara como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.

13.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacién técnica se hara la comparacion correspondiente mediante la
elaboracion de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el
mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Sien la lista en mencién resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendra en
cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.

De persistir el empate, se dirimira con la propuesta entregada primero en el tiempo, segun registro
de GENSA S.A. E.S.P.
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14.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacion de la propuesta sera comunicada a quien ocupé el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacién de la propuesta.

15.DECLARATORIA DE DESIERTA

La declaracion de desierta del presente proceso Unicamente procedera:

Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva;

Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y econémicos previstos en este documento;

Cuando no se presente ninguna oferta.

La declaracion de desierta se hara mediante comunicacion escrita (publicada o informada) en la que
se sefialaran en forma expresa las razones que han conducido a esa decision.

16.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una oferta seréd admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a las
Condiciones Especiales de Contratacion. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y
cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes
€asos:

Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de este en
este documento;

Cuando no se suscriba la Carta de Presentacion de la Propuesta por el Representante Legal en
las condiciones establecidas en el anexo correspondiente, o cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales:
Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma Solicitud
publica;

Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos o cuando
contengan defectos insubsanables, o cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro
del término sefialado por GENSA S.A. ES.P;

Cuando se compruebe inexactitud en la informaciéon suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de
evaluacion;

Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;
Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/o por municipios en
caso de existir esta divisién:;

Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condicion en otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud pulblica;

Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el
andlisis de las ofertas;

Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion:

Cuando la propuesta econémica se encuentre en un 5 % o mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contemplados en los términos de la
convocatoria como causal de rechazo;

Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a que hace referencia
la presente solicitud de ofertas.




17.FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO

GENSA S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato teniendo en cuenta la presentacion oportuna de los
informes mensuales del contratista (el 25 de cada mes), el cual serd un requisito sine qua non al
momento de realizar cualquier tramite de pago.

PROYECTO IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA LA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS
MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO EN EL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 30% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa entrega de:

e Aprobacién de las poélizas por parte de GENSA S. A . E.S.P;

e Acta de inicio;

e Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervision, con objetivos, metas, actividades,
responsables y cronograma;

e Documento de aprobacion de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas;

e Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaido al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacion de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacién de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 30% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa enfrega
de:

+ Informe de replanteo, revisado y aprobado por la interventoria;

e Ordenes de compra con la correspondiente factura de compra debidamente cancelado de
materiales y equipos importados que se requieran con destino al proyecto, indicando fecha
de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. E.S.P;

e Informe de socializacidn preliminar a comunidades beneficiarias del proyecto en el municipio;

e Informe de avance de ejecucion del 30%, de los trabajos de implementacion del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las instalaciones realizadas.

C)TERCER PAGO. Del 30% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

e Acta de Arribo de materiales y equipos en los centros de acopio para la ejecucion del
proyecto, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de implementacién
avalado por GENSA S.A. E.S.P.

e Informe de avance de ejecucidon del 70%, de los trabajos de implementacion del proyecto,
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las cantidades de obra ejecutadas.



Informe de avance de capacitacién del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotografico, material utilizado durante la capacitacion, entre otros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega

de:

o Acta firmada del recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en operacion,
avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien debera remitirlas al IPSE para su correspondiente
aprobacion junto con los certificados RETIE;

»  Entrega del proyecto de acta de fiquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

Relacion de pagos;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacion cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA,;

Acta de Energizacion;

Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si aplica;
Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacion contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los ultimos 6 meses;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

Actas de liquidacion de lo (s) contrato (s) de suministro y paz y salvos.

Entrega del informe final y aprobacién por parte de la interventoria a GENSA S.A. E.S.P.
quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion;

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual
debera allegar actas de asistencia, material fotografico, material utilizado durante la
capacitacion, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla o manual de operacién al IPSE, en
los casos que aplique;

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio:
Suscripcion, en conjunto con el IPSE, del acta de entrega de la infraestructura a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida u OPERADOR para realizar la Administracion,
Operacién y Mantenimiento — AOM.

Entrega de la documentacion requerida por GENSA S.A. E.S.P. para la liquidacién del
Contrato.

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION
Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES - GUAVIARE:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 30% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa entrega de:

Aprobacion de las pélizas por parte de GENSA S. A E.S.P;

Acta de inicio;

Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervisién, con objetivos, metas, actividades,
responsables y cronograma;

Documento de aprobaciéon de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas;



e Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacion de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 30% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:
e Ordenes de compra con la correspondiente factura de compra debidamente cancelado de
materiales y equipos importados que se requieran con destino al proyecto, indicando fecha
de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. E.S.P,;
o Informe de avance de ejecucién del 30%, de los trabajos de implementacion del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las instalaciones realizadas.

C)TERCER PAGO. Del 30% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

e Acta de Arribo de materiales y equipos en los centros de acopio para la ejecucion del
proyecto, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de implementacion
avalado por GENSA S.A. E.S.P.

¢ Informe de avance de ejecucion del 70%, de los trabajos de implementacion del proyecto,
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las cantidades de obra ejecutadas.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

e Acta firmada del recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en operacion,
avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien debera remitirlas al IPSE para su correspondiente
aprobacion junto con los certificados RETIE;

« Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

Relacién de pagos;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacién cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA;

Acta de Energizacion,;

Declaracién de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si aplica;

Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacién contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los ultimos 6 meses;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;
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e Actas de liquidacion de lo (s) contrato (s) de suministro y paz y salvos.

» Entrega del informe final y aprobacién por parte de la interventoria a GENSA S.A. E.S.P.
quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion;

* Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual
debera allegar actas de asistencia, material fotografico, material utilizado durante la
capacitacion, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla 0 manual de operacion al IPSE, en
los casos que aplique;

» Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio;

» Suscripcion, en conjunto con el IPSE, del acta de entrega de la infraestructura a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida u OPERADOR para realizar la Administracion,
Operacién y Mantenimiento — AOM.

» Entrega de la documentacién requerida por GENSA S.A. E.S.P. para la liquidacion del
Contrato.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informacion necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Division de PAC de la Direccioén de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda: situacion
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S.A. E.S.P.,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S.A. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; Gnicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacién aplica para las Soluciones Hibridas.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacion anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, deberé reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El Ultimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasion de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencion en
garantia el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liquidacion del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacién del contrato.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. E.S.P. que
establece: “GENSA realizara el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacion del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. ES.P.”



17.1.1. ACTA DE LIQUIDACION ENTRE EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcién del Acta de Liquidacion bilateral sera de dos (2) meses. El contratista se
obligara con la suscripcion del acta de liquidacion a la firma de un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA
S.A. E.S.P. de cualquier reclamacién por los pagos del SENA y FIC, la indemnidad que se declare
en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion
vinculada con esta contribucion se deba cancelar. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus
integrantes debe suscribir el pagaré en mencion.

Entrega y aprobacion del informe final por parte de la interventoria y aprobacion de GENSA S.A.
E.S.P. quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion.

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacion,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSAS.A. E.S.P.,
junto con copia de la cartilla o manual de operacion al IPSE, en los casos que aplique.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.

17.2. PLAZO:

Se ha estimado como plazo de ejecucién el periodo comprendido a partir del dia indicado en el acta
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

El plazo aqui dispuesto podréa ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decision se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacion a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el contrato se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no sera computable al plazo de ejecucion del contrato.

18.EJECUCION CONDICIONADA

La ejecucion del contrato que resulte de la presente Solicitud Publica de Ofertas estara sujeta a la
condicién consistente en que el ente territorial cumpla con las obligaciones que le corresponden
dentro de los compromisos adquiridos en la formulacion inicial del proyecto. Lo anterior se denomina
para efectos del presente Contrato como la “Ejecucion Condicionada del Contrato”.

Lo pactado en la presente clausula, implica que, en el evento en que el Ente Territorial incumpla con
las obligaciones que adquirié con la formulacion del proyecto en un término de dos (2) meses contado
a partir de la firma del contrato sujeto a condicion, se entendera cumplida la condicién y se dara la
terminacion del mismo, a menos de que las Partes de comun acuerdo decidan ampliar dicho plazo.

En ninglin caso la terminacion por virtud del cumplimiento de la condicion dara lugar a indemnizacion
a favor de alguna de las Partes.

19. GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compafiia de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.



A traves de la constitucion de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA, en razén de la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato a

celebrar.

EL CONTRATISTA presentara las siguientes garantias entre entidades particulares y entidades

estatales, como sigue:

GARANTIA ENTRE PARTICULARES

Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado o beneficiario GENSA S.A. E.S.P.

GARANTI{A DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE SOBRE EL
VALOR DEL CONTRATO

VIGENCIA

| Amparo de devolucién del pago anticipado

Por un valor equivalente al cien
por ciento (100%) del valor del
pago anticipado

Su vigencia sera desde la fecha de
suscripcion del contrato, por el término
del mismo y dos (2) meses mas.

Amparo de Cumplimiento

| Por el 30% del valor del contrato

incluido IVA.

Su vigencia sera desde la suscripcién ‘
del contrato por el término del mismo y

| seis (6) meses mas.

| Amparo de salarios y prestaciones sociales

Por el 5% del valor del contrato
incluido IVA.

Su vigencia sera desde la suscripcion
del contrato por el término del mismo y
tres (3) afios mas.

|Amparo  de Calidad y Correcto
Funcionamiento de los Bienes y Equipos
suministrados

Por el 30% del valor del contrato
incluido 1VA.

Su vigencia sera desde la suscripcion |
del contrato por el término del mismo y
doce (12) meses mas.

Calidad del servicio

Por el 30% del valor del contrato
incluido IVA

Su vigencia sera desde la suscripcion |
del contrato por el término del mismo y
tres (3) afios mas.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PORCENTAJE SOBRE EL
VALOR DEL CONTRATO

VIGENCIA ‘

Para esta garantia debera figurar como toma
beneficiarios los terceros afectados; GENSA

dor el contratista y como asegurado GENSA S.A. E.S.P.
S.A.E.S.P.yel IPSE.

y el IPSE; como |

Este seguro debera cubrir los dafios que EL
| CONTRATISTA, en el desarrolio del contrato
cause a terceros en sus personas o en sus
bienes y debera contener los siguientes
amparos: Responsabilidad Civil Cruzado;
Responsabilidad Civil Patronal;
Responsabilidad Civil por Contratistas y
Subcontratistas; Responsabilidad por bienes
bajo Cuidado, Tenencia y Control;
Responsabilidad Civil por Gastos Médicos;
Vehiculos propios y no propios; Propiedades
| Adyacentes y/o estructuras existentes.

500 SMLMV

Su vigencia sera desde la suscripcion

del contrato por el término del mismo. |

GARANTIA ENTRE ENTIDADES ESTATALES

Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado el IPSE

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE SOBRE EL
VALOR DEL CONTRATO

VIGENCIA

Amparo Estabilidad y calidad de la obra.

Por el 30% del valor del contrato
incluido [VA.

Su vigencia igual cinco (5) afios, |
contados a partir del recibo definitivo de
la obra.

| Amparo de Calidad del servicio

Por el 30% del valor del contrato
incluido IVA

Su vigencia igual al plazo de ejecucion
del Contrato y hasta la liquidacién y tres
(3) afios mas.




La poliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. Se aclara
que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias solicitadas, asi como la que se
cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correra por cuenta del contratista.

Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificacion por correccion o prérrogas.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias y debera ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacion en el contrato. Las garantias que aqui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S.A. E.S.P., para lo cual efectuara una revision de los términos,
valores, condiciones generales y particulares con sujecion a la péliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccion y garantizar el cabal
cumplimiento del contrato.

19.1. GARANTIAS DEL FABRICANTE

Los sistemas fotovoltaicos deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas
formuladas, las hojas de datos, planos de detalles y normas apropiadas. El disefio, fabricacion y
montaje deberé ser llevado a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas
deberan mostrar evidencia de ello.

El oferente debe garantizar que el Fabricante de los equipos tendra completamente bajo su
responsabilidad las garantias ofrecidas y especificadas en su cotizacion, las cuales no seran menores
de dos (2) afios desde la puesta en operacién del sistema.

El Fabricante igual debera garantizar que los materiales y la construccion de los equipos sean
enteramente adecuados para las condiciones de trabajo especificadas, cumpliendo-con las normas
indicadas en las especificaciones técnicas.

E! Proponente garantizara que el Fabricante debe reemplazar, libre de costo, incluye transgorte al sitio
de instalacion, para GENSA S.A. E.S.P., cualquier material o el equipo completosi fuere necesarioen’
el caso de hallarse defectuoso. '

20.TERMINOS DE LA SUPERVISION

-

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara un sUpervisor, quien:

Estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y sera responsable por mantener informada a GENSA S.A. ES.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Sera el encargado de justificar ante el responsable de la contratacion la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarlos, suspenderlos o, en general, gestionar y avalar los
modificatorios.

Debera advertir al responsable de la contratacion, en los términos que establezca el Reglamento de
Contratacién, sobre la terminacién del contrato, para que se tomen las medidas necesarias respecto
de un nuevo proceso de contratacion, de ser el caso.

20.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizara visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
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desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimara diez (10) viajes a la zona o a reuniones en el IPSE durante la ejecucién de los
trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definird itinerario y aerolinea a utilizar.

21.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacion las condiciones generales de contratacion
publicas en la pagina web de la entidad:
https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/

22.ANEXOS
« ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
» ANEXO 2a. RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL
s ANEXO 2b. RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
s ANEXO 3. OFERTA ECONOMICA
e ANEXO 4. MODELO DE PRESENTACION DE PARAFISCALES
e ANEXO 5. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
» ANEXO 6. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
¢ ANEXO 7. MINUTA DEL CONTRATO
e ANEXO 8. CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS
e ANEXO 9. RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS

ENERGETICOS
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ANEXO N.°1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO JURAMENTO DE LA
OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

GENSA S AE.S.P.

REFERENCIA;: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SPO-141-2025.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:

. Presenta su oferta Técnico - Econémica
en la cual se ofrece (n), para ejecutar la ‘,‘/MPLEMENTACIO'N DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS
COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO Y HATO COROZAL EN
EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE, Y EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES EN EL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”, nos comprometemos a firmar este dentro del término
establecido, la presente CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA
OFERTA, en atencion al marco del PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, de
acuerdo con las Condiciones Especiales de Contratacion en la SPO-141-2025

Mi propuesta tiene un valor total de:

($ } incluido
IVA, de acuerdo con el contenido del documento de Condiciones Especiales de Contratacion
respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligd a cumplir sin ningun tipo de observacion, reparo, o consideracion,
consta de (__) folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta.

2. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totalmente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboracién suscrito en caso de
corresponder, que legalmente representa. De la misma manera, en caso de aceptacion de oferta, el
contrato sera firmado por el Representante Legal , portador de la cédula
de ciudadania No.

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos los términos de
referencia, sus Adendas, Anexos, componentes técnicos, econdmicos, juridica, financiera y la
informacion sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o errénea
interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

5. He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningun error u
omision. Que toda la informacién y documentacion suministrada es veraz.

8. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacién: Objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacion general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y
acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas publicas en pagina web de la entidad
publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com.co/homeltransparencia/contratacion/
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7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente.

8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios o accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracién en caso de suscribirse el mismo, no
nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses
y/o prohibicion, de las sefialadas en la Constitucion Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8°
de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacion de
GENSA S.A. E.S.P. y demés normas concordantes, que impidan la participacion del oferente en el
presente proceso de seleccion y en la celebracion y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que representé, en caso de contrato de colaboracion empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ningun tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotrafico,
lavado de activos, ni ninglin otro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me comprometo a cumplir con
ocasion de la ejecucién del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el Unico interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexion alguna con otra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacion de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacion de los insumos, e igualmente
para la realizacion de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, las
Condiciones Especiales de Contratacion, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos
exigidos por la entidad como Unico documento de referencia para elaboracién y calificacién de la mia.
17. Con relacién al tipo de Contrato a Celebrar, el Objeto, el Alcance, plazo, valor me comprometo
cabal y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas,
establecidas en los documentos soporte, Condiciones Especiales de Contratacién y propios del general
y especifico, marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18. Con relacion a las Condiciones Especiales de Contratacion, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de
ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos
asumidos, etc., que por ende una vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo
asumir el cumplimiento cabal del pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones,
en virtud a los principios de Autonomia de la Voluntad Privada, consensualidad y contrato ley para las
partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacién, condiciones generales de contratacion de
GENSA S.A. ES.P, documentos publicados en la pagina Web de esta
https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA S.A. E.S.P., a verificar toda la
informacion incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares
correspondientes, informacién relacionada con el contenido y confirmacion de la misma.

21. GENSA S.A E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzén de correo electrénico sefialado
en esta carta de presentacion, por lo tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informacion gque se allega al proceso de seleccion es publica, salvo las excepciones
previstas en la ley. Con la presentacién de la oferta, acepto tal condicion, renunciamos a cualquier
reclamacion por desconocimiento de las condiciones o de errénea interpretacion de las Condiciones
Especiales de Contratacion de la Solicitud Publica de Ofertas.




23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, de orden publico o
privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, econdémica, o de cualquier orden.

24. Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de caracter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacion
relacionada con los procesos de solicitud Unica de ofertas que adelanta y la informacién institucional, la
informacién confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccién.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspensién y terminacion del proceso establecida en el presente documento, pero una vez suscrito
el contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con
diligencia y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ningdn
tipo de reproche el resultado final del proceso de evaluacion de ofertas y adjudicacion del contrato, frente
a lo cual renuncio a cualquier tipo de accion administrativa, ordinaria, de caracter indemnizatorio o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A. E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA
SA  ESP., expresamente manifiesto que por el siguiente mandato legal:
que la presente oferta, si ____ no ____ tiene informacion
reservada. La informacién que tiene dicho caracter es la siguiente:

27. En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccion nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y lo establecido en el documento de
Condiciones Especiales de Contratacion de la Solicitud publica de Ofertas.

28. Como proponente garantizo el resultado o fin Gltimo del proyecto a satisfaccion de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance, obligaciones y demas términos establecidos en las condiciones
generales y especificas de la convocatoria.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CcC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccibn:

Teléfono:

Correo electronico:

Ciudad

tu energla, nuestr IMPFOMISO




ANEXO N.° 2a.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 2b.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C de
Nombre del proponente o representante legal

U eneraid. nuestr SMDFOMIS



ANEXO N.° 3
OFERTA ECONOMICA (Ver Archivo PDF)

De acuerdo al objeto, al alcance y las garantias establecidas por GENSA S.A. E.S.P., oferto los
precios que se encuentran en el archivo anexo en MS Excel; “ANEXO 3"
Del cual se presenta el siguiente resumen:

Resumen de la Oferta:

No PROYECTO VALOR PROPUESTA

Implementacion de soluciones energéticas sostenibles para

1 la ampliaciéon y mejoramiento de cobertura a las
comunidades ubicadas en los municipios hato corozal y paz
de Ariporo - Casanare.

Implementacion de soluciones energéticas sostenibles para

2 la ampliacion y mejoramiento de cobertura a las
comunidades ubicadas en el municipio de Miraflores —
Guaviare. B

TOTAL $

Validez:

Atentamente,

Nombre y firma del Oferente
RAZON SOCIAL:

NIT:

Nombre del proponente




~ ANEXON.’4
MODELO BASE CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. SUBSANABLE
(PERSONAS JURIDICAS)

OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, , identificado con . en mi condicion de Representante
Legal de (Razon social de la compariia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses calendario legaimente
exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccién. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , Yy con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de
(Razén social de la compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los aportes de
seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compafiia durante os ultimos
seis (8) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafiia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE
Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL
PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS
(6 MESES).

Dada en ,alos ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA

tu eneroia, nuestr IMRIONY >



ANEXO N.° 5
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujecion a las
sanciones que para tal efecto establece el Cédigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacién familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccién.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C

§
y
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ANEXO N.°6

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS GARANTIZADAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO

Minimo solicitado Ofertado Cumple
DESCRIPCION PANEL SOLAR FV PANEL SOLAR FV PAgiE" SO""‘;W
Tipo MONQOCRISTALINA
Irradiancia en condiciones GCEM=1000 W/m2
estandar de medida
Potencia maxima PM, MOD=670 W
Tensiéon maxima VM, MOD=38.5 V
Tensidn de circuito abierto VOC ,MOD=46 V
Intensidad de maxima potencia IM, MOD=17.41 A
Intensidad de cortocircuito ISC,MOD=18.47 A
Coeficiente de temperatura de gv0OC=-0.0029 1/°C
VOC,MOD
Coeficiente de temperatura de g/SC=0.0005 1/°C
1ISC,MOD
Temperatura minima de Tmin=-40 °C
operacion de los médulos
Temperatura ambiente de los Tamb=25 °C
modulos en las condiciones STC
Temperatura maxima de Tmax=85 °C
operacion de los médulos
Eficiencia GCEM=1000 W/m2
ESECIFICACIONES TECNICAS DEL REGULADOR O CONTROLADOR SOLAR
Minimo solicitado Ofertado Cumple
DESCRIPCION CONTROLADOR CONTROLADOR CORTROLAIOR
Tipo CONTROLADOR MPPT=
Corriente de carga nominal IS,CONT=200 A
Potencia FV nominal a voltaje de PCONT=28800 W
trabajo
Numero de entradas MPPT NE,CONT=4
Maxima corriente de corto circuito |E,CONT ,MAX=20 A
FV por entrada MPPT
Maxima Tension de entrada DC VE,CONT MAX=450 V
Tension nominal salida DC VS ,CONT=48 V
Tensién de carga de absorcion VS,CONT ABS=576V
Constante por pérdidas en KCONT=0.96
controlador MPPT
ESPECIFICACIONES TECNICAS BATERIAS
Minimo solicitado Ofertado Cumple
DESCRIPCION BATERIA BATERIA SiBATER“:O
Tipo LIFEPO4

BMS integrado

Sl

X
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Profundidad de descarga maxima
de la bateria

PDMAX=80 %

Tension nominal bateria VN,BAT=51.2 V
Capacidad de bateria en Ah CBAT,Ah=125 Ah
Tension de carga de bateria VBAT C=58.4 V
Tension de descarga minimo de VBAT,D=47 V
bateria

Corriente de carga nominal IBAT,C=100 A
Corriente de descarga nominal IBAT,D=100 A
Constante por pérdidas en KBAT=0.95
baterias

Resistencia interna RBAT=30 mQ

Cantidad de baterias maximas en
paralelo por cluster

NMAX, P,CBAT=30

Cantidad maxima de cllsteres en
paralelo con MBMS

NMAX,CBAT=1

Cantidad maxima de baterias en
paralelo

NMAX,P,BBAT=30

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVERSOR CASETA DE EQUIPOS

Minimo solicitado Ofertado Cumple
DESCRIPCION INVERSOR INVERSOR s‘?‘VERSOI\i

Tipo Auténomo Aislado=

Salida de onda Senoidal Pura

Potencia nominal de SINV=5000 VA

funcionamiento continuo en VA

Factor de potencia FP=0.8

Potencia nominal de PINV=4000 W

funcionamiento continuoc en W

Voltaje de trabajo en DC VE,INV=48 VV

Minima tensién de entrada en DC VE,INV,MIN=38 V

Maxima tensién de entrada en DC VE,INV,MAX=66 V

Voltaje de salida en AC (Voltaje VS,INV=120 V

de Fase)

Voltaje de salida en AC (Voltaje

de linea) K

Frecuencia de salida F=60 Hz

Tipo de onda de salida MONOFASICO

Constante por pérdidas en el KINV=0.94

inversor

Dada en a los ( ) del mes de de
FIRMA

NOMBRE
c.C.

LR .




ANEXO N.°7
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:

CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL

OBLIGACIONES

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de lo dispuesto
en la presente invitacion. Las demas estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de
contratacién https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/

S eroi. nuest OO




ANEXON.°8
CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS

Que el usuario no cuente con servicio de energia

Que el usuario cuente con certificado de vivienda permanente

Que el usuario cuente con certificado de que no se encuentra ubicado en zona de riesgo
Que el usuario no se encuentre ubicado dentro de zonas catalogadas como Parque
Naturales.

De otra parte, se requiere la verificacion de que el proyecto, con la inclusién de nuevos usuarios, no
requiera del proceso de Consulta Previa.



ANEXO N.° 9 ,
RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacion de las
acciones de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas
con los proyectos energéticos, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas
de las comunidades alrededor de los mismos.

A continuacién, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a implementar en campo
por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto;

En tanto no se surta la etapa de localizacion, verificacion y replanteo de los proyectos y se tenga el
listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberan generar expectativas
sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad;

Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de calidad y
cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia eléctrica una vez entre en servicio
el proyecto;

Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad y con el
cumplimiento de la norma RETIE;

Indicar a la comunidad la importancia de colaboracion dentro del proyecto, involucrandola para el
éxito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindar en la ejecucion
de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto se transitaré por el territorio personal
de EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos como toma
de coordenadas, fotografias, se recogera informacién sobre los posibles beneficiarios, datos
socioeconémicos para encuestas y en los casos que aplique, cédulas de ciudadania del
representante legal o autoridad tradicional y se levantaran actas de reunion;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA y foraneo el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de
identificacion y suscripcion de los documentos de autorizacion para el uso de las zonas de
servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la instalacion de las redes de energia (cuando
aplique);

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de identificacion
y suscripcion de los documentos de autorizacion para el Plan de Aprovechamiento Forestal necesario
para la instalacién de las redes de energia (cuando aplique);

Explicar a la comunidad sobre la limitacion de instalacion para aquellas viviendas ubicadas en Zonas
de Alto Riesgo;

Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se debera manifestar por escrito a
EL CONTRATISTA;

Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que labore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio;

Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecucion del contrato en el territorio,
con la respectiva identificacion tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion del proyecto y sus
respectivos tiempos;

Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas probables
de construccion de las redes;

Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacién y recibo de las
instalaciones;

Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar informacion
maés detallada de los proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre los mismos.
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PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES INSERCION EN
LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la regién a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacién de orden publico, la situacién
sanitaria provocada por el COVID-19, las actividades econémicas de la zona de influencia, los rasgos
socioculturales mas sobresalientes, |a infraestructura fisica y social existente (vias, servicios publicos
y comunales, medios de comunicacién, equipamiento municipal, salud, educacion,
economia, cultura, tradiciones, dimensién politica, etc.) presencia institucional en el area de
influencia (cruz roja, policia nacional, notaria, registraduria, bancos, etc.)

|dentificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacion al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacion de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informara el objetivo de la
visita, la agenda planeada y solicitara informacién sobre aspectos propios de la comunidad que se
deben tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacion de policia de la region e informar el motivo de su presencia y el cronograma
de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacion en
la region.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo
dentro de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar facilmente la
organizacion a ia cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD
Las reuniones se realizaran en caso de ser necesario _agotando antes otras acciones de

comunicacion e interlocucién con la comunidad en tanto persistan las condiciones de emergencia
Sanitaria impuestas por el Gobierno Nacional y los Entes Territoriales en razén del COVID-19.

ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacion y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
y/o representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunién que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio del COVID-19 en
coordinacion directa con las autoridades sanitarias del Municipio y con su aprobacion
correspondiente e indicando claramente:

Motivo de la reunién;

Objetivos propuestos;

Socializacién de la agenda, para delimitar la programacién de trabajo en temas debidamente
formulados;

Solicitud de apoyos logisticos;

Solicitar informacion a las autoridades correspondientes sobre la situacién de orden publico de la
region y de prevencion del COVID-19 y acordar la pertinencia del desarrollo de la reunion;



Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunion, los asistentes a la misma y la logistica,
teniendo en cuenta los recursos existentes y un calcuio de las personas gque se espera convocar
revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19.

Convocar a la reunién con debida anticipacion, mediante oficio y/o utilizando los medios de
comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante, perifoneo o
mediante la colaboracion de los lideres locales. La citacion o invitacién debe realizarse incluyendo
el orden del dia 0 agenda proyectada, anexando los documentos que sean necesarios leer antes de
la reunion.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacion en el sitio donde se llevara a cabo la reunién, esto con el
fin de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de
ultima hora.

Presentar ante los asistentes a la reunién, indicando claramente su nombre, objeto contractual;
relacionando el mismo con la mision y vision de la institucion que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunion que se desarrollara, teniendo en cuenta si la
misma corresponde a una reunion informativa, de socializacion, de acercamiento o de consulta
previa, entre otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunion, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunioén y se tomara archivo fotografico.
Dicha acta debe contener como minimo:

Fecha

Lugar

Horario de inicio y terminacion
Orden del dia

Desarrollo de la reunién
Recomendaciones
Conclusiones
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ANEXO N.° 10 )
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION

Acta de recibo y entrega de la infraestructura

Actas de avance de instalacion

Actas de recibo individual y disefios definitivos

Garantias de los contratos de Instalacion

Informe final de EL CONTRATISTA

Relacion de instalaciones ejecutadas - Presupuesto final y balance financiero de la Etapa de
Instalacion, indicando montos a favor o en contra de las Partes que se tengan como
resultado de la ejecucion de Instalacion

Listado de usuarios beneficiados

Planos de las unidades fotovoltaicas

Certificado de cierre de la cuenta bancaria

Garantias

Certificacién pago parafiscales art 50 ley 789 de 2012

Certificacion de cumplimiento de cada una de las obligaciones

Certificacion RETIE, donde esté definida y sea aplicable

Auto certificacion RETIE donde sea aplicable

Diagrama unifilar de la instalacién

El mapa de ubicacion de los usuarios

Catalogos y garantias de los equipos suministrados
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