GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SPO- 442 - GENSA-2025
CONDICION ESPECIAL DE CONTRATACION

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacion se realiza con fundamento en [o establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento Interno de Contratacion de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.° 014 del cinco (05) de octubre de 2008; en concordancia con lo
establecido en el literal B “Solicitud Publica de Ofertas” del articulo 31 de la SECCION Il del Manual
de Procedimientos M-002-034-DAL “Contratacién de Bienes y Servicios”.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contratacién fue aprobado por la Junta
Directiva de la empresa en sesion ordinaria N.° 391 realizada el dia veintinueve (29) de octubre de
2025, conforme constancia secretarial N.°183 del diez (10) de noviembre de 2025

De otro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contratacion, que
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. suscribié con el MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA el CONTRATO FAZNI 1827-2025, cuyo objeto es: Ampliar la cobertura de energia
en las Zonas No Interconectadas — ZNI y su Administracion, Operaciéon y Mantenimiento,
para satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo
del Proyecto “INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA CON
TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE
LA SUBREGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".

2.CRONOGRAMA DEL PROCESO

[ ACTIVIDAD | FECHA Y HORA
| Actividad: 110-MAN-01177-2025
Codigo UNSPSC: 81101700

Plan Anual de Adquisiciones

Publicacion Aviso de Convocatoria | 2/12/2025
[ 2/12/2025
| Apertura https://gensa.com.co/home/proveedores-
. contratistas/convocatoria/convocatoria-publica/
Pago de derechos de participacion Hasta el 3/12/2025
Visita Técnica Obligatoria 4/12/2025
| Fecha: 5/12/2025
Hora: 7:30 a.m.
Reunién Aclaratoria Obligatoria Lugar: GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23

N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre LUKER
Sala de Reuniones piso4. |
Las consultas respecto del documento de Condiciones Especiales
de Contratacién podran efectuarse hasta el dia 9/12/2025, estas
podran ser radicadas de forma fisica a las oficinas de GENSA S.A.
E.S.P., ubicadas en Manizales (Caldas) en la Carrera 23 N.° 64B-
33 o a través de correo electronico a las siguientes direcciones:

AXi ra resentar . . ; - . . N
:; e(ﬂi]:tu de?aglg?:ciong: 0 cor%:ntarios Parte técnica a la ingeniera Ménica Alejandra Gonzalez Londofio
a i ORISSIQNE al correo electronico monica.gonzalez@gensa.com.co y las
respecto de la invitacién AR e an
consuitas de ambito juridico seran dirigidas a la abogada Manuela
Pelaez Osorio al correo electrénico:
manuela.pelaez@gensa.com.co

Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos suspensivos
sobre el plazo de presentacién de las ofertas.




ACTIVIDAD

FECHA'Y HORA 1

Respuesta a las observaciones y/o
solicitud de modificaciones

GENSA S.A. E.S.P. realizara las aclaraciones o modificaciones |

| que considere necesarias hasta 10/12/2025.

Toda modificacién se hara mediante ADENDAS numeradas, las
cuales seran publicadas y formaran parte integral de la solicitud |
publica de ofertas. |

Fecha ~méaxima para presentar
propuestas

| Area de Contratacion de las instalaciones de GENSA S.A. E.S.P.

Para el presente proceso se aceptara Unicamente la presentacion '
de propuestas FISICAS, las cuales deberan ser entregadas en el |

ubicadas en la ciudad de Manizales (Caldas) en la siguiente
direccién:

Carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre
GENSA - piso 8. Teléfonos 606 87 562 62 Ext 224.

LAS PROPUESTAS SERAN RECIBIDAS HASTA EL DIA
12/12/2025 A LAS 8:00 HORAS

SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL TIEMPO
SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS, ya
que quien radica la oferta se debera presentar en la porteria de
GENSA S.A. E.S.P., esperar la autorizacion de ingreso al edificio,
hacer fila para acceder al ascensor y hacer uso de pasillos y de
puertas de control de ingreso biométrico para acceder al SITIO
ESPECIFICO de entrega de la oferta.

Es preciso resaltar que las propuestas deberan ser presentadas en |
ORIGINAL, COPIA Y COPIA EN MEDIO MAGNETICO USB, las |
cual debe contener los cuadros en EXCEL (Propuesta econémica |
y APUs), todos los documentos deberan estar debidamente

| foliados vy en el orden establecido en el presente documento.

Proceso de evaluaciéon

Se estima el proceso de evaluacion entre el 13/12/2025 y el
17/12/2025. En tanto se estima necesario, el presente plazo podra
ser prorrogado.

Publicacion de Informe de Evaluacion y
Traslado

| traslado a los interesados por el término de un (1) dia calendario,

GENSA S.A. E.S.P. publicara el informe de evaluacion y dara |

a fin de que se presenten las observaciones y consideraciones a
que haya lugar.

Las observaciones deberan ser enviadas a los correos
electrénicos: manuela.pelaez@gensa.com.co y
monica.gonzalez{@gensa.com.co

Respuesta a observaciones e informe
de evaluacion y firmeza

GENSA S.A. E.S.P. a través de la pagina web de la entidad dara
respuesta a las inquietudes presentadas y confirmara o corregira
el informe de evaluacion. En caso de no presentarse
observaciones el informe adquirira firmeza vencido el traslado. |

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. esta interesada en recibir ofertas para
contratar todas las actividades tendientes a realizar la Implementacion de las Soluciones Individuales
Solares Fotovoltaicas — SISFV, de acuerdo con la ejecucién del proyecto “/INSTALACION DE
SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA CON TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICO
EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUBREGION CENTRO DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas
las actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operacion
comercial de las mismas, en concordancia con tas pruebas exigidas para este tipo de obras.



Para cumplir con el objeto de esta Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la
presentacion de ofertas técnicas y econdmicas en los términos del presente documento.

La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los proyectos, y
deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, las
Normas IPSE, las Guias Ambientales para el sector eléctrico, ademas de las normas y leyes de
seguridad industrial y salud ocupacional para el territorio nacional.

4.ALCANCE

Implementacion de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades
gue a continuacién se enuncian:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ulengE)s
T ARIGUANI 1 351
- NUEVA GRANADA I 210
| MAGDALENA PLATO ST
B | SABANAS DE SAN ANGEL 240

Para lo anterior, se debera cumplir con las caracteristicas técnicas conforme al Anexo Téchico
referenciado, garantizando el correcto suministro, transporte, instalacion, implementacion, puesta a
punto y pruebas, de la infraestructura energética a implementar.

En desarrolio del objeto del contrato y de acuerdo con el tipo de proyecto, EL CONTRATISTA debera
ejecutar las actividades previas, de instalacion y puesta en operacion. Para lo cual debera realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

Suministro, transporte e instalacion de paneles solares;

Suministro, transporte e instalacion de baterias;

Suministro, transporte e instalacién de reguladores MPPT (Controlador);

Suministro, transporte e instalacién de inversores;

Disefio, suministro, transporte e instalacién de soporte para los paneles solares.
Suministro, transporte e instalacion del sistema para puesta a tierra,

Suministro, transporte e instalacién de materiales eléctricos de interconexion, accesorios y
protecciones eléctricas SFV. Cables tipo solar;

Suministro, transporte e instalacion de instalaciones internas;

Suministro, transporte e instalacién de medicién prepago;

Obras civiles;

Redes eléctricas;

Almacenamiento de los materiales y equipos;

Pruebas individuales y de conjunto, y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos
y cableados necesarios para este tipo de obras;

e Efectuar replanteo del proyecto y ajustes de gestion para la obtenciéon de licencias y
permisos con los entes territoriales, Parques Nacionales Naturales, Corporaciones
Auténomas, Operadores de Red y Juntas de Accion Comunal.

Verificacion, georreferenciacion y registro de usuarios fuera del proyecto;

Certificacion RETIE, donde esté definida y sea aplicable;

Socializacién del proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto;
Capacitacién a los usuarios beneficiados del proyecto de mejoramiento, en temas asociados
a la prestacion del servicio, eficiencia energética y el uso racional de la energia eléctrica. Los



usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas de la energia, ii)
Mujer, energia y paz, iii) Comunidades energéticas (destinado a toda la poblacién y sus
lideres), durante al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques;

¢ Capacitacién al usuario del servicio, asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS - ELECTROPALMOR E.S.P., quien es designado por el MME;

e Poner a disposicién del usuario del servicio, GENSA S.A. E.S.P. y del MME, una linea
telefonica (celular) habilitada para la atencién remota de emergencias 7X24, hasta suscribir
el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica;

¢ Una vez se construya y energice la infraestructura eléctrica producto del cumplimiento del
objeto del contrato, se debe suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica.

Estas actividades se desarrollaran en los municipios de Ariguani, Nueva Granada, Plato y Sabanas
de San Angel del departamento de Magdalena.

MUNICIPIO No. USUARIOS
ARIGUANI 351
NUEVA GRANADA 210
PLATO 227
SABANAS DE SAN ANGEL 240

5.TIPO DE CONTRATO: OBRA

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la gjecucion de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
de las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en i{a Ley 64 de 1978, la Ley 51 de
1986, la Ley 19 de 1990, la Ley 842 de 2003 y la Resolucion 180398 de 2004, expedida por el
Ministerio de Minas y Energia.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacion ambiental vigente, nhormas contenidas en el
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA'Y UN MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($30.531.780.700), Incluido IVA,
segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal - vigencia 2025 y Certificado de Vigencia Futura,
expedidos por el area de presupuesto de GENSA S.A. ES.P., asi:

[ Namero CDP | Valor j : Concepto |

3223-2025 | $ 15.265.890.350 | INSTALACION DE VS|STEN|AS DE AUTOGENERACION ELECTRICA

| | CON TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS

iCERT”’-ﬂCADO*_ - | RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUBREGION CENTRO

DE VIGENCIA | DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (Municipios de Ariguani,
FUTURA $15.265.890.350 | Nueva Granada, Plato, Sabanas de San Angel)

[No.41




NOTAS:

1. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR DE LA OFERTA NO PODRA EXCEDER
EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

2. EL VALOR DE LA PROPUESTA DEBERA SER LA SUMA DEL ANEXO No. 3.
6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen del Contrato Interadministrativo 1827-2025, conforme el/los Certificados
de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el area de presupuesto de GENSA S.A. E.S.P.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacion del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Publica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por lo
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados al Contrato Interadministrativo 1827-
2025.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el MINISTERIO, es necesario de algun tipo
de actuacion de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas oportunas previa solicitud;
este, debido a su no actuacién, exonera a GENSA S.A. E.S.P. por el no cumplimiento oportuno de
sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén en curso.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la
Division de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion que declara
conocer el oferente y posible contratista, exonerando con ello de toda responsabilidad a GENSA S.A.
E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo quinto del Reglamento Interno de
Contratacion, que al tenor literal reza: “El estudio de mercado corresponde al que debe realizar
GENSA cuando el objeto del contrato se enmarque dentro del plan de inversiones o plan de compras.
Tratandose de contratos o convenios interadministrativos o la ejecucion de proyectos con recursos
de terceros, el estudio de mercado es aquel efectuado por la entidad viabilizadora”, y en razén a que
GENSA S.A. ESP. no actia como formuladora del proyecto, el estudio de mercado se
correspondera con el andlisis efectuado por la entidad viabilizadora.

7.0BLIGACIONES

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todas las actividades necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual,
el CONTRATISTA debera realizar entre otras actividades las siguientes:

a) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato conforme las condiciones establecidas en la
convocatoria y la oferta presentada, documentos que harén parte integral del mismo.

b) Constituir fas pdlizas pactadas en el contrato.

¢) Entregar oportunamente a GENSA S.A. E.S.P. los documentos de ejecucion del contrato,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo.

d) Acatar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato y acorde con su
naturaleza imparta el supervisor del mismo.

e) Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del
contrato.



i)
k)

Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en la
ejecucion del contrato.

Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

De conformidad con lo establecido por la Ley 789 de 2002 y demas normas que lo
reglamente, modifiquen o sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda.

Suministrar a GENSA S.A. E.S.P. toda la informacion que le sea solicitada por el Supervisor
y que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o
presencial y asistir a las visitas de campo que sean requeridas por GENSA S.A. E.S.P. y/o
el MME para revisar el estado de ejecucion del contrato, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones. Es necesario que de cada reunion o visita se suscriba un
acta firmada por las partes.

Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales que
no pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por
todos los perjuicios que se causen, cumpliendo con la legislacion nacional vigente.

Allegar informes parciales que le sean requeridos por el Supervisor, en los tiempos
indicados, con la informacién solicitada y los soportes gque corresponda.

Remitir los informes periédicos (los cinco (5) primeros dias del mes) conforme lo estipulado
en este documento, el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo: Técnico,
con las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos comprados e instalados, con el
cronograma de ejecucion de actividades con su respectivo avance y los pormenores de la
gjecucion; Financiero, con el avance de la ejecucién financiera del contrato. Contractual,
con la actualizacion de cada una de las pélizas suscritas, las cuales amparan la ejecucion
del contrato; Capitulo ambiental y social con el avance en las gestiones y avales
ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de requerirse con los
pormenores de esta actividad; Capitulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el detalle
de charlas, capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y recomendaciones.

Los informes en mencién deben ser avalados por la interventoria, presentados en pdf y en
archivos fuente.

El esquema del informe debera seguir, sin limitarse a ello, lo siguiente:
1. Aspectos Generales del Contrato

i.  Fecha de inicio

ii. Fecha de finalizacion de la etapa en la que se encuentre el contrato al momento de
presentar el informe mensual

iii. Fecha de finalizacion del contrato

iv. Valor del contrato

v. Nombre del Proyecto

vi. Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

2. Avances de las etapas establecidas en el presente Ceontrato, identificando para cada una
las actividades criticas, y las acciones implementadas para subsanarlas. Incluir CURVA
S.

3. Ejecucioén de los Contratos

i. Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion y sus porcentajes de
avance con relacién a los respectivos cronogramas, segun la etapa en la que se



o)

p)

encuentre al momento de presentar el informe mensual, sefalando los
inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos
realizados para la adecuada ejecucién del proyecto.

ii. Informe de los avances de la Instalacién de la Infraestructura Eléctrica.

iii. Registro fotografico de Avance de Instalacion del proyecto.

iv. Descripcion detallada del reporte de ejecucion de los recursos, este informe debe
contener informaciéon que permita identificar el valor total del contrato, adiciones,
valor total de recursos desembolsados, aumentos por rendimientos financieros,
disminuciones por ejecucion del contrato y saldo de recursos por ejecutar.

4. Aspectos de seguimiento

i, Cronograma que contenga como minimo el avance programado y el avance
realizado en el mes de acuerdo con el cronograma aprobado del contrato.

ii. EL CONTRATISTA debera llevar los registros y actualizar mensualmente, dentro los
quince (15) primeros dias del mes siguiente, la informacion del proyecto en las
plataformas que EL MINISTERIO indique.

iii. Acompafiar a GENSA S.A. E.S.P. y al MINISTERIO en la implementacion de la
estrategia de Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las
comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la supervision.

iv. El Cronograma de construccion: que corresponde a la programacion de las
actividades para la construccion de la Infraestructura del proyecto por parte del
CONTRATISTA, el cual debera estar acorde con el Anexo No. 8 "Cronograma" del
presente contrato.

v. El Cronograma de la construccion debera indicar de manera detallada y con un
horizonte semanal, el dia de inicio y culminacién de cada actividad, en la que se
encuentren todas las actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro
y Construccién de Obra.

vi. EL CONTRATISTA debera presentar su Cronograma de construccion al Interventor,
quien debera avalarlo y una vez aprobado, debera ser presentado a GENSA S.A.
E.S.P. en un plazo maximo de quince (15) dias calendario anteriores a la suscripcion
del Acta de Inicio de contrato.

vii. CURVA S.

Ejecutar la gestion para la obtencion de licencias y permisos, las cuales seran, entre otros,
de consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso,
certificaciones sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdiccion de
Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el
desarrollo de la Fase | y que fueron previstos en la etapa de estructuracion del Proyecto. En
caso tal de que se identifique necesaria la realizacion de alguno de estos tramites que no
fueron previstos durante la etapa de estructuracién del Proyecto, las Partes deberan pactar
de buena fe las condiciones en que dichos tramites adicionales seran realizados, previa
aprobacion del MME. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a la
realizacion de un tramite no previsto podra ser causal para la Terminacién Anticipada del
Contrato. Para lo cual se deberan demostrar documentalmente por parte del CONTRATISTA
las gestiones realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligacion.

Verificar que se cuenta con el cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios
necesarios para la ejecucion del Proyecto como requisito para la suscripcion del Acta de
terminacion de las actividades previas a la construccion.

En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite el cumplimiento de esta
obligacién, las Partes podran acordar la Terminacion Anticipada del Contrato y se deberan
reintegrar todos los recursos FAZNI que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar
debidamente sustentado y soportado por EL CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, asi



q)

como contar con [a aprobacién del MINISTERIO. En caso de que no exista un evento
eximente de responsabilidad, GENSA S.A. E.S.P. iniciara el respectivo tramite de presunto
incumplimiento y aplicara las multas y/o la clausula penal, segln corresponda. Para efectos
de la presente estipulacién, se considera, entre otras situaciones, como un evento eximente
de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurara ante la imposibilidad de
concertar las condiciones necesarias para la concesion de la servidumbre o derecho de paso
requerido para la ejecucion del proyecto.

Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: Para ello se adelantara el siguiente
procedimiento:

i.

iii.

El CONTRATISTA adelantara las revisiones en campo que considere necesarias para
verificar los Usuarios previstos en el Proyecto, y presentaré para el visto bueno del
INTERVENTOR y se comunicara para la posterior aprobacién de GENSA S.A. ES.P.y
det MME, con los respectivos soportes documentales y fotograficos, en el oficio se debera
informar las novedades encontradas en campo respecto a la relacién de Usuarios
iniciales y la relacion de los Usuarios que finalmente se encontraron en campo y que
podran ser beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro de la Zona Geografica del
Proyecto.

Dichas variaciones no podran superar en ningun caso el Costo Por Usuario determinado
y ni el valor total asignado al Proyecto. Solo se reconocera el valor que corresponda a la
cantidad de Usuarios beneficiados.

. Frente a la actividad de verificacion de usuarios, se suscribira el Acta de Verificacion de

Usuarios entre GENSA S.A. E.S.P.,, EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR vy el
MINISTERIO. Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificacién de los
usuarios aprobados, EL CONTRATISTA debera identificar los usuarios en la zona del
proyecto que pueden ser potenciales usuarios para ser objeto de sustitucion de aquellos
gue no cumplen con los lineamientos para ser objeto de instalacion y debera tramitar en
forma previa a través del INTERVENTOR, GENSA S.A. E.S.P. y con la validacién del
IPSE de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que surta validez
para los efectos del presente contrato. EL CONTRATISTA y el Interventor seran los
responsables de tramitar la aprobacién y los documentos requeridos para tal fin como
son permisos y actuaciones frente a entidades del orden local cabildos, juntas de accion
comunal municipales y ambientales.

En dicha acta se dejara constancia del listado final de usuarios beneficiarios con los
siguientes items:

+ Informacion geogréafica en medio digital de la relacion de los usuarios a beneficiar la
cual debera referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS),
indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexara:

¢ Archivo shapefile;

* Relacion de los usuarios beneficiados con numero de identificacion predial,
georreferenciados en hoja de calculo por departamento, municipio, vereda, asi como
la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacién, segun aplique el usuario),
municipios de paz, asi como la caracterizacién de enfoque de género y poblacion de
acuerdo al formato suministrado por el MINISTERIO).

» Plano con el soporte geografico de cada usuario.

¢ Numero de identificacion y nombre de todos los usuarios beneficiados.
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Durante este procedimiento de verificacion de usuarios, EL CONTRATISTA y el
INTERVENTOR deberan verificar, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los
usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarios con el
Operador de Red mas cercano del SIN en la zona del proyecto, en las ACTIVIDADES
PREVIAS A LA CONSTRUCCION, en cuyo caso deberan excluirse y sustituirse estos
usuarios en el proyecto.

El Interventor tendra quince (15) dias calendario para evaluar el contenido de verificacién
de usuarios. En caso tal de que lo considere acertado, procedera lo dispuesto en el
siguiente literal. En caso de que no lo considere acertado, enviara sus comentarios a
GENSA S.A. ES.P. y al CONTRATISTA, quien tendra diez (10) dias calendario
adicionales para atender los mismos. Esta situacion no debe afectar el plazo establecido
en el Cronograma del Contrato.

Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relacion de la verificacion de
usuarios, de acuerdo con el nimero inicial de usuarios beneficiados para el Proyecto, se
procedera a remitir el Acta de Verificacion de Usuarios a GENSA S.A. E.S.P., quien a
su vez informara al MINISTERIO.

En caso de presentarse el mismo nimero de usuarios aprobados, pero que implique
sustitucion de usuarios, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan acreditar la
aprobacion de los Usuarios ante et IPSE, y una vez se cuente con la aprobacion del IPSE
se suscribira un Acta de Verificaciéon de Usuarios.

En el caso de presentarse una reducciéon en el nimero inicial de usuarios avalado por el
INTERVENTOR, se debera realizar un otrosi al contrato, en el cual se consignaran las
variaciones en el niumero de Usuarios y la reduccién presupuestal correspondiente.

En caso de presentarse un aumento en el nimero inicial de usuarios, se debera indicar
esta situacion a GENSA S.A. E.S.P. para evaluar conjuntamente con el MINISTERIO la
procedencia de incluir dichos usuarios dentro del Proyecto y analizar los recursos
adicionales a lo que ello podria conlievar, caso en el cual, dicha decision debera ser
aprobada por el MINISTERIO en las instancias del CAFAZNI. En el caso de que dicho
Comité apruebe el aumento en el numero inicial de usuarios, se debera realizar un otrosi
al Contrato, en el cual se consignaran las variaciones en el numero de Usuarios y el
aumento presupuestal correspondiente.

Las variaciones que se hagan al niUmero de Usuarios deben respetar el Costo Por Usuario
establecido en el contrato; salvo que se suscriba un otrosi en el que se adicione el valor
del contrato por adicién de usuarios a beneficiar, cuyo valor por usuario no puede superar
el valor del usuario aprobado. De resultar un excedente a favor de GENSA S.A. ES.P,,
dicho monto debera retornar al MINISTERIO / Tesoro Nacional.

En el caso que el resultado de la verificacién de Usuarios arroje una disminucion igual o
superior al veinte por ciento (20%) del nimero de Usuarios aprobados, GENSA S.A.
E.S.P., previo aval del interventor podra solicitar al MINISTERIO la terminacion anticipada
del contrato.

En caso de presentarse en la verificacion de usuarios variaciones en el nimero de
usuarios porque uno o varios no califiquen como usuarios beneficiarios de acuerdo con
los lineamientos que para el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los
lineamientos para validacion de usuarios del ANEXO 10 de este contrato, EL
CONTRATISTA propondra la sustitucion de Usuarios identificados en el objeto del
presente contrato, para su aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, aunado a la
validacién de cumplimiento de compromisos étnicos que se relacionen con la gjecucién
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del proyecto de energizacion. La linea de la aprobacién en mencién es: Interventor,
GENSA S.A. E.S.P., y finalmente el MME

Garantizar las acciones de socializacién, tantas como sean necesarias para la adecuada
ejecucién de la Fase |, en compafiia de la comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la
Personeria que tenga jurisdiccion en la Zona Geogréfica, GENSA S.A. E.S.P,, EL
INTERVENTOR y EL MINISTERIO si se requiere, las cuales deberan contar con las
medidas de bioseguridad necesarias, asi mismo, debera cumplir con la reglamentacioén
que para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En
estas acciones se debera:

1. Presentar el alcance del proyecto.

2. ldentificar los usuarios beneficiados,

3. Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,

4. Informar sobre la Instalacion de las redes internas de las viviendas de los
usuarios.

5. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.

6. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o planes

de aprovechamiento forestal, de ser este el caso o presentar el esquema del
PMA.

7. Comunicar sobre la necesidad de consuita previa, si se requiere.

8. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si
son detectadas por EL CONTRATISTA/INTERVENTOR y su incidencia sobre los
usuarios.

9. Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el inicio
de la construccioén de la infraestructura electrica del respectivo proyecto.

Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrcllo de la Instalacién
y del proyecto en general.

Suscribir el Acta de terminacién de las actividades previas a la construccién una vez se
cumplan las condiciones indicadas en el presente contrato y se hayan realizado la totalidad
de las actividades previstas para esta etapa en el Anexo No 8- Cronograma, que debera ser
suscrita entre el CONTRATISTA, el INTERVENTOR, GENSA 'Y EL MINISTERIO. Dicha acta
debera tener como anexo minimo los siguientes documentos:

1. Acta de verificacion de Usuarios.

2. Aprobacion del cronograma de instatacion.

3. Documentacion de la gestién para la obtencion de Licencias y Permisos (si
aplica), Juntas de Accidon comunal, Municipales, Ambientales (PNN /
Corporaciones), Consulta Previa, Operador de Red, entre otros.

Documentacion de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica)
Documentacion de la gestion social del proyecto

Actas de capacitacion de usuarios

Carta del IPSE con la aprobacion de los usuarios sustituidos (cuando aplique).

PARAGRAFO 1: En el evento en el que la Etapa 1 de la Fase | termine como consecuencia
de [a ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminacion anticipada de
este contrato, debera constar en la respectiva acta.

Garantizar durante la Etapa Construcciéon, minimo una capacitacion a los usuarios, de
conformidad con las orientaciones establecidas en el Anexo 11 del presente pliego
denominado “Recomendaciones para socializacién y capacitaciones de los proyectos
energéticos en los contratos FAZNI”. En cualquier caso, EL CONTRATISTA debera acreditar
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ante la INTERVENTORIA, mediante acta, que cada beneficiario ha recibido por lo menos
una capacitacion para el manejo, operaciéon y mantenimiento del SSFVI.

Suscribir las Acta de avance con la INTERVENTORIA, donde se registren las cantidades de
obra ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en funcionamiento y
recibidas por la interventoria y el usuario, anexando las Actas de Recibo Individuales de
cada uno de los usuarios conectados.

Entregar la infraestructura energizada a satisfaccion del Interventor y de GENSA S.A. E.S.P.
dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato y sus anexos.

Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicacion y disefio grafico sera acordado
con GENSA S.A. E.S.P. y el interventor. El disefio y especificaciones de estas seran
definidos por el MME.

Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecucion de la Instalaciéon es una obligacion de
resultado en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, sus condiciones técnicas y de
funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por el IPSE y aceptado por EL
CONTRATISTA.

La construccion debe ser ejecutada en el plazo maximo previsto para el desarrollo de la
ACTIVIDADES DE EJECUCION DE RECURSOS, SUPERVISION Y ENTREGA INTEGRAL
DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo previsto en el Cronograma. El
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximira al CONTRATISTA del
cumplimiento y de la obtencién de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por
lo tanto:

i.  Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, debera por cuenta y riesgo
rectificar, a satisfaccion del Interventor, los errores técnicos que hubiera cometido
dando cumplimiento de las actividades previstas para la ejecucion del Contrato de
acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el IPSE.

ii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA a su
entero costo y riesgo— modificar cualguier procedimiento, materiales, insumos, mano
de obra y en general cualquier elemento relacionado con la prestacion de los
servicios previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el
objeto del contrato, previo aval de la interventoria, GENSA S A ES.P. y el
MINISTERIO.

iii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA advertir
de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la
ejecucion del contrato o en la prestacion de los servicios a su cargo, sin perjuicio de
la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, EL CONTRATISTA debera
corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por
Su causa.

Proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables para examinar, medir y
ensayar las actividades ejecutadas, asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en
estas operaciones para hacer las pruebas que sean requeridas.

Los funcionarios de la Interventoria, GENSA S.A. E.S.P. y, de considerarlo necesario EL
MINISTERIO deberan en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes
de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos
para la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acompariar al Interventor (si asi lo
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solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectiva la inspeccidn y vigilancia que se requiere.

Entregar la totalidad de la Infraestructura que contemple cada uno de los usuarios, en
completas condiciones de funcionalidad operativa. EL CONTRATISTA, suscribiran un Acta
de Recibo Individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también sera firmada
por el INTERVENTOR, GENSA S A. E.S.P., donde conste el inventario detallado de la
infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al usuario,
garantia de fabrica e indicara que el Prestador del servicio designado por el Ministerio de
Minas y Energia (ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR
DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ELECTROPALMOR E.S.P))
realizara las actividades de AOM de la infraestructura, entre otros. Y se entiende que, en
tanto, no se suscriba el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura con el PRESTADOR
DEL SERVICIO y EL MINISTERIO; tendra a su cargo la atencién y servicio de la
infraestructura construida.

Se debera establecer claramente en dicho documento, que al usuario no le estd permitido
entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalizacion o desmantelamiento de
dichas Soluciones Energéticas, pues las mismas son propiedad del Estado y por lo tanto
sera responsable penal y fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido
de las mismas.

Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantias provistas por el
proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el IPSE, en adicién a las Garantias
indicadas en la Clausula respectiva de este contrato, como requisito para la terminacion de
la ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA.

Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, fabricante
o cualquier otro actor de la cadena de distribuciéon o produccién e instalacién del mismo, EL
CONTRATISTA sera en todo momento responsable ante GENSA S.A. ES.P. / EL
MINISTERIO de que la Infraestructura cuente con las garantias en las condiciones indicadas
en el Anexo Técnico, copia de las mismas deberan entregarse al PRESTADOR DEL
SERVICIO.

aa) Acordara con el INTERVENTOR los lugares en los cuales debera imprimir mediante un sello

o simbolo que en la infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se
indique i) El nimero del presente contrato Interadministrativo FAZNI GGC-1827-2025; ii) El
Fondo financiador (FAZNI), y iii) El nombre de GENSA S.A. E.S.P. / MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA que contrato la construccion.

bb) El CONTRATISTA debera disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de bitacora.

En la misma se incluiran todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro de
las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevara la firma de éste y del contratista
en constancia de su revisién y acatamiento. En caso de haber diferencias respecto a las
instrucciones impartidas, el contratista podra rechazar la firma y oficiara al interventor, con
copia al Coordinador de GENSA S.A. E.S.P., solicitando claridad de algun aspecto;

cc) Presentar un informe final de los proyectos con el detalle del resumen de las actividades

finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes mensuales y las evidencias de
la puesta en operacion del mismo, Bitdcora de obra, asi como la ejecucion de las
capacitaciones, con el registro fotografico del estado final de cada una de las actividades
realizadas para visualizacidn de ia labor ejecutada, incluyendo: certificacion de conformidad
RETIE en los componentes de generacién, transformacién, distribucion y uso final para la
infraestructura implementada segun aplique, actas de entrega al PRESTADOR DE
SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (ASOCIACION DE USUARIOS



DEL SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS - ELECTROPALMOR E.S.P.), manuales de usuarios, manuales de
mantenimiento de equipos, certificados de garantia, certificados de calibracién de medidores
en caso de requerirse, cartillas y soportes que acrediten la ejecucion de las capacitaciones,
entre otras. Este informe debe ser remitidos a la GENSA S.A. E.S.P., cdmo requisito previo
para la suscripcion del Acta de Recibo de infraestructura de cada proyecto, en copia
magnética en los formatos segun aplique por el tipo de documento (Word, Excel, PDF, DWG,
etc). Ademas, deberd remitir los documentos originales en fisico de las certificaciones
RETIE, manuales, catalogos, certificados de garantia.

dd) Listado de los usuarios beneficiados en el cual se indique:

Nombre completo y numero de cedula del beneficiario.

Georreferenciacion mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.
Ubicacion, Departamento, Municipio y vereda.

Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/étnica, resguardo, cabildo, rancheria.
asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario)
Caracterizacién de Enfoque de Genero

Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica

Cantidad de personas capacitadas por vivienda.

Lk S R

ee) Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR, GENSA S A ESP. y el

ff)

PRESTADOR DEL SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia
(ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ELECTROPALMOR E.S.P.), el Acta de Recibo y
Entrega de Infraestructura de la totalidad de la Infraestructura construida, culminada y puesta
en servicio, debidamente inventariada conforme reglamentacién de la CREG (Unidades
Constructivas) vigente y/o la que determine EL MINISTERIO. El Acta debe contener como
minimo: las actas de recibo individual de las Soluciones Energéticas, declaracion de
cumplimiento RETIE de las unidades o Certificacion RETIE (si corresponde), las garantias
de los activos entregados (fabrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra 'y
deméas que sean aplicables) relacion de los usuarios beneficiados con numero de
identificacion predial y localizacion geogréfica en coordenadas y el detalie de los
componentes que integran el costo del activo incluyendo la recomendacion tecnica de la vida
atil que el activo tiene segtin el constructor o fabricante segun aplique. Con esta acta suscrita
EL PRESTADOR DEL SERVICIO recibe el uso y goce de la infraestructura y se entiende
gue una vez suscrita inicia la Fase de Administracion, Operaciéon y Mantenimiento respecto
de la infraestructura entregada en el Acta.

Realizar la correspondiente actividad de socializacién y divulgacion de los proyectos con la
comunidad, donde se informara de las actividades a realizar durante la ejecucion de los
mismos y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacién, debera levantarse
un acta que consigne las actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacién
brindada, preguntas y respuestas. La misma debera ser firmada por los representantes y
lideres de la comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria
y entregar el registro fotografico correspondiente.

gg) Suscribir el Acta de Liquidacion a la culminacién de la EJECUCION Y ENERGIZACION,

entre EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripciéon del Acta de
Liquidacion bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara con la suscripcién del
acta de liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier
reclamacién por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los
gue se obligue el contratista con ocasién de la firma del contrato a suscribir como resultado
del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de GENSA S A. E.S.P., incluye
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entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar cualquier suma de dinero que
con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion vinculada con impuestos y
contribuciones se deba cancelar. Asl mismo, el confratista debe atender, coadyuvar y
solucionar cualquier requerimiento que se llegare a presentar con la ocasion de la liquidacion
del mismo o del contrato FAZNI GGC-1827 de 2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencion.

La suscripcion de esta acta implica la terminacion de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de io consignado en dicha acta de Liquidacién, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
8.

El Acta de Liquidacién debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo
No. 9 denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION” de este PLIEGO.

Aplicar la normatividad actual vigente exigible para este tipo de solucién energética en los
aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la
ejecucion del contrato.

Garantizar la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos
vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, cédigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de construccion y demas
normatividad aplicable.

Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicién final de
los Residuos Peligrosos — RESPEL, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos —
RAESS, los Residuos Especiales y los Residuos de Construccion y Demolicién — RCD, del
proyecto, con base en la normatividad ambiental vigente y demas informacion que sea
aportada por el MME.

Realizar la actualizacion del esquema sostenibilidad empresarial para el AOM.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse.

mm)Todas las demas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la Ley y en las

nn)

condiciones generales de Contratacion.

No utilizar el presente contrato con fines politicos o proselitistas.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (SE DEBEN ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES
DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME)

Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizacién de los equipos de llegarse
a requerir. EL CONTRATISTA debera dar prioridad a la compra de los equipos en el territorio
nacional y la empresa local, en el marco de la politica de reindustrializacion del gobierno
nacional. Solo en caso de que no sea posible obtener los equipos con estas caracteristicas,
se acudira a otras fuentes para su compra.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante
las Autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podréa ser consultado por EL
MINISTERIO y/o GENSA S.A. E.S.P. en cualquier momento.
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Cualquier modificacién a los disefios, especificaciones por cuenta y riesgo del
CONTRATSITA, lo cual en ningun caso lo eximira de cumplir las especificaciones técnicas
indicadas en este Contrato, sus anexos y demas documentos que hacen parte integral del
mismo. En cualquier caso, se requerira el concepto y aval previo de la Interventoria para su
tramite, asi como concepto previo del IPSE, para estudio y aprobacién por parte de GENSA
y del MINISTERIO

Disposicién de los materiales en los centros de acopio, de acuerdo con las areas de
ejecucion de los proyectos.

Ejecucion de trabajos y capacitacion al personal del PRESTADOR DE SERVICIO operador
designado por el Ministerio de Minas y Energia (ASOCIACION DE USUARIOS DEL
SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS - ELECTROPALMOR E.S.P.) para realizar las tareas de Administracion,
Operacién y Mantenimiento (AOM).

Capacitacion a los usuarios

Actas de modificacion de Cronograma y Seguimiento.

Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de los contratistas a la interventoria.
Actas de recibo de entrega de parcial y final de inventarios entre el contratista y la
interventoria, las cuales deben remitirse a GENSA S.A. E.S.P.

Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura para Ila
Administracién, Operacién y Mantenimiento, previa autorizaciéon del MME.

Garantizar la entrega fisica de los bienes eléctricos al PRESTADOR DE SERVICIO operador
designado por el Ministerio de Minas y Energia (ASOCIACION DE USUARIOS DEL
SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS - ELECTROPALMOR E.S.P.) para el AOM.

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
operador del AOM.

Desarrollo el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Anexos
Técnicos.

Suscribir con la comunidad beneficiaria, si a elio hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento
de cualquier tipo de obligacién contraida (Mano de Obra, hospedajes, alimentacién, insumos,
etc.).

Atender los requerimientos que surjan del seguimiento, monitoreo, control y cierre del
contrato que suscriba para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual.
Suscribir Actas de liquidacion.

Para el desarrollo del proyecto se deberan aplicar todas las actividades y entregables,
indicados, los cuales se encuentran en los anexos técnicos que hacen parte integral de este
pliego y/o los que se definan en la etapa de ejecucion del contrato a suscribir.

El cronograma es de obligatorio cumplimiento.

No obstante, las partes podran convenir modificar el cronograma, previa justificacién de EL
CONTRATISTA, y avalada por la interventoria para su posterior tramite ante el Ministerio de
Minas y Energia, la cual deberd ser solicitada con al menos un (1.5) mes y medio de
anticipacion a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto, con el concepto
de la interventoria, con los soportes correspondientes. PARAGRAFO: En los casos de
necesidad del servicio, urgencia e imprevistos, las partes podran acordar modificaciones
contractuales antes del mes previo al vencimiento del cronograma.

EL CONTRATISTA, adelantara las actividades de replanteo teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos (eléctrico, civil, ambiental y social) en paralelo con el inicio de las
actividades de obra, con el fin de optimizar la ejecucion y conforme la disponibilidad de
materiales y equipos.



XX.

XXI

XXII.

XXIIL

XXIV.

XXV,

XXVI.

EL CONTRATISTA, en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la ejecucion
del contrato, debera realizar todas las actividades y tramites necesarios que garanticen el
cumplimiento del objeto contractual. Nota: En el Plan de Trabajo EL CONTRATISTA debera
indicar el lugar preliminar donde quedaran ubicados los centros de acopio de equipos y
materiales para la ejecucién del contrato. Este lugar podra ser susceptible de modificacion
por circunstancias que ocurran una vez suscrito el contrato de obra, lo cual debera ser
informado al MINISTERIO por parte de GENSA S.A. E.S.P.

El valor de los pagos a realizar correspondera a lo precisado en los numerales del presente
documento, todos los pagos seran efectuados siempre que se verifique y acredite avance
en su ejecucion contractual, en esta medida no habra pagos sin la verificacion del avance
de ejecucion certificado por la interventoria, aval de GENSA S.A. E.S.P.

El CONTRATISTA, verificara y sera responsable de la correcta aplicacion de impuestos,
tasas, contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a
cada pago que realice en el desarrollo del contrato a suscribir; cuando a ello hubiere lugar,
asi como la verificacién del traslado de las deducciones y el reporte de informacion a las
entidades que lo requieran.

EL CONTRATISTA, sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada

pago.

Realizar las actividades de localizacion prevista, reconocimiento y replanteo del proyecto
(técnico, social y ambiental), en el cual debera estar aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.SP., para la respectiva presentacién ante el MINISTERIO quien
efectuara la revision y aprobacion final. En caso de que, durante la ejecucion del proyecto,
surjan cambios de usuarios, EL CONTRATISTA, debera tener en cuenta los criterios de
validacién de usuarios que remita el MINISTERIO (Ver Anexo No. 10) para tal fin. De igual
manera se debera informar a GENSA S.A. E.S.P. de las variaciones en las cantidades de
materiales, equipos, y/o modificacion en el trazado de las redes, entre otros, para remitir esta
informacién al Supervisor designado por el MINISTERIO para su revisién y aprobacion.

Realizar las reuniones de socializacion y suscribir actas de las mismas, tantas como sean
necesarias para garantizar el adecuado desarrolio del proyecto, con la comunidad y sus
representantes, la INTERVENTORIA, la Alcaldia, ta Personeria, GENSA S A. ES.P. y el
MINISTERIO, si asi lo requiere el MINISTERIO. En estas reuniones se debera realizar:

a) Presentacion del proyecto, alcance y cronograma de trabajos.

b) Presentacion de los instrumentos de gestion ambiental y social del proyecto.

¢) Informar sobre los beneficios y limitaciones del proyecto, y los costos a cargo de los
usuarios.

d) Constitucion de servidumbres y/o permisos de paso, si son requeridas.

e) Gestion de licencias y/o permisos ambientales, si son requeridos.

f) Ejecucién de medidas ambientales y sociales.

g) Politicas de contratacion de mano de obra calificada y no calificada, si aplica

h) Contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o
quejas sobre el desarrollo de los trabajos.

Los acercamientos con las comunidades tienen como propésito lograr la comunicacion con
las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.

Permitira GENSA S.A. ESP y al MINISTERIO, o a quien designen, la permanente inspeccion
del contrato, su documentacién y avance.



XXVII.

XXVIIL.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXX

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVIL.

EL CONTRATISTA, debera garantizar el cumplimiento de la implementacion de la
infraestructura eléctrica, civil, comunicaciones y medicién para el cumplimiento del objeto
contractual:

a) Realizar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura
eléctrica y civil, de comunicaciones y medicion en los casos que aplique, para el proyecto
definido en los Anexos Técnicos, asi como las capacitaciones definidas en este y en el
presente contrato.

b) Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas-RETIE, codigo de medida y las normas de construccion y
proceso de gestién para conexion del operador de Red territorial y demas que le
apliquen.

Realizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de las capacitaciones llevadas a cabo.

EL CONTRATISTA, debera brindar capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato,
a los usuarios del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura al PRESTADOR DE SERVICIO operador
designado por el Ministerio de Minas y Energia (ASOCIACION DE USUARIOS DEL
SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS - ELECTROPALMOR E.S.P.). Adicionalmente debera poner a disposicion del
usuario del servicio de GENSA S.A. E.S.P. y del MINISTERIO, una linea telefonica (celular)
habilitada para la atencién remota de emergencias 24x7, durante el periodo de tiempo
sefialado previamente como plazo de acompafiamiento.

Realizar las capacitaciones con metodologia presencial con el apoyo de auditorio y ayudas
audiovisuales (videos animados, video beam, tablero, esferos, libretas y/o cuadernos, entre
otros). Papeleria y elementos de oficina (Fungibles).

EL CONTRATISTA, debera constituir las garantias sefialadas en el presente documento.

Coordinar con la INTERVENTORIA y GENSA S.A. E.S.P., la elaboracién y suscripcion de
las actas de inicio, suspension, reinicio, recibo técnico y liquidacion del contrato que suscriba
con GENSA S.A. ES.P.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cuaiquier situaciéon
irregular en la ejecucion de las actividades del contrato.

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos.

Garantizar la utilizacion de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones tecnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hacen parte integral del contrato a
suscribir.

EL CONTRATISTA. debera brindar asesoria al ente territorial y/o comunidad durante el
proceso de ejecucion del contrato. De la misma forma se debera realizar una capacitacion
precitada a las comunidades, se debera realizar también una capacitacion a las
comunidades beneficiarias en el manejo optimo y eficiente de la infraestructura instalada y
el Uso Racional de la Energia — URE.

El contratista debera remitir a la interventoria y al supervisor de GENSA S.A. E.S.P. los
informes sobre el avance del proyecto el dia veinticinco (25) del mes en curso, con corte al



XXXV

XXXIX.

veinte (20) del mismo mes o en el momento que sea requerido, el cual debe contener los
siguientes capitulos como minimo:

a)

Aspectos Generales del Contrato

Contratista.

Fecha de inicio.

Fecha de finalizacién.

Valor del contrato.

Alcance.

Anticipo, en caso de que aplique.

Modificaciones (Adicicnes, prorrogas, suspensiones).
Garantias.

Avances de la etapa de ejecucién, teniendo en cuenta todas las obligaciones del
CONTRATISTA, aqui descritas, identificando para cada una de las actividades
aquellas criticas y las acciones implementadas para subsanarlas. CURVAS S.

Ejecucion del proyecto:

Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion de la Interventoria y
del suministro, en caso de ser procedente, y de los trabajos y capacitaciones y
sus porcentajes de avance con relacién a los respectivos cronogramas,
sefialando los inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los
requerimientos para la adecuada ejecucion del proyecto.

Informe de energizacion de instalaciones terminadas o entrega operativa, segun
corresponda.

Copia de la bitdcora de la obra del mes a que se hace referencia.

Informe de la gestion ambiental y social adelantada en el periodo comentado,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que
considere pertinentes o que le sean solicitados por la Supervisién.

Registro fotografico de avance de trabajos del proyecto.

Aspectos relevantes en relacion a la ejecucion del contrato de interventoria.
Actas de arribo de materiales

Aspectos Financieros

Valores girados.
Fechas.
Recursos disponibles. o Porcentaje de giro.

Atender los requerimientos que efectie la autoridad ambiental y las visitas de evaluacion,
seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.

Diligenciar las actas de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de ia
gjecucion del proyecto de que trata el contrato, con el Interventor, y el supervisor designado
de GENSA S.A. ESP. la cual debera incluir el inventario detallado de los activos
construidos, especificando como minimo:

Vereda, georreferenciacién (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84),
listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, segun aplique.

Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de implementacion y la interventoria.
Acta de capacitacion al personal del operador de AOM suscrita entre el contratista de
implementacion, la interventoria y el operador.



XL.

XLI.

XLIIL

XLIN.

XLIV.

o Certificacion RETIE donde aplique por parte del contratista de todos los equipos e
instalaciones ejecutadas para el proyecto. Considerando, entre otros, los certificados de
producto.

¢ Protocolo de calibracién de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en los
casos que aplique.

Registro fotografico.
Planos “As Built” de la infraestructura instalada.

¢ Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto del
Anexo Técnico, asi como al replantec realizado.

¢ Manual de operacion.

Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos instalados, equipos,
cantidades y costos, debidamente identificados con el nimero del contrato, con el MME y el
usuario del servicio.

Suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica. Con la entrega de la
infraestructura, garantizar a GENSA S.A. E.S.P. de forma eficiente la viabilidad de la
Administracion, Operacion y Mantenimiento (AOM) de los bienes eléctricos construidos y la
sostenibilidad del sistema de prestacion del servicio en las Zonas no Interconectadas del
pais, teniendo en cuenta la informacién contenida en el Anexo técnico y los aspectos
relevantes encontrados durante la ejecucion del contrato.

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
PRESTADOR DE SERVICIO operador designado por el Ministerio de Minas y Energia
(ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ELECTROPALMOR E.S.P.).

Suscribir con GENSA S.A. E.S.P., el Acta de Liguidacién del contrato en los términos
establecidos.

Remitir a GENSA S.A. E.S.P., para este solicitar al MME, el visto bueno del material
audiovisual tanto magnético como fisico, a emplear en las capacitaciones a los nuevos
usuarios.

Gestionar y coadyuvar a GENSA S.A. ES.P. y al MINISTERIO y demas actores, en los
tramites para la consecucion de los permisos y licencias que, conforme a la normativa
vigente a nivel nacional y territorial, requieran los proyectos contenidos en el alcance del
objeto.

7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

7.3.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA, implementara las medidas ambientales disefiadas en el Plan de Manejo
Ambiental o el Plan de Gestién Ambiental.

Dentro del alcance del Plan de Manejo Ambiental ~-PMA- que debe realizar y ejecutar el contratista,
cabe anotar entre otros los siguientes temas:

a) Manejo del suelo, agua y aire;
b) Evitar la destruccion innecesaria de la vegetacion y el agotamiento de cuerpos de agua;
¢) El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el

fin de evitar la contaminacién de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;



d)

e)

f)

9)
h)

i)

k)

v)

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
sélidos deberan ser llevados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con
los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas;

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza. En
ningln caso podra tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacién de
un terreno el Contratista debe asegurarse de que la destruccion 6 tala de vegetacion sea
minima y necesaria para realizar el trabajo;

Manejo adecuado de los residuos de tala y roceria, los que no deben llegar directamente a
los cursos de agua;

En las operaciones de explanacion y movimiento de tierras, el contratista debera tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el
area circundante y contaminacion de los cursos de agua. El contratista debe tener un plan
previo para la disposicion de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la
restauracién del paisaje (revegetalizacion, movimientos de tierra correctivos, etc.);

En el caso de que un emisor final de cunetas 6 carcamos de una obra confluya directamente
a un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacion de los sedimentos y
de ser necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al
rio;

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales
naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse
construyendo las estructuras de disipacion de energia que se requieran;

Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan
construido pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua
abandonado deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el contratante bajo la
direccion del interventor,

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago 6 laguna, excepto
en las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se procurard causar el minimo deterioro del area 'y
al final de la utilizacion, ejecutar las obras necesarias para la recuperacion de! area afectada.
Las zonas de préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico.

El contratista debera tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o
concreto fresco y en general residuos solidos no tengan como receptor final lechos de cursos
de agua;

El material superficial resultante de las operaciones de descapote o de apertura de accesos
provisionales, debera ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior
utilizacion para la restauracion de las areas u obras futuras si fuere en caso;

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las
aguas;

Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;

No cazar, ni utilizar trampas o armas para tal fin; no extraer especies de fauna o flora de sus
habitats, ni comercializar con estos recursos;

Disponer los residuos solidos de forma ambientalmente apropiada;

Utilizar las tecnologias de construccion mas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;
Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales o de la nacion. En caso de dafio, pagar, reponer o restituir a entera de quien
sufra el dafio;

Atender junto con la interventoria las visitas que efectue la autoridad ambiental en desarrollo
del contrato y acatar las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de
esta para el desarrollo del proyecto;

EL CONTRATISTA elaborara y entregara a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacion el plan
para el manejo y disposicion final de los residuos peligrosos - RESPEL, los residuos de
aparatos eléctricos y electronicos - RAEES, los residuos especiales y los residuos de
construccion y demolicion - RCD del proyecto, que se generen con la operacion del sistema,



producto de la reposicidén y/o mantenimiento que se deba efectuar en la infraestructura por
parte del operador de los mismos;

w) EL CONTRATISTA informara a GENSA S.A. E.S.P. si durante las actividades de ejecucion
del proyecto, se ilegase a generar RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo
empaque que haya entrado en contacto con estas sustancias y/o demas residuos
clasificados como peligrosos en los Decretos 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como la
generacién de RAEES (Decreto 284 de 2018) y la generacion de Residuos Especiales y los
RCD, de manera que esta pueda reportarlo al MME en sus informes de avance y final.
Ademas, deberd garantizar que se retiren estos elementos de la zona de trabajo y realizar
la disposicion final de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
aplicable. Al finalizar el contrato debera entregar a GENSA S.A. E.S.P. el certificado de
disposicién final por parte del gestor autorizado para que este pueda ser remitido al MME;

x) EL CONTRATISTA, realizara el levantamiento de la informacion primaria, la matriz de
analisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523
de 2012, a fin de tenerla en cuenta en la implementacién de la solucién energética y allegarla
a GENSA S.A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe
de ejecucion que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la
identificacién de las amenazas;

y} EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que considere
pertinentes.

7.3.2. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL (PERMANECEN LAS DEL CONTRATO
CON EL IPSE, TODA VEZ QUE PUEDEN SERVIR DE INSUMO; SIN EMBARGO, SE DEBEN
ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL
ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME -EN EL CASO DE QUE LAS CONTENGA)

El objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energética,
a las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacion del territorio, mediante el proceso de socializacién y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentard un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con analisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacién que dé cuenta de actividades para la apropiacion social de la infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacion del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional
de la energia.

En la implementacién se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:
Ajuste, identificacion y caracterizacion de actores

En la etapa previa de inicio de [a implementacion, se actualizaré |a caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social, con
base en la identificacién de actores realizada en la estructuracién o formulacién, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacién entre actores. Este capitulo
haré especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema
de sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energetico a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializara el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos



domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacion y capacitacion se abordara fa
tematica.

Socializacion y formacién

En la implementacién, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacion del proyecto,
se requiere fortalecer las capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energética, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestidén Social presenta los momentos que
se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacion.

EL CONTRATISTA debera contar para la mano de obra no calificada, con personal preferiblemente
de la zona de influencia de las obras, para lo cual indagara con la primera autoridad territorial qué
personas de la region tienen alguna preparacién, con el animo de identificar la necesidad de dar
capacitacion basica, de la misma manera, si existiere personal calificado procurara contratarlo, sin
que ello afecte su desempefio en la ejecucién del contrato.

Es decir, como parte de la socializacion, el contratista debe informar sobre la vinculacion de mano
de obra local y la capacitacion o fortalecimiento comunitario. Asi mismo, el contratista indagara y
coordinara con la primera autoridad territorial sobre los accesos, horarios y consideraciones de
desplazamiento y estadia al momento de realizar las labores en el territorio.

EL CONTRATISTA se compromete a instalar una VALLA INFORMATIVA (dimensiones 8x4m) en
cada uno de los proyectos con el disefio de informacion que para tal efecto GENSA S.A. ES.P. le
suministre, una por cada municipio, en un sitio visible en el area del proyecto, previa concertacion
con las autoridades municipales o comunidades beneficiadas. El costo de la elaboracion, suministro
e instalacion de la valla se debera estimar dentro de los costos de la Administracion de la oferta. En
ésta, se le deben dar los respectivos créditos al MME, de acuerdo con el modelo que se suministre.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacion relacionada con el proyecto, a través de
medios de comunicacion, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de
periodico y cualquier otro medio sin autorizacion previa del IPSE la cual debera gestionarse a traves
de GENSA S.A. E.S.P. De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este
tramite ante el MME, el visto bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico, a
emplear en las capacitaciones a los nuevos usuarios.

7.3.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumpliré con las obligaciones de SST del personal que
contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento
al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

a) EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente a la INTERVENTORIA para su revision y
validacion, y posterior presentacion de este ultimo a GENSA S.A. E.S.P. las constancias de
afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension) y para fiscales, mediante la
presentacion de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segun
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, GENSA S.A.
E.S.P. y el MME puede solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento
dei articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucién 312 de
2019 del Ministerio de Trabajo. Ademas, para el caso especifico de la ARL, el contratista
tiene que presentar una certificacion de afiliacion, dada por esta, donde se incluyan todas y
cada una de las personas adscritas al contrato, la cual debe tener una vigencia no mayor a
quince dias calendario;



b)

c)

d)

f)

9)

h)

i)

k)

m)

Presentar a LA INTERVENTORIA para su revision y validacion y posterior presentacion de
este Ultimo a GENSA S.A. E.S.P. para aprobacién la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles y acciones de mitigacion. Para que esta sea presentada al supervisor
del contrato por parte del MME, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente
SST del MME;

EL CONTRATISTA entregara a la interventoria y a GENSA S.A. E.S.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccion personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en desarrolio del objeto del
contrato, para que estos sean aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S A.
E.S.P,;

EL CONTRATISTA debera ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para
los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacién
(tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades,
para el personal que se desplace a las zonas de los proyectos;

EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los exdmenes médicos ocupacionales
del personal designado al proyecto segun articulo 2.2.4.2.2.18 de! Decreto No. 1072 de
2015;

EL CONTRATISTA brindara capacitacion en los riesgos presentes en las actividades que se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para realizar seguimiento
al mismo;

Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias
peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - segin Matriz de Peligros), enviar
el respectivo certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, disponer de los elementos de proteccién contra caidas y el respectivo permiso de
trabajo dandole cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 1409 del 2012 Reglamento
de Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los
lineamientos para trabajos en espacios confinados como lo indica la Resolucion 0491 del
2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo,

EL CONTRATISTA atendera las recomendaciones contenidas en el Anexo No. 12
PROTOCOLO PARA LA INSERCION EN LA ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES.
INSERCION EN LA COMUNIDAD como herramienta de prevencién de riesgos y
recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.

En caso de presentarse un accidente de trabajo EL CONTRATISTA realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que
sera reportada en los informes presentados;

EL CONTRATISTA debera disponer todo lo referente a gestion de emergencias (equipos de
extincién necesarios, sefializacién de prohibicion, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacioén de areas, en los casos de ser requerido;

EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de
emergencias en caso de presentarse una evacuacion en sus instalaciones o en las entidades
en las que se encuentre dentro del desarrolic del alcance del proyecto;

EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema
de Gestion de Seguridad en el trabajo;

EL CONTRATISTA debera presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos
controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avalada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida para
su revisién y aprobacion por parte del apoyo del componente SST del MME;

8.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

8.1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a)

GENSA S.A. E.S.P. podra modificar el cronograma de la presente invitacion;



b) Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacion con los factores de
puntuacion;

c) Durante el proceso de evaluacién, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA
S.A. E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacion necesarios para
su aclaracion. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya
informacioén sea incongruente o insuficiente, la propuesta seré rechazada.

d) Modificacion de la invitacion: Se podra modificar la invitacion a través de adendas expedidas
conforme al cronograma del proceso.

e) El contrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere el
registro presupuestal, la aprobacion de las garantias exigidas y la firma del acta de inicio. El
contratista seleccionado, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo,
debera presentar los requisitos de ejecucion antes mencionados. GENSA S.A. E.S.P.
aprobara las garantias, después de ser entregadas por el contratista.

f) Aceptacion con oferta Unica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes exigidos y cumpla con los demas términos de la invitacion.

g) ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta econémica
de! oferente se encuentre un error aritmético en el resultado final, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirio, efectuando la operacion correcta, o al multiplicar el valor unitario por las
cantidades se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podra corregirlo.

h) Son inhabiles para participar en la presente invitacion y para celebrar contratos con GENSA
S.A. E.S.P., las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucién y las
leyes.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacion sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el documento contentivo de las Condiciones
Especiales de Contratacion, e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar
de alguna manera las actividades y los plazos. Seran de exclusiva responsabilidad del oferente las
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el presente documento.

La presentacion de' la oferta sera evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. E.S.P., las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o
dudoso.

ACEPTACION DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Mediante la presente
clausula, GENSA S.A. E.S.P. deja constancia de que a la fecha la Organizacion se encuentra a la
espera de la aprobacion de los requisitos de legalizacion del CONTRATO FAZNI-GGC-1828-2025
por parte del MME vy la suscripcion de la correspondiente acta de inicio.

En este sentido, la aceptacion de la propuesta que se encuentre en el primer orden de elegibilidad y
la suscripcion del respectivo contrato, seran formalizados en tanto que el MME al finalizar el proceso
de evaluacion haya emitido y suscrito la correspondiente acta de inicio.

8.2. VISITA TECNICA OBLIGATORIA- CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. (NO SUBSANABLE)

Se realizara una visita de caracter obligatorio soportada por el acta que se elaborara en el sitio y se
firmara por los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia indicado en el cronograma segun lo
consignado en el siguiente cuadro:



Municipio Lugar especifico | Hora
04 de diciembre de 2025 en la alcaldia de Sabanas de San Angel | .
Carrera 3 No. 3-10 a las : 13:00 horas_

Sabanas de San Angel

Al interesado que se presente después de la hora sefialada, no se le expedira la certificacion
correspondiente. La hora en mencion se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

A la visita obligatoria debe asistir el oferente, si es persona natural, o el representante legal de la
persona juridica o asociacion en consorcio. También podra asistir un ingeniero electricista
debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su matricula profesional, con autorizacion
escrita y en original del oferente o representante legal de |a sociedad o del consorcio.

Para el caso de asociacién en consorcio, quien asista a la visita debera aportar en original el
documento de conformacién conforme lo solicitado en el Capitulo de Documentos juridicos,
“Documento de conformacion de consorcio”, para la expedicion de la certificacion de visita.

Si al momento de la presentacion de la oferta los datos correspondientes a los integrantes del
consorcio o su representante no coinciden con los entregados en la visita obligatoria LA OFERTA
SERA RECHAZADA.

El representante legal y/o el ingeniero que realizara la visita técnica deberan demostrar que se
encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para lo cual debe presentar la certificacion de afiliacion expedida
por la ARL respectiva con una antelacién no superior a treinta dias calendario.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucién de
los trabajos, las cuales son requisitos No Subsanables para considerar y evaluar la oferta. Las
certificaciones seran expedidas a un ingeniero electricista debidamente matriculado, con
autorizaciéon escrita y en original del representante legal del oferente.

Los gastos de transporte, alimentacion, alojamiento y demas costos que ocasione la visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademas deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

De la visita técnica obligatoria se levantara un acta la cual debera ser firmada por los asistentes.
8.3. REUNION ACLARATORIA - OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del presente documento se celebrara en la sede de
GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Torre LUKER piso 4, una reunion aclaratoria haciendo énfasis en la actividad de escuelas
de transicién energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes que hayan realizado y
obtenido la certificacion de la visita obligatoria.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada o no presente |a certificacion de la visita
obligatoria no se le expedira la certificacion de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta la certificacion de asistencia expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., la cual es un requisito No Subsanable para considerar y evaluar
la oferta.

A la reunién aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
la persona juridica y/o asociacion en consorcio y/o cualquier persona con autorizacién escrita en
representacion de estos.



Como resultado de lo debatido en |a reunién y cuando lo considere conveniente, GENSA S.A. E.S.P.,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.

8.4. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar fa presente Solicitud Publica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
MCTE ($30.531.781) los cuales deberan consignarse a favor de GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta de
Ahorros N.° 084600029767 del Banco Davivienda a nombre de GENSA S.A. E.S.P. - PLIEGOS
indicando el nombre del proyecto, nombre de quien consigna y nombre del oferente, ademas del
NIT. Esta consignacion debe realizarse antes de la fecha y hora sefialada para la visita técnica
obligatoria.

El comprobante de consignacion debe ser enviado via correo electronico a la direccion
carlos.quintero@gensa.com.co y veronica.perez@gensa.com.co documento esencial que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y debera adjuntarse a la misma en el orden indicado,
so pena de rechazar la oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta sera rechazada.
8.5. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podran participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
que en esta seccion se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser un
consorcio.

No seran aceptables para analisis, aquellas propuestas de personas naturales, juridicas o consorcios
que estén conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso en contra
de GENSA S.A. E.S.P., o hagan parte de una reclamacion en proceso en contra de esta, o a quienes
se les haya liquidado unilateralmente un contrato por parte de la entidad.

Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la presentacion
de una oferta técnica y econémica en los términos del presente documento. La oferta que se reciba
en respuesta a la presente invitacién no obliga a GENSA S.A. E.S.P. a aceptarla.

8.6. INSCRIPCCION DE PROVEEDORES

Para participar en la presente solicitud de ofertas, el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcion de proveedores ingresando a la pagina web de GENSA S.A.
E.S.P. www.gensa.com.co ingresando al enlace de PROVEEDORES y luego en el de GESTION DE
PROVEEDORES. Alli encontraran los documentos de interés que les serviran como instructivo para
la inscripcién y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano para una adecuada
inscripcion, se debera adjuntar a la oferta la constancia de que el proponente realizo el proceso de
satisfactoriamente.

En caso de consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcion
y adjuntar a la oferta la constancia de que cada integrante realizo el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

NOTA: Los numerales 8.2 al 8.6 seran objeto de verificacion por parte del Comité Técnico adscrito
a la evaluacion.



9.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas los siguientes documentos, dependiendo de si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios.

9.1. CAPACIDAD JURIDICA

9.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta debera ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N.° 1 y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compafia o por quien acredite estar
legalmente autorizado para ello. Ademas, el oferente debera especificar el nimero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Cuando el representante legal, segln sea el caso, no fuere ingeniero electricista matriculado, la
oferta para ser considerada debera estar abonada por un ingeniero electricista. Para el efecto se
debera anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual sera revisada como un
documento técnico econdmico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.

9.1.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacion del oferente.

9.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

El oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una compafia de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.

El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:

[ COBERTURA VALOR ASEGURADO ~_ VIGENCIA =
| Garantia de | Para la generalidad de los oferentes por un valor | Por el término de sesenta (60) l
i Seriedad de la | igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. dias calendarioc contados a |
| Oferta En caso de oferentes que sean Mipymes y/o | partir del dia fijado para el |

emprendimientos de mujeres de conformidad con lo | cierre de la convocatoria
dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al Decreto 1860 |
de 2021 el 8% del valor de la oferta. -

R U—— — i B

Constituyendo y presentando la péliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

e Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato;
¢ A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion;
+ A presentar las garantias exigidas para la ejecucion del contrato suscrito.



9.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente debera aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilio social o su equivalente, expedido con
fecha no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segln la naturaleza juridica legal del proponente.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del 6érgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de la oferta. (Subsanable siempre y cuando la autorizacién
aportada tenga fecha de emision anterior al cierre).

En el caso de los consorcios, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, debera contar con dicha autorizacion de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la
oferta, al igual que el representante del consorcio debera tenerla hasta por el valor de la oferta.

Dicho certificado debera establecer que la duracidn de la persona juridica que presente la oferta es
igual o mayor a la duracion del contrato, mas el tiempo que dure su liquidacién mas seis (6) afios
adicionales.

9.1.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste que durante los ultimos seis (6)
meses contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitacion, el oferente ha realizado el
pago de los aportes al sistema de seqguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra
al dia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores en el que conste gue no ha sido sancionado. En tratdndose de consorcios, lo
deberan aportar de cada uno de sus integrantes.

9.1.6. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucion, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

e Expresar si la participacién es a titulo de consorcio;

o Expresar que la duracion del consorcio seré por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacion del contrato y seis (6) afios mas, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacion;

e Hacer la designacién de la persona que tendrd la representacion del consorcio y sus
facultades;

s Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser
superiores a tres (3).

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir ademas con todos los requisitos
consignados en el item Capacidad Juridica.



9.1.7. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en los términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022,

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultara las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios, penales v de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar que el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.S.P., asi mismo, en la verificacién de
documentos dara cumplimiento a las normas en materia de antitramites.

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberan presentar el estado de situacion financiera y el estado de
resultado integral consolidado con corte al aflo 2024, con sus respectivas notas financieras.

|.os Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacién
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
lo hubiere, dictaminados y certificados.

Asi mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esta vigente ante
fa Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal.

Para ello se tendran en cuenta (con dos decimales), los siguientes indicadores del afio 2024 de la
siguiente manera:

¢ LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 1.5

¢ ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al sesenta
por ciento (60%)

e CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente — Pasivo Corriente) mayor o igual al setenta y
cinco por ciento (75%) del valor total de la oferta

e RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta) mayor o igual
a4

En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacidn patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del afio respectivo. Los demas se calcularan
por la ponderacion del porcentaje de participacion de cada integrante.

¢ LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformaciéon / Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacion) mayor o igual a 1.5 veces

+ ENDEUDAMIENTO TOTAL = {(Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por
el % de conformacion / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de
conformacion) *100) menor o igual al sesenta por ciento (<=60%).

o CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria
Pasivos Corrientes de los integrantes) mayor o igual al setenta y cinco por ciento (>=75%)
del valor total de la oferta.



o RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total
de la propuesta) mayor o igual a 0,4 veces \

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada.

La evaluacion financiera no tiene ponderacion alguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacion de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacion economica.

9.3. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)

Las personas naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas que participen en la presente Solicitud
Publica de Ofertas deberan tener experiencia registrada en el RUP expedido por la Camara de
Comercio de su lugar de domicilio antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

Las certificaciones que presente el oferente como experiencia especifica deberan estar registradas,
como minimo, en los siguientes codlgos clase del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas — UNSPSC de 2013:

CODIGO CLASE | NOMBRE CLASE

261116 ' Generadores de potencia

261216  Cables eléctricos y accesorios .

(261117 | Baterfas, Pilas y accesorios

261315 - Centrales eléctricas
1391210 Equipamiento para distribucion y “conversion de alimentacion |
1391213 ' Cuadros, registros y menaje para electricidad |
1721515 Servnmos_d_e__Slstemas glectricos -

811017 Ingenieria Eléctrica y Electronica

831018 Servicios eléctricos o

En caso de consorcios sus integrantes deberan cumplir en conjunto con la totalidad de las
actividades requeridas.

9.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. (Anexo No. 29)

El oferente debera acreditar su experiencia general mediante un maximo de cinco (5) certificaciones
correspondientes a contratos terminados y/o liquidados dentro de los ultimos diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud privada de ofertas.

Los contratos presentados deberan tener por objeto actividades relacionadas con el SUMINISTRO,
CONSTRUCCION, INSTALACION O IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GENERACION DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA, ejecutados con
entidades publicas, mixtas o privadas.

La sumatoria de los valores certificados debera ser igual o superior al 100 % del valor de la oferta,
expresado en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) calculados a la fecha de
suscripcion del contrato.

El oferente debera relacionar y diligenciar el Anexo 2a.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caréacter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones scbre ejecucion y cumplimiento de estos contratos donde se indigue
claramente:

Objeto del contrato.



Valor.

Fecha de suscripcion.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.
Nombre y Nit del contratante

Las certificaciones deben ser expedidas por el contratante en papel membretado.

Para los consorcios, al menos uno de los integrantes debera diligenciar este formato y presentar su
respectiva documentacion.

La experiencia general de los consorcios, se establecera sumando la experiencia general de cada
uno de los miembros.

Cuando se presenten certificaciones de contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, para
los efectos de evaluacion y calificacion correspondiente, se tendra en cuenta el porcentaje de
participacion en la ejecucion del contrato del integrante del consorcio.

NOTA: Las certificaciones y contratos que aporten los oferentes deberan presentarse en original o
copia, y deberan venir acompafiadas de sus respectivas actas de recibo y/o liquidacion de manera
que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor ejecutado, nombre del contratante, objeto, y debe
estar firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado con el
oferente, la entidad tomara el valor consignado en la certificacion.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacién solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta (No subsanable).

9.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No. 2b)

Dentro de los contratos aportados como experiencia general, el oferente debera acreditar su
experiencia especifica mediante un maximo de tres (3) certificaciones de contratos terminados y/o
liquidados en los ultimos diez (10) afios, contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud
publica de ofertas.

Entre las certificaciones presentadas se debera demostrar:

e Lainstalacion de un nimero igual o superior al 100% de soluciones solares individuales.

¢ Minimo un contrato deberd haberse ejecutado EN ZONAS RURALES DE ALGUNOS DE
LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS (ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA,
ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR, LA
GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR).

Las certificaciones deberan permitir evidenciar de manera explicita el cumplimiento de dichas
cantidades y deberan estar firmadas por la entidad contratante o por el supervisor del contrato.

Nota 1: Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en Ia
experiencia especifica, siempre y cuando, cumplan con las condiciones requeridas.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucion y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucion (Inicio y finalizacion),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:



Objeto del contrato.

Valor,

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Nombre y Nit del contratante

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios, cualquiera de los integrantes podra aportar la experiencia diligenciando el
Anexo 2b con la respectiva documentacion.

NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes deberan
presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucién, valor
ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificacion de cumplimiento o similar y debe estar
firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacion.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitir a GENSA S A. E.S.P. identificar
claramente la desagregacion de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacién aportada no contenga la informacién solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta.

9.4. CAPACIDAD TECNICA DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

9.4.1. OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)
El oferente presentara la oferta técnica, la cual debe contener y presentarse en el siguiente orden:

Objeto,

Alcance;

Especificaciones técnicas segun el numeral 4. Alcance y subnumerales;

Anexo 6: Caracteristicas técnicas minimas garantizadas soportado con las fichas técnicas
de los equipos propuestos, las cuales se deben adjuntar, subrayando en estas las
especificaciones del equipo propuesto; El plazo de ejecucion; Oferta técnica en la cual se
detalle la modalidad, y plazo de entrega; Certificado de asistencia a la visita técnica
obligatoria.

No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas.
9.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

El oferente debera presentar las caracteristicas técnicas garantizadas solicitadas; diligenciando los
formularios de caracteristicas técnicas que se encuentran en el Anexo No. 6. (Subsanable).

Se deben anexar las fichas técnicas de cada equipo o producto solicitado.

LA EVALU}\CION TECNICA ESTA COMPUESTA POR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL, SU
FORMACION ACADEMICA Y POR LOS EQUIPOS O PRODUCTOS



9.4.2.1. Formacion académica del Equipo de Trabajo

; . EXPERIENCIA ESPECIFICA | FORMACION
| PERFIL MINIMO HABILII‘ANT E HABILITANTE PROFESIONAL CUMPLIMIENT(_)_‘
Director de Proyecto: |
Ingeniero electricista, con | Experiencia especifica Especialista  en
experiencia general superior a 5 | como director de proyecto Geeencia 5
afios, contados a partir de la fecha | en Minimo (1) proyecto de administracion o CUMPLE O NO
de expedicion de la tarjeta | Construccion, instalacion y Gestion de CUMPLE
profesional, Especialista en | puesta en marcha de un
Gerencia o administracion o | Sistema solar Fotovoltaico. | proyectos. !
| Gestion de proyectos. - | I
Profesional Social: Ex’periencia especifica en
Profesional en Trabajo social y/o . a8 (2). . proyectes |
Psicologia y/o antropologia y/o real_lzandq actividades de |
X p e socializacion ante CUMPLE O NO
soc;ol_og|a con experiencia general | comunidades, estudios | N. A. CUMPLE
sugtgrlzr T 3 anc()j_s,”corétaldct)’? |a sociales y/o caracterizacion |
g?ofgsio?ﬁala Expedicion del o | 4o com_unidades en zonas
. T | de conflicto .
Profesional Salud Ocupacional: : T
Profesional en Salud Ocupacional | |
y/lo ingenieria industrial con | |
experiencia general superior o | Experiencia especifica en
igual a 5 afios, contados a partir de | mas de tres (3) proyectos de | N/A. ' 88%&5 O=NO
la fecha de expedicion de la tarjeta | infraestructura eléctrica. i
profesional, con curso vigente de |
reentrenamiento en trabajo seguro ‘
en alturas. I
Residente de proyecto: | Experiencia especifica
Ingeniero electricista, electrénico, ' como Residente de
electromecanico 0 mecanico, con | proyecto en Minimo (1)
| experiencia general superior a 3 ‘ proyecto de Construccion, | N/A. gﬂmgtg QN0

| afios, contados a partir de la fecha
| de expedicion de Ia tarjeta
|_profesional.

instalacion y puesta en
‘ marcha de un Sistema solar
| Fotovoltaico,

[

NOTA: Cada integrante del equipo de trabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente

documentacion:
[ ]
e Hoja de Vida;
o Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);
[ ]

contrato de obra.

10.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE (DOCUMENTOS ECONOMICOS)

10.1. OFERTA ECONOMICA (NO SUBSANABLE)

Carta de Manifestacion de interés en participar en el proyecto firmada en original,

Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del

La oferta econdmica, debe incluir todos los costos requeridos para la realizaciéon del objeto de la
presente invitacion detallando IVA y valor total. Debe diligenciarse sin modificaciones el formulario
del ANEXO N.° 3. Resumen de la Oferta, Cantidades de Obra y Analisis de Precios Unitarios, adjunta
al presente documento de Condiciones Especiales de Contratacion.



s El oferente no podra modificar el ANEXO N.° 3

¢ El valor de la oferta econdmica debe ser en pesos colombianos (COP).

« No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. No se aceptaran propuestas
en otro tipo de monedas.

NOTA: El valor total ofertado no podra exceder el presupuesto disponible en la presente invitacion.

10.2 FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

El formulario de cantidades y precios, ANEXO N.° 3, debidamente firmado por el oferente. Los
valores ofertados deben incluir tanto los costos directos como el AlU (No subsanable).

Sera causal de rechazo de la oferta, cualquier modificacion que el oferente efectie a este Formulario.

En este, GENSA S.A. E.S.P. define los componentes de la oferta, con el fin de que el oferente los
diligencie especificando los precios unitarios finales tales como: materiales, transporte, alquiler de
herramientas y equipos, analisis del factor prestacional y parafiscales. Se deben diligenciar cada uno
de los items de obra a desarrollar.

Si en el Andlisis de Precios Unitarios el oferente omite materiales y/o cualquier costo requerido, se
mantendra el precio propuesto sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

En todo caso, el oferente garantizara la implementacién del proyecto cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes. Asi como, la implementacion de las buenas practicas en la construccion
de las soluciones.

Los precios unitarios contenidos en la oferta y los que llegaren a pactarse en el desarrolio de la
ejecucioén del contrato no estaran sujetos a ajuste alguno; razén por la cual, el oferente debera prever
en su oferta la obligacion de asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos
gue se presenten en la ejecucion del contrato por cambio de afio.

El Analisis de Precios Unitarios (APU) también debera ser presentado en medio digital
procesado por computador - MS Excel (No subsanable).

11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revision y evaluacion de las propuestas presentadas constard de un estudio juridico, financiero y
técnico- economico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podran ser subsanados. Se
evallan las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.

11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizara la evaluacién de las ofertas mediante un Comité Evaluador designado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinara que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se
hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado no hayan sido subsanados oportuna o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revisiéon. La misma se hara a
través del area de contratacion de la empresa.



11.3. REVISION FINANICERA — HABILITANTE

Se realizara posterior a la evaluacion juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procedera a evaluar los aspectos financieros.

11.4. REVISION TECNICA - HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con los requerimientos solicitados en el acapite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definido por GENSA S A ESP. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por lo tanto, se descarta la oferta.

11.5. EVALUACION ECONOMICA - PUNTUABLE

Con base en las propuestas habiles (cumplen) juridica, financiera y técnicamente, se procedera a la
asignacién de puntaje.

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asignar puntuacion de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econémica incluido IVA. El valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
ello y su respectiva correccién aritmética. Solo se aceptara como correccion aritmética la originada
por:

e La multiplicacion de las columnas “CANTIDAD"” por “PRECIO UNITARIO" del formulario;

e Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario;

o El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales;

« Si existe discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el
formulario de Anexo N.° 3 “Formulario de Cantidades de obra y Anélisis de Precios
Unitarios”, se tendra en cuenta el valor definido en el APU y se corregira el valor de la
oferta.

Los quinientos (500) puntos seran calificados de la siguiente forma:
Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.
Se descartaran las propuestas que estén un 5% 6 mas por debajo del presupuesto estimado.

Se aplicara la siguiente férmula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

Donde:
Peslimado i (Z Paprohadas)

n+l1

P -

seleccionada

seleccionda - \fg|or de referencia para la comparacion de la
propuesta mas cercana.

estimado : \/alor del presupuesto estimado.

aprobadas - \/g|or de cada una de las propuestas aprobadas.

P Numero de propuestas a evaluar.

. . P .. .
El valor de la propuesta que sea igual o la mas cercana por debajo a la selecciondo gerg quien ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad.



Una vez aplicada esta formula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que estén por
encima del Petecciondo no obtendran puntaje.

La asignacion de los puntajes en esta evaluacion se hara de la siguiente manera:

500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir:

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.

La propuesta econémica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacién, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resultado de la evaluacion
economica.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacion se pondra a disposicion de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSA S.A. E.S.P. disponga de los resultados del orden de elegibilidad de la Solicitud Publica de
Ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este término presenten
observaciones sobre las mismas.

El informe estara disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / publicas, y en el area de contratacion de GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de
Manizales carrera 23 No. 64B-33pisc 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre GENSA S.A.
E.S.P. En ninglin caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en gjercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, mejorar o modificar las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. resolvera las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Publica de Ofertas.

En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultado de tales observaciones esto
sea necesario.

Por el hecho de presentacion de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S A. E.S.P., para
gue sus propuestas puedan ser consultadas por los demas proponentes. Este informe establecera el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuestas o determinados previamente como
subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.



En consecuencia, todos aquelios requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacion de puntaje
o que sean definidos como subsanables, deberan ser solicitados por GENSA S.A E.S.P., y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el comité evaluador
correspondiente.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacién y la
documentacion solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, o documentos gue sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcion de las solicitudes de precision que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones o precisiones adicionales. En caso de observaciones o requerimientos o
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacion hasta antes de la
adjudicacion del proceso.

Los documentos o soportes podran ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electrénico, frente a lo cual GENSA S.A E.S.P., se comunicara al correo electronico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluacion su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciara como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.

13.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacion técnica se hara la comparacion correspondiente mediante la
elaboracion de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el
mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Si en la lista en mencién resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendra en
cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.

De persistir el empate, se dirimira con la propuesta entregada primero en el tiempo, segun registro
de GENSA S. A E.S.P.

14.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacion de la propuesta sera comunicada a quien ocup6 el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacion de la propuesta.

15.DECLARATORIA DE DESIERTA

La declaracién de desierta del presente proceso Unicamente procedera:

¢ Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva,

e Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y econémicos previstos en este documento;

s Cuando no se presente ninguna oferta.



La declaracién de desierta se hara mediante comunicacion escrita (publicada o informada) en la que
se sefalaran en forma expresa las razones que han conducido a esa decision.

16.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una oferta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a las
Condiciones Especiales de Contratacion. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y
cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes
casos:

¢ Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de este en
este documento;

¢ Cuando no se suscriba la Carta de Presentacion de la Propuesta por el Representante Legal en
las condiciones establecidas en el anexo correspondiente, o cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales;

e Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma Solicitud
publica;

o Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos o cuando
contengan defectos insubsanables, o cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro
del término sefialado por GENSA S.A. E.S.P,;

¢ Cuando se compruebe inexactitud en la informaciéon suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de
evaluacion;

e Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;

e Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/o por municipios en
caso de existir esta division;

« Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condicién en otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud publica;

e Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el
analisis de las ofertas;

+ Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion;

e Cuando la propuesta econémica se encuentre en un 5 % o mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

e Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contemplados en los términos de la
convocatoria como causal de rechazo;

e Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a que hace referencia
la presente solicitud de ofertas.

17. FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO

GENSA S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato teniendo en cuenta la presentacién oportuna de los
informes mensuales del contratista (el 25 de cada mes), el cual sera un requisito sine qua non al
momento de realizar cualquier tramite de pago.

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 50% del valor del contrato, previa entrega de:

e Aprobacion de las polizas por parte de GENSA S.A. E.S.P.;
o Actade inicio;



¢ Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervision, con objetivos, metas, actividades,
responsables y cronograma;

e Aprobacion de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

e Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
page anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacion de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revisién y aprobacion por parte del interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacién de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 15% del valor del contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta junto con el desarrollo de las siguientes actividades:

¢ Comunicacion de revision y aceptacién de disefios especificaciones y
presupuesto suscrita por el CONTRATISTA y la interventoria.

¢ Acta de socializacién del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el
presente contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.

¢ Acta de verificacion de usuarios segun la localizacién prevista del proyecto en
el campo.

¢ Verificacidon del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa,
en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar).

¢ Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso
necesarios. (cuando aplique).

e Verificacién de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segun corresponda. (cuando aplique).

¢ Verificacion que las obras objeto de ejecucién no se encuentran ubicadas en
zonas de alto riesgo o zonas de proteccion.

o Verificacion que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran
ubicados en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

2. Acta de terminacion de las actividades previas a la construccion suscrita por El
CONTRATISTA, ElI INTERVENTOR, GENSA y E! MINISTERIO, emitidos en el
presente contrato.

3. Cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la INTERVENTORIA.

4. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el
que se certifigue minimo el treinta y cinco por ciento (35%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos
emitidos en el presente contrato.

5. Actas de capacitaciéon realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al treinta y cinco por ciento (35%) de
avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de
obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

6. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el
MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del treinta y cinco por ciento



7.

8.

(35%) de las obras. (Etapas previas a la construccién y avance de construccién).
Informe detallado del avance del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el treinta y cinco por ciento (35%), el cual debera incluir entre
otros:
e |istado de Asistencia.
e Registro Fotografico de las actividades.
¢ Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, economico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacién
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.
Cualquier informe o documentacion adicional requerido por GENSA, MINISTERIO y/o
INTERVENTOR.

C)TERCER PAGO. Del 15% del valor del contrato, previa entrega de:

1.

6.

Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en
el caso de infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervisién del contrato en donde se certifique un avance minimo el sesenta por
ciento (60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).
Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

informe detallado del avance del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

o Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

» Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, economico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas productivas de ia comunidad,
Conflictos  territoriales  identificados, Aspectos de  seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

Cualquier informe o documentacién adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor del contrato, previa entrega de:

1.

Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.



Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo del ochenta por ciento (80%) de las
obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas
en el caso de infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo del ochenta por
ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).
Actas de capacitacién realizada a cada beneficiario que cuente con {a solucion
construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

Informe detallado del avance del plan de gestién social conla comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 80%, el cual debera incluir entre otros:

Listado de Asistencia.

Registro Fotografico de las actividades.

Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacién
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdémicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos  territoriales  identificados, Aspectos de  seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Cualquier informe o documentacién adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) QUINTO PAGO. Del 10% del valor del contrato, previa entrega de:

1.

Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecuciéon de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

Acta de recibo y entrega de Ia infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA,
GENSA, OPERADOR DE AOM, y LA INTERVENTORIA, con el inventario de Ia
infraestructura de acuerdo con la metodologia del Ministerio y teniendo en cuenta los
lineamientos del presente contrato.

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%)
de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones
solares construidas y en servicio 0 cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

Informe final del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria equivalente al
cien por ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

Listado de Asistencia.

Registro Fotografico de las actividades.

Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, economico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y colectivos,
Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad, Conflictos
territoriales identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones vy
conclusiones.



6. Informe de ejecucion de los recursos del primer desembolso, avalado por parte del
INTERVENTOR y GENSA.

7. Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

Relacion de pagos;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacién cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA,

Acta de Energizacion;

Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si aplica;
Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacion contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los Ultimos 6 meses;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

Acta de Liquidacién a la culminacién de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL
CONTRATISTA y GENSA S A. E.S.P. El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacién
bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara con la suscripcion del acta de
liguidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de
cualquier reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y
contribuciones a los que se obligue el contratista con ocasion de la firma del contrato a
suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de
GENSA S.A. E.S.P,, incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra
erogacion vinculada con impuestos y contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el
contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier requerimiento que se llegare a
presentar con la ocasién de la liquidacion del mismo o del contrato FAZNI GGC-1827-2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencién.

La suscripcién de esta acta implica la terminaciéon de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
8.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el
Anexo No. 9 denominado "LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION" de este
PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desemboliso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informacién necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.



Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Divisién de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S A. ES.P,,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacién de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacién en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S.A. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; Unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacién aplica para las Soluciones Hibridas.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacion anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El ultimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasion de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencion en
garantia el diez por ciento (10%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liguidacion del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacion del contrato.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. ES.P. que
establece: “GENSA realizaré el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacion del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. E.S.P.”

17.1.1. ACTA DE LIQUIDACION ENTRE EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcion del Acta de Liguidacién bilateral sera de dos (2) meses. El contratista se
obligara con la suscripcién del acta de liquidacion a la firma de un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA
S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la indemnidad que se declare
en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion
vinculada con esta contribucion se deba cancelar. Para el caso de consorcios, cada uno de sus
integrantes debe suscribir el pagaré en mencion.

Entrega y aprobacion del informe final por parte de la interventoria y aprobacion de GENSA S.A.
E.S.P. quien debera remitirlo al MME para su correspondiente aprobacion.

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacion,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.,
junto con copia de la cartilla o0 manual de operacién al IPSE, en los casos que aplique.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.



17.2. PLAZO:

Se ha estimado como plazo de ejecucion el periodo comprendido a partir del dia indicado en el acta
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decision se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacién a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el contrato se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no sera computable al plazo de ejecucion del contrato.

18. GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compafila de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

Através de la constitucién de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA, en razon de la celebracion, ejecucion y liguidacién del contrato a
celebrar.

EL CONTRATISTA presentara las siguientes garantias entre entidades particulares y entidades
estatales, como sigue:

GARANTIA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO

VIGENCIA

| Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado GENSA S.A. E.S.P.

:Amparo de devolucion del pago

Por un valor equivalente al cien por ciento (100%)

anticipado del valor del PAGO ANTICIPADO

Su vigencia sera desde la fecha de
suscripcion del contrato, por el
término del mismo y dos (2) meses ‘
mas.

Amparo de Cumplimiento Por el 30% del valor del contrato incluido IVA.

Su vigencia serd desde Ia
suscripcion del contrato por el
término del mismo y seis (6) meses
mas.

_ |

Amparo de salarios y prestaciones | Por el 5% del valor del contrato incluido IVA.
sociales |

Su vigencia serd desde la|
suscripcion del contrato por el |
término del mismo vy tres (3) afos
mas.

GARANTIA DE : T
RESPONSABILIDAD CIVIL RORCEN T S O i L VIGENCIA |
| EXTRACONTRACTUAL |

Para esta garantia deberd figurar como tomador el contratista y como asegurado GENSA S.A. E.S.P.; MME y como

beneficiarios terceros afectados; GEINSA S.A. E.S.P. y el MME.

Este seguro debera cubrir los

dafios que EL CONTRATISTA, en
el desarrollo del contrato cause a |
terceros en sus personas o en sus

Su

bienes y deberd contener los

siguientes amparos. Segin Decreto 1082 de 2015 Sector
| Responsabilidad  Civil  Cruzado; - . . .

' Responsabilidad  Civil Patronal; Administrativo de Planeacion Nacional
Responsabilidad Civil por

Contratistas y  Subcontratistas;

Responsabilidad por bienes bajo‘

Cuidado, Tenencia y Control,

| Responsabilidad Civil_por Gastos |

|
vigencia sera desde la

suscripcién del contrato por el
término del mismo. ‘




Médicos; Vehiculos propios y no
propios; Propiedades Adyacentes
y/o estructuras existentes.

B GARANTIA ENTRE ENTIDADES ESTATALES

Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado el MME y GENSA S.A. ESP
PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO VIGENCIA
. - | Su vigencia igual cinco (5) afios,

ﬁlrjnr:aro Estabilidad y calidad de la Por el 30% del valor del contrato incluido 1VA. ' contados a partir del recibo
' ' - S | definitivo de la obra. |
| |Su vigencia igual tres (3) afos,
| Amparo de Calidad del servicio Por el 30% del valor del contrato incluido IVA | contados a partir del recibo |
L ) o | definitivo de la obra. 5 |
Calidad y correcto funcionamiento Su vigencia igual tres (3) afios, |
de los bienes vy equipos | Por el 30% del valor del contrato incluido IVA contados a partir del recibo
| suministrados defmtlvo de la obra.

[: POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

| Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado EL CONTRATISTA y/o GENSA S.A. E.S.P.
| y/o Subcontratistas

COBERTURA

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL 1 VIGENCIA

CONTRATO

Pdliza de seguro contra todo riesgo
de construccion y  montajes,
incluidas las pruebas en frio y en
| caliente, que ampare los dafios que
sufran los bienes y elementos del
sistema objeto de esta
contratacion, incluidos los actos de
[la naturaleza. Se excluye Ila
| cobertura para actos | i
| malintencionados de  terceros

(AMIT), sabotaje y terrorismo S .

La pdliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. Se aclara
que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias solicitadas, asi como la que se
cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correra por cuenta del contratista.

Por el cien por ciento (100%) del valor del contrato |
obra incluir IVA,

La vigencia sera desde el inicio def |
contrato por el término del mismo.

Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificacion por correccion o prérrogas.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias y debera ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacion en el contrato. Las garantias que agui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S A. E.S.P., para lo cual efectuara una revision de los términos,
valores, condiciones generales y particulares con sujecién a la péliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccién y garantizar el cabal
cumplimiento del contrato.

18.1. GARANTIAS DEL FABRICANTE

Los sistemas fotovoltaicos deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas
formuladas, las hojas de datos, planos de detalles y normas apropiadas. El disefio, fabricacién y
montaje debera ser llevado a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas
deberan mostrar evidencia de ello.



El oferente debe garantizar que el Fabricante de los equipos tendra completamente bajo su
responsabilidad las garantias ofrecidas y especificadas en su cotizacion, las cuales no seran menores
de dos (2) afios desde la puesta en operacion del sistema.

El Fabricante igual debera garantizar que los materiales y la construccion de los equipos sean
enteramente adecuados para las condiciones de trabajo especificadas, cumpliendo con las normas
indicadas en las especificaciones técnicas.

El Proponente garantizara que el Fabricante debe reemplazar, libre de costo, incluye transporte al sitio
de instalacion, para GENSA S.A. E.S.P., cualquier material o el equipo completo si fuere necesario en
el caso de hallarse defectuoso.

19.TERMINOS DE LA SUPERVISION

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara un supervisor, quien:

Estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de |a
ejecucién contractual, y sera responsable por mantener informada a GENSA S.A. E.S.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Sera el encargado de justificar ante el responsable de la contratacion la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarlos, suspenderios o, en general, gestionar y avalar los
modificatorios.

Debera advertir al responsable de la contratacion, en los términos que establezca el Reglamento de
Contratacion, sobre la terminacion del contrato, para que se tomen las medidas necesarias respecto
de un nuevo proceso de contratacion, de ser el caso.

19.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizara visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimaré diez (10) viajes a la zona o a reuniones en el IPSE durante la ejecucion de los
trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definira itinerario y aerolinea a utilizar.

20.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacion las condiciones generales de contratacion
publicas en la pagina web de la entidad:
https://gensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/

21.ANEXOS

ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

ANEXO 2a. RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL

ANEXO 2b. RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

ANEXO 3. OFERTA ECONOMICA

ANEXO 4. MODELO DE PRESENTACION DE PARAFISCALES

ANEXO 5. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 6. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

ANEXO 7. MINUTA DEL CONTRATO

ANEXO 8. CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS



o ANEXO9. RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS
o ANEXO 10. LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION.
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CARLOS ALBER; "HURTADO
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résidente

Revisd: Contratacién — Manuela Catalina Peldez Osorio
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Revisé - Aprobé: Contratacién - Andrea del Pilar Gémez Cano. : m[\

i
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ANEXO N.°1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO JURAMENTO DE LA
OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

GENSA S AES.P.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SPO-442 - GENSA - 2025.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:

. Presenta su oferta Técnico - Econdmica
en la cual se ofrece (n), realizar la lmplementamon de las Soluciones Individuales Solares
Fotovoltaicas — SISFV, de acuerdo con la ejecucion del proyecto ““INSTALACION DE SISTEMAS DE
AUTOGENERACION ELECTRICA CON TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS
RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUBREGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA"nos comprometemos a firmar este dentro del término establecido, la presente CARTA
DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA, en atencion al marco del
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, de acuerdo con las Condiciones
Especiales de Contratacién contenidas en la SPO-442-GENSA-2025.

Mi propuesta tiene un valor total de:

($ ) incluido
IVA, de acuerdo con el contenido del documento de Condiciones Especiales de Contratacion
respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligé a cumplir sin ningun tipo de observacion, reparo, o consideracion,
consta de (___) folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta;

2. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totaimente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboracién suscrito en caso de
corresponder, que legalmente representa. De la misma manera, en caso de aceptacién de oferta, el
contrato sera firmado por el Representante Legal , portador de la cédula
de ciudadania N.°

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos los términos de
referencia, sus adendas, anexos, componentes técnicos, econdmicos, juridica, financiera y la
informacién sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o errénea
interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

5. He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningun error u
omision. Que toda la informacion y documentacion suministrada es veraz.

6. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacién: objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacién general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y
acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas plblicas en pagina web de la entidad
publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com.co/homeltransparencial/contratacion/




7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente.

8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Sise nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios o accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracién en caso de suscribirse el mismo, nos
encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses y/o
prohibicién, de las sefialadas en la Constitucion Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacién de GENSA
S.A. E.S.P. y demas normas concordantes, que impidan la participacion del oferente en el presente
proceso de seleccion y en la celebracion y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que representd, en caso de contrato de colaboracion empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ningun tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotrafico,
lavado de activos, ni ningln otro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me comprometo a cumplir con
ocasion de la ejecucion del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el unico interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexién alguna con otra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacién de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacion de los insumos, e igualmente
para la realizacién de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, las
Condiciones Especiales de Contratacion, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos
exigidos por la entidad como unico documento de referencia para elaboracion y calificacion de la mia.
17. Con relacién al tipo de contrato a celebrar, el objeto, el alcance, plazo, valor me comprometo cabal
y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas, establecidas
en los documentos soporte, Condiciones Especiales de Contratacion y propios del general y especifico,
marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18. Con relacién a las Condiciones Especiales de Contratacion, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de
ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos
asumidos, etc., que por ende una vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo
asumir el cumplimiento cabal del pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones,
en virtud a los principios de autonomia de la voluntad privada, consensualidad y contrato ley para las
partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacion, Condiciones Generales de Contratacion de
GENSA S.A. ES.P., documentos publicados en Ila pagina Web de esta
https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo 2 GENSA S.A. E.S.P., a verificar toda la
informacién incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares
correspondientes, informacion relacionada con el contenido y confirmacion de la misma.

21. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzén de correo electronico sefialado
en esta carta de presentacion, por lo tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informacion que se allega al proceso de seleccion es publica, salvo las excepciones
previstas en la ley. Con la presentacién de la oferta, acepto tal condicion, renunciamos a cualquier
reclamacién por desconocimiento de las condiciones o de errénea interpretacion de las Condiciones
Especiales de Contratacion de la Solicitud Publica de Ofertas.




23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, de orden publico o
privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, econémica, o de cualquier orden.

24. Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de caracter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S A E.S.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacion
relacionada con los procesos de Solicitud Publica de Ofertas que adelanta y la informacion institucional,
la informacion confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccion.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspension y ferminacion del proceso establecida en el presente documento, pero una vez suscrito
el contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con
diligencia y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ningan
tipo de reproche el resultado final del proceso de evaluacion de ofertas y adjudicacion del contrato, frente
a io cual renuncio a cualquier tipo de accién administrativa, ordinaria, de caracter indemnizatorio o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A. E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA

S.A E.S.P., expresamente manifiesto que por el siguiente mandato legal
que la presente oferta, si no tiene informacion
reservada. La informacion gue tiene dicho caracter es la siguiente;

27. En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccion nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y o establecido en el documento de
Condiciones Especiales de Contratacion de la Solicitud Publica de Ofertas.

28. Como proponente garantizo el resultado o fin Ultimo del proyecto a satisfaccion de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance, obligaciones y demas términos establecidos en las condiciones
generales y especificas de la convocatoria.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccion:

Teléfono:

Correo electrénico:

Ciudad



ANEXO N.° 2a.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VVALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C. de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 2b.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 3
OFERTA ECONOMICA (Ver Archivo PDF)

De acuerdo al objeto, al alcance y las garantias establecidas por GENSA S.A. E.S.P., oferto los
precios que se encuentran en el archivo anexo en MS Excel: “ANEXO 3".

Del cual se presenta el siguiente resumen:

RETALACON I RSTEWAS OE. o OE% VIVIENDAT RURALET b INTERCONET TADAS f L SUB RECION CEWTRO DEL DEPARTAMENTD DEL MAGTALENA
1 ¥ prer Tekovolt [#,Dnve 8,00
11 [Bainartes e obra UN 1028 - fronm = BvaOY #ONRY OV OV
— - S— - S—
s 6 netatien ds motios solerss Jokovolicos monocnstenos bpo PERC *Hall Ca'
"R 1 de 1100 Wp (2 pansies e 550 Wp cade uiajcon s st carmaican & %
12 felerwes »3% condoenes STC Garenbe de 12 mhos restcen g8 sregm = 0% 8 bs 12 UN 1028 - frove = DV OND 2 DN
st y 2 B0% 8 Jos 26 6fos. temperaiuns de tisbayo de APC ~B0°C IECS1205 Cershcacsan
| TE e s gabvrem
L = i —
Surer € mstslecin i merct o S0pOe e s incye posis g Tsc0 do 4"
13 Juburm i 3 rchaye base en fingul creseeacn e cOnCre con reselence ma e 21MPs [ UN 1008 r N = oV DN n Jot]
e § om o
1 & mstalecon da reguiador [comroladdr| de cwpa SOAZAV MPPT Solr o
4 1t 40| 96% deba ser BpYD pers Carger ateran 300 LFAPOE Do wsed lan promencnss| UN 1028 it s DV o000 - [ratim » DNt
scesas en com 4 gn. corocnmasto e
—— SR = b —_—
<t & Iustelpcxtn de beseria da xn - o bpo “usta de beera (LFSPOA) de Gek frreck)
15 | 200 Ah - 25 6 VOC 2 %50 ciokas hasie ol 50% DOD oo 545 somgram wde ubl mn e | UN 1028 - e s DV ] O v v

e

- - — S—

Sumnatra @ insiekeon de inversor wpo "o g’ onde senodel pure poisncie de 1600 VA, 74
16 |VIC mkata - 120 VAC suide. 1<60 Hz debe garsenira semcson  dnssmrmn o bt itaps|  UN 1028 - [rine + D1 CFa] - sV e cotiy
for 1 bt protectsén conw sobrecerge
it = = =5 b
Sursrsrin & nstalecion de gebmele aui0s0porsd en lemna gekenzade de 600 me de arc: ¢
m de allo x 300 mm de fondo en s CR catrs 18 con s shectstaaca gns ol 11
7 ecoesunos, conswonede cableado censizecon kecon y Eoccones ekcices k|
IPS ds BT pera ef abjermento de sty BGE &N0S 990 MTBOOC
“ixion s puernss daberan eba uncamene en sentch heers miume 120° respecio @ la )
17 forimetal inpesicr Sl armant deben posser i iganEteT e facier B acoona of v 1028 ¥ ani = DV #0N " i o o
agras debion wr gubanides. comadm epusisdes 0 61 80M0 Sosds
skcsrrenis feins Dera SegUREr N teert I PUAA 08 8 eSTLCNE &
ot el rocubnmenio provector 44
£1 pecerarsertn) meibicn debera edter debdarmente martady y cunpir con bs e
mienon e saguntad Sebreaon por el RETIE numeral 20 23
4 Hmama-ﬁypﬁbm‘ [ v [ oremt
21 "“""‘"1':.' Pl g ci oeciio prepego e e e JEH 1L 1 Y. w 1028 - feanim aionn 302500 . s o vy
5 e S— N b —
Lemnsiro nstalactn y puesta en mercha e plalaforma (Stwers) peian de medciin e r
Feamiga prepego coa léarca esquema ofl kng para sazencad de energe desds Zonas 1| i B
2 ratadi, rops . QGEE0N0S  CapACAEON Mangr do soflware nocorsnos prs| 1028 NS oA e
v
o ston 88 1 1 4m
31 Farpla i 0 verde A 6 00 soidedura eXlbrics y Iralamendo s suebos a3 rapscrar e UN 1028 - B L 8.0V A DV - |epne a Lo 0
32130 ere
4 [epierwrt puisceres e Dot [n.orvm:
Peslumseras Internas qua mauyan 4 sabdas de dumbrado § omenies Se consters|
41 |rwiemerannon de hasta 20 metiin de bens ENT de 3y barts B mis de cable s catra| UN 1028 f - fepnn 5.0V DIV - |apeiny e
{eado THHNNo 12 AWG
b # 0N #jDhval #0Nm  E DN &0l
TOTALES COSTO DIRE| - oo &0t oo Dt
S AONNETRACON
puPREVETEE nWmEmToE =
T = = = s uminan e
A DE UTLEAD | va0e uniLoaD
GEETEN 102IAL [ ceemenzaciL
er et P = [ mPEERT actn A ==}
VALOR TOTAL MPLEMENTAGRN]

NOTA | La tmelementacién del Plan de Manejc Amblental (PMA} es una 1as actividades de abra, se incl ] anilisis del AlLL. Se sjecuta durante todo el desarrolo de ta Obra

Validez:
Atentamente,

Nombre y firma del Oferente
RAZON SOCIAL:

NIT:

Nombre del proponente
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~ ANEXON.4
MODELO BASE CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. SUBSANABLE
(PERSONAS JURIDICAS)

OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante
Lega!l de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , ¥y con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de
(Razén social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las nhormas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compaiiia, certifico el pago de los aportes de
seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los ultimos
seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafiia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE
Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPARIA, CERTIFICANDO EL
PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS
(6 MESES).

Dada en ,alos ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA




ANEXO N.° §
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

. de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujecion a las
sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C




ANEXO N.° 6

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS GARANTIZADAS

| E_SPECIFICACIONES TECNI_C_AS PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO SEETANE CUMPLE
ITEM NOMENCLATURA | UNIDAD | VALOR Sl NO
Tipo MONOCRISTALINO |
Irradiancia en condicionés ésténdar de medida . GCEM Wim2 | 1000
Potencia maxima | ~ PMMOD w | ss0
Tension maxima VMMOD \Y 40,9
Tension de circuito abierto VOCMOD v 49,62 B
Intensidad de maxima potencia ~ IMMOD A 13,45
Intensidad de cortocircuito ISCMOD A 14,03
I Coefi?:iente de temperatura VOCMOD gvocC 1/°C -0.0025
i Coeficiente de temperatura de ISCMOD qisC 1°C | 0.00048 .
;%rgﬁ;r:tura minima de operacion de los Tmin °c 40
Ice)rr]rzﬁcekr;tggasa;gblente de los njf)dulos en las Tamb °c 25 e
rTn%n;SEr:EFJrr:axmaXIma de operacmicf los Tmax | e 85
ﬂ:iencia o , nMoD | % 21,33
ESPECIFICACIONES TECNICAS BATERIA CUMPLE
| EE— - s ~ OFERTADO
! ITEM NOMENCLATURA [ UNIDAD VALOR SI NO
Tipo ' LIFEPO4 |
| BMS integrado N Si
EL Pro-fundidad de descarga maxima de la bateria -Ié’DMAX % 80
' Tension nominal bateria  VNBAT 2 25,6
' Capacidad de bateria en Ah ~ CBATAh Ah 200 |
| Tensién de carga de bateria VBAT,C v 288 |
'Tensi()n de d_és_carga minimo de bateria VBAT,D \Y 20,8 | ]
Corrie_nte de carga nominal IBAT,C ) A 10 1| |
| Corriente de descarga nominal _]?"i“_T»D A ) 150 } ] ] o ]
| Constante por pérdidas en baterias KBAT 0,95
: Resistencia interna RBAT mQ 30
' o ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTROLADOR | CUMPLE
- OFERTADO |
| ) ITEM NOMENCLATURA | UNIDAD VALE)B_ ] _i_____NO_ |
Tipo CONTROLADOR MPPT
@ég@e_ carga nominal o ISCONT A | s0
Potencia FV nominal a voltaje de trabajo PCONT W 1320
'Numero de entradas MPPT | NECONT 1 i | |
l\l\ﬁgﬁ??;orriente de corto circuito FV por entrada IE,CONT MAX A 50 B
Maxima Tension de entrada DC VE VE,CONT,MAX Vv 100
' Tension nominal salida DC VS VS,CONT v 24| I
| Tension de carga de absorcion VS VS,CONT.ABS v 29,2 ]




Constante por pérdidas en controlador MPPT

KCONT 0.95 RCONT 0.95 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS INVERSOR CUMPLE
OFERTADO
ITEM NOMENCLATURA | UNIDAD VALOR Sl NO

Tipo Auténomo Aislado
Salida de onda Senoidal Pura
Sztenma nominal de funcionamiento continuo en SINV VA 1600
Factor de potencia FP 1
\F/’\;Jtenua nominal de funcionamiento continuo en PINV W 1600
Voltaje de trabajo en DC VE,INV \4 24
Minima tension de entrada en DC VE,INV,MIN \Y 21,6 .
Maxima tension de entrada en DC VE,INV,MAX \ 32 .
Voltaje de salida en AC (Voltaje de Fase) VS,INV \ 120 ]
Frecuencia de salida F Hz 60 F Hz 60
Tipo de onda de salida MONOFASICO
Constante por pérdidas en el inversor KINV 0,94

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C




ANEXO N.°7
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:

CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL

OBLIGACIONES ]

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de lo dispuesto
en la presente invitacion. Las demas estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de
contratacion hitps://igensa.com.co/home/transparencia/contratacion/




ANEXO N.° 8
CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS FAZNI

Teniendo en cuenta que en el proceso de localizacién, verificacion y replanteo del proyecto objeto del
contrato se pueden encontrar usuarios nuevos, en sustitucion de usuarios que no es viable su
energizacion. Los potenciales nuevos usuarios podrian llegar a vincularse en los proyectos, siempre
y cuando se validen los siguientes criterios:

1. Determinacién por parte de EL CONTRATISTA de las condiciones por las cuales, una vez
realizado la localizacion, verificacion y replanteo en campo, no es viable la energizacion de
uno o mas usuarios, dentro de las cuales pueden considerarse:

a. Elusuario ya cuenta con servicio de energia.

b. El usuario es sujeto de servicio de energia por interconexién al SIN.

c. Elusuario no existe.

d. No hay vivienda en el lugar de coordenadas propuesto.

e. No hay vivienda permanente en el sitio propuesto, es decir las caracteristicas son de
vivienda temporal, de paso, con tejados y paredes provisionales, que no sea reconocida
por la Entidad Territorial como vivienda permanente y en sana posesion.

f. Elusuario no requiere o renuncia a la instalacion.

g. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en una misma vivienda

h. El usuario se encuentra a una distancia menor a 200 m de redes de baja tension de
energia eléctrica.

2. Identificacion de usuarios potenciales.

EL CONTRATISTA debera definir en forma clara, los criterios técnicos y/o sociales con los

cuales identificd los usuarios potenciales en la zona del proyecto en coordinacién con el

Interventor, Municipio o Gobernacion y personeria.

3. Encaso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos que no son viables
de energizar, EL CONTRATISTA debe identificar preliminarmente en coordinacion con la
INTERVENTORIA y Entidad Territorial los criterios técnicos, sociales y ambientales que
permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su posterior viabilizacion deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios y aportarse los respectivos soportes:

: CRITERIOS DE VALDACION DE NUEVOS
ITEM USUARIOS SOPORTE REQUERIDO

1 | Que los usuarios no sean interconectables al | Certificacion emitida por el Operador de Red Local y por
| Sistema Interconectado Nacional el IPSE S ——

Que los usuarios no se encuentran lCesrtificz?\do d‘e'z Parques Nacionaleg Naturales emitido_ por

2 traslapados con areas ambientalmente | a Subdireccion de Qestlon y Manejo de Areas Pr.o'tegldas

. (Grupo de sistemas de informacion y
protegidas. - | radiocomunicaciones en Bogota).

Que los usuarios no se encuentren ubicados o

3 en zonas de alto riesgo (inundaciones, | Certificacion emitida por la Entidad Territorial.
| deslizamientos de tierra, etc.) - o ) ]

4 |Que los usuarios residan en viviendas oo ifoacion emitida por la Entidad Territorial.
permanentes - o -

5 Quellqs usuarios estén dentro del objeto y Revision del Contrato.
condiciones del contrato _ e e
T - 'Formato diligenciado y suscrito del Consentimiento

6 Que los usuarios cuenten con los tramites de | Previo Libre e Informado, respuesta del MINISTERIO
Consulta Previa. !DEL INTERIOR Certificando la no procedencia de la

| consulta previa.




EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los criterios mencionados, como parte de las obligaciones
contempladas en el contrato.

Frente a la actividad de Verificacién de Usuarios, se suscribird el Acta de Verificacion de Usuarios
entre GENSA S.A. E.S.P., EL CONTRATISTAy el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar
con el IPSE la validacion de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que surta
validez para los efectos del presente contrato. EL CONSTRATISTA y el INTERVENTOR seran los

responsables de tramitar la aprobacion.



ANEXO N.°9 .
RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacién de las
acciones de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas
con los proyectos energéticos, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas
de las comunidades alrededor de los mismos.

A continuacién, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a implementar en campo
por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto;

En tanto no se surta la etapa de localizacion, verificacion y replanteo de los proyectos y se tenga el
listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberan generar expectativas
sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad,;

Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de calidad y
cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia eléctrica una vez entre en servicio
el proyecto;

Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad y con el
cumplimiento de la norma RETIE;

Indicar a la comunidad la importancia de colaboracién dentro del proyecto, involucrandola para el
éxito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindar en la ejecucion
de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucién del proyecto se transitara por el territorio personal
de EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos como toma
de coordenadas, fotografias, se recogera informacion sobre los posibles beneficiarios, datos
socioecondmicos para encuestas y en los casos que aplique, cédulas de ciudadania del
representante legal o autoridad tradicional y se levantaran actas de reunién;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucién del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA y foraneo el cual estard debidamente identificado y se realizaran trabajos de
identificacién y suscripcion de los documentos de autorizacién para el uso de las zonas de
servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la instalaciéon de las redes de energia (cuando

aplique);

Explicar a la comunidad que durante la ejecucién del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de identificacién
y suscripcion de los documentos de autorizacion para el Plan de Aprovechamiento Forestal necesario
para la instalaciéon de las redes de energia (cuando aplique);

Explicar a la comunidad sobre la limitacién de instalacién para aquellas viviendas ubicadas en Zonas
de Alto Riesgo;

Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se deberd manifestar por escrito a
EL CONTRATISTA;

Solicitar el acompafiamienio y cuidado de la comunidad tanto del personal que labore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio;



Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecucion del contrato en el territorio,
con la respectiva identificacion tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion del proyecto y sus
respectivos tiempos;

Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas probables
de construccion de las redes;

Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacion y recibo de las
instalaciones;

Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar informacion
mas detallada de los proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre los mismos.

PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES INSERCION EN
LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la region a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacién de orden publico, las actividades
econémicas de la zona de influencia, los rasgos socioculturales mas sobresalientes, la infraestructura
fisica y social existente (vias, servicios publicos y comunales, medios de comunicacion,
equipamiento municipal, salud, educacion, economia, cultura, tradiciones, dimension politica, etc.)
presencia institucional en el area de influencia (cruz roja, policia nacional, notarfa, registraduria,
bancos, etc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacion al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacion de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informara el objetivo de la
visita, la agenda planeada y solicitara informacioén sobre aspectos propios de la comunidad que se
deben tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacién de policia de la region e informar el motivo de su presencia y el cronograma
de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacion en
la region.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo
dentro de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar facilmente la
organizacion a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD
Las reuniones se realizaran en caso de ser necesario agotando antes otras acciones de

comunicacién e interlocucion con la comunidad en tanto persistan las condiciones de emergencia
Sanitaria impuestas por el Gobierno Nacional y los Entes Territoriales en razon del COVID-19.




ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacién y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
ylo representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunion que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio del COVID-19 en
coordinacion directa con las autoridades sanitarias del Municipio y con su aprobacion
correspondiente e indicando claramente:

» Motivo de la reunion;

s Objetivos propuestos;

¢ Socializacion de la agenda, para delimitar la programacion de trabajo en temas debidamente
formulados;

» Solicitud de apoyos logisticos;

» Solicitar informacion a las autoridades correspondientes sobre la situacion de orden publico
de la regi6n y de prevencion del COVID-19 y acordar la pertinencia del desarrollo de la
reunion;

» Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunion, los asistentes a la mismay la
logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un calculo de las personas que se
espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19;

e Convocar a la reunién con debida anticipacién, mediante oficio y/o utilizando los medios de
comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifonec o mediante la colaboracién de los lideres locales. La citacién o invitacién debe
realizarse incluyendo el orden del dia o0 agenda proyectada, anexando los documentos que
sean necesarios leer antes de la reunion.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacion en el sitio donde se llevara a cabo la reunion, esto con el
fin de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de
Gltima hora.

Presentar ante los asistentes a la reunidn, indicando claramente su nombre, objeto contractual;
relacionando el mismo con la misién y vision de la institucién que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunion que se desarrollara, teniendo en cuenta si la
misma corresponde a una reunién informativa, de socializacién, de acercamiento o de consuita
previa, entre otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunion, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunion y se tomara archivo fotografico.
Dicha acta debe contener como minimo:

Fecha

Lugar

Horario de inicio y terminacion
Orden del dia

Desarrolio de la reunién
Recomendaciones
Conclusiones



ANEXO N.° 10 )
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION

a. Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura de la totalidad de las unidades.
b. Actas de avance de instalacion.
¢. Actas de recibo individual y disefios definitivos.
d. Acta de terminacién de la etapa de replanteo
e. Actas de Capacitacién de usuarios.
f.  Actas de verificacion de usuarios.
g. Garantias de estabilidad de la obra.
h. Informe final de EL CONTRATISTA.
i. Presupuesto final y balance.
j. Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique:
s Nombre completo y niimero de cedula del beneficiario.
e Georreferenciacién mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapefFile.
e Ubicacién, Departamento, Municipio y vereda.
o Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, cabildo, rancheria, asentamiento,
consejos comunitarios, asociacion, segin aplique el usuario)
e Caracterizacion de Enfoque de Genero
¢ Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica
¢ Cantidad de personas capacitadas por vivienda.
k. Planos de las unidades fotovoltaicas.
|.  Certificado de cierre de la cuenta bancaria.
m. Certificacién pago de parafiscales del CONTRATISTA.
n. Certificacién de cumplimiento de cada una de las obligaciones suscrita.
o. Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE si
aplica.
p. Diagrama unifilar de la instalacion.
g. Catalogos y garantias de los equipos suministrados.
r. Elcontratista se obligara con la suscripcion del acta de liquidacion a firma un pagaré en blanco

con carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener
indemne a GENSA S.A. ESP de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la
indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. ESP, incluye entre otros, pero sin
limitarse a ello, la obligacion de cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital
ylo intereses y/o cualquier otra erogacion vinculada con esta contribucion se deba cancelar.
Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencion

LA INFORMACION LISTADA DEBE SER AVALADA POR LA INTERVENTORIA, EXCEPTO EL
LITERAL .



