GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. ES.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SPO-176-GENSA-2026-L.G
CONDICION ESPECIAL DE CONTRATACION

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacién se realiza con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento Interno de Contratacion de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.° 014 del cinco (05) de octubre de 2008; en concordancia con lo
establecido en el literal B “Solicitud Ptblica de Ofertas” del Articulo 30 de la SECCION Il del Manual
de Procedimientos M-002-034-DAL “Del Procedimiento para la contratacion de Solicitud Privada con
Pluralidad de ofertas y la Solicitud Puablicas de Ofertas” en el marco de la Ley de Garantias
Electorales.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contratacion fue aprobado por la Junta
Directiva de la empresa en sesidon ordinaria No 393 realizada el dia veintiséis (26) de noviembre de
2025, conforme constancia secretarial No.190 del tres (03) de diciembre de 2025.

De otro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contratacion, que
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. suscribi6 con el MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA el CONTRATO GGC-2056-2025, cuyo objeto es: Administrar los recursos, gestionar y
realizar el proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES
ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE, DEPARTAMENTO DE META".

2,.CRONOGRAMA DEL PROCESO

| ACTIVIDAD s _FECHA Y HORA
s Actividad: 110-MAN-00811-2026
Plan Anual de Adquisiciones Codigo UNSPSC: 81101700
| 24 de febrero de 2026
Apertura | https://gensa.com.co/home/proveedores-
! contratistas/convocatoria/convocatoria-publica/
| Visita Técnica (Obligatoria) _ i 27 de febrero de 2026. Hora: 9:00 AM
Reunién aclaratoria (Obligatoria) 02 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m.

Las consultas respecto del documento de Condiciones

Especiales de Contratacion podran efectuarse hasta las

| 5:00 PM del dia 04 de marzo de 2026; estas podran ser

[ radicadas de forma fisica a las oficinas de GENSA S.A.

E.S.P., ubicadas en Manizales (Caldas) en la Carrera 23

N.° 64B-33 o0 a través de correo electronico a las
! siguientes direcciones:

| Fecha maxima para presentar inquietudes,

e ; L Parte técnica al Ingeniero Carlos Alberto Triana Grajales
| objeciones o comentarios respecto de la invitacion

al correo electronico carlos.triana@gensa.com.co y las
consultas de ambito juridico seran dirigidas a la
abogada Manuela Pelaez Osorio al correo electronico:
manuela.pelaez@gensa.com.co.

Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos
suspensivos sobre el plazo de presentacién de las
) ofertas. - - ] s
Respuesta a las observaciones y/o solicitud de | GEN.SA .S‘A' .S rgallzaré . 'aclaramones N
modificaciones modificaciones que considere necesarias hasta 05 de
B o | marzo de 2026.




~ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Toda modificacion se hara mediante ADENDAS
numeradas, las cuales seran publicadas y formaran
parte integral de la solicitud publica de ofertas.

| Fecha maxima para presentar propuestas

| ubicada en la Carrera 23 N.° 84B-33 Edificio Centro de

| SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER

Para el presente proceso se aceptara la presentacion de
propuestas fisicas, hasta el dia 06 de marzo de 2026 a
las 11:00 a.m., asi: |
Presentacién de propuestas en medios fisicos: |
Manizales: Area de Contratacion de GENSA S.A. E.S.P.

Negocios Siglo XXI Torre GENSA, piso 8, Teléfonos
6068756262 Ext. 161.

DEL TIEMPO SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE |

| LAS PROPUESTAS, ya que quien radica la oferta se

debera presentar en la porteria de GENSA S.A.ES.P., |
esperar la autorizacion de ingreso al edificio, hacer fila |
para ingresar al ascensor y hacer uso de pasillos y de '
puertas de control de ingreso biométrico para acceder al
SITIO ESPECIFICO de entrega de la oferta.

Nota: Las propuestas deberan presentarse |
debidamente organizadas en orden de los requisitos |
establecidos en el presente documento, debidamente
foliadas, v en el caso de ser enviadas por medios
electronicos, estas deberan unificarse en un_solo
archivo en formato PFD.

Proceso de evaluacion

Se estima el proceso de evaluaciéon entre el 06 de |
marzo de 2026 y el 12 de marzo de 2026. En tanto se
estima necesario, el presente plazo podra ser |
prorrogado.

Publicacion de Informe de Evaluacion y Traslado

GENSA S.A. E.S.P. publicara el informe de evaiuacion
y dara traslado a los interesados por el término de un (1)
dia calendario, a fin de que se presenten las
observaciones y consideraciones a que haya lugar.

Las observaciones deberan ser enviadas a los correos
electronicos: manuela.pelaez@gensa.com.co y
carlos.triana@gensa.com.co.

Respuesta a observaciones e informe de
evaluacion y firmeza

GENSA S.A. E.S.P. a través de la pagina Web de la |
entidad dara respuesta a las inquietudes presentadas y
confirmara o corregira el informe de evaluacion. En caso
de no presentarse observaciones el informe adquirira
firmeza vencido el traslado. B

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. esta interesada en recibir ofertas para contratar los servicios
de interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, para la ejecucion de obras,
ingenieria de detalles y entrega en operacién del proyecto “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES
SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE, DEPARTAMENTO DE META”

Incluyendo, la interventorfa general a la actividad SOCIALIZACIONES ESCUELAS DE TRANSICION
ENERGETICA JUSTA, realizada por el contratista de obra.

Para cumplir con el objeto de esta Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la
presentacion de ofertas técnicas y econdmicas en los términos del presente documento.

P



La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

4.ALCANCE

EL INTERVENTOR en cumplimiento del objeto del contrato a suscribir debera desarrollar la
Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y social del proyecto “/IMPLEMENTACION
DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE,
DEPARTAMENTO DE META’. Incluyendo, asi como la interventoria general a la actividad, las
SOCIALIZACIONES DE ESCUELAS DE TRANSICION ENERGETICA JUSTA, realizada por el
contratista de obra, ejecutando entre otras, las actividades que se relacionan en el presente
documento en las OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Las actividades se desarrollaran en la zona rural del municipio de LA URIBE en el departamento del
META, de acuerdo con lo presentado en la formulacién del proyecto. Estas actividades se
desarrollaran en las veredas Ativa, Brasil, Brisas del Guayabero, Buenos Aires, Diamante, EI Diviso,
El Eden, EI Mirador, El Placer, El Recreo, El Tigre, El Vergel, Esperanza, Explanacion, La Argelia,
La Belleza, La Estrella, La Floresta, La Julia, La Pista, La Primavera, La siria, Las Camelias, Las
Rosas, Mansitas, Palestina, Papaneme, Paraiso, Progreso, Pto. Crevaux, Salitre, San Carlos,
Santander, Tempranos, Tierra Adentro, Triunfo, Unién y Yavia del municipio de La Uribe (Meta).

La interventoria asignada al proyecto y/o GENSA S.A. E.S.P., definiran las especificaciones técnicas
a aplicar en los casos en los que se detecte una redundancia, discrepancia o falencia entre ellas.

El oferente seleccionado debera aceptar sin salvedades, ni pagos adicionales, que el alcance de las
actividades del contrato a suscribir seré hasta por el monto de los recursos disponibles con que se
cuenta para este proceso. GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de continuar el contrato
mediante la suscripcién de un otrosi, si han sido apropiados recursos adicionales y si, a su exclusivo
juicio, considera conveniente la continuacion del contrato, en cuyo caso el oferente/contratista, sin
salvedades ni pagos adicionales, se obliga a continuar con los trabajos asignados a los mismos
costos pactados al suscribir el contrato.

La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

El personal para el desarrollo de la Interventoria debe estar calificado. El contratista sera responsable
de los costos de traslado, transporte, alimentacion y hospedaje y sera responsable del pago de la
seguridad social de todo el personal que contrate.

5.TIPO DE CONTRATO: Prestacion de servicio de interventoria

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la ejecucion de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
de las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en la Ley 64 de 1978, la Ley 51 de
1986, la Ley 19 de 1990, la Ley 842 de 2003 y la Resolucion 180398 de 2004, expedida por el
Ministerio de Minas y Energia.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacion ambiental vigente, normas contenidas en el
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
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6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.419.200.000), Incluido IVA, segin el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal expedido por el area de presupuesto de GENSA S.A. E.S.P., vigencia
2026; asi:

" Namero |  Valor

| CDP CDP Concepto
REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA IMPLEMENTACION DE
i $ 1.419.272.066 | SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE
S iSuefat LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN
- EL MUNICIPIO DE LA URIBE, DEPARTAMENTO DE META |

NOTAS: 1. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR DE LA OFERTA NO PODRA
EXCEDER EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SO PENA DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen del Contrato Interadministrativo GGC-2056-2025, conforme elllos
Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el area de presupuesto de GENSA S.A
E.S.P.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacion del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Publica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por lo
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados al Contrato Interadministrativo GGC-
2056-2025.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
es necesario de algun tipo de actuacion de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas
oportunas previa solicitud; este, debido a su no actuacion, exonera a GENSA S.A. E.S.P. por ef no
cumplimiento oportuno de sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén
en curso.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC vy a la aprobacion de este por la
Division de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion que declara
conocer el oferente y posible contratista, exonerando con ello de toda responsabilidad a GENSA S.A.
E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo quinto del Reglamento Interno de
Contratacion, que al tenor literal reza: “El estudio de mercado corresponde al que debe realizar
GENSA cuando el objeto del contrato se enmarque dentro del plan de inversiones o plan de compras.
Tratandose de contratos o convenios interadministrativos o la ejecucién de proyectos con recursos
de terceros, el estudio de mercado es aquel efectuado por la entidad viabilizadora ” y en razén a que
GENSA S.A. E.SP. no actia como formuladora del proyecto, el estudio de mercado se
correspondera con el analisis efectuado por la entidad viabilizadora.

7.0BLIGACIONES DEL INTERVENTOR

En desarrollo del objeto ademas de las obligaciones inherentes al mismo, el INTERVENTOR se
obligara a prestar sus servicios profesionales en las siguientes actividades:



7.1. OBLIGACIONES GENERALES

A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en
armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, conforme la convocatoria y la oferta presentada,
documentos que haran parte integral del contrato.

b) Cumplir sus compromisos con plena autonomia técnica, administrativa y contractual.

c) Constituir las polizas pactadas en el contrato.

d) Garantizar que se cuente con los trabajadores necesarios para el desarrollo del objeto del contrato
y la ejecucion de todas las actividades, obligaciones y etapas del mismo

e) Entregar oportunamente al supervisor los documentos de ejecucién del contrato, dentro de los
tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo.

f) Acatar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato y acorde con su naturaleza
imparta el supervisor del mismo.

g) Obrar con diligenciay el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.

h) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

i) Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad social
integral, asf como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

J) Cumplir con todas las disposiciones del Decreto 1072 de 2015, y en las demas disposiciones
vigentes que lo sustituyan o lo modifiquen, en lo que a materia de gestion de la seguridad y salud
en el trabajo se trata.

k) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse.

[) Todas las demas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la ley y en las condiciones
generales de contratacion.

m) LA INTERVENTORIA estara vigente por todo el tiempo del Contrato, incluyendo el que resulte
después de aplicar potenciales prérrogas o suspensiones. Sobre tales prérrogas y suspensiones,
EL INTERVENTOR no podra solicitar recursos adicionales.

n) En caso de presentarse el mismo niimero de usuarios aprobado, pero que implique sustitucion
de usuarios, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan acreditar la aprobacion de los
Usuarios ante el IPSE, y una vez se cuente con la aprobacion del IPSE se suscribira un Acta de
Verificacion de Usuarios.

o) En el caso de presentarse una reduccion en el numero inicial de usuarios avalado por el
INTERVENTOR, se deberé realizar un otrosi al contrato, en el cual se consignaran las variaciones
en el nimero de Usuarios y la reduccion presupuestal correspondiente.

p) En caso de presentarse un aumento en el nimero inicial de usuarios, se debera indicar esta
situacion a GENSA para evaluar conjuntamente con el MINISTERIO Ia procedencia de incluir
dichos usuarios dentro del Proyecto y analizar los recursos adicionales a lo que ello podria
conlievar, caso en el cual, dicha decision debera ser aprobada por el MINISTERIO. En el caso de
que dicho Comité apruebe el aumento en el nimero inicial de usuarios, se debera realizar un
otrosi al Contrato, en el cual se consignaran las variaciones en el nimero de Usuarios y el
aumento presupuestal correspondiente.

q) Las variaciones que se hagan al numero de Usuarios deben respetar el Costo Por Usuario
establecido en el contrato; salvo que se suscriba un otrosi en el que se adicione el valor del
contrato por adicion de usuarios a beneficiar, cuyo valor por usuario no puede superar el valor del
usuario aprobado. De resultar un excedente a favor de GENSA, dicho monto debera retornar al
MINISTERIO / Tesoro Nacional.

r) En el caso que el resultado de la verificacion de Usuarios arroje una disminucion igual o superior
al veinte por ciento (20%) del nimero de Usuarios aprobados, GENSA, previo aval del interventor
podra solicitar a EL MINISTERIO la terminacién anticipada del contrato.

s) En caso de presentarse en la verificacion de usuarios variaciones en el nimero de usuarios
porque uno o varios no califiqguen como usuarios beneficiarios de acuerdo con los lineamientos
que para el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los lineamientos para




t)

u)

validacion de usuarios del Anexo No.7 CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN
LOS PROYECTOS — COMUNIDADES ENERGETICAS, EL CONTRATISTA de OBRA propondra
la sustitucién de Usuarios identificados en el objeto del presente contrato, para la aprobacion del
INTERVENTOR, aunado a la validacion de cumplimiento de compromisos étnicos que se
relacionen con la ejecucion del proyecto de energizacion. La linea de la aprobacion en mencién
es: Interventor, GENSA, y finalmente el MME.

Garantizar la correcta implementacion de la sefializacién y demarcacion en materia ambiental y
de seguridad y salud en el trabajo, asi como de cualquier otro requisito aplicable. Sera obligacién
del Contratista solicitar, instalar y verificar la sefializacion adicional que se requiera de acuerdo
con el avance y las condiciones particulares de Ia obra, cumpliendo en todo momento con los
estandares establecidos en la legislacién nacional vigente y en las Normas Técnicas Colombianas
(NTC)

Esta INTERVENTORIA estara vigente por todo el tiempo del Contrato de obra, incluyendo el que
resulte después de aplicar potenciales prorrogas o suspensiones. Sobre tales prérrogas y
suspensiones, EL INTERVENTOR no podra solicitar recursos adicionales, no podra eximirse de
su obligacion de interventor.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (SE DEBEN ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES
DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME)

1.

v N

Como requisito previo a la contratacion del interventor derivado, su representante legal debe
declarar, de manera juramentada, que la ejecucién de sus actividades contractuales estara
encaminada a colaborar con EL MINISTERIO en el seguimiento y control a la ejecucion del
presente contrato.

Aceptar y validar los disefios iniciales presentados en la formulacion del proyecto.

Validar la ingenieria de detalle y aprobacion de compra de materiales con el cumplimiento de
especificaciones técnica. :

Validar y aprobar El Cronograma de la obra indicando, de manera detallada y con un horizonte
semanal, el dia de inicio y culminacién de cada actividad, en la que se encuentren todas las
actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro, Obra, Implementacion y
socializacion y registro de la Comunidad Energetica.

Presentar a GENSA S.A. E.S.P. un informe mensual que muestre el desarrollo de la ejecucion
con base en el cronograma y en el presupuesto del Contrato. Los informes periédicos (los cinco
primeros dias del mes) conforme lo estipulado en este documento, el cual debe contener los
siguientes capitulos como minimo: Técnico, con las caracteristicas técnicas de los materiales y
equipos comprados e instalados, con el cronograma de ejecucion de actividades con su
respectivo avance y los pormenores de la ejecucion; Financiero, con el avance de la ejecucion
financiera del contrato. Contractual, con la actualizacion de cada una de las pélizas suscritas, las
cuales amparan la ejecucion del contrato; Capitulo ambiental y social con el avance en las
gestiones y avales ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de
requerirse con los pormenores de esta actividad: Capitulo de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con el detale de charlas, capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y
recomendaciones.

Los informes en mencidn deben ser presentados en pdf y en archivos fuente.

El esquema del informe debera seguir, sin limitarse a ello, lo siguiente:

a) Aspectos Generales del Contrato de obra e interventoria

i. Fecha de inicio

ii. Fecha de finalizacién de la etapa en la que se encuentre el contrato al momento de
presentar el informe mensual

iii. Fecha de finalizacion del contrato

iv. Valor del contrato

v. Nombre del Proyecto



b)

c)

d)

e)

vi.

Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

Avances de las etapas establecidas en el Contrato de Obra, identificando para cada una
las actividades criticas, y las acciones implementadas para subsanarlas. Incluir CURVA

S.

Ejecucion de los Contratos

i.

iii.

vi,

vii.

Descripcién de las actividades realizadas para la ejecucion y sus porcentajes de
avance con relacion a los respectivos cronogramas, segun la etapa en la que se
encuentre al momento de presentar el informe mensual, sefalando los
inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos
realizados para |la adecuada ejecucion del proyecto.

Informe de los avances de la Instalacidn de la Infraestructura Eléctrica.

Registro fotogréafico de Avance de Instalacion del proyecto.

Descripcion detallada del reporte de ejecucion de los recursos, este informe debe
contener informacion que permita identificar el valor total del contrato, adiciones,
valor total de recursos desembolsados, aumentos por rendimientos financieros,
disminuciones por ejecucién del contrato y saldo de recursos por ejecutar.

Aspectos de seguimiento

Cronograma que contenga como minimo el avance programado y el avance
realizado en el mes de acuerdo con el cronograma aprobado del contrato.

EL CONTRATISTA debera llevar los registros y actualizar mensualmente, dentro los
quince (15) primeros dias del mes siguiente, la informacion del proyecto en las
plataformas que EL MINISTERIO indique.

Acompanar a GENSA y al MINISTERIO en la implementacién de la estrategia de
Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las comunidades
beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la supervision.

El Cronograma de construccion: que corresponde a la programacién de las
actividades para la construccién de la Infraestructura del proyecto por parte del
CONTRATISTA DE OBRA, el cual debera ser seguido y exigido por el
INTERVENTOR.

El Cronograma de la construccion deberd indicar, de manera detallada y con un
horizonte semanal, el dia de inicio y culminacién de cada actividad, en la que se
encuentren todas las actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro
y Construccién de Obra.

El Interventor deberd avalar el CRONOGRAMA y una vez aprobado, debera ser
presentado a GENSA en un plazo maximo de quince (15) dias calendario anteriores
a la suscripcion del Acta de Inicio de contrato de obra.

CURVAS.

Comunidades Energéticas

i,
ii.

jii.

informar las comunidades energéticas visitadas

Descripcion detallada las actividades realizadas para la caracterizacién y
viabilizacion de las comunidades energéticas.

Relacionar las fichas insumos y presentaciones expuestas a cada una de las
comunidades para la sociabilizacién de la implantacién y puesta en funcionamiento
del proyecto y de la estrategia de comunidades energéticas.

Recopilacion de documentos requeridos para el registro de la comunidad ante el
registro de comunidades energéticas (RCE)




6. Validar el informe de replanteo de usuarios presentado por el contratista de obra, en los siguientes
momentos: cuando se complete la revision de los beneficiarios, y cuando se termine la ejecucion
del contrato, en el informe final para el acta de cierre y balance final. La informacion debera
entregarse discriminada como constara en el cuadro que adjuntara el supervisor del contrato en
el momento de la suscripcion del acta de inicio y debe ser entregada, sin modificar los campos o
su orden. Ver Anexo No.7 CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN LOS
PROYECTOS — COMUNIDADES ENERGETICAS.

7. Ejecutar la gestion para la obtencion de Licencias y Permisos, las cuales seran, entre otros,
procedencia o no de consulta previa ante el Ministerio del Interior, autorizaciones ambientales,
servidumbres y/o permisos de paso, certificaciones sobre no presencia de predios a usar en la
obra qué se encuentren en zonas de alto riesgo o en jurisdiccion de Parques Nacionales Naturales
o zonas de reserva y similares, qué impidan la ejecucion, y que sean necesarios para el desarrollo
del replanteo, plan de gestién y formacion social y energizacion y que fueron previstos en la etapa
de estructuracion del Proyecto. En caso tal, que se identifique necesaria la realizacion de alguno
de estos tramites que no fueron previstos durante la etapa de estructuracion del Proyecto, las
Partes deberan pactar de buena fe las condiciones en que dichos tramites adicionales seran
realizados. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a la realizacion de un
tramite no previsto podra ser causal para la Terminacion Anticipada del Contrato.

8. Aprobar y realizar seguimiento al Cronograma, para lo cual se debera demostrar
documentalmente por parte de EL CONTRATISTA las gestiones realizadas a efectos de dar
cumplimiento a esta obligacion.

9. Verificar que se cuente con el cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios
necesarios para la ejecucién del Proyecto como requisito para la suscripcion del Acta de
terminacion de las actividades previas. Para tal efecto, podra solicitar el apoyo del MINISTERIO,
quienes previa solicitud de GENSA remitiran requerimiento a los Entes Territoriales
correspondientes para la obtencién de las servidumbres y/o permisos de paso. En caso de que
un evento eximente de responsabilidad imposibilite cumplimiento de esta obligacion, las Partes
podran acordar la Terminacion Anticipada del Contrato y se debera reintegrar todos los recursos
que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar debidamente sustentado y soportado por EL
CONTRATISTAYy la INTERVENTORIA, asi como contar con la aprobacion del SUPERVISOR. En
caso de que no exista un evento eximente de responsabilidad, EL MINISTERIO iniciara el
respectivo tramite de presunto incumplimiento y aplicara las multas y/o la clausula penal, segun
corresponda. Para efectos de la presente estipulacion, se considera, entre otras situaciones,
como un evento eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurara ante
la imposibilidad de concertar las condiciones necesarias para ia concesién de la servidumbre o
derecho de paso requerido para la ejecucion del proyecto.

10.Validar los potenciales usuarios beneficiarios que conformaran la Comunidad Energeética, con
base en los criterios de seleccion definidos en el Anexo Técnico. Para tal efecto, debera diligenciar
el formato establecido por el Ministerio de Minas y Energia para tal fin.

11.Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios contratados, de lo cual se
dejara constancia en la correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de caracter Parcial o
Total segun sea el caso.

12.Llevar un registro de las novedades, érdenes e instrucciones impartidas durante la ejecucion del
contrato y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios.

13.Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos en los planos
de construccién y/o fabricacion, y el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables a
este contrato.



14.Promover la participacion y veeduria ciudadana en articulacion con las organizaciones sociales,
populares y/o comunitarias para el control y seguimiento de los recursos publicos, de acuerdo
con los lineamientos emitidos por GENSA y/o EL MINISTERIO a través de la SUPERVISION.

15.Verificar permanentemente el numero de comunidades energéticas y sus usuarios asociados a
beneficiar con la ejecucién del proyecto.

16.Verificar permanentemente el numero de usuarios a beneficiar con la ejecucién del proyecto.

17 Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en los
contratos derivados sujetos a su vigilancia.

18.Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso que sean pactados en los contratos sujetos a su
vigilancia.

19.Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del Encargo Fiduciario respecto
de los contratos sujetos a su vigilancia.

20.Llevar un control de las pélizas exigidas en cada uno de los contratos e informar al GENSA en
caso de que no estén constituidas en debida forma.

21.El interventor debera declarar y garantizar expresamente en el contrato correspondiente con
GENSA, que no tiene conflicto de interés alguno con GENSA y los CONTRATISTAS que
desarrollaran las obras, ni en la fecha de firma del contrato ni durante su ejecucion y que lievara
a cabo las actividades de dicho contrato y el cumplimiento de sus obligaciones bajo estricto
cumplimiento de los principios de transparencia administrativa y eficiencia presupuestal, asi como
comprometiéndose a mantener su imparcialidad frente a GENSA.

22,Conceptuar desde el punto de vista juridico, técnico, administrativo, contable y financiero sobre
las solicitudes de modificacién, suspensién y adicion de los contratos realizados por GENSA en
desarrollo del presente Contrato.

23.El interventor y GENSA vy sus respectivos funcionarios convocaran a EL MINISTERIO para el
desarrollo de sus reuniones con suficiente antelacion, siendo optativo para EL MINISTERIO asistir
0 no a la reunién. Asi mismo, todas las comunicaciones formales que se dirijan el INTERVENTOR
y GENSA deberan ser copiadas al MINISTERIO.

24.EL INTERVENTOR y CONTRATISTA debera entregar a GENSA S.A. E.S.P. la relacion de los
empleos directos generados en el desarrollo del proyecto, de manera mensual y hasta que se
termine la ejecucién del contrato, con la presentacion del informe final para el acta de cierre y
balance final. La informacion debera entregarse como constara en el cuadro que se suministrara
en el momento de la suscripcion del acta de inicio y debera ser entregado sin madificar los campos
0 su orden.

25.Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relacién de la verificacion de usuarios,
de acuerdo con el numero inicial de usuarios beneficiados para el Proyecto, se procedera a remitir
el Acta de Verificacion de Usuarios a GENSA, quien a su vez informara al MINISTERIO.

26.Garantizar las acciones de socializacion, de conformidad con los momentos definidos en el anexo
técnico, asi como aquellas adicionales qué se consideren necesarias para la adecuada
implementacion del proyecto, en compairiia de la comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la
Personeria que tenga jurisdiccién en la Zona Geografica, y EL MINISTERIO si se requiere, las
cuales deberan contar con las medidas de bioseguridad necesarias, asi mismo, debera cumplir
con la reglamentacion que para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del
proyecto. En estas acciones se debera:




1. Presentar el alcance del proyecto,

2. Identificar las comunidades energéticas y sus usuarios beneficiados.

3. Informar sobre los beneficios y costos para las comunidades energéticas y sus usuarios
asociados.

4. informar sobre la Instalacién de las redes internas de las viviendas de los usuarios, en
los casos que aplique.

5. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.

6. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o planes de
aprovechamiento forestal.

7. Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

8. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona de! proyecto, si son
detectadas por EL CONTRATISTA y su incidencia sobre los usuarios.

9. Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el inicio de la
obra e implementacion de la infraestructura eléctrica del respectivo proyecto.

10. Debera diligenciar y aplicar los formatos y documentos establecidos para los productos
de asistencia técnica y social, junto con sus respectivos anexos, en concordancia con o
dispuesto en el anexo técnico y con el proposito de garantizar la inscripcion de las
Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados.

11. Indicar los contactos a los que podréa acudir la comunidad para resolver solicitudes e
inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la Instalacion y del proyecto en
general.

27.Verificar las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados beneficiarios del Proyecto: Exigir
la verificacion en campo de las comunidades energéticas y sus usuarios asociados que seran

.

beneficiarios de la Infraestructura. Para ello se adelantara el siguiente procedimiento:

El INTERVENTOR realizara verificacién adelantado por el Contratista de obra sobre las
revisiones en campo de conformidad con los momentos definidos en el anexo técnico, asi
como aquellas adicionales qué se consideren necesarias para verificar las comunidades
energéticas y usuarios asociados previstos en el proyecto, y presentara para el visto bueno
del INTERVENTOR vy la posterior aprobacién del Ministerio, con los respectivos soportes
documentales y fotograficos, un informe de las novedades encontradas en campo respecto
a la relacion de comunidades energéticas iniciales y las que finalmente se encontraron en
campo, con sus usuarios asociados y que podran ser beneficiados de acuerdo con el objeto
y dentro de la Zona Geografica del Proyecto.

Frente a la actividad de verificacion de comunidades energéticas y usuarios asociados, se
suscribira el Acta de Verificacidn de comunidades energéticas y sus usuarios asociados
entre GENSA, EL INTERVENTOR, EL CONTRATISTA DE OBRA y el SUPERVISOR DEL
MME. Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificacion de estas, EL
CONTRATISTA debera identificar las comunidades energéticas y usuarios asociados en la
zona del proyecto que pueden ser objeto de sustitucion de aquellos que no cumplen con los
lineamientos establecidos y debera tramitar en forma previa a través de la SUPERVISION
con el MINISTERIO la validacion de aquellas comunidades energéticas y sus usuarios que
hayan sido objeto de sustitucion con el IPSE, a fin de que surta validez para los efectos del
presente contrato. EL CONTRATISTA y el Interventor serén los responsables de tramitar la
aprobacion.

En dicha acta se dejara constancia del listado final de comunidades energéticas y usuarios
asociados, beneficiarios con los siguientes items: Informacién geografica en medio digital
de la relacion de los usuarios a beneficiar la cual debera referirse al dato oficial adoptado
para Colombia (MAGNA-SIRGAS), indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual
anexara: Archivo shapefile; Relacion de las comunidades energéticas y usuarios asociados
beneficiados con numero de identificacién predial (cuando aplique), georreferenciados en
hoja de calculo por departamento, municipio, vereda, asi como la pertenencia étnica (nombre



VI.

VIL

28.

29,

30.

pueblo/étnica, resguardo cabildo, rancheria, asentamiento, consejos comunitarios,
asociacion, segun aplique el usuario), municipios de paz, asi como la caracterizacion de
enfoque de género y poblacion de acuerdo al formato suministrado por el
MINISTERIO.) Plano con el soporte geografico de las comunidades energéticas y usuarios
asociados con identificacion y nombre de todos los beneficiados.

Durante este procedimiento de verificacion de comunidades energéticas y usuarios
asociados, GENSA, EL INTERVENTOR, EL CONTRATISTA DE OBRA y el SUPERVISOR
DEL MME deberan verificar cuando aplique, entre otros, la potencialidad de que uno o varios
de los usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarios con el EL
OPERADOR DE RED mas cercano del SIN en la zona del proyecto, en cuyo caso deberan
excluirse y sustituirse estos usuarios en el proyecto.

El Interventor tendra quince (15) dias calendario para evaluar el contenido de verificacion de
comunidades energéticas y usuarios asociados. En caso tal de que lo considere acertado,
procedera lo dispuesto en el siguiente literal. En caso de que no lo considere acertado,
enviara sus comentarios a GENSA 'y al CONTRATISTA DE OBRA, quienes tendran diez (10)
dias calendario adicionales para atender los mismos. Esto podra ocurrir cuantas veces sea
necesario siempre que se realice durante la ACTIVIDADES PREVIAS A LA
CONSTRUCCION, siempre y cuando no afecte el plazo establecido en el Cronograma del
Contrato.

En caso de presentarse el mismo nimero de usuarios aprobados por el MINISTERIO, pero
que implique sustitucion de comunidades energéticas y/o usuarios, el MINISTERIO DE
MINAS, EL CONTRATISTA DE OBRA y GENSA deberan acreditar la aprobacién de estos
una vez se cuente con la aprobacion del IPSE, para tal efecto se suscribira un Acta de
Verificacién.

En caso de presentarse en la verificacion de comunidades energéticas y sus usuarios
asociados variaciones en su numero porque uno o varios no califiquen como beneficiarios
de acuerdo con los lineamientos que para el efecto establezca el Interventor tomando como
insumo los lineamientos para validaciéon de usuarios del anexo 7 de este contrato, EL
CONTRATISTA propondra la sustitucion de comunidades y/o identificados en el objeto del
presente contrato, para su aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, aunado a la
validacién de cumplimiento de compromisos étnicos que se relacionen con la ejecucion del
proyecto de energizacién.

Garantizar durante la Etapa de Construccion, las capacitaciones a las comunidades
energeéticas y sus usuarios asociados, de conformidad con las orientaciones establecidas en
el anexo 8 del presente CONTRATO denominado “Manual de Gestidon de Comunidades
Energéticas 2024" y los complementos relacionados en el anexo técnico, formatos y
documentos guia qué hacen parte integral del proceso.

EL CONTRATISTA debera acreditar a la INTERVENTORIA, mediante acta, que cada
beneficiario asistid y recibid las actividades definidas en el marco de la Escuela TEJ,
especialmente en lo relacionado con el manejo, operacion y mantenimiento del SSFVI.

Suscribir el Acta de terminacion de las actividades previas a la construccion una vez se
cumplan las condiciones indicadas en el presente contrato y se hayan realizado la totalidad
de las actividades previstas en Cronograma de obra, que debera ser suscrita entre el
CONTRATISTA, el INTERVENTOR, GENSA Y EL MINISTERIO. Dicha acta debera tener
como anexo minimo los siguientes documentos:

1. Acta de verificacién de Usuarios.
2. Aprobacion del cronograma de instalacion.

iestre




31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

3. Documentacion de la gestién para la obtencion de Licencias y Permisos (si aplica),
Juntas de Accién comunal, Municipales, Ambientales (PNN / Corporaciones), Consulta
Previa, Operador de Red, entre otros.

Documentacion de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica)

Documentacidn de la gestion social del proyecto

Actas de capacitacion de usuarios

Carta del IPSE con la aprobacién de los usuarios sustituidos (cuando aplique).

PARAGRAFO: En el evento en el que la Etapa 1 de Ia Fase | termine como consecuencia
de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminacién anticipada de
este contrato, debera constar en la respectiva acta.

Garantizar durante la Etapa Construccién, minimo una capacitacion a los usuarios, de
conformidad con las orientaciones establecidas en el Anexo 8 del presente PLIEGO
denominado “Recomendaciones para socializacion y capacitaciones de los proyectos
energéticos en los contratos”. En cualquier caso, EL CONTRATISTA debera acreditar ante la
INTERVENTORIA, mediante acta, que cada beneficiario ha recibido por lo menos una
capacitacidén para el manejo, operacion y mantenimiento del SSFVI.

Suscribir las Acta de avance con EL CONTRATISTA DE OBRA, donde se registren las
cantidades de obra ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en
funcionamiento y recibidas por la interventoria y el usuario, anexando las Actas de Recibo
Individuales de cada uno de los usuarios conectados.

Entregar la totalidad de la Infraestructura, en completas condiciones de funcionalidad
operativa. GENSA y el CONTRATISTA DE OBRA, Y EL INTERVENTOR suscribiran un Acta
de Recibo con el MINISTERIO, donde conste el inventario detallado de la infraestructura
entregada, las condiciones en que se entregan los equipos, garantia de fabrica vigente, acta
de entrega suscrita con cada usuario beneficiario de la solucion individual instalada y en
funcionamiento, para efectos de su custodia, entre otros. Y se entiende que, en tanto, no se
suscriba el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura EL CONTRATISTA DE OBRA E
INTERVENTOR tendréa a su cargo la atencion y servicio de la infragstructura construida.

Realizar seguimiento a las capacitaciones de Escuela de Transicion Energética Justa (Escuela
TEJ) dentro de un proceso de formacion orientado al fortalecimiento de capacidades de la
totalidad del personal interviniente en la ejecucion del presente contrato. Esta formacion busca
asegurar la calidad de la informacion, la aplicacion adecuada de los instrumentos definidos y
el cumplimiento riguroso de los lineamientos metodolégicos establecidos para el desarrollo de
la Escuela TEJ.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA imprima mediante un sello o placa o simbolo de
marcacion de la infraestructura la cual identifique la procedencia de los recursos de la NACION
MME, y se indique: i) el nimero del contrato interadministrativo GGC-2056-2025; iy el nombre
de GENSA Y EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA; iiiy que dicho proyecto se
desarrollé dentro de la estrategia de COMUNIDADES ENERGETICAS que adelanta el
MINISTERIO.

Entregar los documentos requeridos para el registro de la comunidad ante el RCE (REGISTRO
DE COMUNIDADES ENERGETICAS) administrado por el Ministerio de Minas y Energia.

El interventor realizara seguimiento a la obligacion del Contratista de capacitar en AOM a las
Comunidades Energéticas beneficiarias de la infragstructura.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA disponga del personal idéneo y suficiente para la
ejecucion de las sesiones de formacién, acompafiamiento educativo y simulaciones de



practicas en campo. Este personal debera realizar visitas requeridas a las comunidades y
garantizar el acompariamiento durante el periodo de implementacion de la solucién energética,
en cumplimiento del enfoque transicional y progresivo.

39. EI CONTRATISTA DE OBRA tendra la obligacion de implementar y mantener canales de
comunicacion efectivos con las comunidades, asegurando que los lideres comunitarios
puedan reportar novedades operativas, fallas o solicitudes de asistencia.

40. Suscribir junto con EL MINISTERIO, CONTRATISTA DE OBRA, GENSA vy la comunidad
energética, el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de la Infraestructura
construida, culminada y puesta en servicio, debidamente inventariada conforme
reglamentacion de la CREG vigente y/o la que determine EL MINISTERIO. E| Acta debe
contener como minimo: las actas de recibo de fas Soluciones Energéticas, declaracién de
cumplimiento RETIE de las unidades o Certificacion RETIE (si corresponde), las garantias de
los activos entregados (fabrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y
demas que sean aplicables), relacién de los usuarios beneficiados con nUmero de
identificacion predial y localizacion geografica en coordenadas y el detalle de los componentes
que integran el costo del activo incluyendo la recomendacion técnica de la vida util que el
activo tiene segun el constructor o fabricante segun aplique.

l. Durante la etapa de ejecucién, GENSA y el Ministerio adelantaran todas las gestiones
requeridas en la debida determinacion de la intencionalidad y/o capacidad de la
Comunidad Energética para asumir la ejecucion de las actividades de AOM, ademas del
recibo de la infraestructura, que se construye para su beneficio. En caso de que se
establezca que la Comunidad Energética carece de capacidad técnica o de interés para
desarrollar las actividades relativas al AOM, el Ministerio procedera de manera inmediata
a suscribir con GENSA, prestador del servicio o un tercero especializado el respectivo
instrumento negocial, mediante el cual este asuma tal responsabilidad, una vez termine
la etapa de construccion, garantizando asi la sostenibilidad del proyecto.

Il El Ministerio de Minas y Energia, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto
2236 de 2023, podra efectuar la transferencia a titulo gratuito de los activos de
generacion que se construyan en el marco de los proyectos destinados a beneficiar a
las comunidades energéticas, en el contexto de la Estrategia Nacional de Comunidades
Energéticas. Dicha transferencia se formalizara mediante el instrumento jurfdico que la
ley disponga, en la cual se identificara a las comunidades energéticas beneficiarias que
acrediten el cumplimiento de los criterios técnicos, financieros y juridicos definidos por
el Ministerio, conforme con la reglamentacion aplicable.

. Las comunidades energéticas que reciban los activos estaran facultadas para adelantar
directamente las actividades de administracion, operacién y mantenimiento (AOM) g, en
su defecto, contratar dichos servicios con un tercero especializado, garantizando la
sostenibilidad, eficiencia y continuidad del servicio energético, en concordancia con los
principios de la gestion publica y el uso adecuado de los bienes del Estado.

7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

7.3.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES

EL INTERVENTOR, debera realizar seguimiento a las medidas ambientales disefadas por el
Contratista de Obras el Plan de Manejo Ambiental o e! Plan de Gestién Ambiental.

EL INTERVENTOR debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental, adjuntando




los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que considere pertinentes los cuales
deben contener:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

a)
h)

)

k)

Manejo del suelo, agua y aire;

Evitar la destruccién innecesaria de la vegetacion y el agotamiento de cuerpos de agua;

E| Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el
fin de evitar la contaminacion de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
solidos deberan ser llevados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con
los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas;

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de |0s residuos de limpieza. En
ningun caso podréa tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacion de
un terreno el Contratista debe asegurarse de que la destruccion ¢ tala de vegetacion sea
minima y necesaria para realizar el trabajo;

Manejo adecuado de los residuos de tala y rocerfa, los que no deben llegar directamente a
los cursos de agua,;

En las-operaciones de explanacion y movimiento de tierras, el contratista debera tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el
area circundante y contaminacion de los cursos de agua. El contratista debe tener un plan
previo para la disposicién de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la
restauracion del paisaje (revegetalizacion, movimientos de tierra correctivos, etc.);

En el caso de que un emisor final de cunetas 6 carcamos de una obra confluya directamente
a un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacién de los sedimentos y
de ser necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al
rio;

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales
naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse
construyendo las estructuras de disipacion de energia que se requieran,

Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan
construido pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua
abandonado deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el contratante bajo la
direccion del interventor;

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago 6 laguna, excepto
en las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del areay
al final de la utilizacion, ejecutar las obras necesarias para la recuperacion del area afectada.
Las zonas de préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico.

E| contratista debera tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o
concreto fresco y en general residuos solidos no tengan como receptor final lechos de cursos
de agus;

El material superficial resultante de las operaciones de descapote 0 de apertura de accesos
provisionales, deberd ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior
utilizacion para la restauracion de las areas u obras futuras si fuere en caso;

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las
aguas;

Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;

No cazar, ni utilizar trampas o armas para tal fin; no extraer especies de fauna o flora de sus
habitats, ni comercializar con estos recursos;

Disponer los residuos solidos de forma ambientalmente apropiada;

Utilizar las tecnologias de construccion méas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;
Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales o de la nacion. En caso de dafio, pagar, reponer o restituir a entera satisfaccion
de quien sufra el dafo;



u) Atender junto con la interventoria las visitas que efectue la autoridad ambiental en desarrolio
del contrato y acatar las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de
esta para el desarrollo del proyecto;

v) EL CONTRATISTA elaborara y entregard a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacion el plan
para el manejo y disposicion final de los residuos peligrosos - RESPEL, los residuos de
aparatos eléctricos y electronicos - RAEES, los residuos especiales y los residuos de
construccion y demolicion - RCD del proyecto, que se generen con la operacion del sistema,
producto de la reposicion y/o mantenimiento que se deba efectuar en la infraestructura por
parte del Prestador del Servicio de los mismos;

w) EL CONTRATISTA informara a GENSA S.A. E.S.P. si durante las actividades de ejecucién
del proyecto, se llegase a generar RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo
empaque que haya entrado en contactc con estas sustancias y/o demas residuos
clasificados como peligrosos en los Decretos 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como la
generacion de RAEES (Decreto 284 de 2018) y la generacién de Residuos Especiales y los
RCD, de manera que esta pueda reportarlo al MME en sus informes de avance vy final.
Ademas, debera garantizar que se retiren estos elementos de la zona de trabajo y realizar
la disposicion final de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
aplicable. Al finalizar el contrato debera entregar a GENSA S.A. E.S.P. el certificado de
disposicion final por parte del gestor autorizado para que este pueda ser remitido al MME;

x) EL CONTRATISTA, realizara el levantamiento de la informacion primaria, la matriz de
analisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523
de 2012, afin de tenerla en cuenta en la implementacion de la solucion energética y allegarla
a GENSA S A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe
de ejecucion que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la
identificacion de las amenazas;

y) EL CONTRATISTA deberéa entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestién a lugar con sus soportes y demas que considere
pertinentes.

7.3.2. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL (PERMANECEN LAS DEL CONTRATO
CON EL MME, TODA VEZ QUE PUEDEN SERVIR DE INSUMO; SIN EMBARGO, SE DEBEN
ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL
ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME - EN EL CASO DE QUE LAS CONTENGA)

El objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energética,
a las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacion del territorio, mediante el proceso de socializacion y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentara un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con analisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacion que dé cuenta de actividades para la apropiacién social de la infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacion del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional
de la energia.

En la implementacién se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:
Ajuste, identificacion y caracterizacién de actores

En la etapa previa de inicio de la implementacion, se actualizara la caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social, con
base en la identificacion de actores realizada en la estructuracién o formulacion, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacién entre actores. Este capitulo
hara especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema




de sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energético a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializara el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos
domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacién y capacitacién se abordara la
tematica.

Socializacién y formacion

En la implementacion, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacién del proyecto,
se requiere fortalecer las capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energética, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestion Social presenta los momentos que
se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacion.

Seguimiento al CONTRATISTA con su deber de contar para la mano de obra no calificada, con
personal preferiblemente de la zona de influencia de las obras, para lo cual indagara con la primera
autoridad territorial qué personas de la regién tienen alguna preparacion, con el animo de identificar
la necesidad de dar capacitacién basica, de la misma manera, si existiere personal calificado
procurara contratarlo, sin que ello afecte su desempefio en la gjecucion del contrato.

Es decir, como parte de la socializacion, el contratista debe informar sobre la vinculacién de mano
de obra local y la capacitacién o fortalecimiento comunitario. Asi mismo, el contratista indagara y
coordinara con la primera autoridad territorial sobre los accesos, horarios y consideraciones de
desplazamiento y estadia al momento de realizar las labores en el territorio.

Seguimiento al CONTRATISTA de obra de la instalacion de dos VALLAS INFORMATIVAS
(dimensiones de 8x4m) en cada uno de los proyectos con el disefio de informacién que para tal
efecto GENSA S.A. E.S.P. le suministre, una por cada municipio, en un sitio visible en el area del
proyecto, previa concertacion con las autoridades municipales o comunidades beneficiadas. E! costo
de la elaboracién, suministro e instalacién de la valla se debera estimar dentro de los costos de la
Administracion de la oferta. En ésta, se le deben dar los respectivos créditos al MME, de acuerdo
con el modelo que se suministre.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacién relacionada con el proyecto, a través de
medios de comunicacion, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de
periodico y cualguier otro medio sin autorizacion previa del IPSE la cual debera gestionarse a través
de GENSA S.A. E.S.P. De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este
tramite ante el MME, el visto bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico, a
emplear en las capacitaciones a los nuevos usuarios.

7.3.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL INTERVENTOR debera cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE
OBRA las obligaciones de SST del personal que contrate para el desarrolio de las actividades
definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento al Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo 1072 de 2015.

EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente al INTERVENTOR y a GENSA S.A. E.S.P. las
constancias de afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension) y para fiscales, mediante la
presentacion de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segun



corresponda como lo indica el articulo 50 de fa Ley 789 de 2002. Igualmente, GENSA S A . ESP.y
el MINISTERIO puede solicitar cuando lo requiera las planiilas de pago, en cumplimiento del articulo
2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucion 312 de 2019 del Ministerio de
Trabajo.

EL INTERVENTOR exigira AL CONTRATISTA presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avalada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida
para su revision y aprobacion por parte del apoyo del componente SST del MME.

EL CONTRATISTA entregara a LA INTERVENTORIA y a GENSA S.A. E.S.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccion personal, elementos colectivos de seguridad
industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de emergencia y
contingencias, para el personal involucrado en desarrollo del objeto del contrato, para que estos sean
aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. E.S.P.

EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y
del Trabajo para los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de
vacunacién (tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades,
para el personal que se desplace a las zonas de los proyectos.

EL INTERVENTOR debera presentar certificado de los examenes médicos ocupacionales del
personal designado al proyecto segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015.

EL INTERVENTOR brindaréa capacitacion en los riesgos presentes en las actividades gque se realicen
en el objeto contractual y realizara el respectivo seguimiento de las mismas al CONTRATISTA DE
OBRA, del cual se requiere las evidencias para realizar seguimiento al mismo.

Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias peligrosas, en
espacios confinados y/o trabajo en caliente - segun Matriz de Peligros), enviar el respectivo
certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en alturas, disponer de
los elementos de proteccion contra caidas y el respectivo permiso de trabajo dandole cumplimiento
a lo estipulado en la Resolucion 1409 del 2012 Reglamento de Seguridad para proteccion contra
caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los lineamientos para trabajos en espacios
confinados como lo indica la Resolucién 0491 del 2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo.

EL INTERVENTOR atendera las recomendaciones lo contenido en el Anexo No. 9 PROTOCOLO
PARA LA INSERCION EN LA ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES — INSERCION EN LA
COMUNIDAD como herramienta de prevencion de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en
las localidades de las ZNI.

En caso de presentarse un accidente de trabajo EL INTERVENTOR realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que sera
reportada en los informes presentados.

EL INTERVENTOR EXIGIRA AL CONTRATISTA para disponer todo lo referente a gestién de
emergencias (equipos de extincidn necesarios, sefializacion de prohibicién, advertencia, emergencia
y evacuacién), demarcacioén de areas, en los casos de ser requerido.

EL INTERVENTOR se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias en
caso de presentarse una evacuacion en sus instalaciones o en las entidades en las que se encuentre
dentro del desarrollo del alcance del proyecto.

EL INTERVENTOR debera entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema de
Gestion de Seguridad en el trabajo.




8.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

8.1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a) GENSA S A E.S.P. podra modificar el cronograma de la presente invitacion;

b) Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacién con los factores de
puntuacion;

c) Durante el proceso de evaluacion, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA
S.A. E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacion necesarios para
su aclaracion. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya
informacion sea incongruente o insuficiente, la propuesta sera rechazada.

d) Modificacion de la invitacion: Se podra modificar la invitacion a través de adendas expedidas
conforme al cronograma del proceso.

e) El contrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere el
registro presupuestal, la aprobacion de las garantias exigidas y la firma del acta de inicio. El
contratista seleccionado, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo,
debera presentar los requisitos de ejecucion antes mencionados. GENSA S.A. E.S.P.
aprobaré las garantias, después de ser entregadas por el contratista.

f)  Aceptacion con oferta inica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes exigidos y cumpla con los demas términos de la invitacion.

g) ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta economica
del oferente se encuentre un error aritmético en el resultado finai, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirlo, efectuando la operacion correcta, o al multiplicar el valor unitario por las
cantidades se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podra corregirio.

h) Son inhabiles para participar en la presente invitacion y para celebrar contratos con GENSA
S.A. E.S.P., las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las
leyes.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacion sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el documento contentivo de las Condiciones
Especiales de Contratacién, e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar
de alguna manera las actividades y los plazos. Seran de exclusiva responsabilidad del oferente las
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el presente documento.

La presentacion de la oferta sera evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. E.S.P., las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o
dudoso.

8.2. VISITA TECNICA OBLIGATORIA- CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. (NO SUBSANABLE)

Se realizara una visita de caracter obligatorio soportada por el acta que se elaborara en el sitio y se
firmara por los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia indicado en el cronograma segun lo
consignado en el siguiente cuadro:

Municipio [ Lugar especifico y fecha ' | Forae |

El dia 27 de febrero de 2026 Escuela - Coordenadas:
3°14'26,29" N, 74°29'34,36" W

La Uribe - Meta 9:00 AM




Al interesado que se presente después de la hora sefialada, no se le expedira la certificacion
correspondiente. La hora en mencidn se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

A la visita obligatoria debe asistir el oferente, si es persona natural, o el representante legal de la
persona juridica o asociacion en consorcio. También podra asistir un ingeniero electricista
debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su matricula profesional, con autorizacion
escrita y en original del oferente o representante legal de la sociedad o del consorcio.

Para el caso de asociacién en consorcio, quien asista a la visita debera aportar en original el
documento de conformacion conforme lo solicitado en el Capitulo de Documentos juridicos,
“‘Documento de conformacién de consorcio”, para la expedicion de la certificacion de visita.

Si al momento de la presentacion de la oferta los datos correspondientes a los integrantes del
consorcio o su representante no coinciden con los entregados en la visita obligatoria LA OFERTA
SERA RECHAZADA.

El representante legal y/o el ingeniero que realizara la visita técnica deberan demostrar que se
encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para lo cual debe presentar la certificacion de afiliacion expedida
por la ARL respectiva con una antelacion no superior a treinta dias calendario.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucién de
los trabajos, las cuales son requisitos No _Subsanables para considerar y evaluar la oferta. Las
certificaciones seran expedidas a un ingeniero electricista debidamente matriculado, con
autorizacion escrita y en original del representante legal del oferente.

Los gastos de transporte, alimentacion, alojamiento y demas costos que ocasione la visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademés deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

De la visita técnica obligatoria se levantara un acta fa cual debera ser firmada por los asistentes.
8.3. REUNION ACLARATORIA - OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del presente documento se celebrara en la sede de
GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Terre LUKER piso 4, una reunion aclaratoria haciendo énfasis en la actividad de escuelas
de transicion energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes que hayan realizado y
obtenido la certificacion de la visita obligatoria.

Al posible oferente que flegue después de la hora seiialada ¢ no presente la certificacion de la visita
obligatoria no se le expedira la certificacion de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta la certificacion de asistencia expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., la cual es un requisito No Subsanable para considerar y evaluar
la oferta.

A la reunion aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
la persona juridica y/o asociacién en consorcio y/o cualquier persona con autorizacidn escrita en
representacion de estos.

Como resultado de lo debatido en la reunién y cuando lo considere conveniente, GENSA S.A. ES.P.,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.




8.4. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar la presente Solicitud Publica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1'419.200) los
cuales deberan consignarse a favor de GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta de Ahorros N.°
084600029767 del Banco Davivienda a nombre de GENSA S.A. E.S.P. - PLIEGOS, indicando el
nombre del proyecto, nombre de quien consigna y nombre del oferente, ademas del NIT. Esta
consignacién debe realizarse antes de la fecha y hora sefialada para la visita técnica obligatoria.

El comprobante de consignacion debe ser enviado via correo electronico a la direccion
santiago.dugue@gensa.com.co y Vveronica.perez@gensa.com.co documento esencial que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y deberd adjuntarse a la misma en el orden indicado,
so pena de rechazar la oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta sera rechazada.
8.5. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podran participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
que en esta seccion se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser un
consorcio.

No seran aceptables para anélisis, aguellas propuestas de personas naturales, juridicas o consorcios
que estén conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso en contra
de GENSA S.A. E.S.P., 0 hagan parte de una reclamacion en proceso en contra de esta, 0 a quienes
se les haya liquidado unilateraimente un contrato por parte de la entidad.

Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la presentacion
de una oferta técnica y economica en los términos del presente documento. La oferta que se reciba
en respuesta a la presente invitacion no obliga a GENSA S.A. E.S.P. a aceptarla.

8.6. INSCRIPCCION DE PROVEEDORES

Para participar en la presente solicitud de ofertas, el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcién de proveedores ingresando a la pagina web de GENSA S.A.
E.S.P. www.gensa.com.co ingresando al enlace de PROVEEDORES y luego en el de GESTION DE
PROVEEDORES. Alli encontraran los documentos de interés que les serviran como instructivo para
la inscripcién y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano para una adecuada
inscripcion, se debera adjuntar a la oferta la constancia de que el proponente realizé el proceso de
satisfactoriamente.

En caso de consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcion
y adjuntar a la oferta la constancia de que cada integrante realizo el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

NOTA: Los numerales 8.2 al 8.6 seran objeto de verificacion por parte del Comité Técnico adscrito
a la evaluacion.

9.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas los siguientes documentos, dependiendo de si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios.



9.1. CAPACIDAD JURIDICA

9.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta debera ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N .° 1y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compafriia o por quien acredite estar
legalmente autorizado para ello. Ademas, el oferente debera especificar el nimero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Cuando el representante legal, segun sea el caso, no fuere ingeniero electricista matriculado, la
oferta para ser considerada debera estar abonada por un ingeniero electricista. Para el efecto se
deberd anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual sera revisada como un
documento técnico econdmico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.

9.1.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacion del oferente.

9.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

E! oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una compania de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.

El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:

| COBERTURA | ____VALOR ASEGURADO _] § ' VIGENCIA |

i | Para la generalidad de los oferentes por un valor

. Garantia de | igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. | Por el término de sesenta (60)
Seriedad de la En caso de oferenteg que sean Mipymes y/o diag calend'arlo. contados a
Oferta emprendimientos de mujeres de conformidad con lo | partir del dia fijado para el

dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al Decreto 1860 | cierre de la convocatoria
| de 2021 el 8% del valor de la oferta.

Constituyendo y presentando la péliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

¢ Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato;
o A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion;
o A presentar las garantias exigidas para la ejecucion de! contrato suscrito.

9.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente debera aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilio social o su equivalente, expedido con
fecha no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segun la naturaleza juridica legal del proponente.




Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del érgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de la oferta. (Subsanable siempre y cuando la autorizacién
aportada tenga fecha de emision anterior al cierre).

En el caso de los consorcios, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, debera contar con dicha autorizacion de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la
oferta, al igual que el representante del consorcio debera teneria hasta por el valor de la oferta.

Dicho certificado debera establecer que la duracion de la persona juridica que presente la oferta es
igual 0 mayor a la duracién del contrato, mas el tiempo que dure su liquidacion mas seis (6) afios
adicionales.

9.1.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste gue durante los Ultimos seis (8)
meses contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitacién, el oferente ha realizado el
pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra
al dia y a paz v salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores en el que conste que no ha sido sancionado. En tratandose de consorcios, lo
deberan aportar de cada uno de sus integrantes.

9.1.6. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucion, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

e Expresar si la participacion es a titulo de consorcio;

e Expresar que la duracion del consorcio sera por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacion del contrato y seis (6) afios mas, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacion;

e Hacer la designacion de la persona que tendra la representacion del consorcio y sus
facultades;

« Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser
superiores a tres (3).

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir ademas con todos los requisitos
consignados en el item Capacidad Juridica.

9.1.7. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en los términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022.

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultara las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios, penales y de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar gue el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.S.P., asi mismo, en la verificacién de
documentos dara cumplimiento a las normas en materia de antitrémites.




9.2. CAPACIDAD FINANCIERA (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberan presentar el estado de situacién financiera y el estado de
resuitado integral consolidado con corte al afio 2024, con sus respectivas notas financieras

Los Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacién
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
lo hubiere, dictaminados y certificados.

Asi mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esta vigente ante
la Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal.

Para ello se tendran en cuenta (con dos decimales), los siguientes indicadores del afio 2024 de la
siguiente manera:

e LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 2

¢ ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al cincuenta y cinco
por ciento (55%)

o CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente — Pasivo Corriente) mayor o igual al ochenta por
ciento (>=80%) del valor total de la oferta

¢ RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta) mayor o igual a 0,6

En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacion patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del afo respectivo. Los demas se calcularan
por la ponderacion del porcentaje de participacion de cada integrante.

e LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de conformacion
/ Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de conformacién) mayor o
igual a 2.

¢ ENDEUDAMIENTO TOTAL = ((Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por el %
de conformaciéon / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de
conformacién) *100) menor o igual al cincuenta y cinco por ciento (<=15%).

+ CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria Pasivos
Corrientes de los integrantes) mayor o igual al ochenta por ciento (>=80%) del valor total de la
oferta.

e RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total de
la propuesta) mayor o igual a 0,6.

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada.

La evaluacién financiera no tiene ponderacién alguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacién de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacioén econémica.

9.3. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)

9.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. (Anexo No. 2)

El oferente debera acreditar su experiencia general mediante un maximo de cinco (5) contratos
registrados en el RUP en todos los cadigos UNSPSC 2013 descritos a continuacion, los cuales

deberan corresponder a contratos ejecutados dentro de los Ultimos diez (10) afios anteriores a la
apertura de la solicitud publica de ofertas.




Los contratos presentados deberan tener por objeto actividades relacionadas con INTERVENTORIA
EN PROYECTOS DE SUMINISTRO E INSTALACION O IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE
GENERACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZONAS RURALES Y/O ZONAS NO
INTERCONECTADAS.

La sumatoria de los valores de los contratos acreditados en el RUP debera ser igual o superior al
100% del valor de la oferta expresado en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

| CODIGO CLASE | ~ NOMBRE CLASE _ '
81101516 | Servicios de Consultoria de Energia y Servicios Publicos |
811017 | Ingenieria Eléctrica y Electronica -
831018 | Servicios eléctricos

En caso de consorcios sus integrantes podran cumplir en conjunto con la totalidad de los codigos
requeridos.

Nota: Los contratos acreditados en el RUP deberan estar debidamente sefialados/resaltados.

9.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No. 2)

De los contratos registrados en el RUP mediante los cuales se acreditd la experiencia general, el
oferente debera demostrar su experiencia especifica mediante la presentacion de un maximo de tres
(3) certificaciones y/o Actas Finales y/o de Liquidacion de contratos terminados y/o liquidados en los
ultimos diez (10) afios, contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud publica de ofertas,
cuya sumatoria sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial de la convocatoria y se demuestre
que su objeto fue la Interventoria de Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos.

Entre las certificaciones presentadas se debera demostrar:

e Lainterventoria a instalaciones solares a un numero igual o superior al 75% de soluciones solares
individuales requeridas en esta solicitud.

Las certificaciones deberan permitir evidenciar de manera explicita el cumplimiento de dichas
cantidades y deberan estar firmadas por la entidad contratante o por el supervisor del contrato.

Nota 1: Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en la
experiencia especifica, siempre y cuando, cumplan con las condiciones requeridas.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se deberd anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucion y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucion (Inicio y finalizacion),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Nombre y Nit del contratante

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios, cualquiera de los integrantes podra aportar la experiencia diligenciando el
Anexo 2 con la respectiva documentacion.

NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes deberan
presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor



ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificacidon de cumplimiento o similar y debe estar
firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacién respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacién.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitir a GENSA S.A. E.S.P. identificar
claramente la desagregacién de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacién solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta.

9.4. CAPACIDAD TECNICA DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

9.4.1. OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)

Los requisitos habilitantes técnicos son de obligatorio cumplimiente, y seran los siguientes:

A. Cronograma general del desarrollo de la Interventoria.

B. Descripcion del personal a utilizar durante la Interventoria, certificando experiencia en la ejecucion
de trabajos objeto de la presente solicitud. El personal que se enliste sera el mismo que realice o

apoye las actividades, o en su defecto personal con mayor experiencia.

El oferente debe presentar con su oferta, las hojas de vida del siguiente personal profesional con
la experiencia requerida debidamente certificada:

FORMACION

‘ PERFIL MINIMO HABILITANTE EXPERIENCIA ESPECIFICA T PROFESIONAL

| Director de interventoria: Experiencia especifica minimo
de tres (3) afios como gerente de

Ingeniero  Electricista,  y/o | proyectos o director de proyectos Especilistaden GEenciade

Proyectos y/o Alta Gerencia

Electromecanico y/o | de interventoria en construccion ylo Gerencia de Recursos

Electrénico con experiencia | y/o implementacién y/o Energéticos /o
| general minima de 5 afios, | ampliacién y/o instalacion y/o | admi%istracién o Gestién{ie
| contados a partir de la fecha de | mejoramiento de proyectos de | Proyectos

| expedicibn de la tarjeta | infraestructura de energia
| profesional. | eléctrica fotovoltaica.
Residente de interventoria: ‘
|

Experiencia especifica de

Ingeniero electricista, | minimo un (1) afio como | Posgrado en Gerencia de
electronico, electromecanico o | residente de proyectos de Recursos Energéticos o
mecanico o ingeniero en | interventoria en construccién y/o Gerencia de Proyectos o
| energla, con  experiencia | implementacién y/o ampliacion | Energias Renovables o
general minima de tres (3) | y/o instalacién y/o mejoramiento |  Energias Renovables y
afios, contados a partir de la | de proyectos de infraestructura | Sostenibilidad energética.
fecha de expedicibn de la | de energia eléctrica fotovoltaica.

| tarjeta profesional. . ] N -
Profesional Gestién Social: '_Experiencia especifica en

minimo un (1) proyecto, en |

Profesional en Trabajo social | proyectos de interventoria a
[ y/o Psicologia y/o Sociologia | proyectos o contratos de N/A
con experiencia general | implementacién y/o construccion

| minima de dos (2) afios, | y/o ampliacién y/o instalacion y/o

| contados a partir de la | mejoramiento de soluciones |

SR




: FORMACION

PER_FIL MINIMO HABILITANTE I_EXP[?RIENCIA ESPECIFICA_ _ PROFESIONAL

| expedicidon de la matricula | energéticas con FNCER que

profesional. incluyan dentro de su alcance la

socializacién de proyectos y/o

\_ | manejo de comunidades. .
Profesional y/o tecnélogo |
SST/SISO: |

Profesional y/o Tecnologo en | Experiencia especifica en la |
Salud Ocupacional o | ejecucién de un (1) proyecto
profesional en cualquier | como  profesicnal SST en |
disciplina con especializacion | proyectos de interventoria en

en Seguridad y Salud en el | construccion, ylo N/A
Trabajo. implementacién y/o ampliacion
Debera acreditar licencia | y/o instalacién de proyectos de |
vigente. infraestructura  de  energia |

Con experiencia minima de | eléctrica fotovoltaica. |
dos (2) afios, contados a partir |
de la expedicion de la matricula |

| profesional. 1 e |
Experiencia  especifica  de
Técnico Electricista: minimo un (1) afio como técnico
| electricista en proyectos de | |
Técnico ylo Tecndlogo | interventoria a contratos de | N/A

Electricista con experiencia | implementacion y/o construccion
general igual o superior a dos | y/o ampliacion y/o instalacion de I
(2) afos. | proyectos de infraestructura de

| energia eléctrica fotovoltaica. -

NOTA: Cada integrante del equipo de trabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente
documentacion:

Carta de Manifestacion de interés en participar en el proyecto firmada en original;

Hoja de Vida;

Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);

Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del
contrato de obra.

10.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE (DOCUMENTOS ECONOMICOS)

10.1. OFERTA ECONOMICA (NO SUBSANABLE)

El valor total corregido de la oferta (IVA incluido) se determina con base en los valores consignados
en la TABLA DE RECURSOS (Anexo 3) y su respectiva correccion aritmética.

Soélo se aceptara como correccion aritmética la originada por:

e La multiplicacién de las columnas “CANTIDAD” por “VALOR MES" por “DEDICACION" por
“MESES”".

+ Las sumas correspondientes a la columna “VALOR PARCIAL” y al “VALOR TOTAL", incluido el
VA del formulario.

e [l ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los valores ofertados.

NOTA: El valor total ofertado no podra exceder el presupuesto disponible en la presente invitacion.




11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revision y evaluacion de las propuestas presentadas constara de un estudio juridico, financiero y
técnico- econdmico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podréan ser subsanados. Se
evallan las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.

11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizaréa la evaluacién de las ofertas mediante un Comité Evaluador designado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinara que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se
hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado nc hayan sido subsanados oportuna o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revisiéon. La misma se hara a
través del érea de contratacion de la empresa.

11.3. REVISION FINANICERA — HABILITANTE

Se realizara posterior a la evaluacion juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procedera a evaluar los aspectos financieros.

11.4. REVISION TECNICA ~ HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con fos requerimientos solicitados en el acapite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, 0 que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definido por GENSA S.A ESP. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por lo tanto, se descarta la oferta.

11.5. EVALUACION ECONOMICA ~ PUNTUABLE

Con base en las propuestas habiles (cumplen) juridica, financiera y técnicamente, se procedera a la
asignacion de puntaje.

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asignar puntuacién de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econdémica incluido IVA. EI valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
ello y su respectiva correccion aritmética. Sélo se aceptara como correccién aritmética la originada
por:

o La multiplicacién de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO” del formulario;

¢ las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario;

» Elajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales:

* Siexiste discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el formulario
de Anexo N.° 3 “Formulario de Cantidades de obra y Anélisis de Precios Unitarios”, se tendra en
cuenta el valor definido en el APU y se corregira el valor de la oferta.

Los quinientos (500) puntos seran calificados de la siguiente forma:

fu e tr YOI



Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.
Se descartaran las propuestas que estén un 5% & mas por debajo del presupuesto estimado.

Se aplicara la siguiente férmula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

Donde:
Pesumado + (Z Papmbadas ) P

Proteccionada = P seleccionala - \fglor de referencia para la comparacién de la
propuesta mas cercana.

wsnmado - \/glor del presupuesto estimado.

P
aprobadas - \Jalor de cada una de las propuestas aprobadas.

M- Numero de propuestas a evaluar.

. . : P.... -
El valor de la propuesta que sea igual o la mas cercana por debajo a la seleccionalo garg quien ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Una vez aplicada esta formula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que estén por

. P . .
encima del ~ selecciondlo ng obtendran puntaje.
La asignacion de los puntajes en esta evaluacion se hara de la siguiente manera:
500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir:

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.

La propuesta econdmica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacion, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resuitado de la evaluacion
econdmica.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacién se pondra a disposicion de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSA S.A. E.S.P. disponga de los resultados del orden de elegibilidad de Ia Solicitud Publica de
Ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este término presenten
observaciones scbre las mismas.

El informe estara disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / publicas, y en el area de contratacion de GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de
Manizales carrera 23 No. 64B-33piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre GENSA S A
E.S.P. En ningln caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en gjercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, mejorar o modificar las ofertas.



GENSA S.A. E.S.P. resolvera las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Publica de Ofertas.

En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultado de tales observaciones esto
sea necesario.

Por el hecho de presentacion de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S A. E.S.P., para
que sus propuestas puedan ser consuitadas por los demas proponentes. Este informe establecera el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente,
no necesarios para la comparacién de las propuestas o determinados previamente como
subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacién de puntaje
0 que sean definidos como subsanables, deberan ser solicitados por GENSA S.A E.S.P., y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el comité evaluador
correspondiente.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la
documentacion solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, o documentos que sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcién de las solicitudes de precisiéon que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones o precisiones adicionales. En caso de observaciones o requerimientos o
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacién hasta antes de la
adjudicacion del proceso.

Los documentos o soportes podran ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electrénico, frente a lo cual GENSA S.A E.S.P., se comunicara al correo electronico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluacion su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciard como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.

13.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacion técnica se hara la comparacion correspondiente mediante Ia
elaboracion de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el
mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.




Si en la lista en mencién resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendra en
cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.

De persistir el empate, se dirimira con la propuesta entregada primero en el tiempo, segun registro
de GENSA S.A.ES.P.

14.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacién de la propuesta sera comunicada a quien ocupé el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacién de la propuesta.

15.DECLARATORIA DE DESIERTA

La declaracion de desierta del presente proceso Unicamente procedera:

s Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva;

e Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y econdémicos previstos en este documento;

+ Cuando no se presente ninguna oferta.

La declaracion de desierta se hara mediante comunicacion escrita (publicada o informada) en la que
se sefialaran en forma expresa las razones que han conducido a esa decision.

16.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una oferta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a las
Condiciones Especiales de Contratacion. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y
cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes
Casos:

e Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de este en
este documento;

e Cuando no se suscriba la Carta de Presentacion de la Propuesta por el Representante Legal en
las condiciones establecidas en el anexo correspondiente, o cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales;

« Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma Solicitud
publica;

e Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos o cuando
contengan defectos insubsanables, o cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro
del término sefalado por GENSA S.A. E.S.P.;

¢ Cuando se compruebe inexactitud en la informacion suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de
evaluacion;

« Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;

e Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/o por municipios en
caso de existir esta division;

« Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condicién en otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud publica;

e Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el
analisis de las ofertas;

e Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion;




+ Cuando la propuesta econémica se encuentre en un 5 % o mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

¢ Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contempiados en los términos de la
convocatoria como causal de rechazo;,

e Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a que hace referencia
la presente solicitud de ofertas.

17. FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO

GENSA S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato teniendo en cuenta la presentacién oportuna de los
informes mensuales del contratista (el 25 de cada mes), el cual serd un requisito sine qua non al
momento de realizar cualquier tramite de pago.

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 45% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa entrega de:

e Aprobacidn de las pélizas por parte de GENSA S A. ESP;

e Acta de inicio;

e Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervisién, con objetivos, metas, actividades,
responsables y cronograma.

* Aprobacion de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

» Pagare en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al pago
anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagare en
mencion.

e Organigrama del equipo técnico y administrativo, donde se indique el rol de cada uno, correo y
numero de contacto, quienes seran los encargados de suministrar la informacién requerida por
GENSA.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacion de las
polizas al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto a la revision y
aprobacion por parte del Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la Interventoria se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al
desembolso del pago anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucién de [as obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta junto con el desarrollo de las siguientes actividades:

A. Levantamiento y verificacion de informacion:

» Revisién de insumos existentes (estudios, disefios previos, permisos,
catastros, topografia, datos de recurso, demanda, accesibilidad, red
disponible).

* Reconocimiento técnico mediante informacién secundaria (rutas de
acceso, colindancias, condiciones ambientales y sociales -
procedencia de consulta previa).




Estructuracion técnica de insumos base.

» Memoria técnica base (alcance, criterios de disefio, requisitos
normativos y de conexion).

» Modelos de configuracién preliminar (layout, unifilares, légica de
control/protecciones).

* |nventario base de equipos y materiales criticos.

= Matriz inicial de riesgos técnicos, ambientales, sociales y prediales con
medidas de mitigacion preliminares.

» Marco de referencia para el replanteo (ajustes, optimizaciones y
criterios de decision).

Informe de validacién predial

= Analisis técnico, juridico y administrativo de los predios en los cuales
se desarrollaran las intervenciones previstas. Este informe debera
incluir 1a verificacién de la titularidad del predio, el estado de tenencia,
el uso actual del suelo y las condiciones de acceso, asi como las
autorizaciones necesarias para la instalacién de la infraestructura
energética, en concordancia con la normatividad vigente y los
requerimientos del proyecto.

Estructuraciéon y presentacion de cronogramas

* Cronograma de obra: actividades constructivas de la Infraestructura del
proyecto de Comunidades Energéticas, ruta critica, entregables,
dependencias, hitos de movilizacion, pruebas y puesta en servicio (PSS).

Listado de potenciales usuarios beneficiarios por cada comunidad

» El Contratista estara obligado a validar los potenciales usuarios beneficiarios
que conformaran la Comunidad Energética, con base en los criterios de
seleccion previamente definidos. Para tal efecto, deberd diligenciar el formato
establecido por el Ministerio de Minas y Energia (FORMATO LISTA DE
USUARIOS), el cual contendra, entre otros, la siguiente informacion: nombre
completo, niumero de identificacion, enfoque de género, ubicacion geogréfica
y demas aspectos definidos por el Ministerio.

» Acta de verificacion de usuarios segun la localizacién prevista del proyecto en
el campo.

= Verificacion del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en
caso de ser necesarias (En caso de Aplicar).

» Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso
necesarios. (cuando aplique).

= Verificacién de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segun corresponda. (cuando apligue).

»  Verificacion que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicadas en
zonas de alto riesgo o zonas de proteccion.

= Verificacion que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran
ubicados en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

Comunicaciéon de revisién y aceptacion de disefios especificaciones y
presupuesto suscrita por el CONTRATISTA vy la interventoria.

Acta de socializacion del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el
presente contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.



2, Acta de terminacién de las actividades previas a la construccion suscrita por El
CONTRATISTA, ElI INTERVENTOR, GENSA y El MINISTERIO, emitidos en el

presente contrato.

3. Acta de avance suscrita por [a INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el
gue se certifique minimo el diez por ciento (10%) de las obras (Soluciones solares
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos
emitidos en el presente contrato.

4, Actas de capacitacién realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al del diez por ciento (10%) de avance de
la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el
MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del diez por ciento (10%) de
las obras. (Etapas previas a la construccion y avance de construccion).

6. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el del diez por ciento (10%), el cual debera incluir entre otros:

¢ Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

¢ Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacidon
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

7. Estar al dia en la presentacion de informes periddicos a la Supervision del Ministerio,
cumpliendo lo indicado en el numeral “2.2.3 Obligaciones del contratista o
compromisos” del presente Estudio Previo que hace parte integral del contrato.

8. Cualquier informe o documentacién adicional requerido por GENSA, MINISTERIO y/o
INTERVENTOR.

C)TERCER PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes v
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en el
presente pliego.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL. CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en
el caso de infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo el sesenta por
ciento (60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitaciéon realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).
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5. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

* Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

¢ Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Informe de avance del plan de gestién y formacion social con la comunidad
beneficiaria y entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela
TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Etapa de actividades previas a la contratacién y contratacion

[ "PRODUCTOS ESCUELA TEJ — ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
| ETAPA B PRODUCTO FORMATO
= ) ) M-EN-F-27 FORMATO
ACIEIDAT | MOMENTO O ASISTENCIA
PREVIASALA | ‘
CONTRATACION | e
i Y | Ficha asistencia técnica Momento 0 | M-EN-F-31 FORMATO
. ACTA DE ASISTENCIA
CORFRATAC O ) TECNICA MOMENTO 0
_PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA PRODUCTO FORMATO

COMUNIDADES
| ENERGETICAS.

M-EN-F-17  FORMATO
MOMENTO O ASISTENCIA

Ficha asistencia social Momento O TECNICA — SOCIAL.

L |

7. Estar al dia en la presentacion de informes periddicos a la Supervision del Ministerio,
cumpliendo lo indicado en el numeral “2.2.3 Obligaciones del contratista o
compromisos” del presente Estudio Previo que hace parte integral del contrato.

8. Cualquier informe o documentacién adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) CUARTO PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Acta de avance suscrita por la Interventoria, el contratista y GENSA en el que se
certifique el cien por ciento (100%) del avance de ejecucién del contrato de obra e
implementacion.

1. Entrega de los productos de la Tabla 6, que hace parte integral del presente proceso.



Tabla 6. Productos etapa de actividades de efecucién de recursos, supervision,
plan de gestién y formacion social y entrega integral de la infraestructura

ETAPA PRODUCTOS | FORMATO

Documentos entregables | . -
de la estructuracion del | Los formatos seran definidos

N por el Contratista previa
proy\?é:;?ﬂchiﬁgg,l\lz DE | presentacién y aprobacion de
DOCUMENTAL MME la supervision

Presentaciones en | |
formato PowerPoint (PPT) |

elaboradas para cada Formato genérico PPT
pr'c.-'_-.-'ec:t.r:-|. - B

ACUIVIDADESIDE Actas de avance de

EJECUCION DE contrato de OBRA*

SSECgslsog, Informes de avance de | Los formatos seran definidos
PLANng G:lsc?r?("m contrato de por el antratista prz_eyia

Y FORMACION INTERVENTORIA* presentacién y ap_:rpbacnon de .

Esquema de la supervisidn

SOCIAL Y ENTREGA
INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA

administracién, operacion
vy mantenimiento o

| Cartas de garantia de los Formato estipulado por |
'_ equipos fabricante |
Manuales técnicos de _‘
instalacion, operaciony |
mantenimiento T
informe final de contrato | Los formatos seran definidos |

Formato estipulado por
fabricante

de OBRA | por el Contratista previa
informe final de contrato | presentacién y aprobacién de
de INTERVENTORIA la supervisién

*Informes y actas con periodicidad mensual para las fases de ejecucion contractual
para cada uno de los proyectos a intervenir.

3. Informe final del plan de gestion y formacién social con la comunidad beneficiaria con
la terminacién de cien por ciento (100%) de las actividades y entrega de los productos
descritos en la Tabla 7. hace parte integral del proceso.

Tabla 7.[ Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Etapa de actividades de efecucion de recursos, supervisidn, plan de gestién y
formacidn social y entrega integral de la infraestructura

PRODUCTOS ESCUELA TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |
ETAPA PRODUCTO T [y B ub FORMATO |
Ficha de asistencia RORM ORI GMERIT ORI
ACTIVIDADES DE bl (Maonfento Y LEVANTAMIENTO DE
EJECUCION DE INFORMACION Y SUS ANEXOS
RECURSOS, . . S M-EN-F-19 FORMATO
SUPERVISION, Ficha C('ﬁd;‘isetfgcg‘;‘ seciak MOMENTO 1 ASISTENCIA
PLAN DE GESTION VS | SOCIAL Y SUS ANEXOS |
PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA PRODUCTO FORMATO
Y FORMACION informe de Verificacién en t.os formatos seran definidos
SOCIAL Y ENTREGA A por &l Contratista previa
INTEGRAL DE LA g:::ggﬁizscogul;:gigzi presentacidn y aprobacidn de
INFRAESTRUCTURA g la supervision
; REPORTE DE INFORMACION
tzg’n'}:ad&ﬁ:;:‘gg) MOMENTO 2 TECNICO_V1 Y
SUS ANEXOS
M-EN-F~
. S . 18_FORMATO_MOMENTO_2_
Ficha d; as .,tinc;a social ASISTENCIA_TECNICA-
(Momento 2) COMPONENTE_SOCIAL Y SUS
ANEXOS )




PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA | PRODUCTO | FORMATO

M-EN-F-28 FORMATO ACTA
DE VALIDACION DEL
PR e
E~-ME~F-07 FORMATO LISTA
DE ASISTENTES
informe de no validacion Los formatos serin definidos
{Segun aplique} por el Contratista
M-EN-F-20 FORMATO
MOMENTO 3 ASISTENCIA
SOCIAL ¥ SUS ANEXOS
FORMATO MOMENTO 3
ASISTENCIA TECNICA ¥ SUS
ANEXOS
M-EM-F-21 FORMATO
MOMENTO 4 ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXDOS
FORMATO MOMENTO 4
ASISTENCIA TECNICA Y SUS
ANEXOS
M-EN-F-22 FORMATO
MOMENTO 5 ASISTENCIA

l SOCIAL ¥ SUS ANEXQOS
| N FORMATO MOMENTO 5

Ficha de asistencia social
Momento 3

Ficha de asistencia
técnica Momento 3

Ficha de asistencia social
Momento 4

Ficha de asistencia
vécnica Momento 4

Ficha de Asistencia Social
Momento §

Ficha de Asistencia i
- y AKISTENCIA TECNICA Y SUS
Técnica Momento 5 ANEXOS

Regizstro de carnunidad R N
ok 'o Com U «1 Formato estipulado por el
enargétion en fase de
" i MME
Operacion _

4. Informe detallado de la interventoria atendiendo los lineamientos entregados por el
Ministerio, en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%) de las obras
y el avance del 100% en el plan de gestion y formacion social.

5. Informe de ejecucidén de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

6. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA,
GENSA, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE AOM, y LA INTERVENTORIA, con el
inventario de la infraestructura de acuerdo con la metodologia del Ministerio y
teniendo en cuenta los lineamientos del presente contrato.

7. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%)
de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

8. Actas de capacitacién realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

9. Informe final del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria equivalente al
cien por ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

e Listado de Asistencia.
* Registro Fotografico de las actividades.

« Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacién comunitaria en clave de la
energia y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econdémicos Y
apuestas productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos
de seguridad, Recomendaciones y conclusiones.

10. Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

¢ Relacién de pagos;
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Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacién cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA,

Acta de Energizacion;

Deciaracién de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si aplica;
Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacion contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de ios ultimos 6 meses;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

Acta de Ligquidacién a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL
CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcién del Acta de Liquidacion
bilateral serd de tres (3) meses. El contratista se obligara con la suscripcién del acta de
liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscritc por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier
reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los
que se obligue el contratista con ocasion de la firma del contrato a suscribir como resultado del
presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de GENSA S A. E.S.P., incluye entre
otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar cualquier suma de dinero que con
caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacién vinculada con impuestos y
contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y solucionar
cualquier requerimiento que se llegare a presentar con la ocasién de la liguidacidén del mismo o
del contrato GGC-2056 de 2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencion.

La suscripcion de esta acta implica la terminacién de todas las obligaciones pactadas, sin perjuicio
de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el Contrato y en
concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No. 8.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo No. 9
denominado "LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION" de este PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demads informacién necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Division de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S A ES.P,,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacién de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.




Nota 3. GENSA S A E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacién aplica para las Soluciones Hibridas.
La capacidad minima instalada por usuario para las soluciones solares individuales fotovoltaicas es de
1,2 KW.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacién anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL. CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. E! uitimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasién de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencion en
garantia el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el cual se pagaré una vez se firme el acta de
liquidacion del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacion del contrato.

Nota 7. Para los pagos al CONTRATISTA DE OBRA, se debera contar previamente con la aprobacion
de la Interventoria y con la NO OBJECION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MINISTERIO.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. E.S.P. que
establece: “GENSA realizaré el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacion del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. EES.P.”

17.1.1. ACTA DE LIQUIDACION ENTRE EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacion bilateral seré de dos (2) meses. El contratista se
obligara con la suscripcion del acta de liquidacion a la firma de un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA
S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la indemnidad que se declare
en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion
vinculada con esta contribucion se deba cancelar. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus
integrantes debe suscribir el pagaré en mencién.

Entrega y aprobacion del informe final por parte de la interventoria y aprobacion de GENSA S.A.
E.S.P. quien debera remitirlo al MINISTERIO para su correspondiente aprobacion.

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacion,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSAS.A.E.S.P,,
junto con copia de la cartilla 0 manual de operacién al PRESTADOR DEL SERVICIO DE AOM, en
los casos que aplique.

Copia de los entregables exigidos de las escuelas TEJ y la entrega en AOM de los equipos
instalados. Esta acta debera estar suscrita por el Ministerio de Minas y Energia.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.



17.2. PLAZO:

Se ha estimado como plazo de ejecuciédn el periodo comprendido a partir del dia indicado en el acta
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decisidn se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacién a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el contrato se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no serd computable al plazo de ejecucion del contrato.

18. GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compafila de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera. A
través de la constitucion de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL INTERVENTOR, en razén de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato a
celebrar. EL INTERVENTOR presentara la siguiente GARANTIA DE CUMPLIMIENTO entre
entidades particulares que tenga como beneficiario a GESTION ENERGETICA S.A. ESP.
contentiva de los siguientes amparos:

= i GARANTIA ENTRE PARTICULARES _
Para esta garantia debera figurar como asegurado/benefcnano GENSA S.A. E.S.P.

| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE  SOBRE  EL
= VALOR DEL CONTRATO

| Por un valor equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del pago |
anticipado

VIGENCIA

Su vigencia sera desde la fecha de
suscripcién del contrato, por el
término del mismo y dos (2) meses
mas. ) |
Su vigencia sera desde la
suscripcion del contrato por el

Amparo de devolucién del pago
| anticipado

. S — 1

0,
Amparo de Cumplimiento Por el 30% del valor del contrato

incluido IVA.

— I
Por el 10% del valor del contrato
incluido IVA.

| Amparo de salarios y prestaciones
sociales

|
Por el 10% del valor del contrato

. Calidad del servicio incluido VA

término del mismo y seis (6)
mesesmas. ]
Su vngenma serd desde Ia
suscripcion del contrato por el
término del mismo y tres (3) afios
mas. ]
Su vigencia sera desde la
suscripcién del contrato por el
término del mismo y seis (6)
meses mas.

Corresponde al INTERVENTOR el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificacion por correccién o prérrogas.

El contratista deberd mantener vigentes las garantias y debera ajustarlas siempre que se produzca
alguna modificacion en el contrato.

EI INTERVENTOR debera reponer las garantias cuando el valor de la misma se vea afectado por
cualquier razon. Para la liquidacion del contrato se exigira al INTERVENTOR la ampliacion de los
amparos de la péliza, si es del caso. Ademas, debera mantener vigentes las presentes péliza por
toda la duracién del contrato objeto de esta interventoria. Si el INTERVENTOR se niega a constituir
las modificaciones de las garantias y seguros aqui estipulados, GENSA S A. E.S.P. dara por
terminado el contrato en el estado en gue se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o
pagar indemnizacién alguna.




El INTERVENTOR debera mantener vigentes las garantias y deberd ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacion en el contrato. Las garantias que aqui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S.A. E.S.P, para lo cual efectuara una revision de los términos,
valores, condiciones generales y particulares con sujecion a la péliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccion y garantizar el cabal
cumplimiento del contrato.

18.1. GARANTIAS DEL FABRICANTE

Los sistemas fotovoltaicos deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas
formuladas, las hojas de datos, planos de detalles y normas apropiadas. El disefio, fabricacion y
montaje debera ser llevado a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas
deberan mostrar evidencia de ello.

El interventor debe garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue las garantias del Fabricante
de los equipos tendra completamente bajo su responsabilidad las garantias ofrecidas y especificadas
en su cotizacién, las cuales no seran menores de dos (2) afios desde la puesta en operacion del
sistema.

El interventor debera garantizar que el Fabricante debe reemplazar, libre de costo, incluye transporte
al sitio de instalacion, para GENSA S.A. E.S.P,, cualquier material o el equipo completo si fuere
necesario en el caso de hallarse defectuoso.

19,CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

19.1. PERSONAL DEL INTERVENTOR

El INTERVENTOR dentro del plan de trabajo debe suministrar al supervisor la relacion de personas
a cargo que ejecutaran las labores propias de la Interventoria y que haran parte de la administracion
de la misma.

En funcion de la etapa vy la actividad que se esté desarrollado en la ejecucion del contrato, el
contratista tendra vinculado, directamente o como asesor, el personal requerido que cumpla con los
perfiles definidos en el numeral 8.3.1 literal B, mediante la figura legal que garantice su remuneracion
y cobertura de las prestaciones sociales y de salud, entre otras.

Se valorara la necesidad de aumentar el equipo de trabajo para el cumplimiento del objeto en el
plazo estipulado. Se deben presentar las hojas de vida del personal seleccionado antes de la firma
del acta de inicio, dentro de los 3 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, so pena de
las acciones administrativas y sancionatorias a que haya lugar.

Cada hoja de vida debera contar con los soportes que acrediten el cumplimiento de la experiencia
minima requerida y seré sometida a aprobacion por parte de GENSA S.A ES.P.

El contratista se obliga a ocupar en los trabajos personal experimentado en los trabajos que se le
encomiendan. Todos los trabajadores deberan mantener el orden, y deberan velara porque todos
los trabajos se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro de los plazos acordados en el contrato.

El personal que corresponda a técnicos electricistas contratados por el contratista para la ejecucion
del contrato, debera estar inscritos en el CONTE, segun la Ley 19/90 y el Decreto 991/91.

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de exigir por escrito en cualquier momento el reemplazo
de cualquier personal, representante o empleado del contratista, que a su juicio no reuna las
calificaciones necesarias para el desempefio de su oficio o que considere perjudicial para los
intereses del contrato. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo



contra GENSA S.A. E.S.P., pero si obliga al Contratista a acreditar que ha cancelado a satisfaccion
los salarios y prestaciones sociales del trabajador desvinculado.

El Contratista dotara de identificacion a todo su personal, como también de uniforme de trabajo y de
los implementos normales de seguridad tales como cascos, arnés, zapatos, gafas y/o caretas
protectoras, guantes, entre otros.

Los trabajos deben ejecutarse basados en las normas vigentes y deben cumplir con lo estipulado en
el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y en las guias ambientales para el sector
eléctrico.

19.2. CONDICIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

s GENERALIDADES

En general se deben establecer las condiciones existentes en la zona antes de la iniciaciéon de los
trabajos, de manera que los propietarios no sufran menoscabo de sus bienes por causa de los
trabajos a realizar.

Se ejercera todo el cuidado para no causar dafios, ni destruir viviendas, cultivos o arboles frutales
en la zona, excepto por los dafios inevitables. Cuando esto se produzca, se efectuara un inventario
de los mismos en presencia del respectivo propietario del terreno o de su representante.

En cumplimiento del objeto contractual, con los recursos del contrato y completa autonomia, el
contratista debera realizar lo siguiente:

+ Gerencia y control en la ejecucién de los trabajos.

+ Disefiar y mantener su propia organizacién para llevar a cabo el objeto contractual.

» Establecer metodologias operativas que permitan el tramite apropiado y oportuno de los
desembolsos efectuados por GENSA S.A. E.S.P., atitulo de anticipo y/o pago de actas parciales.

+ Coordinar con el supervisor designado por GENSA S.A. E.S.P., la forma de ejecucion de los
trabajos e informar oportunamente y por escrito las anomalias que detecte durante la ejecucion.

«  Cumplir oportuna y cabaimente con todas las Leyes y Normas vigentes en Colombia para este
tipo de contratos y para este tipo de trabajos.

+ Revisar toda la documentaciéon que reciba del Contratista de obra y comunicar oportuna y
sustentadamente a GENSA S.A. E.S.P. de los trabajos, las circunstancias, precontractuales o
surgidas durante el desarrollo del contrato, que puedan afectar el cumplimiento de su objeto,
sugiriendo ademas las posibles soluciones.

+ Durante la primera semana de ejecucion, revisar y validar el cronograma que se haya presentado
por el Contratista de Obra, el cual deberd incluir todas las actividades de construccién, su
duracion, sus precedencias, sus fechas de iniciacion y terminacién, sus holguras y la
correspondiente ruta critica. Asi mismo, tendra la obligacion de presentar, en los términos y
especificaciones que le defina GENSA S. A E.S.P,, los ajustes y/o actualizaciones que éstas le
soliciten durante la ejecucion.

+ Seleccionar y contratar a todo el personal directivo y técnico requerido para la ejecucién de los
trabajos, asi como afiliarlo al Sistema de Seguridad Social y pagar todos los costos laborales
definidos en la legislacion vigente.

+ Seleccionar y contratar a todo el personal calificado y no calificado que sea necesario y suficiente
para garantizar que la entrega e instalacion se haga con la calidad y dentrc de los plazos parcial
y total previstos en el contrato, asi como afiliarlo al Sistema de Seguridad Social y pagar sus
salarios y prestaciones sociales. La seleccioén y contratacion de este personal debera privilegiar
a las personas que vivan en el Municipio en donde se desarrollan los trabajos, cumpliendo con
los perfiles de la actividad, y siempre y cuando no se afecte la operatividad y desarrolio del
proyecto




Con la suscripcion del contrato, el contratista acepta que bajo cualquier circunstancia sera el tnico
responsable de la contratacion, direccion, supervision, pago y liquidacion de su Personal.
Cumplir con las medidas de mitigacién ambiental requeridas.

Implementar un detallado Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (S&S0O) que cumpla con
toda la normatividad laboral vigente y que atienda cabalmente los lineamientos que al respecto le
defina GENSA S AE.S.P.

Aprobar y presentar a GENSA S.A. E.S.P. los planos y documentos récord del proyecto, en medio
digitales, original y dos copias legibles.

Atender los requerimientos de GENSA S.A. E.S.P. respecto del personal contratado por el
Contratista de obra y retirar todo aquél que a juicio de ellos, no se considere conveniente para la
buena marcha de los trabajos.

Pagar adecuada y oportunamente los Salarios, Prestaciones Sociales, indemnizaciones y demas
costos laborales de su personal, entregando con la periodicidad que defina GENSA S.A. E.S.P.,
las planillas y los comprobantes que asi lo certifican.

Afiliar al Sistema de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales y Pension), con un dia de
anticipacion a su ingreso a laborar, a todo su personal calificado y no calificado y pagar adecuada
y oportunamente su costo, entregando mensualmente a GENSA E.S.P. las planillas respectivas.
Atender y responder ante las autoridades y entidades competentes, por los actos u omisiones
que se deriven de las actividades que desarrolle en la ejecucion y liquidacion del contrato.
Adquirir o tomar en arrendamiento, los materiales, herramientas, equipos y demas elementos que
se requieran para la adecuada y oportuna verificacion de los trabajos.

Presentar por escrito y en los comités de obra, un Informe debidamente soportado que detalie el
avance y su comparacion con lo inicialmente previsto. En caso de existir retrasos respecto a la
programacion vigente, el contratista debera presentar en ese comité una reprogramacion, en la
cual queden plasmados los recursos y actividades que se implementaran para cumplir con dicho
cronograma. Asi mismo y con la periodicidad que defina GENSA S.A. E.S.P., el contratista debera
presentar una evaluacion presupuestal del contrato, incluyendo el valor final proyectado y los
respectivos soportes de los calculos realizados.

Revisar y validar todas las pruebas y ensayos de calidad que estén previstos en las
especificaciones y/o los adicionales que solicite GENSA S.A. E.S.P.

Responder adecuada y oportunamente por la calidad de los trabajos, segun requerimiento de
GENSA S A E.S.P.

Notificar a GENSA E.S.P. los planes de trabajo que deberan efectuarse en horario extra, nocturno
y festivo en caso de necesitarse, de manera que se garantice la entrega e instalacion de los
plazos parciales y totales previstos.

Programar de comun acuerdo con el Contratista de Obra, comités de obra semanales, a los
cuales asistiran el Contratista, el director de obra, y el residente de Interventoria. A estos comites
también podran asistir, representantes de GENSA S.A. E.S.P. De estos comités de obra, la
Interventoria elaborara un acta que una vez firmada por el Contratista, sera oportunamente
sometida a la aprobacion de GENSA S A. E.S.P. y de los demas asistentes.

Verificar ante terceros por los dafios o perjuicios que les ocasione, cuando éstos sucedan por
causas imputables al Contratista de Obra.

Presentar a GENSA E.S.P. todos los documentos y paz y salvos que se requieran para la
adecuada y oportuna liquidacion del contrato de obra e Interventoria.

A la suscripcion del contrato, el contratista acepta, sin salvedades ni pagos adicionales, que la
aprobacién que imparta GENSA S.A. E.S.P. a las acciones y trabajos que ejecute en desarrollo
del contrato, en ningun caso aminoran o exoneran las responsabilidades del contratista ni lo
relevan de sus obligaciones legales o contractuales,

La interventoria y GENSA S.A. E.S.P. tendréan libre acceso a todos los sitios de trabajo y a toda
la informacion relativa al proyecto. El contratista tendra la obligacion de garantizar este acceso
en todo momento y a suministrar de manera adecuada y oportuna toda la informacién adicional
que se le solicite.

Las demas que le definan GENSA S.A. E.S.P.

Disefiar un plan de contingencia, verificacion de la existencia en el lugar de suero anticoral o
antiofidico, prestacion de los primeros auxilios y traslado al centro de atencién mas cercano, para



lo cual se debera informar de los centros existentes en la zona, los medicamentos y recursos que
suministran los mismos.
+ Coordinar y realizar la socializacién del contrato en cada zona de influencia del proyecto.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Los trabajos de ejecucion de caracter civil y eléctrico son responsabilidad del contratista y deben
realizarse siguiendo las normas y procedimientos que garanticen la correcta ejecucion de los trabajos
de acuerdo con las especificaciones técnicas del operador de red o quien haga sus veces, a
satisfaccion de la interventoria y/o del supervisor del contrato.

INFORMES

EL INTERVENTOR debera presentar informes mensuales de avance de obra, con corte al 25 de
cada mes, dentro de los primeros cinco (5) dias del mes siguiente, donde se describan los siguientes

puntos, sin limitarse a estos:

1.

2.

10.

Aspectos Técnicos, financieros y operativos de avance de los proyectos dentro de los cinco
(5) dias siguientes al periodo correspondiente.

Descripcion pormenorizada de las actividades realizadas para la ejecucion y el porcentaje
de avance con relacion al cronograma.

Externalidades que se presenten para el cumplimiento de cronogramas de obra propuesto y
soluciones planteadas.

Archivo fotografico del avance del contrato (comparativo inicial-actual) editado de tal manera
gue se incluya en cada registro un comentario en Word que permita dar claridad al detalle
que se resalta.

Elaborar bajo el formato entregado por GENSA, las curvas de seguimiento o curvas S.
Copia de la bitacora de la obra del mes a que se hace referencia.

Detalle de socializaciones, capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y
recomendaciones.

Capitulo ambiental con el avance en las gestiones y avales ambientales y sociales
desarrollados durante el contrato.

El Interventor se obliga a presentar un informe final de cada proyecto, con el detalle del
resumen de las actividades finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes
mensuales y las evidencias de la puesta en operacién de la Solucién Solar Fotovoltaica y
entrega de las obras complementarias, donde aplique, asi como la ejecucion de las
capacitaciones, con el registro fotografico del estado final de cada una de las actividades
realizadas para visualizacion de |a labor ejecutada, incluyendo: certificacion de conformidad
RETIE para la Solucién Solar Fotovoltaica segin aplique, actas de entrega, manual de
usuario, manuales de mantenimiento de equipos, certificados de garantia, certificados de
calibracion de medidores en caso de requerirse, cartillas y soportes que acrediten la
ejecucion de las capacitaciones, entre otras.

Comunidades Energéticas

i. Informar las comunidades energéticas visitadas

ii. Descripcién detallada las actividades realizadas para la caracterizacion y viabilizacion
de las comunidades energéticas.

iiil. Relacionar las fichas insumos y presentaciones expuestas a cada una de las
comunidades para la sociabilizacion de la implantacién y puesta en funcionamiento del
proyecto y de la estrategia de comunidades energéticas.

iv. Recopilacion de documentos requeridos para el registro de la comunidad ante el registro
de comunidades energéticas (RCE)




Estos informes deben ser remitidos a la supervision de GENSA S.A. E.S.P., como requisito previo
para la suscripcion del Acta de Recibo de Infraestructura del proyecto, en copia magnetica en los
formatos segun aplique por el tipo de documento (Word, Excel, PDF, AWG, etc.). Ademas, debera
remitir los documentos originales en fisico de las certificaciones RETIE, manuales, catalogos,
certificados de garantia.

¢ PLANOS

EL INTERVENTOR debera aprobar y entregar a GENSA S.A. ESP los planos récord en AutoCAD,
ajustado a las condiciones finales.

Una vez terminada la ejecucion, el contratista debera entregar los planos definitivos, debidamente
firmados por el ingeniero responsable, con las modificaciones hechas durante la construccion y
también en medio magnético (AutoCAD).

Los planos deben incluir la totalidad de las estructuras, debidamente georreferenciados, utilizando
GPS. El contratista debera entregar la infraestructura montada en perfecto funcionamiento a
satisfaccion de la interventoria y/o supervisor del contrato designado por GENSA y efectuara sin
costo alguno las inspecciones y pruebas que sean necesarias para su recepcion por parte del
supervisor designado por GENSA S.A. E.S.P.

« DISCREPANCIAS

En el caso de gue se encuentren discrepancias entre los planos de construccidén, datos,
informaciones, dibujos o especificaciones, éstas deberadn someterse a la consideracion del
supervisor cuya decision sera definitiva.

En caso de discrepancia entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, las dimensiones
anotadas seran las que gobiernan. No se permitira tomar medidas a escala de los planos, salvo en
los casos especificamente autorizados por GENSA S.A. E.S.P.

+ CAMBIOS EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

Los planos y especificaciones de construccion no se podran cambiar o modificar por el contratista,
sin previa aprobacién por escrito de parte de GENSA.

Cuando a juicio del interventor y/o del supervisor o del contratista sea conveniente variar los planos
o especificaciones, sometera estas variaciones, junto con los estudios correspondientes a GENSA
S.A. E.S.P. Sino se aprueban, el contratista se sujetara a los planos y especificaciones originales.

« PREVENCION DE ACCIDENTES

EL CONTRATISTA en todo momento utilizara precauciones razonables para la seguridad del
personal empleado en la ejecucion de los trabajos, utilizando las normas que a este respecto tengan
las entidades oficiales y el RETIE y todas las disposiciones legales que regulen dichas actividades.

EL CONTRATISTA se sometera también a las instrucciones de seguridad, preceptos y manuales
que el interventor y/o el supervisor de GENSA S.A. E.S.P. expidan durante el periodo del contrato.
Mensualmente se suministraran informes de todos los accidentes de trabajo con todos los datos que
exija GENSA S.A. E.S.P. o el interventor.

E!l interventor y/o supervisor podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la ejecucién de
los trabajos en general, si existe un incumplimiento sistematico por parte de EL CONTRATISTA en
los requisitos generales de seguridad o las instrucciones del interventor y/o supervisor a este
respecto.



20.LIQUIDACION

El Contrato se liquidara como minimo dentro de los dos (2) meses siguientes a su terminacién mediante
acta suscrita por las partes, en la cual se declarara el informe general de la ejecucién del contrato,
figuidando los valores correspondientes y su respectivo reembolso a GENSA S.A. E.S.P., en caso de
quedar remanentes.

Haran parte del acta de liquidacién los documentos que se deban entregar para la liquidacion del
proyecto (Paz y salvos del personal empleado, pagos de seguridad social y parafiscales, entre otros).
Si previa invitacion escrita por parte de GENSA S.A E.S.P. el contratista no se presenta a elaborar el
acta de liquidacion del contrato o presentandose no llega a un acuerdo sobre su contenido o se niega
a firmarla, GENSA S.A. E.S.P. lo podra hacer unilateralmente dejando las constancias que estime
pertinentes.

En el mismo sentido, harén parte del acta de liquidacion, el Acta de Entrega y Energizacion por parte
del operador encargado de la actividad de administracion y mantenimiento, o quien haga sus veces, y
los demas documentos que se deban entregar para la liquidacion del proyecto (Planos As-Built, Paz y
salvos de las comunidades donde se desarrollaron las obras y del personal empleado, pagos de
seguridad social, parafiscales (Caja de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Servicio nacional de Aprendizaje y Fondo de la Industria y la Construccion (En caso de
aplicar)) ademas de los certificados de conformidad de los materiales instalados, entre otros).

20.1. PAZ Y SALVOS PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

EL INTERVENTOR debera presentar para la liquidacion del contrato los respectivos soportes que
permitan comprobar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Se dejara constancia del cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR frente a los aportes
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado
y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, GENSA S A.
E.S.P. debera retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidacion y efectuara
el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de
salud y pensiones.

Al finalizar los trabajos, el interventor presentara a GENSA S.A. ESP los paz y salvos respectivos
por concepto de alquiler de bodegas y hospedaje, ademéas de alimentacion y otros servicios
expedidos por las personas que prestaron dichos servicios en el sector en el cual se ejecutaron los
trabajos.

En caso de hacer uso de casetas de accién comunal o escuelas, la Junta de Accién Comunal
expedira tales certificados.

21.TERMINOS DE LA SUPERVISION

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara un supervisor, quien:

Estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y sera responsable por mantener informada a GENSA S.A. E.S.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
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punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Sera el encargado de justificar ante el responsable de la contratacion la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarlos, suspenderlos o, en general, gestionar y avalar los
modificatorios.

Debera advertir al responsable de la contratacion, en los términos que establezca el Reglamento de
Contratacidn, sobre la terminacion del contrato, para que se tomen las medidas necesarias respecto
de un nuevo proceso de contratacion, de ser el caso.

21.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizara visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimara cinco (5) viajes a la zona o a reuniones en el MME durante la ejecucion de ios
trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definira itinerario y aerolinea a utilizar.

22.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacion las condiciones generales de contratacion
publicas en la pagina web de la entidad:
https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/
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ANEXO N.°1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO JURAMENTO DE LA
OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

GENSAS AESP.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SPO-176-GENSA-2026-LG.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:

. Presenta su oferta Técnico - Econdmica
en la cual se ofrece (n), para ejecutar los servicios de interventoria técnica, administrativa, financiera,
ambiental y social, para la ejecucion de obras, ingenieria de detalles y entrega en operacién del
proyecto: “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO
DE LA URIBE, DEPARTAMENTO DE META"". Incluyendo, la interventoria general a la actividad
SOCIALIZACIONES ESCUELAS DE TRANSICION ENERGETICA JUSTA, realizada por el
contratista de obra, nos comprometemos a firmar este dentro del término establecido, la presente
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA, en atencién al
marco del PRINCIPIO DE AUTONOCMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, de acuerdo con las
Condiciones Especiales de Contratacion contenidas en la SPO-LG-GENSA-2026-L.G.

Mi propuesta tiene un valor total de:

(% ) incluido
IVA, de acuerdo con el contenido del documento de Condiciones Especiales de Contratacion
respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligd a cumplir sin ningtn tipo de observacion, reparo, o consideracion,
consta de (__) folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta;

2. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totalmente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboracion suscrito en caso de
corresponder, que legalmente representa. De la misma manera, en caso de aceptacién de oferta, el
contrato sera firmado por el Representante Legal , portador de la cédula
de ciudadania N.°

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos los términos de
referencia, sus adendas, anexos, componentes técnicos, econdémicos, juridica, financiera y la
informacién sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o errénea
interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

5. He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningun error u
omision. Que toda la informacion y documentacion suministrada es veraz.

6. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacion: objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacion general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y




acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas publicas en pagina web de la entidad
publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/
7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete al oferente.

8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Sise nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios o accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracion en caso de suscribirse el mismo, nos
encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses y/o
prohibicion, de las sefialadas en la Constitucion Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacion de GENSA
S.A. E.S.P. y demas normas concordantes, que impidan la participacion de! oferente en el presente
proceso de seleccion y en la celebracion y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que representd, en caso de contrato de colaboracién empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ningUn tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotrafico,
lavado de activos, ni ningln otro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me comprometo a cumplir con
ocasién de la ejecucion del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el Unico interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexion alguna con otra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacién de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacion de los insumos, e igualmente
para la realizacion de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, las
Condiciones Especiales de Contratacién, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos
exigidos por la entidad como Unico documento de referencia para elaboracion y calificacion de la mia.
17. Con relacion al tipo de contrato a celebrar, el objeto, el alcance, plazo, valor me comprometo cabal
y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas, establecidas
en los documentos soporte, Condiciones Especiales de Contratacion y propios del general y especifico,
marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18. Con relacion a las Condiciones Especiales de Contratacion, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de
ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos
asumidos, etc., que por ende una vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo
asumir el cumplimiento cabal del pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones,
en virtud a los principios de autonomia de la voluntad privada, consensualidad y contrato ley para las
partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacion, Condiciones Generales de Contratacion de
GENSA S.A. ES.P, documentos publicados en la pagina Web de esta
https://gensa.com.co/homeltransparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA S.A. E.S.P., a verificar toda la
informacion incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares
correspondientes, informacion relacionada con el contenido y confirmacion de la misma.

21. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzén de correo electronico sefialado
en esta carta de presentacion, por lo tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informacién que se allega al proceso de seleccién es publica, salvo las excepciones
previstas en la ley. Con la presentacion de la oferta, acepto tal condicion, renunciamos a cualquier




reclamacién por desconocimiento de las condiciones o de erronea interpretacion de las Condiciones
Especiales de Contratacion de la Solicitud Publica de Ofertas.

23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacicnal o internacional, de orden publico o
privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, econdmica, o de cualquier orden.

24. Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de carécter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacion
relacionada con los procesos de solicitud Unica de ofertas que adelanta y la informacién institucional, la
informacion confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccion.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspensién y terminacion del proceso establecida en el presente documento, pero una vez suscrito
el contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con
diligencia y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ningun
tipo de reproche el resultado final del proceso de evaluacion de ofertas y adjudicacion del contrato, frente
a lo cual renuncio a cualquier tipo de accién administrativa, ordinaria, de caracter indemnizatorio o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A. E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA
S.A.  ESP, -expresamente manifiesto que por el siguiente mandato legal
que la presente oferta, si __ no ____ tiene informacién
reservada. La informacion que tiene dicho caracter es la siguiente:

27. En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccién nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y lo establecido en el documento de
Condiciones Especiales de Contratacion de la Solicitud publica de Ofertas.

28. Como proponente garantizo el resultado o fin Gltimo del proyecto a satisfaccion de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance, obligaciones y demas términos establecidos en las condiciones
generales y especificas de la convocatoria.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccion:

Teléfono:

Correo electrénico:

Ciudad




ANEXO N.° 2.

EXPERIENCIA ESPECIFICA Y GENERAL DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de terminacion de

los contratos

Firma del representante legal

c.C de

Nombre del proponente o representante legal

P LR



ANEXO N.°3
TABLA DE RECURSOS

Contrato Interadministrativo GGC-2056-2025
SISFV EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA URIBE, META

Anexo No. 3: TABLA DE RECURSOS Y RESUMEN DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA

OBJETO: “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE, DEPARTAMENTO DE META”.

1. PERSONAL: —— ' ==
CANT. PERSONAL Vr.MES | DEDICACION | MESES Vr. PARCIAL
1| DRECTOR DE INTERVENTORIA B - 100% | 11,00 | § -
1 |ING.ELECTRICISTA O ELECTROMECANICO [ s - 100% | 11,00 |§ -
2 |TECNICO ELECTRICISTA [ s - 100% 10,00 |8 -]
2 __|APOYO AMBIENTAL $ - 100% 10,00 [ 3. =
2 |APOYO SOCIALES $ - 100% 10,00 [ § -
2 |APOYO SISO ylo HSEQ s - 100% 10,00 | §| -
[t |APOYOADMNISTRATNO $ - 100% 1000 |8 -
: ~ SUBTOTAL COSTOS PERSONAL: - § -
B FACTOR MULTIPLICADOR: A Ty
TOTAL COSTOS PERSONAL: ) I's -
2. OTROS COSTOS: )
CANT. DESCRIPCION Vr. UNIT UNIDAD ' MESES Vr. PARCIAL
1 |DESPLAZAMIENTOS DIRECTOR INTERVENTORIA | § - UN 10.00 | § -
1 |LOCALIZACION ING. RESIDENTE ELECTRICISTA $ - —_MES 10,00 |8 I
2 |LOCALIZACION TECNICO ELECTRICISTA 5 - MES 10,00 | § -
2 |LOCALIZACION APOYO AMBIENTAL 5 - MES 1000 |3 -
2 |LOCALIZACION APCYG SOCIAL s - MES 1000 | § =
|2 |LOCALIZACION APOYO SISO y/o HSEQ $ - MES 1000 | § g = -
11__|TRANSPORTE - FLUVIAL AEREO - TERRESTRE $ - | MEs 10,00 [ §
1 |OFICINA - SOFTWARE - PAPELERIA $ - ___MES 10,00 | § |-
1 |EQUIPOS DE MEDICION- COMUNICACIONES - INFORMES | § - MES | 10,00 || -
— SUBTOTAL OTROS COSTOS: § -
0 FACTOR MULTIPLICADOR OTROS COSTOS: :
: - TOTAL OTROS COSTOS: s i
- “TOTAL COSTO BASICO: - $ -
- IVA(19%): $ -
VALOR TOTAL: $ L
Validez;
Atentamente,

Nombre y firma del Oferente
RAZON SOCIAL;

NIT:

Nombre del proponente

GeNsSO

tu energia. nuestro compromis



RESUMEN GENERAL DE LA OFERTA PARA LA SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS

ANEXO N.° 3.1

SPO-176-GENSA-2026-LG

Nombre del oferente:

Garantia de seriedad de la oferta. (Anexa a este formulario)

Entidad que la otorga:
Monto de la Garantia
Vigencia: Desde Hasta: Valor de
la oferta:
a. Costo de la oferta
$( ) (No incluye IVA)

Plazo definido para la realizacion del suministro y trabajos inherentes objeto de

esta convocatoria es de ( ) Dias.

Observaciones del Oferente:




ANEXO N.°4
MODELO BASE CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. SUBSANABLE
(PERSONAS JURIDICAS)

OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, , identificado con , @n mi condicion de Representante Legal de
(Razon social de la companiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de
Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos

laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados
por la compariia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento
de [o dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , ¥ con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de (Razén social de
la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de

, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los aportes de seguridad social
(pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos
contabilizados y cancelados por la compafiia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

| EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA

| DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA,
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS
ANTES MENCIONADOS (6 MESES)

Dada en yalos( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA




ANEXO N.° 5§
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

“de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de ia Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujecion a las
sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta
para el presente proceso de seleccion.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C




ANEXO N.° 6 '
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION

Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura de la totalidad de las unidades.

Actas de avance de instalacion.

Actas de recibo individual y disefios definitivos.

Acta de terminacién de la etapa de replanteo

Actas de Capacitacion de usuarios.

Actas de verificacion de usuarics.

Acta de cierre de las actividades previas.

Garantias de estabilidad de la obra.

Informe final de EL CONTRATISTA.

Presupuesto final y balance.

Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique:

* Nombre completc y nimero de cedula del beneficiario.

* Georreferenciacion mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.

e Ubicacién, Departamento, Municipio y vereda.

e Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, cabildo, rancheria, asentamiento,
consejos comunitarios, asociacion, segun apligue el usuario)

o Caracterizacion de Enfoque de Genero

¢ (Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica

¢ Cantidad de personas capacitadas por vivienda.

QOTPQ@™O 00T

e. Planos de las unidades fotovoitaicas.

f. Certificado de cierre de la cuenta bancaria.

9. Certificacion pago de parafiscales del CONTRATISTA.

h. Certificaciéon de cumplimiento de cada una de las obligaciones suscrita.

i. Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacién RETIE si
aplica.

j.  Diagrama unifilar de la instalacion.

k. Catalogos y garantias de los equipos suministrados.

I. EI INTERVENTOR se obligara con la suscripcion del acta de liquidacién a la firma de un
pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la
finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos
del SENA, FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los que se obligue el contratista
con ocasion de la firma del contrato a suscribir como resultado del presente proceso. La
indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin
limitarse a ello, la obligacién de cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital
y/o intereses y/o cualquier otra erogacién vinculada con impuestos y contribuciones se deba
cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier
requerimiento que se llegare a presentar con la ocasién de la liquidacion del mismo o del
contrato GGC-2056 de 2025. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe
suscribir el pagaré en mencion

. Bitacora de fichas de asistencia técnica y social de Comunidades
Energéticas
Listado de validaciones de Comunidades Energéticas
Registro de la Comunidad Energética
Certificacion pago de parafiscales del CONTRATISTA.

Certificacién de cumplimiento de cada una de las obligaciones.
Declaracién de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE si aplica.
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LA INFORMACION LISTADA DEBE SER AVALADA POR LA LINTERVENTORIA.




ANEXO N.°7

CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS — COMUNIDADES
ENERGETICAS

Estos criterios garantizan la seleccién de usuarios en proyectos que buscan la ampliacion de
cobertura (llegar a zonas sin servicio) y el mejoramiento de la infraestructura existente, a través de
la formacion de comunidades energéticas.

1. Exclusién de Usuarios Originales

El CONTRATISTA determinara las razones por las cuales un usuario originalmente considerado en
el proyecto no es apto para la conexion. Los motivos de exclusion se enfocan en la viabilidad técnica
y social del proyecto:

s El usuario o la vivienda no existen en la ubicacién propuesta.

s La vivienda es de caracter temporal (no permanente) y no es reconocida como tal por la
entidad territorial.

o El usuario no desea o renuncia al servicio.
s+ Varios usuarios georreferenciados se encuentran en una misma vivienda.

s El usuario se ubica a mas de 200 metros de una red de baja tension de energia eléctrica en
buenas condiciones.

2. Criterios para la Incorporacion de Nuevos Usuarios

En caso de que se requiera sustituir a usuarios excluidos, se podran incluir nuevos beneficiarios
siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios, que varian segun el objetivo del proyecto
dentro de la comunidad energética.

Usuarios para Ampliacion de Cobertura

Estos criterios aplican a usuarios que actualmente no cuentan con ningln tipo de servicio de energia
eléctrica, y el proyecto busca darles acceso por primera vez. Los nuevos usuarios deben cumplir
con:

. Ausencia de servicio: La vivienda no debe tener servicio de energia eléctrica previo, 0 el servicio
actual es completamente deficiente y no satisface sus necesidades basicas.

. Vivienda permanente: La vivienda debe ser la residencia habitual del usuario y ser reconocida
como tal por la entidad territorial.

. Sin acceso al SIN: No debe ser factible la conexion al Sistema interconectado Nacional (SIN)
debido a su lejania o a costos prohibitivos.

. Ubicacion: La ubicacion del nuevo usuario debe ser cercana al trazado o alcance del proyecto
para evitar costos adicionales significativos.

. Documentacion: El usuario debe presentar los documentos que acrediten la posesion o
propiedad de la vivienda y cumplir con los requisitos establecidos por la comunidad energética.

Usuarios para Mejoramiento de Infraestructura

Estos criterios son para usuarios que ya tienen algun tipo de servicio energético, pero es de baja
calidad. E! proyecto busca mejorar su servicio y calidad de vida.

Los nuevos usuarios deben cumplir con:



o Calidad del servicio: E| usuarioc debe demostrar que su servicio actual es deficiente o
precario (por ejemplo, cortes frecuentes, bajo voltaje, sobrecargas en la red) y que la
solucién de la comunidad energética es la mejor alternativa.

¢ Vivienda permanente: La vivienda debe ser la residencia habitual del usuario y ser
reconocida como tal por la entidad territorial.

¢ Interés en el modelo: E! usuario debe estar dispuesto a participar activamente en la
comunidad energética y acogerse a sus reglamentos, contribuyendo al buen funcionamiento
del sistema.

¢ Condiciones técnicas: La conexién del nuevo usuario no debe comprometer |a calidad o
estabilidad del servicio para los demas miembros de la comunidad.

* Documentacion: El usuario debe presentar los documentos que acrediten la posesion o
propiedad de la vivienda y cumplir con los requisitos establecidos por la comunidad
energética.

En ambos casos, la identificacion y validacién de los nuevos usuarios debera realizarse en
coordinacién con la Entidad Territorial y, cuando aplique, con el prestador de servicios

e En caso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos que no son
viables de energizar, EL CONTRATISTA debe identificar preliminarmente en coordinacion
con la Entidad Territorial y prestador del servicio los criterios técnicos, sociales y ambientales
gue permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su posterior viabilizacién deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios y aportarse los respectivos soportes:

CRITERIOS DE VALDACION DE NUEVOS
USUARIOS

TEM ‘ SOPORTE REQUERIDO

Que los usuarios no sean interconectables al

1 Slstema Interconectado Nacional Certificacién emitida por el Prestador del Servicio.

| Certificado de Parques Nacionales Naturales emitido por |
Que los usuarios no se encuentran traslapados | la Subdireccion de Gestidn y Manejo de Areas Protegidas
con areas ambientalmente protegidas. (Grupo de sistemas de informacién y
*rad_iqgo_municaciones en Bogota).

| Que los usuarios no se encuentren ubicados en
3 |zonas de alto riesgo (inundaciones, | Certificacion emitida por la Entidad Territorial.
deslizamientos de tierra, etc.) 1
Que los wusuarios residan en viviendas
| permanentes ) ) )
'Que los usuarios estén dentro del objeto y
condiciones del contrato

Certlflcacmn emitida por la Entidad Territorial.

Revisidn del Contrato.

| Formato diligenciado y suscrito del Consentimiento
Que los usuarios cuenten con los tramites de | Previo Libre e Informado, respuesta del MINISTERIO
| Consulta Previa. DEL INTERIOR Certificando la no procedencia de la

| | consulta previa.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los criterios mencionados, como parte de las
obligaciones contempladas en el contrato.

EL CONTRATISTA debera verificar en el contrato suscrito, las condiciones particulares establecidas
para el tramite de ajuste en el nimero de usuarios por disminucion o sustitucién de los mismos.

Frente a la actividad de Verificacion de Usuarios, se suscribira el Acta de Verificacion de Usuarios
entre GENSA, EL CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar
con el IPSE la validacién de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que
surta validez para los efectos del presente contrato. GENSA y el INTERVENTOR seran los
responsables de tramitar la aprobacion.




ANEXO N.° 8

RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS EN LOS

PROYECTOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacion de las acciones
de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas con los
proyectos energéticos en zonas no interconectadas, en compafiia del personal de EL MINISTERIO en
caso de ser necesario, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas de las
comunidades alrededor de los mismos.

De igual forma y de acuerdo con lo establecido en el contrato OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
- de los contratos a su cargo, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a implementar
en campo por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

—

10.

10.

Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto.

En tanto no se surta la etapa de localizacion, verificacion y replanteo de los proyectos y se tenga
el listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberan generar
expectativas sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad.

Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de calidad
y cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia gléctrica una vez entre en
servicio el proyecto.

Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad y
con el cumplimiento de la norma RETIE.

Indicar a la comunidad la importancia de colaboracion dentro del proyecto, involucrandola para
el exito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindar en la
ejecucion de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos.

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto se transitara por el territorio
personal del CONTRATISTA, INTERVENTORES y GENSA, el cual estara debidamente
identificado y se realizaran trabajos como toma de coordenadas, fotografias, se recogera
informacion sobre los posibles beneficiarios, datos socioeconomicos para encuestas y en los
casos que aplique, cédulas de ciudadania del representante legal o autoridad tradicional y se
levantaran actas de reunion.

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal
de CONTRATISTA, INTERVENTORES y GENSA y foraneo el cual estara debidamente
identificado y se realizaran trabajos de identificacion y suscripcion de fos documentos de
autorizacion para el uso de las zonas de servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la
instalacién de las redes de energia (cuando aplique).

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal
de CONTRATISTA, INTERVENTORES y GENSA, el cual estara debidamente identificado y se
realizaran trabajos de identificacion y suscripcion de los documentos de autorizacién para el
Plan de Aprovechamiento Forestal necesario para la instalacion de las redes de energia
(cuando aplique).

Explicar a la comunidad sobre la limitacion de instalacion para aquellas viviendas ubicadas en
Zonas de Alto Riesgo.

Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se debera manifestar por
escrito al GENSA — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que labore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio.



11.

12.

13.

14.

Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecucidon del contrato en el
territorio, con la respectiva identificacion tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion del
proyecto y sus respectivos tiempos.

Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas
probables de construccion de las redes.

Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacion y recibo
de las instalaciones.

Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar
informacion mas detallada de los proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre
los mismos.

Adicionalmente, en los casos donde existan comunidades étnicas nacionales, se tendran en cuenta
las siguientes recomendaciones:

.

Se debe convocar a las autoridades tradicionales o representantes legales, lideres
comunitarios y comunidad en general, levantando actas de las reuniones, las cuales seran
remitidas a EL MINISTERIO y deberan ser suscritas, en todos los casos y sin excepcioén, con
la firma de la autoridad tradicional o representante legal del consejo comunitario menor o
mayor y los lideres comunitarios, asimismo se recogera listado de asistencia de la
comunidad.

En los casos que existan comunidades étnicas nacionales como indigenas o
afrocolombianas, se diligenciara el consentimiento previo, libre e informado en el formato
establecido por EL MINISTERIO el cual no podra modificarse o en caso de que la comunidad
no acceda a esta alternativa, realizar el proceso de consulta previa bajo la metodologia
establecida.

Una vez desarrolladas las acciones de acercamiento e informativas, y se evidencie la composicién
étnica de las comunidades y los listados definitivos de 10s usuarios a beneficiar etapa de replanteo,
EL CONTRATISTA entregara los formatos a las comunidades étnicas nacionales o campesinos para
su diligenciamiento en campo, de acuerdo a las necesidades propias del proyecto.

Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo informara GENSA
mediante comunicacién oficial.




ANEXO N.° 9
PROTOCOLO PARA INSERCI()N EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES
INSERCION EN LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la region a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacion de orden publico, la situacion
sanitaria, las actividades econdmicas de la zona de influencia, los rasgos socioculturales mas
sobresalientes, la infragstructura fisica y social existente (vias, servicios publicos y comunales, medios
de comunicacion, equipamiento municipal, salud, educacién, economia, cultura, tradiciones,
dimension politica, etc.) presencia institucional en el area de influencia (cruz roja, policia nacional,
notaria, registraduria, bancos, etc.)

|dentificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacién al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacion de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informara el objetivo de la visita,
la agenda planeada y solicitara informacion sobre aspectos propios de la comunidad que se deben
tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacion de policia de la region e informar el motivo de su presencia y el cronograma de
visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacion en la
region.

Entregar a las autoridades regionales el documento de presentacion de EL MINISTERIO, dando a
conocer su nombre e identificacion, el objetivo de su desplazamiento a la region y las actividades
especificas a desarrollar.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo dentro
de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar faciimente la
organizacion a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacion y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
y/lo representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunion que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad en coordinacién directa con las autoridades sanitarias del
Municipio y con su aprobacion correspondiente e indicando claramente:

. Motivo de la reunion.
. Objetivos propuestos.
. Socializacion de la agenda, para delimitar la programacién de trabajo en temas

debidamente formulados.
. Solicitud de apoyos logisticos.



. Solicitar informacién a las autoridades correspondientes sobre la situacion de orden
publico de la region y acordar la pertinencia del desarrollo de la reunién.

. Definir en acuerdo con las autoridades, ef sitio de la reunidn, los asistentes a la mismay
la logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un calculo de las personas que
se espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad.

. Convocar a la reunién con debida anticipacion, mediante oficio y/o utilizando los medios
de comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifoneo o mediante la colaboracion de los lideres locales. La citacion o invitacion debe
realizarse incluyendo el orden del dia 0 agenda proyectada, anexando los documentos
que sean necesarios leer antes de la reunion.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacién en el sitio donde se llevara a cabo la reunién, esto con el fin
de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de Ultima
hora.

Presentar ante los asistentes a la reunién, indicando claramente su nombre, objeto contractual;
relacionando el mismo con la mision y vision de la institucion que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunion que se desarrollara, teniendo en cuenta sila misma
corresponde a una reunién informativa, de socializacion, de acercamiento o de consulta previa, entre
otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunion, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunién y se tomara archivo fotografico. Dicha
acta debe contener como minimo:

. Fecha:

. Lugar

J Horario de inicio y terminacion
. Orden del dia

. Desarrollo de la reunién

. Recomendaciones

. Conclusiones

El acta se suscribira entre GENSA, LA INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA (si aplica) y las
autoridades regionales y lideres comunitarios. Cuando la reunidn se realice con comunidades
indigenas, las actas se suscribiran con el gobernador del resguardo y las autoridades tradicionales; y
cuando se realice con comunidades afrocolombianas, se suscribird por parte del representante legal
del consejo comunitario mayor y/o menor. Se levantara adicionalmente listado de asistencia de los
demas participantes.

Las autoridades regionales y los lideres comunitarios realizaran una breve presentacién, dando a
conocer a todos los asistentes su papel en la reunion.

El orden del dia o0 agenda de trabajo se pondra a consideracién de la comunidad, asignando el tiempo
aproximado de duracién para cada tema, dando a conocer de ser necesario, reglas basicas a tenerse
en cuenta para el desarrollo de Ia jornada, especificando €l papel de GENSA como moderador y lider
de la reunion.




En acuerdo con los asistentes de las autoridades regionales y lideres comunitarios se elegira un
secretario, preferiblemente un integrante de las autoridades locales que registre en un documento todo
lo correspondiente al desarrollo de la reunion.

Durante el desarrollo de la reunién, se debe procurar la participacion de los asistentes, ser buen
escucha, generar el debate y la toma de decisiones, respetar el uso de la palabra, evitar hablar al
mismo tiempo que lo hace otra persona, centrar las intervenciones en los temas de la agenda y hacerlo
en forma clara y concreta.

No se podran realizar compromisos que comprometan recursos, gestiones o actividades a cargo de
EL MINISTERIO.

Evitar intervenciones o discusiones en temas que generen controversia, como politicos, seguridad
ciudadana, grupos al margen de la ley, asi como evitar intervenciones sobre problemas internos o
dindmicas propias de la comunidad.

Al finalizar la reunién se resumiran los objetivos y se verificaran los acuerdos con los participantes.
Se iniciara y terminara la reunién en el tiempo establecido.

Se daran las gracias a los asistentes por la participacion y el tiempo dedicado a la reunién.

Se dejara copia del acta levantada con los lideres comunitarios.

DESPUES DE LA REUNION

Elaborar y presentar a EL MINISTERIO, un informe general que permita evaluar la planeacion, el
desarrollo de la reunién y los objetivos propuestos; haciendo un analisis cuantitativo, cualitativo y
estableciendo acciones de mejora sobre la experiencia de trabajo con la comunidad.

Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo informara al GENSA
mediante comunicacion oficial.
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ANEXO N.° 10
DECLARACIONES DEL OPERADOR Y PRESTADOR DEL SERVICIO

LOS CONTRATISTAS declaran y garantizan a GENSA / MINISTERIO para {a firma y ejecucién del
presente contrato lo siguiente:

1.

Existencia Corporativa y Poderes: LOS CONTRATISTAS (i) Se encuentran debidamente
constituidos y existen de acuerdo con las leyes aplicables de Colombia y (ii) Tienen
capacidad y cuentan con todas las autorizaciones necesarias para celebrar, entregar y
ejecutar sus obligaciones bajo este Contrato.

Autorizaciones gubernamentales; ausencia de conflictos: La suscripcion, entrega y ejecucion
por EL CONSTRATISTA, y cada una de las Pdlizas de Seguros y demas garantias previstas,
en la medida en que suscriba cada uno de estos documentos, ha sido debidamente
autorizada a través de todas las actuaciones corporativas y organizacionales necesarias, y
en cualquier aspecto material no:

a. Contraviene los términos de cualquiera de sus Documentos Corporativos;

b. Entra en conflicto con, o resultan en violaciéon o contravencién de cualquier autorizacion
u orden, mandato, resolucion o decreto de cualquier autoridad competente o cualquier
laudo arbitral al cual éste o su propiedad, estén sujetos, o la creacién de cualquier
gravamen; ni

c. Viola ninguna ley aplicable.

Estado de las autorizaciones: LOS CONTRATISTAS han obtenido u obtendran, en la medida
en que se tramiten cada uno de éstos cuando ello sea requerido, todas las autorizaciones
que requiere para la obtencién de los permisos relevantes para el desarrollo de estos
proyectos y cada una de dichas autorizaciones es o sera valida y tiene o tendra plena
vigencia y efecto.

Litigigs: A la fecha de suscripcién de este Contrato, no hay demandas, pleitos, procesos,
acciones, recursos, reclamaciones, pretensiones o disputas pendientes o, que en el
conocimiento de LOS CONTRATISTAS puedan surgir ante la jurisdiccion ordinaria, en
arbitraje o ante cualquier autoridad gubernamental y/o en relacion con las leyes
anticorrupcion y SARLAFT, en contra de LOS CONTRATISTAS o cualquier persona que
actlie en nombre de éste en relacién con el proyecto, 0 en contra de cualquiera de los activos
que sean necesarios para su gjecucion.

Ausencia de eventos de fuerza mayor y/o de eventos eximentes de responsabilidad: Ningun
evento de fuerza mayor o evento eximente de responsabilidad en relacidon con las
actividades que comprenden el objeto del Contrato, ha ocurrido y/o continla ocurriendo a la
fecha de firma del presente Contrato.

Seguros: Todas las podlizas de seguros que LOS CONTRATISTAS requieran obtener y
mantener estaran en pleno efecto al momento en que sean entregadas al MINISTERIO y
han sido expedidas por una compafia de seguros debidamente autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Impuestos: LOS CONTRATISTAS han radicado todas las declaraciones ftributarias
requeridas por la legislacién vigente y han pagado, retenido y recaudado, segun sea el caso,
todos los impuestos (salvo en la medida en que alguno de dichos impuestos esté siendo
debidamente controvertido mediante procedimientos adecuados u otras acciones actuando
de buena fe y con respecto a las cuales se han establecido las reservas adecuadas en sus
libros contables de acuerdo con los estandares de contabilidad aplicables segun la
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10.

1.

legislacion colombiana) a cargo de estos o a cualquiera de sus propiedades, activos,
ingresos o franquicias que sean debidos y pagaderos.

Solvencia: LOS CONTRATISTAS son solventes e inmediatamente después del pago de
recursos bajo este Contrato seran solventes y estara en capacidad de dar cumplimiento
administrativo, financiero, operativo y técnico del proyecto y de las obligaciones adquiridas
en virtud de este Contrato.

Ausencia de inmunidad: Ni LOS CONTRATISTAS ni sus activos tienen cualquier derecho de

inmunidad en relacion con demandas, la jurisdiccidon de cualquier juez competente,
sentencias, embargos, compensaciones o ejecuciones judiciales.

Viabilidad financiera, presupuesto; y cronograma:

a.

EL CONTRATISTA ha preparado un modelo financiero y un cronograma de obra
teniendo en cuenta (a) Los costos y asunciones financieras, (b) Los estados financieros
del CONTRATISTA y (c) La capacidad financiera, administrativa, operativa y técnica del
CONTRATISTA (en adelante la “Viabilidad del Proyecto para EL CONTRATISTA").

La Viabilidad del Proyecto para EL CONTRATISTA, sus presupuestos de obra, y
cronograma, segun aplique, han sido elaborados con fundamento en asunciones
consideradas por EL CONTRATISTA actuando de buena fe como asunciones
razonables y consistentes con las buenas practicas de la industria, la legislacion
aplicables y los documentos presentados ante las autoridades para la aprobacion del
proyecto para su financiacién con cargo a recursos del Ministerio de Minas y Energia y
GENSA no tiene razones para creer gue dichas asunciones son incorrectas o engariosas
o desocrientadoras en cualquier respecto.

Los documentos soporte de la Viabilidad del Proyecto aprobado por el IPSE para EL
CONTRATISTA son suficientes para la ejecucion del Contrato y han tenido en cuenta
todas las variables y riesgos, y, por lo tanto, a menos de que se deban ejecutar
actividades adicionales aquellas del Contrato, no deberian revisarse los valores incluidos
en esos presupuestos.

Disposiciones antiterrorismo; leyes anticorrupcion y SARLAFT:

a.

LOS CONTRATISTAS y, dentro de su conocimiento, cada uno de sus accionistas y sus
respectivas afiliadas, han conducido su operacién en cumplimiento con, y/o no han
incurrido en conductas prohibidas por la legislacion aplicable en relacion con la
prevencion de actos de corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion
del terrorismo, y han implementado y mantienen en vigor politicas y procedimientos
disefiados para asegurar la divulgacién y el cumplimiento de estas leyes por parte de
LOS CONTRATISTAS, sus accionistas y sus respectivas filiales y/o subsidiarias,
directores, administradores y cualquier persona que actie a nombre de éstos.

Ninguno de (i) LOS CONTRATISTAS, sus accionistas, o sus respectivos directores,
administradores, o personas que actien a nombre de éstos, (ii) sus subsidiarias y/o
filiales, sus accionistas o sus respectivos directores, administradores o personas que
actlien a nombre de éstos o (iii) los agentes de cualquier persona descrita en los
numerales (i) y/o (ii) del presente literal: (A) esta en violacion de la legislacion aplicable
en relacion con la prevencion de actos de corrupcion y la prevencion de lavado de activo
y/o financiacién del terrorismo, (B) esta sujeto a o ha recibido notificacion formal de
cualquier procedimiento o investigacion por cualquier autoridad gubernamental en
relacién con cualquier violacién de la legislacion aplicable en relacion con la prevencion



de actos de corrupcién y la prevencidn de lavado de activos y/o financiacion del
terrorismo, (C) ha sido encontrado responsable por cualquier autoridad gubernamental
por una violacién de cualquier ley aplicable en relacién con la prevencion de actos de
corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion del terrorismo, (D) ha
sido vinculado por parte de cualquier autoridad gubernamental a cualquier tipo de
investigacion, acusacién o imputacién por delitos incluidos en la legislacion aplicable a
la prevencion de actos de corrupcién y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion
del terrorismo o (E) ha sido condenado por parte de cualquier autoridad gubernamental
por la comision de los anteriores delitos o por cualquier violacién de legislacion aplicable
a la prevencién de actos de corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o
financiacion del terrorismo.

c. Ningun desembolso de cualguiera suma por GENSA / EL MINISTERIO o cualquier otra
operacion contemplada en este Contrato causara, permitira, facilitara o sera utilizada en
una violacién a cualquier legislacion aplicable en relacién con la prevencion de actos de
corrupcioén y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion del terrorismo.

d. NiLOS CONTRATISTAS, ni sus accionistas o los representantes legales de éstos, o sus
respectivos directores, o cualquier persona que actlie a nombre de cualquiera de éstos,
figura en cualquiera de las listas vinculantes para la prevencién del delito de lavado de
activos y/o financiacion del terrorismo, asi como tampoco han realizado actos que
puedan dar lugar a la inclusién de sus nombres en una o mas de dichas listas.

12. Asuntos ambientales y sociales.

a. LOS CONTRATISTAS estan cumpliendo materialmente con todos los Requisitos ambientales,
sociales y protocolos de bioseguridad, con excepcidn de aquellos previstos en este Contrato
como aquellos que debera cumplir con posterioridad a su ejecucién y, en todo caso, estara
cumpliendo con ellos al momento de [a realizacién de cualquier desembolso.

b. No existen: (i) demandas o procesos entablados que busquen establecer la responsabilidad de y
sancionar a LOS CONTRATISTAS por la violacién de cualquier normatividad ambiental; o (i)
demandas o procesos iniciados por una autoridad gubernamental o por cualquier persona
actuando de buena fe, en los que se argumente la responsabilidad de LOS CONTRATISTAS en
la violacion de cualquier (A) normatividad ambiental o (B) permiso y/o licencia ambiental, en cada
caso, que, si se resolviera de manera adversa, pudiera razonablemente resultar en la suspensién
o retraso material en la ejecucion del proyecto.

c. LOS CONTRATISTA no tienen conocimiento de (i) cualquier queja, orden, directiva, demanda, o
citacién por parte de cualquier autoridad gubernamental en contra de LOS CONTRATISTAS o (ii)
cualquier comunicacion material por escrito de cualquier persona con respecto al incumplimiento
de la normatividad ambiental y/o social aplicable que a su juicio tenga o pueda razonablemente
esperarse que tenga un efecto material adverso en la implementacién u operacion del proyecto.

Imparcialidad y transparencia en la contratacién: GENSA emplea métodos y mecanismos de
contratacién que aseguran la transparencia, libre concurrencia y la imparcialidad en la escogencia
de proveedores y contratistas. El Reglamento interno de Contrataciéon de GENSA ha sido
debidamente aprobado por su junta directiva 0 asamblea de accionistas o junta de socios, segun
corresponda y GENSA ha implementado medidas internas para el estricto cumplimiento del mismo
por parte de sus administradores, funcionarios, colaboradores y, de ser el caso, sus mismos
contratistas y proveedores.




) ANEXO N.°11
MANUAL DE GESTION DE COMUNIDADES ENERGETICAS — DOCUMENTOS ENTREGADO
~ AL CONTRATISTA SELECCIONADO
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ANEXO N.° 12
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:

CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL OBLIGACIONES
PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de los dispuesto
en la presente invitacion. Las demas estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de
contratacion https://gensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/




PN

GCNSAOQ

tu energia. nuestro compromiso




