GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS LEY DE GARANTIAS SPO-274-GENSA-2026-LG
CONDICION ESPECIAL DE CONTRATACION

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacion se realiza con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento Interno de Contratacion de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.° 014 del cinco (05) de octubre de 2006; en concordancia con lo
establecido en el literal B “Solicitud Publica de Ofertas” del articulo 31 de la SECCION Il del Manual
de Procedimientos M-002-034-DAL “Contratacién de Bienes y Servicios”.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contratacion fue aprobado por la Junta
Directiva de la empresa en sesién ordinaria N.° 399 realizada el dia 25 de febrero de 2026, conforme
constancia secretarial del 09 de marzo de 2026.

De otro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contratacién, que
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. — GENSA S.A. E.S.P. suscribi6 con El Instituto de Planificacion
y Promocién de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE, el contrato
interadministrativo IPSE-138-2026, cuyo objeto es “REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y
GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES EN DIFERENTES COMUNIDADES
LOCALIZADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”.

2.CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA

Actividad: 110-MAN-01202-2026

Plan Anual de Adquisiciones Cédigo UNSPSC: 81101700

20 de abril de 2026

Apertura https://gensa.com.co/home/proveedores-
contratistas/convocatoria/convocatoria-ley-de-garantias/

Visita Técnica (Obligatoria) 22 de abril de 2026 (Ver numeral 8.3.)

Reunién aclaratoria

(OBLIGATORIA) 23 de abril de 2026 a las 9:00 A.M.

Las consultas respecto del documento de Condiciones
Especiales de Contratacion podran efectuarse hasta el dia
27 de abril de 2026; estas podran ser radicadas de forma
fisica a las oficinas de GENSA S.A. E.S.P., ubicadas en
Manizales (Caldas) en la Carrera 23 N.° 64B-33 0 a través

Lo de correo electronico a las siguientes direcciones:
Fecha maxima para presentar

inquietudes, objeciones o] -~ . .

q ; ) Parte técnica al Ingeniero Juan Carlos Villada Salazar al
comentarios respecto de la b .
invitacion correo electrénico carlos.vilada@gensa.com.co y las

consultas de ambito juridico seran dirigidas a la abogada
Manuela Pelaez Osorio al correo  electrénico:
manuela.pelaez@gensa.com.co.

Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos
suspensivos sobre el plazo de presentacién de las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. realizard las aclaraciones o
Respuesta a las observaciones y/o | modificaciones que considere necesarias hasta el 28 de
solicitud de modificaciones abril de 2026.




ACTIVIDAD FECHA Y HORA

Toda modificacion se hard mediante ADENDAS numeradas,
las cuales seran publicadas y formaran parte integral de la
solicitud publica de ofertas.

Para el presente proceso se aceptara la presentacion de
propuestas fisicas, hasta el dia 29 de abril de 2026 A LAS
10:00 A.M, asi:

Presentacién de propuestas en medios fisicos:
Manizales: Area de Contrataciéon de GENSA S.A. E.S.P.
ubicada en la Carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de
Negocios Siglo XXI Torre GENSA, piso 8, Teléfonos
6068756262 Ext. 161.

SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL
Fecha maxima para presentar | TIEMPO SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LAS
propuestas PROPUESTAS, ya que quien radica la oferta se debera
presentar en la porteria de GENSA S.A. E.S.P., esperar la
autorizacion de ingreso al edificio, hacer fila para ingresar al
ascensor y hacer uso de pasillos y de puertas de control de
ingreso biométrico para acceder al SITIO ESPECIFICO de
entrega de la oferta.

Nota: Las propuestas deberan presentarse debidamente
organizadas en orden de los requisitos establecidos en el
presente documento, debidamente foliadas, y en el caso de
ser _enviadas por medios electrénicos, estas deberan
unificarse en un solo archivo en formato PFD.

Se estima el proceso de evaluacion entre el 29 de abril 2026
Proceso de evaluacién y el 07 de mayo de 2026. En tanto se estima necesario, el
presente plazo podra ser prorrogado.

GENSA S.A. E.S.P. publicaré el informe de evaluacion y
dara traslado a los interesados por el término de un (1) dia
calendario, a fin de que se presenten las observaciones y
Publicacion  de  Informe  de | consideraciones a que haya lugar.

Evaluacion y Traslado
Las observaciones deberan ser enviadas a los correos
electrénicos: manuela.pelaez@gensa.com.co y
carlos.villada@gensa.com.co

GENSA S.A. E.S.P. através de la pagina Web de la entidad
daré respuesta a las inquietudes presentadas y confirmara
o corregira el informe de evaluacién. En caso de no
presentarse observaciones el informe adquirira firmeza
vencido el traslado.

Respuesta a observaciones e
informe de evaluacion y firmeza

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. esta interesada en recibir ofertas para
contratar todas las actividades tendientes a realizar la IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A
LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL -
NARINO, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias
para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operacion comercial de las mismas, en
concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras.



mailto:manuela.pelaez@gensa.com.co
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Para cumplir con el objeto de esta Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la
presentacion de ofertas técnicas y econdmicas en los términos del presente documento.

La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los proyectos, y
deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, las
Normas IPSE, las Guias Ambientales para el sector eléctrico, ademas de las normas y leyes de
seguridad industrial y salud ocupacional para el territorio nacional.

4.ALCANCE

El proyecto contempla la instalacion de soluciones energéticas sostenibles mediante sistemas
fotovoltaicos individuales, con el objetivo de ampliar la cobertura eléctrica en las zonas rurales
dispersas. Las veredas priorizadas por municipio son:

1. Cérdoba- Narifio: Afiladores, El Carmen, El Palmar, Llorente, Quebrada Blanca, San Pablo,
Santa Brigada y Vijagual. Veredas DANE: Afiladores, Bijagual, EI Carmen, Granadillo y
Llorente.

2. Guachucal - Narifio: Animas, Riveras, Santa Rosa, Sayalpud, Quetambud, Pueblo Alto,
Cristo Alto y Chimangual, ademas de las veredas registradas por el DANE: Chimangual,
Cuatines, Guan Comunidad, Niguala y San Diego de Muellamues.

En total, se proyecta la instalacion de 55 sistemas fotovoltaicos, correspondientes a 54 viviendas y
1 infraestructura social, distribuidos asi:

DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | BENEFICIADOS VEREDA DE RECONOCIMIENTO
VEREDA AFILADORES ?
VEREDA EL PALMAR 5
CORDOBA 15 USUARIOS |VEREDA LLORENTT 6
VEREDA QUERBRADA BLANCA 6

VERE DA SAN PABLO DE VUAGUAL 11
ANIMAS 1
NARINO CHIMANGUAL 2
CRISTO ALTO S
PUEBLO ALTO 1
QUETAMBUD 1
RIBERAS s
SANTA ROSA
SAYALPUD

GUACHUCAL 20 USUARIOS

Para lo anterior, se debera cumplir con las caracteristicas técnicas conforme al Anexo Técnico
referenciado, garantizando el correcto suministro, transporte, instalacion, implementacién, puesta a
punto y pruebas, de la infraestructura energética a implementar.

En desarrollo del objeto del contrato y de acuerdo con el tipo de proyecto, EL CONTRATISTA debera
ejecutar las actividades previas, de instalacién y puesta en operacién. Para lo cual debera realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

1. EJECUCION:

e Suministro, transporte e instalacion de paneles solares;
Suministro, transporte e instalacion de baterias;
Suministro, transporte e instalacion de reguladores MPPT (Controlador);



Suministro, transporte e instalacion de inversores;

Disefio, suministro, transporte e instalacion de soporte para los paneles solares.

Suministro, transporte e instalacion del sistema para puesta a tierra;

Suministro, transporte e instalacién de materiales eléctricos de interconexién, accesorios y

protecciones eléctricas SFV. Cables tipo solar;

Suministro, transporte e instalacion de instalaciones internas;

Suministro, transporte e instalacion de medicion prepago;

Obras civiles;

Redes eléctricas;

Almacenamiento de los materiales y equipos;

Pruebas individuales y de conjunto, y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos

y cableados necesarios para este tipo de obras;

e Efectuar replanteo del proyecto y ajustes de gestién para la obtencion de licencias y
permisos con los entes territoriales, Parques Nacionales Naturales, Corporaciones
Auténomas, Operadores de Red y Juntas de Accién Comunal.

e Verificacion, georreferenciacion y registro de usuarios fuera del proyecto;

e Certificacion RETIE, donde esté definida y sea aplicable;

e Socializacidn del proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto;

e Capacitacion a los usuarios beneficiados del proyecto de mejoramiento, en temas asociados
a la prestacién del servicio, eficiencia energética y el uso racional de la energia eléctrica. Los
usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas de la energia, ii)
Mujer, energia y paz, iii) Comunidades energéticas (destinado a toda la poblacién y sus
lideres), durante al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques;

e Capacitacion al usuario del servicio, asesoria, acompafamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética o quien sea
designado por el IPSE.

e Registrar las comunidades energéticas en el portal del Ministerio de Minas y Energia.

5.TIPO DE CONTRATO: OBRA

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la ejecucién de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
de las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en la Ley 64 de 1978, la Ley 51 de
1986, la Ley 19 de 1990, la Ley 842 de 2003 y la Resolucién 180398 de 2004, expedida por el
Ministerio de Minas y Energia.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacion ambiental vigente, normas contenidas en el
Cédigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
($1.642.398.493), Incluido IVA, segun los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por
el area de presupuesto de GENSA S.A. E.S.P., vigencia 2026; asi:



Nimero CDP Valor Concepto
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES EN

1197 $1.642.398.493 DIFERENTES COMUNIDADES LOCALIZADAS EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL IPSE 138-2026 - GUACHUCAL Y
CORDOBA
NOTAS:

1. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR DE LA OFERTA NO PODRA EXCEDER
EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucién del objeto de la presente Solicitud Privada de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen del Contrato Interadministrativo 138-2026 IPSE-GENSA, segun
Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el area de presupuesto de GENSA S.A.
ESP.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacion del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Publica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por lo
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados al Contrato Interadministrativo 138-2026
IPSE-GENSA.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el IPSE, es necesario de algun tipo de
actuacion de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas oportunas previa solicitud; el
contratista, debido a su no actuacion, exonera a GENSA por el no cumplimiento oportuno de sus
obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén en curso.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacién de este por la
Division de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion que declara
conocer el oferente y posible contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad a GENSA
S.A. E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad al paragrafo del articulo quinto del Reglamento Interno de Contratacion y en razén
a que GENSA, no es el formulador del proyecto, el estudio de mercado tratdndose de contratos o
convenios interadministrativos o la ejecucién de proyectos con recursos de terceros, el estudio de
mercado es aquel efectuado por la entidad viabilizadora

7.OBLIGACIONES

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todas las actividades necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual,
el CONTRATISTA deberé realizar entre otras, las siguientes actividades:

a) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato conforme la convocatoria y la oferta presentadas,
documentos que haran parte integral del contrato;

b) Constituir las pélizas pactadas en el contrato;

¢) Entregar oportunamente a GENSA S.A. E.S.P. los documentos de ejecucién del contrato, dentro
de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion de este;

d) Acatar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato y acorde con su naturaleza
imparta el supervisor de este;



)
k)

m)

n)

P)

Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del
contrato;

Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en la
ejecucion del contrato;

Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro;

De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y demas normas que lo reglamenten,
modifiguen o sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales;

Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad social
integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda;

Suministrar a GENSA S.A. E.S.P. toda la informacién que le sea solicitada por el supervisor y
que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae;
Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o presencial
y asistir a las visitas de campo que sean requeridas por GENSA S.A. E.S.P. y/o el IPSE para
revisar el estado de ejecucién del contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones. Es necesario que de cada reunién o visita se suscriba un acta firmada por las
partes;

Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecol6gicas e industriales que no
pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por todos los
perjuicios que se causen, cumpliendo con la legislacién nacional vigente;

Allegar informes parciales que le sean requeridos por el supervisor, en los tiempos indicados,
con la informacion solicitada y los soportes que corresponda;

Remitir los informes periddicos conforme lo estipulado en este documento, el cual debe contener
los siguientes capitulos como minimo: *Técnico: Con las caracteristicas técnicas de los
materiales y equipos comprados e instalados, con el cronograma de ejecucion de actividades
con su respectivo avance y los pormenores de la ejecucion; *Financiero: Con el avance de la
ejecucion financiera del contrato; *Contractual: Con la actualizacion de cada una de las pélizas
suscritas las cuales amparan la ejecucién del contrato; *Capitulo ambiental: Con el avance en
las gestiones y avales ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de
requerirse con los pormenores de esta actividad; *Capitulo de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Con el detalle de charlas, capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y
recomendaciones;

Presentar un informe final de los proyectos con el detalle del resumen de las actividades finales
ejecutadas con los mismos capitulos de los informes mensuales y las evidencias de la puesta
en operacion del mismo, Bitacora de obra, asi como la ejecucion de las capacitaciones, con el
registro fotografico del estado final de cada una de las actividades realizadas para visualizacion
de la labor ejecutada, incluyendo: certificacion de conformidad RETIE en los componentes de
generacion, transformacién, distribucién y uso final para la infraestructura implementada segun
aplique, actas de entrega al IPSE, manuales de usuarios, manuales de mantenimiento de
equipos, certificados de garantia, certificados de calibracion de medidores en caso de
requerirse, cartillas y soportes que acrediten la ejecucion de las capacitaciones, entre otras.
Este informe debe ser remitido a GENSA S.A. E.S.P., como requisito previo para la suscripcion
del Acta de Recibo de infraestructura de cada proyecto, en copia magnética en los formatos
segun aplique por el tipo de documento (Word, Excel, PDF, DWG, etc.). Ademas, debera remitir
los documentos originales en fisico de las certificaciones RETIE, manuales, catalogos,
certificados de garantia;

Realizar la correspondiente actividad de socializacion y divulgacién de los proyectos con la
comunidad, donde se informara de las actividades a realizar durante la ejecucion de los mismos
y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacién, deberd levantarse un acta que
consigne las actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacién brindada,
preguntas y respuestas. La misma deberd ser firmada por los representantes y lideres de la
comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria y entregar el
registro fotografico correspondiente;



q)

s)

a)

b)

c)
d)

f)
g)

h)
i)
)
k)

m)
n)

0)

Aplicar la normatividad actual vigente exigible para este tipo de solucién energética en los
aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la ejecucion
del contrato;

Garantizar la implementacién del proyecto cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos
vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, cddigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de construcciéon y demas
normatividad aplicable;

Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicion final de los
Residuos Peligrosos — RESPEL, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos — RAESS,
los Residuos Especiales y los Residuos de Construccién y Demolicion — RCD, del proyecto, con
base en la normatividad ambiental vigente y demas informacién que sea aportada por el IPSE;
Realizar la actualizacién del esquema sostenibilidad empresarial para el AOM;

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse;

Inscripcion de la comunidad Energética en el RCE del Ministerio de Minas y Energia.

No utilizar el presente contrato con fines politicos o proselitistas;

Todas las demas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la ley y en el documento
de Condiciones Generales de Contratacion.

. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Presentar un Plan de Trabajo que minimo incluya objetivos, metas, actividades, responsables
y cronograma ajustado al plazo de ejecucién, para aprobacién de la supervisién por parte del
GENSA S.A. E.S.P,, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

Replanteo de obra y presentacién de informe con sus respectivos soportes con la aprobacion
de la interventoria.

Replanteo de usuarios y presentaciébn de informe con sus respectivos soportes con la
aprobacion de la interventoria.

Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizacién de los equipos de llegarse a
requerir;

El contratista se compromete a dar prioridad a la compra de los equipos en el territorio nacional
y la empresa local, en el marco de la politica de reindustrializacién del gobierno nacional. Solo
en caso de que no sea posible obtener los equipos con estas caracteristicas, se acudira a
otras fuentes para su compra;

El contratista debera disponer los materiales en los centros de acopio, de acuerdo con las
areas de ejecucién de los proyectos;

Ejecucion de trabajos y capacitacion al personal del operador designado por el IPSE para
realizar las tareas de Administracién, Operacién y Mantenimiento (AOM);

Capacitacién a los usuarios;

Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de los contratistas a la interventoria;
Actas de recibo de entregas parciales y final de inventarios entre el contratista y la
interventoria, las cuales deben remitirse a GENSA S.A. E.S.P;

Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura para la Administracion,
Operacién y Mantenimiento, previa autorizacion del IPSE;

Garantizar la entrega fisica de los bienes eléctricos a la comunidad energética u operador que
designe el IPSE para el AOM;

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al operador
del AOM;

Desarrollo del componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Anexos
Técnicos;

Suscribir con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento
de cualquier tipo de obligacion contraida (Mano de Obra, hospedajes, alimentacion, insumos,
etc.);



9))

r

s)

t)

u)

Y)

2)

Atender los requerimientos que surjan del seguimiento, monitoreo, control y cierre del contrato
que suscriba para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual,

Suscribir Actas de liquidacion;

Para el desarrollo del proyecto se deberan aplicar todas las actividades y entregables,
indicados y presentados por El IPSE, los cuales se encuentran en los anexos técnicos que
hacen parte integral del contrato interadministrativo y/o los que se definan en la etapa de
ejecucion del contrato a suscribir;

El cronograma sera de obligatorio cumplimiento, por lo cual EL CONTRATISTA, debera
adelantar todas las acciones y procedimientos administrativos, financieros, técnicos, juridicos,
contractuales, ambientales y sociales, entre otros, que aseguren su cumplimiento. EL
CONTRATISTA debera presentar un cronograma y plan de trabajo para el desarrollo de los
proyectos correspondientes a los Anexos Técnicos. No obstante, las partes podran convenir
modificar el cronograma, previa justificacion del CONTRATISTA, y avalada por la interventoria
para su posterior tramite ante el IPSE, la cual debera ser solicitada con al menos un (1.5) mes
y medio de anticipacion a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto, con el
concepto de la interventoria, con los soportes correspondientes. PARAGRAFO: En los casos
de necesidad del servicio, urgencia e imprevistos, las partes podran acordar modificaciones
contractuales antes del mes previo al vencimiento del cronograma;

EL CONTRATISTA, adelantara las actividades de replanteo teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos (eléctrico, civil, ambiental y social) en paralelo con el inicio de las actividades
de obra, con el fin de optimizar la ejecucion y conforme la disponibilidad de materiales y
equipos;

EL CONTRATISTA, en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la ejecucion
del contrato, debera realizar todas las actividades y tramites necesarios que garantice el
cumplimiento del objeto contractual. Nota: En el Plan de Trabajo EL CONTRATISTA debera
indicar el lugar preliminar donde quedaran ubicados los centros de acopio de equipos y
materiales para la ejecucién del contrato. Este lugar podra ser susceptible de modificacion por
circunstancias que ocurran una vez suscrito el contrato de obra, lo cual debera ser informado
al IPSE por parte de GENSA S.A. E.S.P;

El valor de los pagos a realizar correspondera a lo precisado en el numeral 17 del presente
documento, todos los pagos seran efectuados siempre que se verifique y acredite avance en
Su ejecucion contractual, en esta medida no habra pagos sin la verificaciéon del avance de
ejecucion certificado por la interventoria, aval de GENSA S.A. E.S.P. y no objecion de la
supervision designada por el IPSE para el contrato interadministrativo;

El CONTRATISTA, verificara la correcta aplicacién de impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada pago que realice
en el desarrollo del contrato a suscribir; cuando a ello hubiere lugar, asi como la verificacion
del traslado de las deducciones y el reporte de informacién a las entidades que lo requieran;
EL CONTRATISTA, sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada
pago;

Realizar las actividades de localizacion prevista, reconocimiento y replanteo del proyecto
(técnico, social y ambiental), en el cual debera estar aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., para la respectiva presentacion ante el IPSE quien efectuara la
revision y aprobacion final. En caso de que, durante la ejecucioén del proyecto, surjan cambios
de usuarios, EL CONTRATISTA, debera tener en cuenta los criterios de validacién de usuarios
gue remita el IPSE para tal fin. De igual manera se debera informar a GENSA S.A. E.S.P. de
las variaciones en las cantidades de materiales, equipos, y/o modificacién en el trazado de las
redes, entre otros, para remitir esta informacién al Supervisor designado por el IPSE para su
revision y aprobacion.

Realizar las reuniones de socializacion y suscribir actas de las mismas, tantas como sean
necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, con la comunidad y sus
representantes, la Alcaldia, la Personeria, GENSA S.A. E.S.P. y el IPSE, si asi lo requiere el
IPSE. En estas reuniones se deberd realizar: 1. Presentacion del proyecto, alcance y
cronograma de trabajos. 2.Presentacion de los instrumentos de gestion ambiental y social del
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proyecto. 3.Informar sobre los beneficios y limitaciones del proyecto, y los costos a cargo de
los usuarios. 4.Constitucion de servidumbres y/o permisos de paso, si son requeridas.
5.Gestion de licencias y/o permisos ambientales, si son requeridos. 6.Ejecucion de medidas
ambientales y sociales. 7.Politicas de contratacion de mano de obra calificada y no calificada,
si aplica. 8.Contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en general,
0 quejas sobre el desarrollo de los trabajos. Los acercamientos con las comunidades tienen
como propésito lograr la comunicacion con las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz
desarrollo del objeto contractual.

Permitir a GENSA S.A. E.S.P. y al IPSE, o a quien designen, la permanente inspeccion del
contrato, su documentacion y avance.

EL CONTRATISTA, deberd garantizar el cumplimiento de la implementacion de la
infraestructura eléctrica, civil, comunicaciones y medicion para el cumplimiento del objeto
contractual: 1. Realizar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de toda la
infraestructura eléctrica y civil, de comunicaciones y medicién en los casos que aplique, para
el proyecto definido en los Anexos Técnicos, asi como las capacitaciones definidas en este y
en el presente contrato. 2.Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo
todos los requisitos legales y técnicos vigentes para su ejecucién, entre ellos, el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE, cédigo de medida y las hormas de construccion y
proceso de gestion para conexion del operador de Red territorial y demés que le apliquen.
Realizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de las capacitaciones llevadas a cabo.

EL CONTRATISTA, debera brindar capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato, a
los usuarios del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho usuario
hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética u operador que designe el
IPSE. Adicionalmente deberd poner a disposicién del usuario del servicio de GENSA S.A.
E.S.P. y del IPSE, una linea telefénica (celular) habilitada para la atencién remota de
emergencias 24x7, durante el periodo de tiempo sefialado previamente como plazo de
acompafiamiento.

Realizar las capacitaciones con metodologia presencial con el apoyo de auditorio y ayudas
audiovisuales (videos animados, video beam, tablero, esferos, libretas y/o cuadernos, entre
otros). Papeleria y elementos de oficina (Fungibles):

EL CONTRATISTA, debera constituir las garantias sefialadas en el numeral 18, garantias, del
presente documento;

Coordinar con GENSA S.A. E.S.P., la elaboracion y suscripcién de las actas de inicio,
suspension, reinicio, recibo técnico y liquidacion del contrato que suscriba con GENSA S.A.
E.S.P.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacién
irregular en la ejecucion de las actividades del contrato.

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos.

Garantizar la utilizacién de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hacen parte integral del contrato a suscribir;
EL CONTRATISTA. debera brindar asesoria al ente territorial y/o comunidad durante el
proceso de ejecucion del contrato. De la misma forma se debera realizar una capacitacion
precitada a las comunidades, se debera realizar también, una capacitacién a las comunidades
beneficiarias en el manejo 6ptimo y eficiente de la infraestructura instalada y el Uso Racional
de la Energia — URE;

El contratista debera remitir a la interventoria y al supervisor de GENSA S.A. E.S.P. los
informes sobre el avance del proyecto con corte al dia veinticinco (25) del mes en curso, dentro
de los primeros quince (5) dias calendario de cada mes o en el momento que sea requerido,
el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo: a) Aspectos Generales del
Contrato; 1. Contratista; 2. Fecha de inicio; 3. Fecha de finalizacién; 4.Valor del contrato; 5.
Alcance; 6. Anticipo, en caso de que aplique; 7.Modificaciones (Adiciones, prorrogas,
suspensiones); 8.Garantias. b) Avances de la etapa de ejecucion, teniendo en cuenta todas
las obligaciones de EL CONTRATISTA, aqui descritas, identificando para cada una de las
actividades aquellas criticas y las acciones implementadas para subsanarlas. c) Ejecucion del
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proyecto: 1. Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion de la Interventoria y
del suministro, en caso de ser procedente, y de los trabajos y capacitaciones y sus porcentajes
de avance con relacion a los respectivos cronogramas, sefialando los inconvenientes
presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos para la adecuada ejecucion
del proyecto. 2.Informe de energizacion de instalaciones terminadas o entrega operativa,
segun corresponda. 3.Copia de la bitacora de la obra del mes a que se hace referencia.
4.Informe de la gestion ambiental y social adelantada en el periodo comentado, adjuntando
los instrumentos de gestidn a lugar con sus soportes y demas que considere pertinentes o que
le sean solicitados por la Supervision. 5.Registro fotografico de avance de trabajos del
proyecto. 6.Aspectos relevantes en relacidon a la ejecucién del contrato de interventoria.
7.Actas de arribo de materiales. d) Aspectos Financieros: 1. Valores girados; 2. Fechas; 3.
Recursos disponibles o Porcentaje de giro;

Atender los requerimientos que efectle la autoridad ambiental y las visitas de evaluacion,
seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.
Diligenciar las actas de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la
ejecucion del proyecto de que trata el Contrato, con el Interventor, GENSA S.A. E.S.P., la cual
deberd incluir el inventario detallado de los activos construidos, especificando como minimo:
1. Vereda, Georreferenciacion (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84) listado
de serial de equipos o medidor instalados, segun aplique. 2.Protocolo de pruebas suscrita
entre el contratista de implementacién y la interventoria. 3.Acta de capacitacién al personal
del operador de AOM, suscrita entre el contratista de implementacién o capacitacion, la
interventoria y el operador. 4.Certificacién RETIE por parte del contratista de todos los equipos
e instalaciones ejecutadas para el proyecto. 5.Protocolo de calibracion de los medidores por
laboratorio certificado por ONAC, en los casos que aplique. 6.Registro fotografico. 7.Planos
“As Built” de la infraestructura instalada. 8.Inventario de materiales y equipos instalados
conforme al listado del presupuesto del Anexo Técnico, asi como al replanteo realizado.
9.Manual de operacion. Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos
instalados, equipos, cantidades y costos, debidamente identificados con el nimero del
contrato, con el IPSE y el usuario del servicio.

Suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica. Con la entrega de la
infraestructura, garantizar a GENSA S.A. E.S.P. de forma eficiente la viabilidad de la
Administracién, Operacion y Mantenimiento (AOM) de los bienes eléctricos de la entidad y la
sostenibilidad del sistema de prestacion del servicio en las Zonas no Interconectadas del pais,
teniendo en cuenta la informacién contenida en el Anexo técnico y los aspectos relevantes
encontrados durante la ejecucion del contrato;

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida o el encargado del AOM designado por el IPSE.
Suscribir con GENSA S.A. E.S.P., el Acta de Liquidacion del Contrato en los términos
establecidos.

Remitir a GENSA S.A. E.S.P. para poder solicitar al IPSE, el visto bueno para el material
audiovisual tanto magnético como fisico, a emplear en las capacitaciones a los nuevos
usuarios.

Gestionar y coadyuvar a GENSA S.A. E.S.P. y al IPSE y demas actores, en los tramites para
la consecucién de los permisos y licencias que, conforme a la normativa vigente a nivel
nacional y territorial, requieran los proyectos contenidos en el alcance del objeto.

7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

7.3.1 OBLIGACIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA, implementara las medidas ambientales disefiadas en el Plan de Manejo
Ambiental o el Plan de Gestion Ambiental, para lo cual el IPSE aportara el documento.



Dentro del alcance del Plan de Manejo Ambiental que debe realizar y ejecutar el contratista, cabe
anotar entre otros los siguientes temas:

a)
b)

c)
d)

e)

k)

Manejo del suelo, agua y aire;

Evitar la destruccion innecesaria de la vegetacion natural;

Evitar la destruccion innecesaria de la vegetacion y el agotamiento de cuerpos de agua;

El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el
fin de evitar la contaminacién de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
sélidos deberan ser llevados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con
los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas;

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza;

En ningln caso podra tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacion de
un terreno el Contratista debe asegurarse de que la destruccion 6 tala de vegetacion sea
minima y necesaria para realizar el trabajo;

Manejo adecuado de los residuos de tala y roceria, los que no deben llegar directamente a
los cursos de agua;

En las operaciones de explanacion y movimiento de tierras, el Contratista debera tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el
area circundante y contaminacioén de los cursos de agua. El Contratista debe tener un plan
previo para la disposicién de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la
restauracion del paisaje (revegetalizacion, movimientos de tierra correctivos, etc.);

En el caso de que un emisor final de cunetas 6 carcamos de una obra confluya directamente
a un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacion de los sedimentos y
de ser necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al
rio;

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales
naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse
construyendo las estructuras de disipacion de energia que se requieran;

Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan
construido pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua
abandonado deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el Contratante bajo
la direccion del interventor;

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago 6 laguna, excepto
en las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del area y
al final de la utilizacién, ejecutar las obras necesarias para la recuperacién del area afectada.
Las zonas de préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico. El Contratista debera
tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos 6 concreto fresco y en
general residuos solidos no tengan como receptor final lechos de cursos de agua;

El material superficial, resultante de las operaciones de descapote 6 de apertura de accesos
provisionales, debera ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior
utilizacion para la restauracion de las areas u obras futuras si fuere en caso;

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las
aguas;

Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;

No cazar, ni utilizar trampas 6 armas para tal fin; no extraer especies de fauna 6 flora de sus
habitats, ni comercializar con estos recursos;

Disponer los residuos sélidos de forma ambientalmente apropiada;

Utilizar las tecnologias de construccién mas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental,
Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales 6 de la nacién. En caso de dafio, pagar, reponer 6 restituir a entera satisfaccion
de quien sufra el dafio;



v) Atender junto con la interventoria las visitas que efectle la autoridad ambiental en desarrollo
del contrato y acatara las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de
Corporacion para el desarrollo del proyecto;

w) EL CONTRATISTA elaborard y entregara a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacion el plan
para el manejo y disposicion final de los Residuos Peligrosos - RESPEL, los Residuos de
aparatos eléctricos y electronicos - RAEES, los Residuos Especiales y los Residuos de
Construccion y Demolicion - RCD, del proyecto, que se generen con la operacion del
sistema, producto de la reposicion y/o mantenimiento que se deba efectuar en la
infraestructura por parte del Operador de los mismos;

Xx) EL CONTRATISTA, realizara durante las actividades de ejecucién del proyecto, en caso de
generarse RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo empaque que haya
entrado en contacto con estas sustancias y/o demas residuos clasificados como peligrosos
en la norma 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como la generacion de RAEES (Dec. 284 de
2018) y generacién de Residuos Especiales y los RCD se informe a GENSA S.A. E.S.P., de
manera que este pueda reportarlo al IPSE en sus informes de avance y final, garantizar que
se retiren estos elementos de la zona de trabajo y realizar la disposicion final de los mismos,
de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable. Al finalizar el contrato debera
entregar a GENSA S.A. E.S.P. certificado de disposicién final por parte del gestor autorizado,
para que este pueda ser remitido al IPSE;

y) EL CONTRATISTA, realizara el levantamiento de la informacién primaria, la matriz de
analisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523
de 2012, a fin de tenerla en cuenta en la implementacion de la solucién energética y allegarla
a GENSA S.A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe
de ejecucion que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la
identificacién de las amenazas;

z) EICONTRATISTA debera disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de bitacora.
En la misma se incluiran todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro de
las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevara la firma de éste y del contratista
en constancia de su revision y acatamiento. En caso de haber diferencias respecto a las
instrucciones impartidas, el contratista podra rechazar la firma y oficiara al interventor, con
copia al Supervisor de GENSA S.A. E.S.P., solicitando claridad de algun aspecto;

aa) EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que considere
pertinentes.

7.3.2 OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL

El objetivo del componente social es fortalecer para la apropiacion de la infraestructura energética a
las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacion del territorio, mediante el proceso de socializacién y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentara un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con andlisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacion que dé cuenta de actividades para la apropiacién social de la infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacion del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional
de la energia.

En la implementacioén se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:
Ajuste, identificacion y caracterizacion de actores

En la etapa previa de inicio de la implementacion se actualizara la caracterizacion de actores puesto
gue la dindmica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social con



base en la identificacion de actores realizada en la estructuracién o formulacion dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacién entre estos. Este capitulo hara
especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema de
sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energético a entregar.

Como producto entregable de estas actividades, se establecera en el capitulo social indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializard el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos
domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacién y capacitacion se abordara la
tematica.

Socializacion y formacion

En la implementacion, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacion del proyecto,
se requiere fortalecer las capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energética, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestién Social presenta los momentos que
se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacion.

EL CONTRATISTA se compromete a instalar una VALLA INFORMATIVA sobre cada uno de los
proyectos con el disefio de informacién que para tal efecto GENSA S.A. E.S.P. le suministre, una
por cada municipio, en un sitio visible en el area del proyecto, previa concertacion con las autoridades
municipales o comunidades beneficiadas. El costo de la elaboracion, suministro e instalacion de la
valla se deber& estimar dentro de los costos de la administracion de la oferta. En esta, se le deben
dar los respectivos créditos al IPSE, de acuerdo con el modelo que suministre el Instituto.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacion relacionada con el proyecto a través de
medios de comunicacion tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periddico
y cualquier otro medio, sin autorizacion previa del IPSE. Dicha autorizacién debera gestionarse a
través de GENSA S.A. E.S.P.

De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este tramite ante el IPSE el visto
bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico a emplear en las capacitaciones a
los nuevos usuarios.

7.3.3 OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumplira con las obligaciones de SST del personal que
contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento
al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

1. EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente a la INTERVENTORIA para su revision y
validacion, y posterior presentacion de este Ultimo a GENSA S.A. E.S.P. las constancias de
afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pensién) y para fiscales, mediante la
presentacion de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segun
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, GENSA S.A.
E.S.P. y el IPSE puede solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento
del articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucion 312 de
2019 del Ministerio de Trabajo. Ademas, para el caso especifico de la ARL, el contratista
tiene que presentar una certificacion de afiliacion, dada por esta, donde se incluyan todas y
cada una de las personas adscritas al contrato, la cual debe tener una vigencia no mayor a
quince dias calendario;



10.

11.

12.

13.

14.

Presentar a LA INTERVENTORIA para su revision y validacion y posterior presentacion de
este (ltimo a GENSA S.A. E.S.P. para aprobacion la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles y acciones de mitigacion. Para que esta sea presentada al supervisor
del contrato por parte del IPSE, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente
SST del IPSE;

EL CONTRATISTA entregara a la interventoria y a GENSA S.A. E.S.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccién personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en desarrollo del objeto del
contrato, para que estos sean aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A.
E.S.P;

EL CONTRATISTA debera ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para
los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion
(tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades,
para el personal que se desplace a las zonas de los proyectos;

EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los examenes médicos ocupacionales
del personal designado al proyecto segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de
2015;

EL CONTRATISTA brindara capacitacion en los riesgos presentes en las actividades que se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para realizar seguimiento
al mismo;

Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias
peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - segiin Matriz de Peligros), enviar
el respectivo certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, disponer de los elementos de proteccidn contra caidas y el respectivo permiso de
trabajo dandole cumplimiento a lo estipulado en la Resolucién 1409 del 2012 Reglamento
de Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los
lineamientos para trabajos en espacios confinados como lo indica la Resolucion 0491 del
2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo;

EL CONTRATISTA atenderd las recomendaciones lo contenido en el Manual del Viajero
como herramienta de prevencién de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las
localidades de las ZNI, documento suministrado por él IPSE;

En caso de presentarse un accidente de trabajo EL CONTRATISTA realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que
sera reportada en los informes presentados;

EL CONTRATISTA debera disponer todo lo referente a gestién de emergencias (equipos de
extincién necesarios, sefializacion de prohibicion, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacion de &reas, en los casos de ser requerido;

EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de
emergencias en caso de presentarse una evacuacion en sus instalaciones o en las entidades
en las que se encuentre dentro del desarrollo del alcance del proyecto;

EL CONTRATISTA deberé entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema
de Gestion de Seguridad en el trabajo;

EL CONTRATISTA debera presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos
controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avalada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida para
su revision y aprobacion por parte del apoyo del componente SST del IPSE;

EL CONTRATISTA enviard las respectivas evidencias sobre las medidas accion y
prevencion implementadas para la mitigacion y exposicion frente al COVID-19 y su
respectivo protocolo de bioseguridad segun Resolucién 666 del 2020, en los informes
enviados periédicamente. Igualmente, la actualizacion de los documentos que hacen parte
del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo con la inclusién del riesgo de
COVID-19 (Matriz legal, matriz de riesgos y peligros, reglamento de higiene y seguridad
industrial, matriz de elementos de proteccion personal, manual de emergencias y
contingencias);



Para dar cumplimiento al Instructivo para Control y Seguimiento a Contratistas del IPSE (IPSE-
SGSST-104), EL CONTRATISTA, presentara de manera mensual a GENSA S.A. E.S.P., con el visto
bueno del interventor, el desarrollo de los compromisos adquiridos en Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo a la lista de chequeo IPSE-SG-SST-F17 especifica para el contrato
interadministrativo IPSE-GENSA 138-2026, Cuadro de peligros y riesgos IPSE 2025, Base Personal
Contratista 2025 y el Manual del Viajero IPSE 2025, los cuales deberan ser presentados en un
documento siguiendo la guia para la inclusion de las obligaciones de SST en los informes mensuales
denominada “Modelo informe mensual de cumplimiento componente SG-SST”. Dichos documentos
haran parte integral del contrato a suscribir.

8.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

8.1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a) GENSA S.A. E.S.P. podra modificar el cronograma de la presente invitacion;

b) Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacién con los factores de
puntuacion;

c) Durante el proceso de evaluacion, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA
S.A. E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacién necesarios para
su aclaracién. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya
informacidén sea incongruente o insuficiente, la propuesta sera rechazada.

d) Modificacién de la invitacion: Se podra modificar la invitacién a través de adendas expedidas
conforme al cronograma del proceso.

e) El contrato se perfeccionard con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere el
registro presupuestal, la aprobacién de las garantias exigidas y la firma del acta de inicio. El
contratista seleccionado, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo,
debera presentar los requisitos de ejecucién antes mencionados. GENSA S.A. E.S.P.
aprobard las garantias, después de ser entregadas por el contratista.

f)  Aceptacion con oferta Gnica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes exigidos y cumpla con los demas términos de la invitacion.

g) ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta econémica
del oferente se encuentre un error aritmético en el resultado final, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirlo, efectuando la operacion correcta, o al multiplicar el valor unitario por las
cantidades se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podra corregirlo.

h) Son inh&biles para participar en la presente invitacion y para celebrar contratos con GENSA
S.A. E.S.P,, las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las
leyes.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacion sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el documento contentivo de las Condiciones
Especiales de Contratacion, e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar
de alguna manera las actividades y los plazos. Seran de exclusiva responsabilidad del oferente las
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el presente documento.

La presentacion de la oferta sera evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. E.S.P., las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o
dudoso.



8.2. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podran participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
gue en esta seccion se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser un
consorcio.

No seran aceptables para andlisis, aquellas propuestas de personas naturales, juridicas o consorcios
que estén conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso en contra
de GENSA S.A. E.S.P., o0 hagan parte de una reclamacién en proceso en contra de esta, 0 a quienes
se les haya liquidado unilateralmente un contrato por parte de la entidad.

Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la presentacién
de una oferta técnica y econémica en los términos del presente documento. La oferta que se reciba
en respuesta a la presente invitacion no obliga a GENSA S.A. E.S.P. a aceptarla.

8.3. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar la presente Solicitud Publica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($1.642.398) los cuales deberan consignarse a favor de GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta de
Ahorros N.° 086100219384 del Banco Davivienda a nombre de GENSA S.A. E.S.P. - PLIEGOS
indicando el nombre del proyecto, nombre de quien consigna y nombre del oferente, ademas del
NIT. Esta consignacion debe realizarse antes de la fecha y hora sefialada para la visita técnica
obligatoria.

El comprobante de consignacion debe ser enviado via correo electrénico a la direccion
santiago.dugue@g@ensa.com.co y veronica.perez@gensa.com.co documento esencial que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y debera adjuntarse a la misma en el orden indicado,
so pena de rechazar la oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta sera rechazada.

8.4. VISITA TECNICA OBLIGATORIA- CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. (NO SUBSANABLE)

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacion sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Para ello, se realizara una visita de caracter obligatorio soportada por el acta que se eIabpraré en el
sitio y debera estar firmada por los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia VEINTIDOS (22) DE
ABRIL DE 2026 segun lo consignado en el siguiente cuadro:

Municipio Lugar especifico Hora
Guachucal Escuela de la vereda La Victoria 10:00 horas

A la visita obligatoria deberd asistir el oferente, si es persona natural, o el representante legal de la
persona juridica o asociacién en consorcio.

El oferente o el representante legal de este, deberéa ser profesional en INGENIERIA ELECTRICA, de
no serlo, podra estar acompafado de un profesional que ostente dicha profesion u otorgar
autorizacion a este para presentarse a la visita.


mailto:carlos.quintero@gensa.com.co
mailto:carlos.quintero@gensa.com.co
mailto:veronica.perez@gensa.com.co

El ingeniero electricista debera estar debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su
matricula profesional. En el caso en que sea otrogada autorizacion, debera ser de manera escrita,
en original o equivalente de quien ostente competencia para ello, lo cual se verificara en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal para personas juridicas y acuerdo o acta de asociacion en
consorcio para dichas figuras asociativas.

Tanto el representante legal como el ingeniero que realicen la visita técnica obligatoria, deberan
demostrar que se encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para lo cual deberan presentar la certificacion de
afiliacion expedida por la ARL respectiva con una antelacién no superior a quince dias calendario.

Al interesado en participar que asista después de la hora sefialada no se le expedira la certificacién
correspondiente. La hora en mencion se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., las cuales comportan requisito NO SUBSANABLE para
considerar y evaluar la oferta, donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucién de los
trabajos. Las certificaciones seran expedidas al asistente que cumpla con los requisitos enunciados
al inicio del presente numeral.

Los gastos de transporte, alimentacion, alojamiento y demas costos que ocasione la visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademas deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

Si al momento de la presentacion de la oferta, los datos correspondientes a los integrantes del
coNnsorcio o su representante no coinciden con los entregados en la visita obligatoria, LA OFERTA
SERA RECHAZADA.

8.5. REUNION ACLARATORIA — OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del presente documento se celebrara en la sede de
GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Torre LUKER piso 4, una reunion aclaratoria haciendo énfasis en la actividad de escuelas
de transicion energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes que hayan realizado y
obtenido la certificacién de la visita obligatoria.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada o0 no presente la certificacion de la visita
obligatoria no se le expedira la certificacién de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta la certificacién de asistencia expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., la cual es un requisito No Subsanable para considerar y evaluar
la oferta.

A la reunion aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
la persona juridica y/o asociacion en consorcio y/o cualquier persona con autorizacion escrita en
representacion de estos.

Como resultado de lo debatido en la reunién y cuando lo considere conveniente, GENSA S.A. E.S.P.,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.

8.6. INSCRIPCCION DE PROVEEDORES

Para participar en la presente solicitud de ofertas, el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcion de proveedores ingresando a la pagina web de GENSA S.A.



E.S.P. www.gensa.com.co ingresando al enlace de PROVEEDORES y luego en el de GESTION DE
PROVEEDORES. Alli encontraran los documentos de interés que les serviran como instructivo para
la inscripcion y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano para una adecuada
inscripcién, se debera adjuntar a la oferta la constancia de que el proponente realizo el proceso de
satisfactoriamente.

En caso de consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcion
y adjuntar a la oferta la constancia de que cada integrante realiz6 el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

Nota: Los numerales 8.3 al 8.6 seran objeto de verificacion por parte del EVALUADOR TECNICO,
por lo que los documentos que dan cuenta de su cumplimiento de deberan ser incluidos en dicho
acapite.

9.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas los siguientes documentos, dependiendo de si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios.

9.1. CAPACIDAD JURIDICA
9.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta deberda ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N.° 1 y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compafiia o por quien acredite estar
legalmente autorizado para ello. Ademas, el oferente debera especificar el nimero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Cuando el representante legal, segin sea el caso, no fuere ingeniero electricista matriculado, la
oferta para ser considerada deberd estar abonada por un ingeniero electricista. Para el efecto se
debera anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual sera revisada como un
documento técnico econémico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.

9.1.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacion del oferente.

9.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

El oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una compafiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.

El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:

COBERTURA VALOR ASEGURADO VIGENCIA
Para la generalidad de los oferentes por un valor | Por el término de sesenta (60)
igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. dias calendario contados a
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. En caso de oferentes que sean Mipymes y/o | partir del dia fijado para el
Garantia de - . - ; |
Seriedad de la emprendlmlentos de mujeres de conformidad con lo | cierre de la convocatoria
Oferta dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al Decreto 1860

de 2021 el 8% del valor de la oferta.

Constituyendo y presentando la poéliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

e Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato;
e A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion;
e A presentar las garantias exigidas para la ejecucion del contrato suscrito.

9.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente deberéa aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilio social o su equivalente, expedido con
fecha no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segun la naturaleza juridica legal del proponente.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del 6rgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esté facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de la oferta. (Subsanable siempre y cuando la autorizacién
aportada tenga fecha de emisién anterior al cierre).

En el caso de los consorcios, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, debera contar con dicha autorizacion de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la
oferta, al igual que el representante del consorcio debera tenerla hasta por el valor de la oferta.

Dicho certificado deber& establecer que la duracion de la persona juridica que presente la oferta es
igual o mayor a la duracion del contrato, mas el tiempo que dure su liquidacién méas seis (6) afios
adicionales.

9.1.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste gue durante los Ultimos seis (6)
meses contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitacién, el oferente ha realizado el
pado de los aportes al sistema de sequridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra
al diay a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores en el que conste que no ha sido sancionado. En tratAindose de consorcios, lo
deberan aportar de cada uno de sus integrantes.

9.1.6. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucion, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

e Expresar sila participacion es a titulo de consorcio;

e Expresar que la duracion del consorcio sera por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacion del contrato y seis (6) afios més, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacion;



e Hacer la designacion de la persona que tendra la representacién del consorcio y sus
facultades;

e Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser
superiores a tres (3).

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir ademas con todos los requisitos
consignados en el item Capacidad Juridica.

9.1.7. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en los términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022.

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultara las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios, penales y de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar que el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.S.P., asi mismo, en la verificacién de
documentos dara cumplimiento a las normas en materia de antitramites.

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberdn presentar el estado de situacion financiera y el estado
de resultado integral consolidado con corte a afio 2025, con sus respectivas notas financieras.

Los Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
los hubiere, dictaminados y certificados.

Asi mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esta vigente ante
la Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal.

Para ello se tendran en cuenta (con dos decimales), los siguientes indicadores del afio 2025 de la
siguiente manera:

* LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 1.5

+ ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al cincuenta por
ciento (50%)

* CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente — Pasivo Corriente) mayor o igual al veinte por ciento
(20%) del valor total de la oferta.

* RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta) mayor o igual a 0,2

En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacion patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del afio respectivo. Los demas se calcularan
por la ponderacién del porcentaje de participacion de cada integrante.

* LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de conformacién
/ Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de conformacion) mayor o igual
a 1.5 veces.



« ENDEUDAMIENTO TOTAL = ((Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por el %
de conformacion / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de conformaciéon)
*100) menor o igual al cincuenta por ciento (<=50%).

» CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria Pasivos
Corrientes de los integrantes) mayor o igual al veinte por ciento por ciento (>=20%) del valor total de
la oferta.

+ RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total de la
propuesta) mayor o igual a 0,2 veces.

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada.

La evaluacion financiera no tiene ponderacién alguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacion de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacion econémica.

9.3. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)
9.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE.

El oferente debera acreditar su experiencia general mediante un maximo de ocho (08) contratos
registrados en el RUP en todos los cédigos UNSPSC 2013 descritos a continuacién, los cuales
deberan corresponder a contratos ejecutados dentro de los Ultimos diez (10) afios anteriores a la
apertura de la solicitud publica de ofertas.

Los contratos presentados deberan tener por objeto actividades relacionadas con SUMINISTRO,
CONSTRUCCION, INSTALACION O IMPLEMENTACION DE REDES EN BT, SISTEMAS
ELECTRICOS DOMICILIARIOS O DE GENERACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN
ZONAS RURALES DE COLOMBIA.

La sumatoria de los valores de los contratos acreditados en el RUP debera ser igual o superior al
100% del valor de la oferta expresado en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLYV).

CODIGO CLASE NOMBRE CLASE
261116 Generadores de potencia
811015 Ingenieria civil y arquitectura
721015 Servicios de apoyo para la construccion
721029 Servicio_s de mantenimiento y reparacion de
instalaciones

En caso de consorcios sus integrantes deberan cumplir en conjunto con la totalidad de los c6digos
requeridos.

9.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No. 2)

De los contratos registrados en el RUP mediante los cuales se acredito la experiencia general, el
oferente debera demostrar su experiencia especifica mediante la presentacion de un maximo de tres
(3) certificaciones y/o actas finales y/o actas de liquidacién de contratos terminados y/o liquidados
en los Ultimos diez (10) afios, contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud publica de
ofertas, y se demuestre que su objeto fue la construccidon de Sistemas Individuales Solares
Fotovoltaicos.

Entre las certificaciones presentadas se deberd demostrar:



» La suma de las certificaciones presentadas debe acreditar que la potencia fotovoltaica instalada
equivale a 1.300 KW o 1,3 MW instalados en soluciones fotovoltaicas hibridas, off grid u on grid.

Las certificaciones deberan permitir evidenciar de manera explicita el cumplimiento de dichas
cantidades y deberan estar firmadas por la entidad contratante o por el supervisor del contrato.

Nota 1: Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en la
experiencia especifica, siempre y cuando cumplan con las condiciones requeridas.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucién y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucién (Inicio y finalizacién),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Nombre y Nit del contratante.

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios, cualquiera de los integrantes podré aportar la experiencia diligenciando el
Anexo 2b con la respectiva documentacion.

NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes deberan
presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucién, valor
ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificacion de cumplimiento o similar y debe estar
firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacién respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacion.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitir a GENSA S.A. E.S.P. identificar
claramente la desagregacion de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacién aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, GENSA solicitara aclaraciones.

9.4. CAPACIDAD TECNICA DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

Los numerales 8.3 al 8.6 del numeral 8 del presente documento seran objeto de verificacion por parte
del EVALUADOR TECNICO, por lo que los documentos que dan cuenta de su cumplimiento de
deberan ser incluidos en dicho acapite.

9.4.1. OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)
El oferente presentara la oferta técnica, la cual debe contener y presentarse en el siguiente orden:

Objeto;

Alcance;

Especificaciones técnicas segun el numeral 4. Alcance y subnumerales;

Anexo 6: Caracteristicas técnicas minimas garantizadas soportado con las fichas técnicas
de los equipos propuestos, las cuales se deben adjuntar, subrayando en estas las
especificaciones del equipo propuesto; El plazo de ejecucién; Oferta técnica en la cual se



detalle la modalidad, y plazo de entrega; Certificado de asistencia a la visita técnica
obligatoria.

No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas.
9.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

El oferente debera presentar las caracteristicas técnicas garantizadas solicitadas; diligenciando los
formularios de caracteristicas técnicas que se encuentran en el Anexo No. 6. (Subsanable).

Se deben anexar las fichas técnicas de cada equipo o producto solicitado.

LA EVALUACION TECNICA ESTA COMPUESTA POR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL, SU
FORMACION ACADEMICA Y POR LOS EQUIPOS O PRODUCTOS

9.4.2.1. Formacién académica del Equipo de Trabajo

PERFIL HABILITANTE EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE CUMPLIMIENTO
Director de Proyecto:
Ingeniero electricista, con | Con experiencia general superior a 5 afios
experiencia general | contados a partir de la fecha de expedicién
superior a 5 afios, contados | de la tarjeta profesional. Experiencia
a partir de la fecha de | especifica como director de proyecto en gBME::E O NO
expedicion de la tarjeta | Minimo (1) proyecto de construccion,
profesional, Especialista en | instalacion y puesta en marcha de un
Gerencia o administracion o | Sistema solar Fotovoltaico.
gestién de proyectos.
. . Experiencia especifica en méas de (2)
Profes!onal Social: .| proyectos realizando actividades de
Profesional en Trabajo A : . CUMPLE O NO
. . . socializaciébn ante comunidades, estudios
social y/o Psicologia yl/o : ) CUMPLE
antropoloaia v/o sociolodia sociales ylo caracterizacion de
pologiay g comunidades en zonas de conflicto.
Profesional Salud
Ocupacional:
Profesional y/o especialista Experiencia especifica en un
en Salud Ocupacional o o -
Seguridad y Salud en el ((all)nzg?/aec%on%e Construccién o Suministro CUMPLE O NO
Trabajo con experiencia . . CUMPLE
: . Implementacion de Sistemas
general superior o igual a 5 Solares Eotovoltaicos
afios, contados a partir de la '
fecha de expedicion de la
tarjeta profesional.
Residente de proyecto:
Ingeniero electricista,
2:23:gmgénico o Experiencia especifica como Residente de
MecAnico. con experiencia proyecto en Minimo (1) proyecto de | CUMPLE O NO
eneral S’u erior ap3 afios Construccion, instalacion y puesta en | CUMPLE
9 Perio | marcha de un Sistema solar Fotovoltaico.
contados a partir de la fecha
de expedicion de la tarjeta
profesional.

NOTA: Cada integrante del equipo de trabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente

documentacion:



Carta de Manifestacién de interés en participar en el proyecto firmada en original;

Hoja de Vida;

Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);

Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del
contrato de obra.

10.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE (DOCUMENTOS ECONOMICOS)

10.1. OFERTA ECONOMICA (NO SUBSANABLE)

La oferta econdmica, debe incluir todos los costos requeridos para la realizacion del objeto de la
presente invitacién detallando IVA y valor total. Debe diligenciarse sin modificaciones el formulario
del ANEXO N.° 3. Resumen de la Oferta, Cantidades de Obra y Analisis de Precios Unitarios, adjunta
al presente documento de Condiciones Especiales de Contratacion.

e El oferente no podra modificar el ANEXO N.° 3

e Elvalor de la oferta econémica debe ser en pesos colombianos (COP).

e No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. No se aceptaran propuestas
en otro tipo de monedas.

NOTA: El valor total ofertado no podré exceder el presupuesto disponible en la presente invitacion.

10.2 FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

El formulario de cantidades y precios, ANEXO N° 3, debidamente firmado por el oferente. Los valores
ofertados deben incluir tanto los costos directos como el AlU (No subsanable).

Sera causal de rechazo de la oferta, cualquier modificacion que el oferente efectle a este Formulario.

En este, GENSA S.A. E.S.P. define los componentes de la oferta, con el fin de que el oferente los
diligencie especificando los precios unitarios finales tales como: materiales, transporte, alquiler de
herramientas y equipos, analisis del factor prestacional y parafiscales. Se deben diligenciar cada uno
de los items de obra a desarrollar.

Si en el Andlisis de Precios Unitarios el oferente omite materiales y/o cualquier costo requerido, se
mantendra el precio propuesto sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

En todo caso, el oferente garantizara la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes. Asi como, la implementacién de las buenas préacticas en la construccion
de las soluciones.

Los precios unitarios contenidos en la oferta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la
ejecucion del contrato no estaran sujetos a ajuste alguno; razén por la cual, el oferente debera prever
en su oferta la obligacién de asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos
gue se presenten en la ejecucion del contrato por cambio de afio.

El Analisis de Precios Unitarios (APU) también deberd ser presentado en medio digital
procesado por computador - MS Excel (No subsanable).

11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revisién y evaluacion de las propuestas presentadas constara de un estudio juridico, financiero y
técnico- econémico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podran ser subsanados. Se



evallian las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.

11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizaré la evaluacién de las ofertas mediante un Comité Evaluador designado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinara que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se
hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado no hayan sido subsanados oportuna o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revision. La misma se hara a
través del area de contratacion de la empresa.

11.3. REVISION FINANICERA — HABILITANTE

Se realizara posterior a la evaluacién juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procedera a evaluar los aspectos financieros.

11.4. REVISION TECNICA — HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con los requerimientos solicitados en el acépite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definido por GENSA S.A ES.P. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por lo tanto, se descarta la oferta.

11.5. EVALUACION ECONOMICA — PUNTUABLE

Con base en las propuestas habiles (cumplen) juridica, financiera y técnicamente, se procedera a la
asignacion de puntaje.

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asignar puntuacion de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econdémica incluido IVA. El valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
ello y su respectiva correccién aritmética. Sélo se aceptard como correccion aritmética la originada
por:

e La multiplicacion de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO” del formulario;

e Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario;

e El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales;

e Si existe discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el
formulario de Anexo N.° 3 “Formulario de Cantidades de obra y Anélisis de Precios
Unitarios”, se tendra en cuenta el valor definido en el APU y se corregira el valor de la
oferta.

Los quinientos (500) puntos seran calificados de la siguiente forma:
Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.

Se descartaran las propuestas que estén un 5% 6 mas por debajo del presupuesto estimado.



Se aplicara la siguiente férmula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

Donde:
P _ Pestimado + (Z IDaprobadag P . )
seleccionada — seleccionala : \/glor de referencia para la comparacion de la

n+1 )
propuesta mas cercana.

P, i
estimado - \/glor del presupuesto estimado.

P
aprobadas - \/aor de cada una de las propuestas aprobadas.

N Namero de propuestas a evaluar.

. . . P Lo
El valor de la propuesta que sea igual o la mas cercana por debajo a la ~ seleccionao gerg quien ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Una vez aplicada esta formula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que estén por
encima del Peatecsonato no obtendran puntaje.

La asignacién de los puntajes en esta evaluacién se hara de la siguiente manera:

500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir:

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.

La propuesta econdémica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacion, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resultado de la evaluacion
econdmica.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacién se pondra a disposicién de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSA S.A. E.S.P. disponga de los resultados del orden de elegibilidad de la Solicitud Publica de
Ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este término presenten
observaciones sobre las mismas.

El informe estara disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / publicas, y en el area de contratacion de GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de
Manizales carrera 23 No. 64B-33piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre GENSA S.A.
E.S.P. En ningln caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, mejorar o modificar las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. resolveréa las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Publica de Ofertas.



En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultado de tales observaciones esto
sea necesario.

Por el hecho de presentacion de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S.A. E.S.P., para
gue sus propuestas puedan ser consultadas por los demas proponentes. Este informe establecera el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuestas o determinados previamente como
subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacion de puntaje
0 que sean definidos como subsanables, deberan ser solicitados por GENSA S.A E.S.P., y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el comité evaluador
correspondiente.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la
documentacién solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, 0 documentos que sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcidén de las solicitudes de precisién que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones o precisiones adicionales. En caso de observaciones o0 requerimientos o
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacién hasta antes de la
adjudicacién del proceso.

Los documentos o soportes podran ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electronico, frente a lo cual GENSA S.A E.S.P., se comunicara al correo electronico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluaciéon su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciard como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.

13.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacion técnica se hara la comparacion correspondiente mediante la
elaboracién de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el
mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Si en la lista en mencién resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendra en
cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.



De persistir el empate, se dirimira con la propuesta entregada primero en el tiempo, segln registro
de GENSA S.A. E.S.P.

14.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacion de la propuesta serd comunicada a quien ocupé el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacion de la propuesta.

15.DECLARATORIA DE DESIERTA

La declaracion de desierta del presente proceso Unicamente procedera:

e Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva;

e Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y econémicos previstos en este documento;

¢ Cuando no se presente ninguna oferta.

La declaracion de desierta se hara mediante comunicacion escrita (publicada o informada) en la que
se sefialaran en forma expresa las razones que han conducido a esa decision.

16.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una oferta ser4 admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a las
Condiciones Especiales de Contratacién. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y
cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes
casos:

e Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de este en
este documento;

e Cuando no se suscriba la Carta de Presentacion de la Propuesta por el Representante Legal en
las condiciones establecidas en el anexo correspondiente, o cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales;

e Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma Solicitud
publica;

e Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos o cuando
contengan defectos insubsanables, o cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro
del término sefialado por GENSA S.A. E.S.P.;

e Cuando se compruebe inexactitud en la informacién suministrada por el oferente o0 en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de
evaluacion;

e Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;

e Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/o por municipios en
caso de existir esta division;

¢ Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condicién en otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud publica;

e Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el
andlisis de las ofertas;

e Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion;

¢ Cuando la propuesta econémica se encuentre en un 5 % o mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

e Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contemplados en los términos de la
convocatoria como causal de rechazo;




e Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a que hace referencia
la presente solicitud de ofertas.

17. FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO: GENSA S.A. E.S.P. PAGARA EL VALOR DEL CONTRATO TENIENDO
EN CUENTA LA PRESENTACION OPORTUNA DE LOS INFORMES MENSUALES DEL
CONTRATISTA (EL 25 DE CADA MES), EL CUAL SERA UN REQUISITO SINE QUA NON AL
MOMENTO DE REALIZAR CUALQUIER TRAMITE DE PAGO.

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 30% del valor correspondiente al contrato, previa
entrega de:

e Acta de inicio del contrato debidamente suscrito por las partes.
e Plan de trabajo con objetivos, metas, actividades, responsables y cronograma.

El oferente seleccionado o contratista, deberd presentar de forma paralela a la presentacion de las
poélizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacién de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 25% del valor correspondiente al contrato, previa entrega de:

¢ Informe de replanteo, revisado y aprobado por la interventoria;

e Ordenes de compra con la correspondiente factura de compra debidamente cancelado de
materiales y equipos importados que se requieran con destino al proyecto, indicando fecha
de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. E.S.P.;
Informe de socializacién preliminar a comunidades beneficiarias del proyecto en el municipio;
Informe de avance de ejecucion del 25%, de los trabajos de implementacion del proyecto
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las instalaciones realizadas.

C)TERCER PAGO. Del 25% del valor correspondiente al contrato, previa entrega de:

e Acta de Arribo de materiales y equipos en los centros de acopio para la ejecucion del
proyecto, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de implementacion
avalado por GENSA S.A. E.S.P.

¢ Informe de avance de ejecucién del 70%, de los trabajos de implementacién del proyecto,
debidamente aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P., con el
inventario detallado de las cantidades de obra ejecutadas.

e Informe de avance de capacitacion del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotografico, material utilizado durante la capacitacién, entre otros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al contrato, previa entrega de:

e Acta firmada del recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 90% de la infraestructura instalada y en operacion,
avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien debera remitirlas al IPSE para su correspondiente
aprobacion.



e Informe de avance de capacitacién del 100% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotografico, material utilizado durante la capacitacién, entre otros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.

e Registro de Las Comunidades Energéticas.

E) QUINTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al contrato, previa entrega de:

e Acta firmada del recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de la totalidad de las
obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en
operacion, avaladas por GENSA S.A. E.S.P., quien debera remitirlas al IPSE para su
correspondiente aprobacion junto con los certificados RETIE;

e Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

v" Relacién de pagos;

v'  Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

v Certificacion cancelacion de cuenta;

v" Informe final CONTRATISTA;

v' Acta de Energizacion;

v' Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si
aplica;

v'  Cantidades de obra;

v' Planos;

v Listado de usuarios;

v Acta de recibo de obra;

v" Acta liquidacién contrato;

v" Recursos no ejecutados, de ser el caso;

v" Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

v' Balance Financiero;

v' Certificado Parafiscales de los ultimos 6 meses;

v' Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

v' Actas de liquidacién de lo (s) contrato (s) de suministro y paz y salvos.

e Entrega del informe final y aprobacion por parte de la interventoria a GENSA S.A. E.S.P.
quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobacion;

e Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual
debera allegar actas de asistencia, material fotografico, material utilizado durante la
capacitacion, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla o0 manual de operacion al IPSE, en los
casos que aplique;

e Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio;

e Suscripcion, en conjunto con el IPSE, del acta de entrega de la infraestructura a la
COMUNIDAD ENERGETICA constituida u OPERADOR para realizar la Administracion,
Operacion y Mantenimiento — AOM.

e Entrega de la documentacién requerida por GENSA para la liquidacién del Contrato.

El contratista se obligard con la suscripcion del acta de liquidacion a firmar un pagaré en
blanco con carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de
mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier reclamacién por los pagos del SENA,
FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los que se obligue el contratista con
ocasion de la firma del contrato a suscribir como resultado del presente proceso. La
indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin
limitarse a ello, la obligacién de cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de
capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion vinculada con impuestos y contribuciones
se deba cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier
requerimiento que se llegare a presentar con la ocasién de la liquidacion del mismo o del
contrato IPSE-138 de 2025.



Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencién.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar
oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas informacién necesaria para los
pagos discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Division de PAC de la Direccion de Crédito Pablico del Ministerio de Hacienda; situacion
gue declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S.A.E.S.P.,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacién de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S.A. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; Unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacion aplica para las Soluciones Hibridas.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacién anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que
para el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El Gltimo pago se deberd ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasion de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencién
en garantia el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta
de liquidacién del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacion del contrato.

Nota 7. Para los pagos al CONTRATISTA DE OBRA, se debera contar previamente con la aprobacion
de la Interventoria y con la NO OBJECION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
IPSE.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. E.S.P. que
establece: “GENSA realizara el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacién del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. E.S.P.”

17.1. ACTA DE LIQUIDACION ENTRE EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacion bilateral serd de dos (2) meses. El contratista se
obligara con la suscripcién del acta de liquidacion a la firma de un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA
S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la indemnidad que se declare
en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion



vinculada con esta contribucién se deba cancelar. Para el caso de consorcios, cada uno de sus
integrantes debe suscribir el pagaré en mencion.

Entrega y aprobacion del informe final por parte de la interventoria y aprobacion de GENSA S.A.
E.S.P. quien debera remitirlo al MME para su correspondiente aprobacion.

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacion,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.,
junto con copia de la cartilla 0 manual de operacion al IPSE, en los casos que aplique.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.

El contratista se obligara con la suscripcion del acta de liquidacion a firmar un pagaré en blanco con
carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a
GENSA S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por
impuestos y contribuciones a los que se obligue el contratista con ocasion de la firma del contrato a
suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de GENSA
S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar cualquier suma de
dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacién vinculada con impuestos
y contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y solucionar
cualquier requerimiento que se llegare a presentar con la ocasién de la liquidacion del mismo o del
contrato IPSE-138 de 2025.

17.2. PLAZO:

Se ha estimado como plazo de ejecucion el periodo comprendido a partir del dia indicado en el acta
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2026.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decisién se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacion a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el contrato se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no sera computable al plazo de ejecucion del contrato.

18. GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compafiia de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

A través de la constitucion de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA, en razoén de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato a
celebrar.

EL CONTRATISTA presentara las siguientes garantias entre entidades particulares y entidades
estatales, como sigue:

GARANTIA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES
. PORCENTAJE SOBRE EL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA
Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado GENSA S.A. E.S.P.

Su vigencia sera desde la fecha de
suscripcion del contrato, por el
término del mismo y dos (2) meses
mas.

Por un valor equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del PAGO
ANTICIPADO

Amparo de devolucién del pago
anticipado




Amparo de Cumplimiento

Por el 30% del valor del contrato
incluido IVA.

Su vigencia sera desde la
suscripcion del contrato por el
término del mismo y seis (6) meses
mas.

Amparo de salarios y
prestaciones sociales

Por el 5% del valor del contrato
incluido IVA.

Su vigencia sera desde la
suscripcion del contrato por el
término del mismo y tres (3) afios
mas.

GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

PORCENTAJE SOBRE EL
VALOR DEL CONTRATO

VIGENCIA

Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como a:
y como beneficiarios terceros afectados; GENSA S.A. E.S.P. y el IPSE.

segurado GENSA S.A. E.S.P.; IPSE

Este seguro debera cubrir los
dafos que EL CONTRATISTA, en
el desarrollo del contrato cause a
terceros en sus personas o en sus
bienes y debera contener los
siguientes amparos:
Responsabilidad Civil Cruzado;
Responsabilidad Civil Patronal;
Responsabilidad Civil por
Contratistas y Subcontratistas;
Responsabilidad por bienes bajo
Cuidado, Tenencia y Control;
Responsabilidad Civil por Gastos
Médicos; Vehiculos propios y no
propios; Propiedades Adyacentes
y/o estructuras existentes.

Segun lo establecido en el Decreto
1082 de 2015 Sector Administrativo
de Planeacién Nacional

la
el

Su vigencia sera desde
suscripcion del contrato por
término del mismo.

GARANTIA ENTRE ENTIDADES ESTATALES

Para esta garantia deberé figurar como tomador el contratista y como asegurado el IPSE y GENSA S.A.

ESP

GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL

CONTRATO

VIGENCIA

Amparo Estabilidad y
calidad de la obra.

Por el 30% del valor del contrato incluido IVA.

Su vigencia igual cinco (5)
afios, contados a partir del
recibo definitivo de la obra.

Amparo de Calidad del

Por el 30% del valor del contrato incluido IVA

Su vigencia igual tres (3)
afios, contados a partir del

servicio recibo definitivo de la obra.
E?mltl:?c?r?amien)t/o d(;orrei:ct)g Su vigencia igual tres (3)

. . Por el 30% del valor del contrato incluido IVA afios, contados a partir del
bienes y equipos

suministrados

recibo definitivo de la obra.

POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado EL CONTRATISTA; GENSA

S.A. E.S.P. y Subcontratistas

COBERTURA

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL

CONTRATO

VIGENCIA

Pdliza de seguro contra todo
riesgo de construccion y
montajes, incluidas las
pruebas en frio y en caliente,
gue ampare los dafios que
sufran los  bienes vy
elementos del sistema
objeto de esta contratacion,
incluidos los actos de la

Por el cien por ciento (100%) del valor del contrato
obra incluir IVA.

La vigencia sera desde el
inicio del contrato por el
término del mismo.




POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
Para esta garantia debera figurar como tomador el contratistay como asegurado EL CONTRATISTA; GENSA

S.A. E.S.P. y Subcontratistas
PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL
COBERTURA CONTRATO VIGENCIA

naturaleza. Se excluye la
cobertura para actos

malintencionados de
terceros (AMIT), sabotaje y
terrorismo

La pdliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. Se aclara
gue el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias solicitadas, asi como la que se
cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correra por cuenta del contratista.

Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificacién por correccion o prorrogas.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias y debera ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacién en el contrato. Las garantias que aqui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S.A. E.S.P., para lo cual efectuard una revision de los términos,
valores, condiciones generales y particulares con sujecién a la podliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccion y garantizar el cabal
cumplimiento del contrato.

18.1. GARANTIAS DEL FABRICANTE

Los sistemas fotovoltaicos deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas
formuladas, las hojas de datos, planos de detalles y normas apropiadas. El disefio, fabricacion y
montaje debera ser llevado a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas
deberan mostrar evidencia de ello.

El oferente debe garantizar que el Fabricante de los equipos tendra completamente bajo su
responsabilidad las garantias ofrecidas y especificadas en su cotizacion, las cuales no serdn menores
de dos (2) afios desde la puesta en operacion del sistema.

El Fabricante igual debera garantizar que los materiales y la construccion de los equipos sean
enteramente adecuados para las condiciones de trabajo especificadas, cumpliendo con las normas
indicadas en las especificaciones técnicas.

El Proponente garantizara que el Fabricante debe reemplazar, libre de costo, incluye transporte al sitio
de instalacion, para GENSA S.A. E.S.P., cualquier material o el equipo completo si fuere necesario en
el caso de hallarse defectuoso.

19.TERMINOS DE LA SUPERVISION

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara un supervisor, quien:

Estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucién contractual, y sera responsable por mantener informada a GENSA S.A. E.S.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Sera el encargado de justificar ante el responsable de la contratacién la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarlos, suspenderlos o, en general, gestionar y avalar los
modificatorios.



Debera advertir al responsable de la contratacion, en los términos que establezca el Reglamento de
Contratacion, sobre la terminacion del contrato, para que se tomen las medidas necesarias respecto
de un nuevo proceso de contratacion, de ser el caso.

19.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizara visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimara diez (10) viajes a la zona o a reuniones en el IPSE durante la ejecucién de los
trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definira itinerario y aerolinea a utilizar.

20.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacion las condiciones generales de contratacion
publicas en la pagina web de la entidad:
https://gensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/

21.ANEXOS

e ANEXO1l. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

e ANEXO 2. RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

e ANEXO3. OFERTA ECONOMICA

e ANEXO4. MODELO DE PRESENTACION DE PARAFISCALES

e ANEXO5. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

e ANEXO 6. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

e ANEXO7. MINUTA DEL CONTRATO

e ANEXO8. CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS

e ANEXO9. RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS
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ANEXO N.° 1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO JURAMENTO DE LA
OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

GENSA S.AE.S.P.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SPO- 274 - GENSA — 2026 — LG.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:

. Presenta su oferta Técnico - Econ6mica
en la cual se ofrece (n), para ejecutar la IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS
COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL - NARINO,
bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su
correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operacion comercial de las mismas, en
concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras nos comprometemos a firmar este
dentro del término establecido, la presente CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO
IRREVOCABLE DE LA OFERTA, en atencién al marco del PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA
VOLUNTAD PRIVADA, de acuerdo con las Condiciones Especiales de Contratacion contenidas en la
SPO- 274 - GENSA — 2026 — LG.

Mi propuesta tiene un valor total de:

% ) incluido
IVA, de acuerdo con el contenido del documento de Condiciones Especiales de Contratacion
respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligé a cumplir sin ningun tipo de observacion, reparo, o consideracion,
consta de (__ ) folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta;

2. Esta ofertay el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totalmente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboraciéon suscrito en caso de
corresponder, que legalmente representa. De la misma manera, en caso de aceptacion de oferta, el
contrato sera firmado por el Representante Legal , portador de la cédula
de ciudadania N.°

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos los términos de
referencia, sus adendas, anexos, componentes técnicos, econémicos, juridica, financiera y la
informacion sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o errénea
interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

5. He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningn error u
omisién. Que toda la informacién y documentacién suministrada es veraz.

6. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacion: objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacion general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y




acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas publicas en pagina web de la entidad
publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/
7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse s6lo compromete al oferente.

8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Sise nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios 0 accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracion en caso de suscribirse el mismo, nos
encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses y/o
prohibicién, de las sefialadas en la Constitucién Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacion de GENSA
S.A. E.S.P. y demas normas concordantes, que impidan la participacién del oferente en el presente
proceso de seleccion y en la celebracion y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que representd, en caso de contrato de colaboracién empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ningun tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotréfico,
lavado de activos, ni ningun otro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me comprometo a cumplir con
ocasioén de la ejecucion del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el Unico interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexién alguna con otra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacién de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacion de los insumos, e igualmente
para la realizacién de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, las
Condiciones Especiales de Contratacion, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos
exigidos por la entidad como Unico documento de referencia para elaboracion y calificacion de la mia.
17. Conrelacion al tipo de contrato a celebrar, el objeto, el alcance, plazo, valor me comprometo cabal
y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas, establecidas
en los documentos soporte, Condiciones Especiales de Contratacion y propios del general y especifico,
marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18. Con relacion a las Condiciones Especiales de Contratacion, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de
ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos
asumidos, etc., que por ende una vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo
asumir el cumplimiento cabal del pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones,
en virtud a los principios de autonomia de la voluntad privada, consensualidad y contrato ley para las
partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacion, Condiciones Generales de Contratacion de
GENSA S.A. E.S.P, documentos publicados en la pagina Web de esta
https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA S.A. E.S.P., a verificar toda la
informacion incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares
correspondientes, informacion relacionada con el contenido y confirmacion de la misma.

21. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzén de correo electrénico sefialado
en esta carta de presentacion, por lo tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informacion que se allega al proceso de seleccién es publica, salvo las excepciones
previstas en la ley. Con la presentacion de la oferta, acepto tal condicion, renunciamos a cualquier
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reclamacion por desconocimiento de las condiciones o de errénea interpretacion de las Condiciones
Especiales de Contratacion de la Solicitud Publica de Ofertas.

23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, de orden publico o
privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, econémica, o de cualquier orden.

24. Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de caracter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacion
relacionada con los procesos de solicitud Unica de ofertas que adelanta y la informacion institucional, la
informacion confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccion.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspension y terminacion del proceso establecida en el presente documento, pero una vez suscrito
el contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con
diligencia y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ningun
tipo de reproche el resultado final del proceso de evaluacion de ofertas y adjudicacion del contrato, frente
a lo cual renuncio a cualquier tipo de accion administrativa, ordinaria, de caracter indemnizatorio o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A. E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA
S.A E.S.P., expresamente manifiesto que por el siguiente mandato legal:
que la presente oferta, si _ no __ tiene informacion
reservada. La informacién gue tiene dicho caracter es la siguiente:

27. En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccién nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y lo establecido en el documento de
Condiciones Especiales de Contratacion de la Solicitud publica de Ofertas.

28. Como proponente garantizo el resultado o fin dltimo del proyecto a satisfaccion de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance, obligaciones y demés términos establecidos en las condiciones
generales y especificas de la convocatoria.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccion:

Teléfono:

Correo electronico:

Ciudad



ANEXO N.° 2
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C. de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 3
ANEXO NO. 3 OFERTA ECONOMICA, ADJUNTA AL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES

OFERTA ECONOMICA

De acuerdo al objeto, al alcance y las garantias establecidas por GENSA S.A. E.S.P., oferto los
precios que se encuentran en el archivo anexo en MS Excel: “Anexo No. 3 Oferta Economica, adjunta
al presente pliego de condiciones.

Del cual se presenta el siguiente resumen:

Validez:
Atentamente,

Nombre y firma del Oferente
RAZON SOCIAL:

NIT:

Nombre del proponente




ANEXO N.° 4
MODELO BASE CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. SUBSANABLE
(PERSONAS JURIDICAS)

OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, , identificado con , en mi condicion de Representante
Legal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacién de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , Yy con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de
(Razobn social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los aportes de
seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los Gltimos
seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafiia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE
Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPARIA, CERTIFICANDO EL
PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS
(6 MESES).

Dada en ,alos ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA




ANEXO N.°5
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO vy con sujecion a las
sanciones que para tal efecto establece el Cédigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
Gltimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta
para el presente proceso de seleccion.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C.




ANEXO N.° 6

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS GARANTIZADAS

CORDOBA Y GUACHUCAL — NARINO

PANEL SOLAR
- PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO PANEL SOLAR
ESPECIFICACIONES TECNICAS VIVIENDA EOTOVOLTAICO VIVIENDA CRTS&/SA_TAICO
DESCRIPCION PANEL SOLAR FV PANEL SOLAR FV PANEL SOLAR FV
TIPO DE CELDA MONOCRISTALINA PERC TIER 1
ALEACION DE ALUMINIO
MARCO ANODIZADO TIPO 6063T5
VIDRIO FRONTAL CRISTAL TEMPLADO 3,2 mm
POTENCIA MINIMO 670 W Condiciones STC
EFICIENCIA >20%
TOLERANCIA POSITIVA .+ 3%
No DE CELDAS/PANEL 132
VOC (V) <=46.1
Isc (A) <=18,6
Vmpp (V) <=38.2
Impp (A) <=17.5

COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA
TENSION (Voc)

>=-0,25%/°C

COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA
CORRIENTE (Isc)

<= 0,04%/°C

COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA
POTENCIA (P)

>= - 0,34%/°C

TEMPERATURA DE TRABAJO

-40°C hasta 85°C

CAJA DE CONEXION, CABLES 4 mm2,
CONECTORES MC4 Y PROTECCION IP65

Sl

DIODOS DE BYPASS

Sl

GARANTIA DEL PRODUCTO

MINIMO 12 ANOS

GARANTIA DE POTENCIA

>90% EN LOS 12 ANOS
>80% EN LOS 25 ANOS

ANO DE CONSTRUCCION

< 1ANO

NORMATIVIDAD

Ver especificaciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA ESTRUCTURA DE
SOPORTE DE LOS PANELES
SOLARES FV EN LA VIVIENDA

PARA ESTRUCTURA DE
SOPORTE DE LOS
PANELES SOLARES FV EN
LA VIVIENDA

PARA  ESTRUCTURA
DE SOPORTE DE LOS
PANELES SOLARES FV
EN LA VIVIENDA

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE
DESCRIPCION ESTRUCTURA DE SOPORTE SOPORTE SOPORTE

Poste Reforzado en Fibra de Vidrio
TIPO 510kgF
ALTURA LIBRE 4 METROS
DISENO MINIMO VELOCIDAD DE VIENTO 120 KM/H

Cimentaciéon __segin __ disefio vy
PEDESTAL especificaciones de 3000 PSI

(incluye excavacion).

PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO

1m SOBRESALIENDO 10 CM DEL

PEDESTAL NIVEL DEL SUELO
FIJO CON MARCO CON PERFILES
SOPORTE SUPERIOR PANELES ANGULARES PARA TRES
PANELES
10°

ANGULO DE INCLINACION SOPORTE
SUPERIOR PANELES

MATERIAL SOPORTE SUPERIOR

TUBO METALICO ESTRUCTURAL
CUADRADO GALVANIZADO EN
CALIENTE DE 4" X 3 MM DE
ESPESOR (ASTM A-36) Para tres

paneles
BASE INFERIOR TAPA
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS Sl
GALVANIZADO EN CALIENTE Sl
CALCULO ESTRUCTURAL Sl




ANO DE CONSTRUCCION

<1 ANO

NORMATIVIDAD

Ver especificaciones

DEL REGULADOR o DEL REGULADOR O DEL REGULADOR O
ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTROLADOR SOLAR CONTROLADOR SOLAR CONTROLADOR SOLAR
VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA
DESCRIPCION CONTROLADOR CONTROLADOR CONTROLADOR
TIPO MPPT "MAXIMUM POWER POINT
TRACKER"
TENSION DE SALIDA 48 VDC
TENSION MAXIMA DE CIRCUITO ABIERTO 150 VDC
RANGO DE TENSION DE ENTRADA 2VDC - 108 VDC
CORRIENTE MAXIMA DE CARGA MINIMO 50 A
EFICIENCIA >= 98%
TEMPERATURA DE TRABAJO -25°C a 60°C
CLASE DE PROTECCION >= P20

PUERTO DE COMUNICACIONES

Sl, RS485 a través de RJ11,
Bluetooth

DESCONEXION Y RECONEXION | [
AUTOMATICA

DESCONEXION POR CORTOCIRCUITO,

SOBRECARGA, FALLA A TIERRA, BAJA| |sI

TENSION Y POLARIDAD INVERSA

DISPLAY LCD S|

GARANTIA MINIMO 2 ANOS
ANO DE CONSTRUCCION <1 ANO
REGULADOR APTO PARA BATERIA LITIIO

NORMATIVIDAD

Ver especificaciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BATERIA VIVIENDA

BATERIA VIVIENDA

BATERIA VIVIENDA

DESCRIPCION BATERIA BATERIA BATERIA

Bateria de ion - litio tipo fosfato de
hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de

TIPO 120 Ah - 51,2 VDC - 6000 ciclos
hasta el 80% DOD, con BMS
integrado

AUTONOMIA 1 DIA

CAPACIDAD MINIMO 120 AH

CICLOS >=6000 AL 80%DOD

PROFUNDIDAD DE DESCARGA (DOD) HASTA 80%

TENSION NOMINAL 51.2 VDC

TASA DE AUTO DESCARGA (25°C) < 3% MENSUAL MAXIMO

TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C a 60°C

CLASE DE PROTECCION >= |P55

SELLADA Sl

LIBRE DE MANTENIMIENTO Sl

CON BMS "BATTERY MANAGEMENT S|

SYSTEM" INTEGRADO

CARCAZA PLASTICA ABS "ACRYLONITRILE S|

BUTADIENE STYRENE"

TERMINALES TIPO M8 Sl

APLICACION SISTEMAS SOLARES FV

GARANTIA MINIMO 10 ANOS

ANO DE CONSTRUCCION <1 ANO

NORMATIVIDAD Ver especificaciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVERSOR VIVIENDA DEL INVERSOR VIVIENDA \?IE/I]ENDA e

DESCRIPCION INVERSOR INVERSOR INVERSOR

TIPO "OFF-GRID"

FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA

FRECUENCIA DE SALIDA 60 HZ

TENSION DE ENTRADA 48vDC

TENSION DE SALIDA

110 /120 Vac +/- 3% O 220/230 Vac

DISTORSION ARMONICA

<3%




EFICIENCIA >= 95%
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA MINIMO 2000W Para Usuarios
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C a 60°C
CLASE PROTECCION >= |P21
DESCONEXION AL LLEGAR LA BATERIA AL 3|

DOD DE DISENO

DESCONEXION POR MAL sl
FUNCIONAMIENTO

DESCONEXION POR CORTOCIRCUITO,

SOBRECARGA, FALLA A TIERRA, sl
SOBRETEMPERATURA Y  POLARIDAD

INVERSA

DESCONEXION AUTOMATICA POR

AUSENCIA DE CARGA Sl

PUERTO DE COMUNICACIONES S|

ACOPLE AL CONTROLADOR DE CARGA| [,

SOLAR

DISPLAY LCD S|

GARANTIA MINIMO 2 ANOS
ANO DE CONSTRUCCION <1 ANO

NORMATIVIDAD

Ver especificaciones

3 ) GABINETE METALICO| [GABINETE METALICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS GABINETE METALICO VIVIENDA | | SABIRET e
DESCRIPCION GABINETE METALICO GABINETE METALICO GABINETE METALICO
LAMINA DE ACERO GALVANIZADA
MATERIAL EN CALIENTE CALIBRE 18 BWG
AUTOSOPORTADO DEBE
CLASE CUMPLIR NUMERAL 20.23 DEL
RETIE
Uso INTERIOR SENALIZACION CON
PELIGRO ELECTRICO
ELECTROSTATICA EN POLVO
PINTURA HORNEADA COLOR GRIS rall 70-32
0.84Altox0,6Anchox0,46Fondo
DIMENSIONES METROS DOBLE FONDO PARA LA

(ALTURAXANCHOXxPROFUNDIDAD)

COLOCACION DE EQUIPOS DEL
SISTEMA FOTOVOLTAICO

APERTURA DE PUERTA

FRONTAL MIN 120° RESPECTO A
LA SECCION HORIZONTAL DEL
ARMARIO. PROTEGIDO CON
CAUCHO EN EL MARCO PARA
PROTECCION DE AGUA Y POLVO

AGARRADERA

BISAGRAS Y TORNILLOS

QUE FACILITE SuU
ACCIONAMIENTO.

GALVANIZADAS, CROMADAS,
NIQUELADAS O EN ACERO

INOXIDABLE, BRONCE (6]
ALUMINIO

MARQUILLADO EN ACRILICO

GRADO DE PROTECCION MINIMO P33

BARRAJE DE PUESTA A TIERRA Sl

NORMATIVIDAD

Ver especificaciones

- MEDIDOR PPKW MONOFASICO MEDIDOR PPKW MEDIDOR PPKW
SEHSCIAIGAGIONISS EEN IS BIFILAR MONOFASICO BIFILAR MONOFASICO BIFILAR
MEDIDOR PPKW MONOFASICO MEDIDOR PPKW MEDIDOR PPKW

DESCRIPCION

BIFILAR

MONOFASICO BIFILAR

MONOFASICO BIFILAR

TIPO DE MEDIDOR Y CONEXION

MONOFASICO BIFILAR  1F2H
CONEXION DIRECTA CALIBRADO

VOLTAJE NOMINAL

120v, 220V

CORRIENTE NOMINAL — MAXIMA 5(80)A,
FRECUENCIA 50/ 60HZ
PRECISION CLASE 1

MODO DE OPERACION

PREPAGO - CON SISTEMA DE
GESTION (ENERGIA O TIEMPO),




POSPAGO (ENERGIA) /
BIDIRECCIONAL (OPCIONAL)

INSTALACION

RIEL DIN

PROTECCION IP

BIDIRECCCIONAL PARA ENERGIA
ACTIVA

COMUNICACION  ENTRE
CONTROL REMOTO (CIU)

MEDIDOR Y

2W. LOOP DE CORRIENTE
AISLADO POR CABLE (2X22AWG O
MAYOR).

PLC: COMUNICACION POR LINEA

ELECTRICA, NO REQUIERE
ALAMBRADO
2W PLC
LONGITUD: 123MM 160 MM
DIMENSIONES MEDIDOR ANCHO: 5OMM 48 MM
ALTO: 59MM 98 MM

PROTECCIONES Y ANTIFRAUDE

POTENCIA INVERSA

PROTECCION DE SOBRECARGA

PROTECCION DE CERO CARGA

DETECCION DE SRE
(SIGNIFICANT REVERSE ENERGY)

PUERTO OPTICO

Sl

CONTROL REMOTO

DISPLAY LCD
PLC: 12 TECLAS QUE INCLUYEN
DIGITOS DEL 0 -9, TECLA DE
TECLADO RETROCESO Y ENTER.
2W: CAMPO ELECTRICO.
ALARMA SONORA BUZZER
2W PLC
LONGITUD: 119 MM 156 MM
DIMENSIONES CONTROL REMOTO ANCHO: A MM 52 MM
ALTO: 21 MM 31 MM
INSTALACION EN MURO
ESTANDARES Y NORMAS
PREPAGO STS

ESTANDARES TECNICOS

IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC
62055-41, IEC 62055-51 IEC 62056-
61, IEC 62056-21, IEC 62055-31,
DISSCAAA9 (MC171)

Dada en

FIRMA

NOMBRE

C.C.

a los (

) del mes de




ANEXO N.° 7
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:
CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL

OBLIGACIONES

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de lo dispuesto
en la presente invitacién. Las demas estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de
contratacion https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/



https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/

ANEXO N.° 8
CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS IPSE

Teniendo en cuenta que en el proceso de localizacion, verificacion y replanteo del proyecto objeto del
contrato se pueden encontrar usuarios nuevos, en sustitucion de usuarios que no es viable su
energizacion. Los potenciales nuevos usuarios podrian llegar a vincularse en los proyectos, siempre
y cuando se validen los siguientes criterios:

1. Determinacion por parte de EL CONTRATISTA DE OBRA con aval del INTERVENTOR de las
condiciones por las cuales, una vez realizado la localizacion, verificacion y replanteo en
campo, no es viable la energizacién de uno o mas usuarios, dentro de las cuales pueden
considerarse:

El usuario ya cuenta con servicio de energia.

El usuario es sujeto de servicio de energia por interconexién al SIN.

El usuario no existe.

No hay vivienda en el lugar de coordenadas propuesto.

No hay vivienda permanente en el sitio propuesto, es decir las caracteristicas son de
vivienda temporal, de paso, con tejados y paredes provisionales, que no sea reconocida
por la Entidad Territorial como vivienda permanente y en sana posesion.

El usuario no requiere o renuncia a la instalacion.

g. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en una misma vivienda

h. El usuario se encuentra a una distancia menor a 200 m de redes de baja tensién de
energia eléctrica.

P20 T®

—h

2. ldentificacion de usuarios potenciales.

EL CONTRATISTA DE OBRA debera definir en forma clara, los criterios técnicos y/o sociales
con los cuales identificé los usuarios potenciales en la zona del proyecto en coordinacién con
el INTERVENTOR, Municipio o Gobernacién y personeria.

3. Encaso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos que no son viables
de energizar, EL CONTRATISTA DE OBRA debe identificar preliminarmente en coordinacién
con la INTERVENTORIA y Entidad Territorial los criterios técnicos, sociales y ambientales que
permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su posterior viabilizacion deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios y aportarse los respectivos soportes:

» CRITERIOS DE VALDACION DE NUEVOS
ITEM USUARIOS SOPORTE REQUERIDO
1 Que los usuarios no sean interconectables al | Certificacion emitida por el Operador de Red Local y por
Sistema Interconectado Nacional el IPSE
Certificado de Parques Nacionales Naturales emitido por
2 Que los usuarios no se encuentran traslapados | la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas
con areas ambientalmente protegidas. (Grupo de sistemas de informacion y
radiocomunicaciones en Bogotd).
Que los usuarios no se encuentren ubicados en
3 |zonas de alto riesgo (inundaciones, | Certificacion emitida por la Entidad Territorial.
deslizamientos de tierra, etc.)
4 Que los usuarios residan en viviendas Certificacion emitida por la Entidad Territorial.
permanentes
5 Que _Ic_>s usuarios estén dentro del objeto y Revision del Contrato.
condiciones del contrato
Formato diligenciado y suscrito del Consentimiento
6 Que los usuarios cuenten con los tramites de | Previo Libre e Informado, respuesta del MINISTERIO
Consulta Previa. DEL INTERIOR Certificando la no procedencia de la
consulta previa.




EL CONTRATISTA deberé tener en cuenta los criterios mencionados, como parte de las obligaciones
contempladas en el contrato.

Frente a la actividad de Verificacién de Usuarios, se suscribira el Acta de Verificacion de Usuarios
entre GENSA, EL CONTRATISTA DE OBRA Y el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar
con el IPSE la validacion de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que
surta validez para los efectos del presente contrato. EL CONTRATISTA DE OBRA y el
INTERVENTOR seran los responsables de tramitar la aprobacion.



ANEXO N.°9
RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacion de las
acciones de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas
con los proyectos energéticos, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas
de las comunidades alrededor de los mismos.

A continuacion, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a implementar en campo
por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

1. Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto;

2. En tanto no se surta la etapa de localizacién, verificacién y replanteo de los proyectos y se tenga
el listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberan generar
expectativas sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad;

3. Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de calidad y
cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia eléctrica una vez entre en
servicio el proyecto;

4. Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad y con
el cumplimiento de la norma RETIE;

5. Indicar a la comunidad la importancia de colaboracién dentro del proyecto, involucrandola para el
éxito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindar en la
ejecucion de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos;

6. Explicar a la comunidad que durante la ejecucién del proyecto se transitara por el territorio
personal de EL CONTRATISTA DE OBRA Y DEL INTERVENTOR, el cual estara debidamente
identificado y se realizaran trabajos como toma de coordenadas, fotografias, se recogera
informacién sobre los posibles beneficiarios, datos socioecondémicos para encuestas y en los
casos que aplique, cédulas de ciudadania del representante legal o autoridad tradicional y se
levantaran actas de reunion;

7. Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal
de EL CONTRATISTA DE OBRA Y DEL INTERVENTOR y foraneo el cual estara debidamente
identificado y se realizaran trabajos de identificacién y suscripcion de los documentos de
autorizacion para el uso de las zonas de servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la
instalacion de las redes de energia (cuando aplique);

8. Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal
de EL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR, el cual estard debidamente identificado y se
realizaran trabajos de identificacion y suscripcion de los documentos de autorizacion para el Plan
de Aprovechamiento Forestal necesario para la instalacion de las redes de energia (cuando
aplique);

9. Explicar a la comunidad sobre la limitacién de instalaciéon para aquellas viviendas ubicadas en
Zonas de Alto Riesgo;

10.Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se deberd manifestar por escrito
a EL CONTRATISTA DE OBRA Y DEL INTERVENTOR;

11.Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que labore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio;

12.Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecucion del contrato en el
territorio, con la respectiva identificacion tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion del
proyecto y sus respectivos tiempos;

13.Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas
probables de construccion de las redes;

14.Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacién y recibo de
las instalaciones;



15.Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar
informacién mas detallada de los proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre
los mismos.



